ACTA DE AMPLIACIÓN No. 3 SUSPENSIÓN No. 1
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 291 de 2018

Objeto:	**"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO."**
Contratista:	**CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN - CON Y CON S.A.S.**
Identificación del Contratista	**830.041.411-0**
Valor Inicial:	**$ 4.835.673.590**
Plazo Inicial:	**10 meses**
Fecha De Inicio:	**22 de febrero de 2019**
Fecha De Terminación Inicial:	**21 de diciembre de 2019**
Adición y Prorroga 1:	**20 de noviembre de 2019**
Prorroga:	**Cinco (05) meses**
Adición:	**$ 2.417.836.795**
Plazo final:	**15 meses**
Valor final:	**$ 7.253.510.385**
Suspensión 1:	**23 de marzo de 2020**
Plazo De Suspensión:	**Treinta (30) días**
Ampliación a Suspensión:	**16 de abril de 2020**
Plazo de Suspensión:	**Cinco (5) días**
Ampliación a Suspensión:	**28 de abril de 2020**
Plazo de Suspensión:	**Catorce (14) días**
Ampliación a Suspensión:	**11 de mayo de 2020**
Plazo de Suspensión:	**Quince (15) días**
Fecha De Reinicio:	**27 de mayo de 2020**

Fecha De Terminación final: **25 de julio de 2020**

En Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de mayo de 2020, se reunieron, el Alcalde Local de Fontibón **CARLOS LEONARDO LOZADA CARVALHO y CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN - CON Y CON S.A.S.** representada legalmente por el Señor **JUAN PABLO RICCI RUIZ** identificado con C.C. No. 80.417.377 de Usaquén, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir AMPLIACIÓN No. 3 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 291 de 2018, celebrado entre las partes, quienes acuerdan ampliar la suspensión de la ejecución del Contrato desde del 12 de abril de mayo y hasta el 26 de mayo de 2020, es decir se reinicia a partir del 27 de mayo de 2020.

Se aclara a las partes que la suspensión de un contrato no implica automáticamente la ampliación de su plazo de ejecución, sino solamente la determinación de un periodo en el cual cesará el cumplimiento de las actividades pactadas y por tanto no habrá lugar al pago de los honorarios correspondientes a este tiempo y, en consecuencia, el plazo de ejecución continuará siendo el mismo inicialmente pactado incluida prorroga, esto es, sin modificación alguna.

Para constancia de lo anterior se firma por las partes a los once (11) días del mes de mayo de 2020.

POR EL FONDO

CARLOS LEONARDO LOZADA CARVALHO
Alcalde Local de Fontibón

POR EL CONTRATISTA

JUAN PABLO RICCI RUIZ
C.C 80.417.377 de Usaquén
RL CON Y CON S.A.S.