Código: F-GRI-GS-013	TERMINACIÓN CONTRATO	Contraloría Distrital de Medellín
Versión: 06		

Nro. CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL (según clausulado)	MODALIDAD DE SELECCIÓN
MC0432024	Adquisición de elementos de protección personal EPP para los servidores de la CDM 2024.	MÍNIMA CUANTÍA

CONTRATISTA	NIT O CÉDULA
PINTURAS ICELLTEX S.A.S	811.037.555.

FECHA DE INICIO (Según SECOP II O TIENDA VIRTUAL) (DD-MM-AAAA)	27-08-2024	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluye modificaciones al plazo) (Según SECOP II O TIENDA VIRTUAL) (DD-MM-AAAA)	25/10/2024

VALOR INICIAL:	$ 2.270.728
VALOR ADICIONES (si aplica):	$ 0
VALOS DISMINUCIONES (si aplica):	$ 0
VALOR FINAL CONTRATO:	$ 2.270.728

TOTAL PAGOS EFECTUADOS:	$ 2.270.728
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:	$ 0
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PARA LIBERAR:	$ 0

JUSTIFICACIÓN DEL SALDO A LIBERAR (indicar saldo por cada rubro):

NO APLICA

NOVEDADES - TERMINACIÓN (marcar con X)	
*Terminación Anticipada	
*Terminación Unilateral	
*Declaratoria caducidad	
Terminación bilateral (sin novedades)	X

OBSERVACIONES (si es el caso):
Justificar la terminación que tiene asterisco.

El contrato finalizó el día 25-10-2024; sin embargo ese mismo día se realizó citación para audiencia de conciliación por posible incumplimiento con la aseguradora y el contratista, la cual se realizó el 06-11-2024. Luego de escuchar todas las partes se define una segunda audiencia de presunto incumplimiento en la cual se determina que el contratista tiene plazo hasta el día 25-11-2024 para entregar las botas de seguridad que cumplan o superen las condiciones técnicas específicas establecidas en el contrato.
El contratista entrega las botas de seguridad el día 21-11-2024, cumpliendo con la entrega del 100% de los EPP establecidos en el objeto contractual.

La factura se recibe con fecha de diciembre/2024 y procede acta de recibo a satisfacción y terminación de contrato.

DEPENDENCIA DEL SUPERVISOR

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR (ENCARGADA)

MARIA ISABEL MORALES SÁNCHEZ

FIRMA DEL SUPERVISOR