ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 01

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, y/o supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	**X**	**ORDEN**		**CONVENIO**		
CONTRATO	**EDUH-041**	**de**	**08 DE NOVIEMBRE DE 2024**			
Objeto del contrato	**REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ**					
Interventor:	**N.A**					
Supervisor:	**GIOVANY CORREA VALENCIA** PROFESIONAL UNIVERSITARIO					
Contratista:	**SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S.** RL/ DEISON ARVEY CARDENAS ESPINAL					
Valor del contrato:	**CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M.L ($196.599.900,00), IVA incluido**					
Duración del Contrato:	**UN (01) MESES Y QUINCE (15) DÍAS**					

FECHA	**20**	**de**	**DICIEMBRE**	**de**	**2024**

CONSIDERANDO:

En el Municipio de Apartadó se reunieron el supervisor de la EICE-EDUH Apartadó, **GIOVANY CORREA VALENCIA** y el señor **DEISON ARVEY CARDENAS ESPINAL** identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.017.145.835**,** representante legal de la empresa **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S,** en calidad de **CONTRATISTA** con el fin de **SUSPENDER** el **CONTRATO Nº EDUH-041 de 2024,** cuyo objeto es **"REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ"** Por valor de **CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M.L ($196.599.900,00), IVA incluido** y un plazo de ejecución de UN (01) MESES Y QUINCE (15) DÍAS.

A. Que el presente contrato se deriva del Contrato Interadministrativo Nº 180 de 2024, suscrito entre el municipio de Chigorodó y la Empresa para el Desarrollo Urbano y Habitad - EDUH Apartadó.

B. Que de acuerdo a la cláusula SEGUNDA del contrato Nº EDUH-041-2024,

> "…***CLAUSULA SEGUNDA*: PLAZO:** *El plazo de ejecución será de UN (01) MESES Y QUINCE (15) DÍAS previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución…*"

C. Que el acta de Inicio del Contrato Nº EDUH-041-2024 se suscribio el día 09 de noviembre de 2024 y tenia como fecha de finalizacion el día 23 de diciembre de 2024.

D. Que el contratista presento oficio el día 06 de diciembre de 2024, donde solicita:

> "…*Estimados señores;* ***DEISON CÁRDENAS ESPINAL****, con cedula de ciudadanía N° 1.017.145.835, representante legal de* ***SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CÁRDENAS SAS*** *ejecutor del contrato en referencia, que tiene por objeto la "****REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ****.", me dirijo a ustedes por medio de la presente con el fin de solicitar la suspensión indefinida del contrato, debido a que la entidad dueña del contrato (Municipio de Chigorodó) requiere que los diseños sean aprobados por la Gobernación de Antioquia para poder buscar la cofinanciación del mismo, cada uno de los componentes a realizar se deben aprobar por los profesionales encargados, esto se realiza mediante mesas técnicas donde se debaten las especificaciones con las que deben quedar los diseños. Los profesionales revisores de la Gobernación por la temporada decembrina y de fin de año, no estarán atendiendo las mesas técnicas que se requieren para avanzar con cada uno de los componentes contractuales. Por tal motivo, se solicita que a partir de la fecha se realice la suspensión del contrato hasta que los profesionales revisores retomen actividades y nos den agenda de mesas técnicas. Agradezco su comprensión con las circunstancias mencionadas y se apruebe dicha solicitud …"*

E. Que el día 18 de diciembre de 2024, el municipio de Chigorodó avala la suspensión del Contrato Interadministrativo Nº 180 de 2024 a partir del 11 de diciembre de 2024

F. Por lo anterior expuesto se suspende todo tipo de actividades en la ejecución del Contrato Nº EDUH-041-2024, hasta tanto se superen las dificultades antes enunciadas.

ACUERDAN:

PRIMERO: Suspender el plazo del contrato a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, realizando revisiones permanentes para determinar el reinicio.

SEGUNDO: El contratista manifiesta que esta suspensión no generará sobrecostos para la EICE EDUH, como entidad contratante.

TERCERO: El Contratista podrá disponer libremente de los recursos de personal y de equipo asignados al contrato, durante el tiempo que dure esta suspensión.

CUARTO: Que el contratista realizara las gestiones pertinentes ante la aseguradora en cuanto a la actualización de la póliza.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2024.

GIOVANY CORREA VALENCIA
Supervisor
EICE-EDUH

DEISON ARVEY CARDENAS ESPINAL
Contratista
RL / SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S.

Elaboró: Giovany Correa / Profesional universitario EICE EDUH
Revisó: Leidy Jiménez / Asesor Jurídico Externo
Aprobo: Edgar Palacios / Gerente EDUH