DANE	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GCO-050-PDT-002-f-001 Versión: 6

Dependencia Responsable: ADMINISTRATIVA		
I. DATOS CONTRACTUALES		
No. Contrato: CO1.PCCNTR.6359294	**Fecha firma contrato: 23/05/2024**	**Tipo de contrato: CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Contratista: SARA CATALINA RAMIREZ AGUDELO		**Plazo inicial: El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en Ejecución en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por siete (7) meses y diez (10) días, sin exceder el 31 de diciembre de 2024.**
Valor Inicial: $37.019.591COP		**Fecha de inicio: 23/05/2024** **Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación: 31 de diciembre del año 2024**

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES *(Diligenciar en la siguiente matriz los datos de las modificaciones efectuadas antes de la que se requiere con la presente solicitud)*

Adición(es)	**Disminución(es) del Valor**	**Prórroga(s) del Plazo**	**Reducción(es) del Plazo**
Fecha de firma:N/A	Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A
Valor adición N/A	Valor disminución $ N/A	Plazo prorrogado: N/A	Plazo reducido: N/A
CDP No.: N/A Fecha: N/A Valor: $ N/A	Valor total del contrato en virtud de la(s) disminución(es): N/A	Fecha prevista para la terminación de la prórroga(s): N/A	Fecha prevista para la terminación de la(s) reducción(es) del plazo: N/A
Valor total del contrato incluida la(s) adición(es):$ N/A Nº Póliza y Fecha(s) de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica) N/A	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) N/A	Nº Póliza y Fecha de aprobación de modificación(es) de póliza(s) (si aplica) N/A	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica) N/A

Suspensión(es)	**Prórroga de la Suspensión(es)**	**Cesión(es)**	**Terminación anticipada**	**Otros Aspectos Modificados**
Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A
Plazo suspendido: N/A	Plazo suspendido: N/A	Nombre Cesionario: N/A		
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es): N/A	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es): N/A	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) N/A		Detalle de la modificación: N/A
Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) N/A	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) N/A			

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN	***MODIFICACIÓN No. 1***		
Adición	**Disminución de Valor**	**Prórroga de Plazo***	**Reducción de Plazo**
Valor adición: N/A	Valor disminución: $ 168.272	Plazo de la prórroga: N/A	Plazo de la reducción: 1 Día
CDP No.: N/A Fecha: N/A Valor a comprometerse en la adición: N/A Nota: Este valor debe ser igual al de la adición	Valor total del contrato en virtud de la disminución: $ 36.851.319	Fecha Prevista para la terminación en virtud de la prórroga: N/A	Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo: 31/12/2024
Valor total del contrato incluida la adición: N/A			

Suspensión	**Reinicio**	**Prórroga suspensión**	**Cesión**	**Terminación anticipada**
Plazo de suspensión: N/A	Fecha de reinicio: N/A	Plazo de la prórroga: N/A	Nombre cesionario: N/A	Fecha de la Terminación: N/A
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión: N/A	Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio: N/A	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión: N/A	Fecha de la cesión: N/A	

*** El supervisor y/o interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad**

IV. OTROS ASPECTOS A MODIFICAR:

CONCEPTO	VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR PAGADO	DISMINUCIÓN	VALOR FINAL DEL CONTRATO INCLUIDA LA DISMINUCIÓN
HONORARIOS	$37.019.591	$ 0	$168.272	$ 36.851.319
TOTAL	$37.019.591	$ 0	$168.272	$ 36.851.319

Plazo: A partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución sin superar el 31 de diciembre del año 2024.

Forma de pago:

Un primer pago proporcional hasta por valor de UN MILLON QUINIENTOS CATROCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($1.514.437) M/CTE., dentro del primer mes de ejecución contractual, previa presentación del Formato Único de Informe de Actividades y Certificado de Cumplimiento verificado por el supervisor, factura o documento equivalente, cuando aplique y el comprobante de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Riesgos Laborales en el porcentaje establecido en el marco normativo vigente.

Siete pagos mensuales iguales por el valor de CINCO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS ($5.048.126) M/CTE. previa presentación del Formato Único de Informe de Actividades y Certificado de Cumplimiento verificado por el supervisor, factura o documento equivalente, cuando aplique y el comprobante de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Riesgos Laborales en el porcentaje establecido en el marco normativo vigente.

Todos los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC.

V. JUSTIFICACIÓN *DE LA MODIFICACIÓN:*

En mi calidad de supervisora delegada del contrato CO1.PCCNTR.6359294 , suscrito entre el DANE y Sara Catalina Ramírez Agudelo, solicito la modificación del contrato por concepto de disminución del valor y reducción del plazo del contrato, debido a que el plazo del contrato es el siguiente (El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en Ejecución en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por siete (7) meses y diez (10) días, sin exceder el 31 de diciembre de 2024.) y este inicio el día 23 de mayo del 2024, haciéndose necesario una reducción de 1 día y una disminución por valor de $ 168.272. La modificación es indispensable para asegurar la coherencia entre las actividades desarrolladas, los recursos disponibles y la temporalidad real de la operación. Adicionalmente, se garantizará que las obligaciones contractuales se cumplan sin afectar la calidad de los resultados.

NOTA 1: En caso de que aplique, tenga en cuenta que: conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

NOTA 2: "Los recursos alcanzan para el cumplimiento de las obligaciones y el valor inicial es un valor estimado del contrato sujeto a su puesta en ejecución en plataforma SECOP II"

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.

(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

_____

Firma del Supervisor
Nombre: Leidy Carolina Rodríguez Muñoz
Cédula: 1128268060
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO