INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 6/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA **ACTA N°** 9 Y FINAL **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.239.956,67 **MES** 1 DE MAYO DE 2024

ACTA FINAL X

CONTRATO No : 3067 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, PR62+0000 (PIEDARGORDA) - PR90+0150 (CHIQUINQUIRÁ) LOTE 6.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA ESPERANZA SABOYÁ PR 62+000 (PIEDRAGORDA) A PR 90+0150 (CHIQUINQUIRÁ)
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2669 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO CMG 2023 GRUPO 4

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 6,20 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26/09/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/01/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 28/02/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $151.364.892,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $83.250.691,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $234.615.583,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
VIGENCIA 2023														
1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, PR62+0000 (PIEDARGORDA) - PR90+0150 (CHIQUINQUIRÁ) LOTE 6.	Mes	4	37.198.700,00	148.794.800,00	6,200	230.631.940,00	0,033	1.239.956,67	6,2000	230.631.940,00
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				148.794.800,00		230.631.940,00		1.239.956,67		230.631.940,00
				* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)										
				* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)										
				* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				148.794.800,00		230.631.940,00		1.239.956,67		230.631.940,00
				* VALOR IVA (OBRA) (E)				2.570.092,00		3.983.643,00		21.417,43		3.983.642,60
				* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D`+E)				151.364.892,00		234.615.583,00		1.261.374,10		234.615.582,60
				* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)										
				* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)										
				* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H										
				* **GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**										
				* **VALOR TOTAL (F+I+J)**				**151.364.892,00**		**234.615.583,00**		**1.261.374,10**		**234.615.582,60**
TOTAL CONTRATO														
				Valor total BASICO OBRAS= (A)				148.794.800,00		230.631.940,00		1.239.956,67		230.631.940,00
				IVA (F) = (E) * (% IVA)				2.570.092,00		3.983.643,00		21.417,43		3.983.642,60
				VALOR TOTAL (F+I+J+K)				**151.364.892,00**		**234.615.583,00**		**1.261.374,10**		234.615.582,60

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 10 %

Utilidad 2 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	-
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	-
Valor Amortizado Acumulado	$ -	-
Valor Saldo por Amortizar	$ -	-

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 1.239.956,67	$ 21.417,43	$ 1.261.374,10
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 1.239.956,67	$ 21.417,43	$ 1.261.374,10

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	6/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA **ACTA N°** 9 Y FINAL **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.239.956,67 **MES** 1 DE MAYO DE 2024

ACTA FINAL X

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.239.956,67
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.239.956,67

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1.261.374,10 **VALOR EN LETRAS:** UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON DIEZ CENTAVOS. M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)


El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman



Firma
Nombre: GERMÁN RAMIRO QUIROGA FAJARDO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA ESPERANZA SABOYÁ
NIT: 820.004.748-3



Firma
Nombre: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
SUPERVISOR
Matrícula Profesional No.: 5220247079 NRÑ

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.