	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	PCA-03-F-05 VERSIÓN: 4.0 FECHA: 11/04/2016 Página 1 de 1

CONTRATO No.	19-6-0214-0-2023
FECHA	28 de Diciembre de 2023.
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Obra.
CONTRATISTA	**SIELECTRONIC SAS.** R.L. BLEYDER ANDRES GUZMAN BELEÑO
C.C O NIT	**901.396.714 - 8**
SUPERVISIÓN	**SUBDIRECCION GENERAL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA SOLAR DE BOMBEO Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTALACIONES DEL CAVFFS Y BIOCLIMÁTICO DE CORPOCESAR
ACTIVIDADES	Ejecutar las actividades contempladas en la Cláusula Tercera-Actividades específicas contrato de obras N°. 19-6-0214-0-2023, y en el Estudio Previo.
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS $(168.865.175) M/CTE.
VALOR ADICIONAL	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($14.937.500,00) M/CTE
PLAZO INICIAL	Cuarenta y Cinco (45) Días o hasta el 31 de diciembre de 2023.
PLAZO FINAL	Cuarenta y Cinco (45) Días
FECHA DE INICIACIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO ADICIONAL 1	Cuarenta y Cinco (45) Días
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N°1	26 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION N°2	10 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSION N°2	2 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE REINICIO N°2	12 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION FINAL	20 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE ADICIONES	26 DE FEBRERO DE 2024 22 DE MARZO DE 2024
VALOR A COBRAR	CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($162.475.602,50) M/CTE.

La Subdirectora General Del Área De Gestión Ambiental - MONICA INES GONZALEZ THOMAS, en calidad de supervisor del referido contrato, hace constar que el **SIELECTRONIC SAS**, con identificación tributaria No. **901.396.714 - 8**, cumplió a satisfacción con las actividades realizadas correspondientes al 100% de ejecución según lo consignado en el Acta de Recibo Final de fecha 18 de diciembre de 2024. Por lo anterior se autoriza cancelar la suma de **VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($21.327.072,50) M/CTE.**

El supervisor del presente contrato, con su firma, certifica que el contratista ha realizado el pago de sus aportes de ley al sistema de seguridad social, de acuerdo con las planillas de pago presentadas.

Dado a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año 2024.

MONICA INES GONZALEZ THOMAS
Subdirectora General Área de Gestión Ambiental
Supervisor