AUTORIZACIÓN DE GIRO			
Contrato De Obra	**N° 763**	**De**	**24 de octubre del 2024**
Objeto	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO, ADECUACIONES LOCATIVAS Y DOTACION A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INMUEBLE EN EL QUE FUNCIONAN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA		
Valor inicial del contrato	**SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS $70.254.730 M/CTE.**		
VALOR ADICIÓN NO. 1	**CATORCE MILLONES CON CUATRO CENTAVOS M/CTE ($14.000.000,04)**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	OCHENTA Y CUATRO MILLLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS TREINTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE **($84.254.730.04)**		
Plazo INICIAL De Ejecución.	**TREINTA (30) DIAS , contados a partir de la suscripción del acta de inicio**		
PRORROGA NO.1	DIEZ (10) DIAS		
PLAZON TOTAL DE EJECUCION	CUARENTA (40) DIAS		
Contratista	**MILLER SUAREZ GUZMAN** C.C 93.385.842 DE IBAGUE TOLIMA		
Supervisor	**ING. RICARDO JOSÉ GUTIÉRREZ PARRA** DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA		

ACTAS SUSCRITAS

ACTA DE INICIO	01/11/2024
ACTA DE SUSPENSION No.1	26/11/2024
ACTA DE REINICIO No.1	10/12/2024
ACTA MODIFICATORIA No.1	12/12/2024
ACTA DE RECIBO FINAL	17/12/2024

POLIZAS

- Que Según póliza de cumplimiento del contrato inicial actualizada COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. **N° I-100037721**, con fecha de expedición **18 de DICIEMBRE de 2024** y acta de aprobación de las garantías por parte de la dirección administrativa de contratación, se suscribió garantía a favor del municipio, con las siguientes discriminaciones.

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	FECHAS DE AMPARO	
			DESDE	HASTA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	I-100037721	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/12/2024	20/06/2025

Escaneado con CamScanner

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	I-100037721	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/12/2024	20/12/2027
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	I-100037721	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	17/12/2024	17/12/2029

CONSIDERANDO/DESCRIPCION:

- Como supervisor del contrato antes descrito con la información presentada por el contratista, debidamente revisada, aprobada por este despacho, se ha cumplido con los requisitos para generar el pago correspondiente al acta de recibo final que es de $ 84.254.730.04 de acuerdo con el 100% del valor total del contrato registrado en la presente acta de cobro.

- El contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago del sistema de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales de sus empleados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

BALANCE FINANCIERO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 70.254.730.00	
ADICIONAL	$14.000.000.04	
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL		$84.254.730.04
SALDO		$ 0
SUMAS IGUALES	$84.254.730.04	$84.254.730.04

Por tal motivo certifico que es viable y oportuno el desembolso correspondiente al pago del acta de recibo final del contrato de Obra N° 763 del 24 de Octubre de 2024 Cuyo Objeto es **CONTRATAR EL MEJORAMIENTO, ADECUACIONES LOCATIVAS Y DOTACION A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INMUEBLE EN EL QUE FUNCIONAN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA** El valor a pagar corresponde a OCHENTA Y CUATRO MILLLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS TREINTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE **($84.254.730.04).**

Para constancia se firma en El Espinal - Tolima a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del 2024.

RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA
Director Administrativo de Infraestructura
Supervisor

Proyectó: Jhon Eddisson Tamayo Restrepo/ Contratista de la Dirección Administrativa De Infraestructura
Revisó: Ing. Ricardo José Gutiérrez Parra/ Director Administrativo de Infraestructura
Proyectó: Arq. Juan Felipe Lozano Barón/ secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente

Escaneado con CamScanner