2024020005242
Fecha Radicado: 2024-12-20 08:11:19.0

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

INFORME No.:	No. 02	**SUPERVISIÓN X**		**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	X
		INTERVENTORÍA ☐		**PARA PAGO**	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	4/12/2024	Hasta:	12/12/2024	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	4/12/2024	Hasta:	12/12/2024	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. **ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO**

CONTRATANTE				FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE	
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				CLARA INES HEREDIA VIANA	
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				43.741.524	
CONTRATO	X	NÚMERO:		4600017298	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		1/08/2024	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:				2/08/2024	
OBJETO	VINCULACION PÚBLICITARIA CON LA MARCA AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO EN LA FERIA DE FLORES Y LA FUNDACION GREATER MEDELLIN CONVENTION & VISITORS BUREAU. VINCULACION PUBLICITARIA FERIA DE FLORES.				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($1.785.000.000) IVA incluido.			
			No.	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**

2024020005242
Fecha Radicado: 2024-12-20 08:11:19.0

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

	ADICIONES		No.	“N/A”	“N/A”
	VALOR TOTAL:	MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($1.785.000.000) IVA incluido			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		“N/A”			
PLAZO:	**INICIAL**	CUARENTA Y CINCO DÍAS (45) CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 (TREINTA) DE AGOSTO DE 2024.			
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**	
		2/08/2024		30/08/2024	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		No.	“N/A”	“N/A”	
	PLAZO TOTAL	N/A			
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
		No.	“N/A”	“N/A”	
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		“N/A”	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011522			
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	23/07/2024			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100682			

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	DIANA CARVAJAL B
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	4600017298

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

1. **SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:**

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$1.785.000.000
Valor total adiciones	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$1.785.000.000**
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	$0
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	**$1.785.000.000**
Recursos ejecutados	$0
Recursos no ejecutados	$1.785.000.000
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje por ejecutar	100%

2. **CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).**

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR CONTRATO**	**VALOR PAGO / DESEMBOLSO**	**AMORTIZACIÓN ANTICIPO**	**VALOR NETO A PAGAR**	**SALDO**
Valor Inicial	1/08/2024	$1.785.000.000		$0		$1.785.000.000
Pago No. 1	03/10/2024		$1.666.000.000	$0	$1.666.000.000	$119.000.000
Pago No. 2	04/12/2024		$119.000.000		$119.000.000	0
TOTALES		$1.785.000.000	$1.785.000.000	$0	$1.785.000.000	0

3. **RELACIÓN DE FACTURACIÓN**

Facturas o cuenta de cobro	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
	FE1360	2024010007700	03/10/2024	$1.666.000.000
	FE1498	2024010009779	06/12/2024	$119.000.000
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. 5000237766 anexo el informe; el supervisor autoriza el pago No. 01 al contratista, por valor de: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/L ($1.666.000.000) el cual se relaciona en la tabla anterior.

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. 5000241054 anexo el informe; el supervisor autoriza el pago No. 02 al contratista, por valor de: CIENTO DIEZ Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($119.000.000) el cual se relaciona en la tabla anterior.

3. **INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**

1. **SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO**

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
1. Cumplir con el objeto contractual y su alcance de	Registro fotográfico.	N/A

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

conformidad con las especificaciones técnicas. 2. Garantizar el cumplimiento de la normativa legal aplicable al servicio relacionado con el objeto contractual en materia ambiental, de seguridad física, de seguridad industrial, de manejo de marca, de aplicación publicitaria, salud ocupacional, seguridad social, de comercio nacional e internacional y demás requisitos asociados aplicables. 3. Suministrar al Supervisor del contrato, toda la información que se requiera con el fin de verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar, con ocasión del contrato. 4. Realizar el cobro por el mismo valor de la propuesta presentada.		

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

5. Garantizar la confidencialidad de la información a la cual tenga acceso, durante la ejecución del contrato, así como no retirar o divulgar documentación e información propia de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE que haya conocido. 6. Abstenerse de realizar cualquier acto que pueda afectar de manera directa y negativa la Imagen o la reputación y buen nombre de la FLA EICE y su propiedad intelectual. 7. Estar registrado como proveedor en el sistema de Compras Públicas – SECOP - en caso de requerirse, además, deberá diligenciar el documento equivalente o factura de cobro para que sea aprobada por el supervisor.		

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

8. Si el contratista es facturador electrónico deberá expedir factura electrónica de venta validada por la DIAN. 9. Las demás que se generen de la relación contractual, así como las exigidas por la Ley. 10. El contratista deberá actuar basado en los principios de la ética empresarial, la buena fe, la lealtad recíproca y la cooperación, siendo esencial el compromiso de no incurrir en conductas que puedan ser catalogadas de desleales o de malas prácticas. 11. El contratista en caso de identificar comercialización de licor no autorizado durante los eventos comunicará a la FLA EICE para adoptar las medidas necesarias para que cesen estos hechos.		

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

12. Exclusividad de la marca en IMAGEN, en la categoría de licores Alcoholes (productos FLA) 13. Incluir logo de la marca en piezas de comunicación del evento como Invita 14. Publicidad en Redes Sociales de las empresas organizadoras 15. Presencia de Marca en el plan de medios definido por el Distrito de Medellín y la secretaria de Cultura para Feria de Flores 16. El Distrito de Medellín, será el único y exclusivo responsable de todas las obligaciones y pagos que se originen de la organización SAYCO y ACINRPO como consecuencia de los eventos y actividades masivas realizadas y descritas de manera específica en la obligación 17 del presente contrato, así como del apoyo en		

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

materia de seguridad y de autoridades que velen por el correcto orden público y buen funcionamiento de los eventos. 17. Presencia de marca en los escenarios artísticos de los siguientes eventos: Corregimientos: Exclusividad en corregimientos y barrios. ALTAVISTA: 3 de agosto Casa de Gobierno Corregimiento de AltaVista De: 5 p.m. A: 10 p.m. SAN ANTONIO DE PRADO: 3 de agosto Parque Principal Corregimiento de San Antonio de Prado De: 6 p.m. A: 11 p.m. SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS: 04 de agosto Vía Principal Corregimiento de San Sebastián de Palmitas De: 3 p.m. A: 9 p.m. SAN CRISTÓBAL: 7 de agosto		

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

Parque corregimiento San Cristóbal De: 7 p.m. A: 12 a.m. Comunas CAMPO VALDEZ: 4 de agosto Cancha Brasilia De: 7 p.m. A: 12 p.m. PARQUE DE LA FLORESTA: 5 de agosto Parque de la Floresta De: 7 p.m. A: 12 p.m. CARRERA 70: 6 de agosto Carrera 70 entre calles 10 y 19 - Parque Juan Pablo II De: 6 p.m. A: 12 p.m. PARQUE DE LA MILAGROSA: 7 de agosto Parque de la Milagrosa De: 7 p.m. A: 12 p.m. FERIA DE GANADO: 8 de agosto Parqueadero Feria de Ganado De: 6 p.m. A: 12 p.m.		

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

PLAZAS DE FLORES: Con activación y venta en productos en 2 o 3 espacios. Parque Norte (Zona Norte) - del 2 al 6 de agosto S-D: 12 m. a 12 p.m. V-L-M: 4 p.m. a 12 p.m. Parques del Rio (Zona Centro) - del 2 al 6 de agosto S-D: 12 m. a 12 p.m. V-L-M: 4 p.m. a 12 p.m. Cancha Miraflores (Zona Oriental) - del 5 al 9 de agosto L-M-J-V: 4 p.m. a 12 p.m. Miércoles: 12 m. a 12 p.m. Parque Juan Pablo II (Zona Occidente) - del 7 al 11 de agosto Miércoles-S-D: 12 m. a 12 p.m. J-V: 4 p.m. a 12 p.m. Ciudad del Rio (Zona Sur) - del 7 al 11 de agosto Miercoles-S-D: 12 m. a 12 p.m. J-V: 4 p.m. a 12 p.m.		

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

En caso de poder contar con la posibilidad de activación en las Plazas de Flores, por disposición de la Alcaldía, sólo se permitirá el expendio de bebidas embriagantes a partir de las 7:00 pm. Durante el día sólo se permitirá el expendio de coctelería. PARTICIPACIÓN EN EL 67° DESFILE DE SILLETEROS: a. Producción de (4) silletas comerciales para el Desfile de Silleteros y derecho a participar en el Desfile de Silleteros. b.Branding en seis (6) graderías producido por el Patrocinador, en el Desfile de Silleteros (2 propias y 4 VIP Distrito de Medellín) c.2 graderías completas previamente asignadas por el organizador de la Feria para atención a los públicos de la marca (960 cupos); para activación de marca y a repartir material merchandising.		

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

d.Derecho a espacio para 1 carroza y comparsa en el Desfile de Silleteros. e.Hasta 20 punto de ventas, detrás de las graderías de desfiles Nota: Se solicita kits de bienvenida o agradecimiento para los silleteros, silleteros, jurados, medios de comunicación e invitados VIP del Distrito. Total: 1.200 Se solicita atención en las 4 graderías del Distrito de Medellín: 700 silleteros, silleteritos, jurados. 500 invitados VIP del Distrito AV PRIMAVERA_COMPRESSED: miércoles 7 de agosto, un recorrido musical de Carrozas y Comparsas donde la ciudad volverá a las calles y donde las Comunas y Corregimientos serán los protagonistas a través del Género Urbano y cultura artística que se encuentra en la ciudad.		

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

Derecho a espacio para 1 carroza en el recorrido, producida por la marca. Branding de una (1) gradería completa producida por el Patrocinador, en el recorrido con (480 boletas). Derecho a activación de marca y a repartir material merchandising autorizado en la gradería asignada en el recorrido. Has 20 punto de ventas, detrás de las graderías de desfiles Nota Aclaratoria: La exclusividad otorgada a la marca no aplica para el Desfile de Silleteros, ni AV. Primavera y las actividades derivadas del mismo. En este espacio se podrá contar con la participación o activación de otras marcas del mismo segmento económico o de productos de la Fábrica de Licores de Antioquia, así como de segmentos o productos diferentes. En los espacios comercializados de eventos masivos, donde		

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

participan terceros, no se garantiza exclusividad de productos de la FLA EICE, ya que terceros pueden complementar la oferta gastronómica o de entretenimiento, y vendan bebidas alcohólicas u otros productos diferentes a los expedidos por la Fábrica de Licores de Antioquia. Eje: El Social, Grupo Belisario, Mc Donalds, Dogger, entre otras marcas que puedan tener otros compromisos comerciales previamente adquiridos. Nota: El Bureau podrá tener cambios en la programación sin que esto afecte la ejecución del contrato, esto de común acuerdo con la FLA -EICE.		

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**EVIDENCIA O SOPORTE**	**OBSERVACIÓN**

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

Informe detallado de las presentaciones con registro fotográfico a color.	Se verifican las evidencias	N/A

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	**EVIDENCIA O SOPORTE**	**OBSERVACIÓN**
Informe detallado de las presentaciones con registro fotográfico a color.	Informe de actividades correspondiente al periodo de seguimiento actual	N/A

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**100% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior,	100%	Se dio cumplimiento por parte del contratista a todas las obligaciones, programadas para el periodo de seguimiento.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:		

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
N/A	N/A

4. **NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, por parte del contratista.

5. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES**

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. **ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO**

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe de cada presentación artística del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

7. **ESTADO DE LA GARANTÍA**

GARANTÍA		**N°**					
		FECHA EXPEDICIÓN		31/05/2024			
		ASEGURADORA					
INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
CUMPLIMIENTO	10	2	08	2024	26	02	2025
RESPONSABILIDAD CIVIL	200 SMLMV	2	08	2024	30	08	2024


8. **ANEXOS.**

INFORME DEL EVENTO CON SUS RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRAFICO A COLOR.

Atenta

2024020005242
Fecha Radicado: 2024-12-20 08:11:19.0

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**



DIANA MARCELA CARVAJAL BERNAL
SUPERVISOR