NIT: 900.450.688-1

San Juan de Pasto, 12 de diciembre de 2024

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÒN LIMPIA-LOPE
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD PRÓRROGA CONTRATO MC-NRÑ-CIPLL-00112-2024

Por medio de la presente, me permito informar que, conforme a nuestros procedimientos habituales, antes de formalizar cualquier proceso de contratación, siempre gestionamos la confirmación de existencias de los equipos con los proveedores. Sin embargo, al momento de realizar la gestión para importación del equipo correspondiente al Horno Panaderìa a gas, el proveedor nos ha notificado que el equipo se encuentra agotado y su tiempo de fabriaciòn estima 50 dìas, por lo cual no podrá entregarse en el plazo inicialmente establecido.

Por otra parte, la Agencia de Aduanas también nos reporta congestiòn en las importaciones y cancelaciòn de vuelos internacionales por temporada de fin de año y el tiempo estimado de importaciòn a 30 dìas lo han extendido a 45 dìas.

Por lo anterior, y debido a que es una situaciòn ajena a nuestra voluntad, solicitamos su comprensiòn y aprobaciòn para para solicitar pròrroga para la entrega del equipo Càmara de Fermentaciòn incluido en el contrato MC-NRÑ-CIPLL-00112-2024 , con una extensión de un total de 90 días.

Agradecemos de antemano su comprensión y su valiosa colaboración.

Atentamente,

CARLOS MARIO HIDALGO DAVILA
Representante Legal TEEQUIPO SAS

Atención Nacional
E-mail: gventas@teequipo.com
Tel.: 3136281965
www.teequipo.com

Carrera 40 Nº 16B 08 Local 101
Barrio el Dorado
Cel: 3136283158
Pasto Nariño