ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que COLING CONSTRUCTORES. identificado con NIT. 900519522-7, suscribió el Contrato de Obra Pública **Nº CTO-512-MT-2024** con el Municipio de Tocancipá, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS NO ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y NO 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA."**, y se ha cumplido a satisfacción la ejecución del contrato de acuerdo con la siguiente relación:

PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL A CONTRATOS

CODIGO GIF-014
VERSION 02
FECHA NOVIEMBRE 2021

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No CTO-512-MT-2024

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	COLING CONSTRUCTORES SAS	NIT / C.C.:	900519522-7
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS NO ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y NO 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA		

VALOR DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL	$	499.973.125,00
ADICIONAL 1	$	249.986.500,00
VALOR TOTAL	$	749,959,625.00

REGISTRO	FECHA	RUBRO	FUENTE	NOMBRE	VALOR
20240001107	21/06/2024	2301.04.03.01.24.2402.20202581700372402112.2.3.2.02.02.005	594	Servicios de la Construccion	$ 250.000.000,00
20240001107	21/06/2024	2301.04.03.01.24.2402.20202581700372402112.2.3.2.02.02.005	595	Servicios de la Construccion	$ 249.973.125,00
20240002071	13/12/2024	2.3.01.03.11.24.2402.2024258170039.2402039.2.3.2.02.02.005	501	Construccion y Servicios de la Construccion	$ 249.986.500,00
					$ 749,959,625.00

PAGOS PARCIALES REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	De	Hasta	VALOR ACTA PARCIAL	ANTICIPO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	GIRO REALIZADO	% DE AVANCE	SALDO
miercoles, 18 de diciembre de 2024	ACTA PARCIAL No. 01	4-jul-2024	13-dic-2024	$ 490.923.315,75	$ -	$ -	$ 490.923.316,00	65,46%	$ 259.036.309,00
				$ 490,923,315.75	$ -	$ -	$ 490,923,316.00	65,46%	

EJECUCION EN TIEMPO

Fecha de suscripción:	20-jun-2024	Fecha acta de Inicio	4-jul-2024	Duración inicial en dias:	123,00	Fecha de terminación inicial:	4-nov-2024	Acumulado en dias	152,00
Prórrogas en dias:	41,00	Suspensiones en dias:	15,00	Fecha de terminación final			30/12/2024	Tiempo por ejecutar	12,00
Forma de Pago	Transferencia								

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	Saldo	Anticipo inicial (0%)	Acta parcial No 1	Acta parcial No 2	Acta parcial No 3	Acta parcial No 4	Acta parcial No 5	Acta parcial No 6
2301.04.03.01.24.2402.20202581700372402112.2.3.2.02.02.005	$ 41.007.973,54	$ -	$ 208.992.626,46					
2301.04.03.01.24.2402.20202581700372402112.2.3.2.02.02.005	$ -	$ -	$ 249.973.125,00					
2.3.01.03.11.24.2402.2024258170039.2402039.2.3.2.02.02.005	$ 218.028.335,71	$ -	$ 31.958.164,29					
0	$ -	$ -						
0	$ -	$ -						
0	$ -	$ -						
	$ 259,036,309.25	$ -	$ 490,923,315.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Prórrogas					Suspensiones				
No.	Fecha de Firma	Desde	Hasta	Dias	No.	Fecha de Firma	Desde	Hasta	Dias
PRORROGA No. 1	30-oct-2024	4-nov-2024	24-nov-2024	20	1	21-nov-2024	21/nov/2024	6/dic/2024	15
PRORROGA No. 2	9-dic-2024	9-dic-2024	30-dic-2024	21	2				0
					3				0
					4				0
					5				0
					6				0
Total dias por prórrogas				41	Total dias por suspensión				15

En consecuencia, corresponde al Municipio realizar **1er PAGO PARCIAL** por la suma de cuatrocientos noventa millones novecientos veintitrés mil trescientos quince pesos con setenta y cinco centavos M/CTE ($490.923.315,75); Igualmente, y de acuerdo con la revisión realizada el contratista ha presentado todos los requerimientos de seguridad social exigidos por la ley.

La presente certificación se expide a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

Arq. Marcela Santos Santos.
Secretario de Infraestructura (E)

Proyectó y elaboró: Ing. José Mauricio Rodríguez Correa.- Profesional Especializado S.I.
Reviso: Ing. Jose Eduardo Contreras Pinzón – Director Técnico Infraestructura

429