ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA	septiembre 25, 2024
CONTRATO	MC-MA-019-2024 **FECHA** agosto 22, 2024
OBJETO:	*SERVICIO DE ALQUILER, A TODO COSTO, DE MAQUINARIA (MOTONIVELADORA), CONFORME A FICHA TÉCNICA,* ORIENTADO AL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACÁ
CONTRATISTA:	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS R/L CARLOS HOLMER ALVIS MENDOZA
NIT/CC	NIT: 901510145-6 C.C: 94513754 DE CALI
SUPERVISOR:	CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
VALOR INICIAL CONTRATADO	$33.984.020,00
VALOR ADICIONADO	$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$33.984.020,00
FECHA ACTA DE INICIO	agosto 23, 2024
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES Y/O A MONTO AGOTABLE, CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONADO	0,00
PLAZO TOTAL	DOS (02) MESES Y/O A MONTO AGOTABLE, CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	septiembre 25, 2024

En la secretaria de planeacion se reunieron el arquitecto **CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA**, secretario de planeación como SUPERVISOR y DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS R/L CARLOS HOLMER ALVIS MENDOZA identificado con NIT: NIT: 901510145-6 C.C: 94513754 DE CALI en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final del contrato de la referencia

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del Contrato	agosto 22, 2024	33.984.020,00
Anticipo contrato inicial	-	0,00
Valor adicionado	-	0,00
valor total contrato	septiembre 25, 2024	33.984.020,00
Valor Sin Ejecutar	septiembre 25, 2024	0,00
Valor recibido por el contratista	septiembre 25, 2024	0,00
Valor a pagar presente acta	septiembre 25, 2024	33.984.020,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	septiembre 25, 2024	**33.984.020,00**
VALOR EN LETRAS	TREINTA Y TRES MILLONES, NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL, VEINTE PESOS M/CTE	

CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA

SUPERVISOR

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS R/L CARLOS HOLMER ALVIS MENDOZA

CONTRATISTA