Bogotá D.C 12 de diciembre de 2024

Señor,

CD-AVE-00-190-2024-18

Área: Técnica

Carlos Adolfo Suarez
Supervisor Contrato de Obra
Dirección de impuestos y aduanas nacionales de Colombia - DIAN
Pasto - Colombia

Referencia 1: Realizar a precios unitarios fijos las obras de adecuación y mantenimiento en el auditorio y otras áreas de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Pasto.

Asunto: Solicitud de adición y prorroga

Respetado,

Por medio de la presente le solicita adición del contrato No. 14-007-2024, aprobando los análisis de precios unitarios de los ítems no previstos, determinados a través de la herramienta CONSTRUPLAN de la Entidad y los valores proyectados.

El acta de mayores y menores cantidades de obra, así como las actividades no previstas se determinaron en conjunto con la entidad, en reuniones de trabajo presenciales y virtuales, con la herramienta CONSTRUPLAN, por lo tanto y en concordancia con lo descrito anteriormente, manifestamos la aprobación de la adición del contrato.

A continuación, encontrará los ítems no previstos:

NP.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO INVERNADERO CAL 7 VARIOS USOS	m²	3,731
NP.2	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE DISPOSICION FINAL.	und	63,628
NP.3	TAPAS DE REGISTRO 20CMX20CM	und	16,925
NP.4	CERÁMICA FORMATO 30CMX75CM - PARED	m2	71,495
NP.5	SUMINISTRO INST. MUEBLE PARA LAVAMANOS	und	806,642
NP.6	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2 CONEXIÓN A 1,65ML	und	66,525
NP.7	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE PVC DOBLE	und	229,153
NP.8	COCINA INTEGRAL CON MUEBLES INFERIOR Y SUPERIOR DE 1,50 CON MESON EN ACERO INOXIDABLE CON POCETA, MUEBLE BARRA DE 1.50 CM CON MESON EN ACERO, TORRE DE .40 DE ANCHO CON PUERTAS BATIENTES Y DIVISIONES MOVILES	UN	3,896,215
NP.9	PUNTO A.F. LAVAPLATOS- O,66 DE TUBO	UND	56,285
NP.10	VALVULA REGISTRO DE MEDIA	und	100,105
NP.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO POWERMAX BLANCO	und	1,303,129
NP.12	INSTALACION DE DIVISION EN VIDRIO	M2	234,000
NP.13	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	M2	127,615
NP.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO SUPERBOARD 8MM 2 CARAS INCLUYE ENCINTADO MASILLADO Y SELLADO (BASE 9).	M2	130,517
NP.15	BAJANTE AGUAS NEGRAS DE 2"	ml	43,572
NP.16	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	38,969
NP.17	TUBERÍA PVCP 1/2	ML	6,341
NP.18	GUARDAESCOBA PVC ROLLO 10 CM	ML	14,321
NP.19	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE, REALIZAR CAMBIOS DE PIEZAS METALICAS, SOLDADURA, ENGRAS	UND	217,519

Anudado a lo anterior, se solicita la prorroga del contrato por el término de un (1) mes con el fin requiere para realizar la totalidad de las actividades contractuales y no previstas que han surgido durante el tiempo de ejecución del contrato.

Atentamente,

CARLOS DAVID ESQUIVEL
Representante Legal Grupo
CD AVE SAS