INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA	HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE COROZAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
OBJETO DEL CONTRATO	DESARROLLO DE ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC DEPARTAMENTAL DEL PROGRAMA SALUD PUBLICA PRIORITARIA Y DIFERENTE VIGENCIA 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
REPRESENTANTE LEGAL	EZEQUIEL DIAZ NAVARO
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CUATRO (4) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN, LOS CUALES EN TODO CASO NO PODRÁN SOBREPASAR LA VIGENCIA FISCAL 2024.
VALOR	DOS MIL CINCUNTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($2.058.929.713)
FECHA DE INICIO	17 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	16 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO	CUATRO (4) MESES VEITISEIS
CDP No.	N° 335, 339,342,346,349 de fecha 29/02/2024,355,357,361,363,366,368 de fecha 01/03/2024
RP No.	N° 2886 del 14 de junio de 2024
SUPERVISOR	SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EN SALUD PUBLICA

Como Supervisor designada del contrato mediante en cumplimiento del numeral 1.7.2 del manual de contratación de la Gobernación del Departamento de Sucre y de datos generales del contrato Clausula séptima – Vigilancia y supervisión del Contrato, me ha sido asignada la función de supervisar dicho contrato, con el fin de hacer el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico y velar por el estricto cumplimiento de la ejecución del objeto contractual y la forma cómo el contratista presta el servicio para la consecución de los fines de la contratación estatal.

A continuación, se detallan los componentes del informe de supervisión del Contrato Interadministrativo N°CONT-SDSD-002-2024 a la fecha de terminación del contrato.

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

1.- INFORME TECNICO.

La ejecución del contrato consiste en el desarrollo de acciones del Plan de acción en salud transitorio vigencia 2024-PIC en el Departamento de Sucre en las dimensiones vida saludable y enfermedades no transmisibles, seguridad alimentaria y nutricional, vida saludable y condiciones transmisibles, dimensiones convivencia social y salud mental, sexualidad derechos sexuales y reproductivos, salud y ámbito laboral y gestión diferencial de poblaciones vulnerables en los componentes de Niño, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y víctimas del conflicto armado conforme a la descripción técnica de los estudios y documentos previos, la propuesta, los anexos técnicos y económicos que hacen parte integral del citado contrato así:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

A. ACTIVIDADES DESARROLLADA EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL:

Formulación en Metodología General ajustada

Proyección del presupuesto de inversión del proyecto.	**100%**
Proyección del acta de concertación y socialización del proyecto	**100%**
Proyección del formato de viabilidad	**100%**
Proyección de oficios de presentación ante el banco de proyectos	**100%**
Proyección de oficios de sostenibilidad fiscal y oficio de certificación de único origen de los recursos.	**100%**
Proyección de la ficha de seguimiento y evaluación.	**100%**
Realización de estudio de mercado para la Determinación de precios de mercado con el fin de elaborar el presupuesto del proyecto.	**100%**

B. **ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA ETAPA CONTRACTUAL**:

A través del Contrato Interadministrativo de Prestación de Servicios N°CONT-SDSD-002-2024, El Departamento trazó metas de resultados basadas en el Análisis de la Situación de Salud de Sucre, sustentadas en los estudios y documentos previos; y la ejecución del mismo apuntaba a alcanzar las especificaciones establecidas en el PDSP 2012 -2021, el PAS 2024 y en el Plan de Intervenciones Colectivas 2024, en donde se detallan las condiciones de ejecución de tiempo, modo y lugar, así como las características, cualidades, cantidades y especificaciones de los bienes, insumos y servicios comprometidos para la ejecución de las actividades de las dimensiones que fueron intervenidas, tal como se detalla a continuación, de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas:

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

ITEM	DESCRIPCION	ACTIVIDAD	CANTIDAD	% DE EJECUCION
1.	Equipo básico en salud: Equipo de salud Territorial.	a) Desarrollar y fortalecer las habilidades y capacidades de los grupos familiares o no familiares para el cuidado de sí mismo, del otro y del medio ambiente, la sana convivencia y la protección de cada uno de sus integrantes, con énfasis en niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes y lactantes, personas mayores. b) Promover las capacidades de las personas, familias y comunidades para el ejercicio de la ciudadanía, actuando frente al reconocimiento y la exigibilidad del derecho fundamental a la salud y la participación en los espacios de decisión. c) Promover el mejoramiento de los ambientes físicos de la vivienda y el entorno, controlar los riesgos asociados a condiciones socioambientales desfavorables y promover los factores protectores para la salud y la calidad de vida. d) Identificar las condiciones de salud las personas, familias y comunidades en los microterritorios y gestionar la respuesta efectiva en salud a las diferentes modalidades de atención (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina). e) Promover y facilitar respuestas integrales a las necesidades de las personas, familias y comunidades, por medio de la articulación de la oferta de los servicios sociales, conforme al contexto poblacional y acorde con el curso de vida. f) Desarrollar procesos educativos que faciliten a las personas elegir y adoptar prácticas favorables a la salud, prácticas de cuidado, compañía y desarrollo	22	100%

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

		de vínculos afectivos y sociales positivos para el desarrollo humano. g) Desarrollar espacios de participación social y popular por cada vereda- barrio donde operen los equipos básicos de salud. h) Desarrollar las actividades estipuladas en el anexo técnico 1, por municipio.		
2.	Transporte	Apoyo logístico de transporte para el desarrollo de las actividades del anexo técnico 1.	1 x municipio	100%
3.	Jornadas de salud	Despliegue de un equipo interdisciplinario para garantizar el acceso de la población, ubicada prioritariamente en área rurales, a los servicios de salud individuales y colectivos, lo cual garantiza la financiación de los aspectos logísticos como son: transporte del talento humano que apoya la jornada y de los insumos y equipos, alojamiento y alimentación del talento humano que apoya la jornada, costos administrativos para la ejecución de la jornada. (Res 3280, 3.2 Intervenciones colectivas)	4 X municipio	100%
4.	Actividades generales PIC Departamental	Desarrollar un (1) evento a nivel departamental con la logística requerida para la conmemoración del mes regional de la Lactancia Materna de acuerdo con los lineamientos WABA, definidos cada año.	1	100%
		Realizar 5 diálogos de saberes, 1 por subregión dirigido a personas de diferentes grupos etáreos para la promoción de estilos de vida saludable de acuerdo a lo establecido en las GABA con la ayuda didáctica del “Plato Saludable Para la Familia Colombiana y promoviendo el derecho humano a la alimentación adecuada	5	100%
		Jornada anual de actualización en prevención, diagnóstico y manejo de las ETV.	1	100%

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

		Compra de pruebas rápidas de tercera y cuarta generación para VIH y pruebas rápidas para hepatitis C y B y preservativos con destino a población vulnerable.		100%
5.	Costos indirectos	(derivados de la gestión u operación, tales como papelería, carnetización, impresos, llamadas, servicios públicos, gestión administrativa y presupuestal, elaboración de contratos, gestión del presupuesto, seguros, costos bancarios, impuestos, personal de apoyo administrativo y de sistematización de información)		100%

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1. **Equipo básico en salud: Equipo de salud Territorial.**

Para el desarrollo de esta actividad se pudo evidenciar que se realizó contratación del equipo básico en salud territorial de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato, verificando la contratación del recurso humano a través del Sindicato De Trabajadores Solidarios De La Salud Sintrasol, aportando en medio magnético las hojas de vida del recurso humano contratado.

Para estos fines se realizó la contratación de 22 equipos básicos en salud (1 equipo por municipio) conformados de la siguiente manera:

RECURSO HUMANO	**CANTIDAD POR MUNCIPIO**	**CANTIDAD TOTAL**
ENFERMERA/MEDICO	1	22
PSICOLOGA/TRABAJADORA SOCIAL	1	22
NUTRICIONISTA/INGENIERO DE ALIMENTOS	1	22
AUXILIAR DE ENFERMERIA/AUXILIAR DE SALUD PUBLICA /LIDER COMUNITARIO	4	88

2. **Jornadas de salud**

Se evidencio la realización de las Jornadas de salud intensificando las estrategias de vacunación para garantizar el acceso a la Vacunación sin Barreras, desarrollada en los 22 municipios priorizados, 4 por municipio, desplegando un equipo interdisciplinario concertado con las Eses, DLS y EPS municipales, prestando servicios de salud individuales y colectivos, garantizando los aspectos logísticos de transporte y alimentación del talento humano que apoya la jornada. Soportados por el informe de actividades de las jornadas

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

de salud con sus respectivas actas de concertación de la actividad por municipio, y actas de ejecución de la actividad, registro de asistencia y fotográfica, las jornadas de salud se realizaron de acuerdo al siguiente cronograma:

Nº	MUNICIPIO	MICROTERRITORIO	FECHA EJECUCIÓN
1	SAN ONOFRE	Corregimiento Berrugas – Rincón	28 de octubre 2024
		La libertad	29 de octubre 2024
		Palo Alto	31 de octubre 2024
		San Antonio	30 de octubre 2024
2	MORROA	Corregimiento El Rincón	06 noviembre 2024
		Brisas del mar	7 /noviembre /2024
		Corregimiento Pichillín	2 noviembre 2024
		El yeso	05 noviembre 2025
3	OVEJAS	Corregimiento Canutalito	03 /octubre /2024
		Corregimiento San Rafael	8 / octubre / 2024
		Don Gabriel – Buenos aires	02 octubre de 2024
		Salitral-Changue-Pivijay	09 octubre de2024
4	TOLUVIEJO	Corregimiento La Palmira	25 / octubre/ 2024
		Varsovia	28 / octubre/ 2024
		Varsovia (las mercedes, las flores, el pozo)	28 / octubre/ 2024
		Caracol	04 de octubre 2024
5	SANTIAGO DE TOLÚ	San Rafael	14 noviembre2024
		Corregimiento las palmas	15 noviembre 2024
		El cangrejo	26 de octubre 2024
		Nueva era	01 noviembre 2024
6	SINCE	Corregimiento Granada 2	27 / octubre / 2024
		Corregimiento Bombonera	24 / octubre / 2024
		Cocorote	22 octubre de 2024
		Granada 3	27 / octubre / 2024
7	COROZAL	Corregimiento Las Llanadas 1	05/ octubre / 2024
		Corregimiento Las Llanadas 2	05/ octubre / 2024
		Las peñas Micro 3 y 4	12 octubre de 2024
8	CHALAN	Corregimiento Desbarrancado, Alba, El cielo, Alemania y Joney	26 de octubre 2024
		Las brisas – Nueva esperanza- 11 de abril.	26 octubre de 2024
		Las brisas – Nueva esperanza- 11 de abril.	26 octubre de 2024
		Alemania	26 octubre de 2024
9	BUENAVISTA	Corregimiento Chichas	6 septiembre 2024
		Los anones	4 octubre de 2024
		Santa elena – santa Inés y zona urbana	26 octubre de 2024
		Calle larga y santa rosa	24 de octubre 2024
10	COVEÑAS	Corregimiento Parcelas 1	20 octubre de 2024
		Corregimiento Bocas De La Ciénaga 1 y 2	28 octubre de 2024

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

		Coveñita sector el edén	26 octubre de 2024
		Corregimiento Bocas De La Ciénaga 1 y 2	26 de octubre 2024
11	SAN BENITO ABAD	Corregimiento el puerto- Bella flor	16 octubre de 2024
		Corregimiento La Aventura – La Empresa	22 octubre de 2024
		La molina – Villa Nueva	28 de octubre 2024
		San roque	01 noviembre2024
12	SAN ANTONIO DE PALMITO	Corregimiento San Martin	13 octubre de 2024
		Corregimiento El Martillo	08 octubre de 2024
		Pueblo Nuevo	18 octubre de 2024
		Los Castillos	06 octubre de 2024
13	SAN MARCOS	Corregimiento Belén	10 de octubre 2024
		Corregimiento Cayo La Cruz - Rincón Guerrero, Nueva Granada.	18 de octubre 2024
		El Oasis, San Felipe	16 de octubre 2024
		Palo Alto	15 de octubre 2024
14	MAJAGUAL	Corregimiento El palomar	28 de octubre 2024
		Corregimiento Pueblo Nuevo	30 de octubre 2024
		San Miguel	26 de octubre 2024
		Eduardo Santos	31 de octubre 2024
15	GUARANDA	Corregimiento Palmaritico.	29 de octubre 2024
		Corregimiento Gavalda	30 de octubre 2024
		Las Pavas	31 de octubre 2024
		Tierra Santa	21 de octubre 2024
16	CAIMITO	Corregimiento Nueva Estación	02 noviembre 2024
		Corregimiento – Siete Palmas	03 noviembre 2024
		Tofeme	26 de octubre 2024
		Cedeño	01 noviembre 2024
17	SAMPUES	Corregimiento Achiote	28 septiembre2024
		Corregimiento Segovia	30 noviembre 2024
		Corregimiento Mata de caña	31 de octubre 2024
		Corregimiento la negra	26 de octubre 2024
18	SUCRE	Corregimiento Arboleda	20 septiembre2024
		Corregimiento – Montería	16 septiembre2024
		Isla grande	18 de septiembre 2024
		Hato nuevo	8 de octubre 2024
19	EL ROBLE	Corregimiento Sitio	27 de octubre 2024
		Corregimiento Corneta	26 de octubre 2024
		Las tablitas	28 de octubre 2024
		Callejón	25 de octubre 2024
20	GALERAS	Corregimiento Pantanito y pueblo nuevo	20 de octubre 2024
		Corregimiento Baraya	26 de octubre 2024
		La Carolina micro 3 y 4	18 de octubre 2024
		La Carolina micro 3 y 4	18 de octubre 2024

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

21	COLOSO	Corregimiento Desbarrancado- maratón-	26 de octubre 2024
		Coraza	26 de octubre 2024
		san miguel	26 de octubre 2024
		san Antonio	26 de octubre 2024
22	BETULIA	Corregimiento Sabaneta	6 noviembre 2024
		Corregimiento Choconiza	26 noviembre2024
		Albania	26 noviembre2024
		Hatoviejo	5noviembre 2024

3. Actividades generales PIC Departamental.

3.1 Desarrollar un (1) evento a nivel departamental con la logística requerida para la conmemoración del mes regional de la Lactancia Materna de acuerdo con los lineamientos WABA, definidos cada año.

De acuerdo a los soportes se desarrolló un evento departamental para la conmemoración del mes regional de la Lactancia Materna de acuerdo con los lineamientos WABA, previa concertación con la Referente Departamental de la Dimensión Seguridad alimentaria y nutricional, con quien se definieron los aspectos logísticos relacionados con: fecha, lugar del evento, insumos, agenda a desarrollar, ponentes o invitados para el desarrollo de las temáticas, convocatoria y número de participantes por municipio, adecuación de stand para la presentación de ofertas, entre otros aspectos. El evento departamental se realizó el día 09 de agosto de 2024, en la Ciudad de Sincelejo, en el Auditorio del restaurante El Páramo, sumado a una agenda de actividades en zona rural del municipios de San Antonio de Palmito, para lo cual el equipo PIC Departamental dispuso de los aspectos logísticos concertados, tales como alquiler del lugar con mesas, sillas, equipos computo, video ben, proyector, hidratación, café, pendones ubicación de mesas y sillas para los stand organizados en el primer y segundo piso del centro comercial, baños y viáticos de la ponente invitada al evento. Tales soportes (actas, oficio de convocatoria, informe de actividades y evidencia fotográfica) reposan en físico en la Carpeta de informes de la Dimensión Seguridad alimentaria y nutricional.

La actividad se realizó 100%, dado que faltan unos ajustes en el informe de actividades.

3.2 Realizar una Jornada departamental de capacitación sobre actualización en prevención, diagnóstico y manejo de las ETV, dirigida al recurso humano de salud de las diferentes IPS, ESE, Clínicas y hospitales.

Se evidencia la realización de un evento departamental de capacitación sobre actualización en prevención, diagnóstico y manejo de las ETV, dirigida al recurso humano de salud de las diferentes IPS, ESE, Clínicas y hospitales de acuerdo a la concertación realizada con el referente departamental de ETV, con quien se definió los aspectos logísticos del evento que tuvo lugar el día 16 de octubre de 2024, en las instalaciones de la Secretaria de Salud Departamental, Auditorio panzigua, con la participación de profesionales de salud de las IPS ESE clínicas de los 26 municipios del departamento, previa convocatoria conjunta con el referente y equipo PIC Departamental.

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

Para el evento el Hospital Regional II Nivel de San marcos proporciono insumos logísticos como la hidratación, plegables, pendones viáticos del ponente equipos computo, video ben y proyector. Se verifican los soportes de la actividad: actas de concertación, informes de actividades, evidencias fotográficas.

La actividad se realizó 100%

3.3 Realizar 5 diálogos de saberes, 1 por subregión dirigido a personas de diferentes grupos etéreos para la promoción de estilos de vida saludable de acuerdo a lo establecido en las GABA con la ayuda didáctica del "Plato Saludable Para la Familia Colombiana y promoviendo el derecho humano a la alimentación adecuada.

Se verifica la realización de 5 diálogos de saberes, uno por cada subregión, dirigidos a personas de diferentes grupos etéreos (como comunidades indígenas, afrocolombianas, rurales, urbanas, entre otros), con el objetivo de promover los estilos de vida saludable. Estos diálogos se basaron en lo establecido en las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA), un conjunto de recomendaciones para fomentar hábitos alimenticios saludables y el bienestar de la población.
El cronograma desarrollado en el dialogo de saberes se muestra a continuación:

Fecha	Municipio	Hora
30 septiembre de 2024	Majagual	**8:00 Am**
04 octubre de 2024	Ovejas	**8: 00 am**
09 octubre de 2024	Galeras	**8: 00 am**
11 octubre de 2024	Coveñas	**8: 00 am**
15 octubre de 2024	San Benito	**8: 00 am**

4 Compra de pruebas rápidas de tercera y cuarta generación para VIH y pruebas rápidas para hepatitis C y B y preservativos con destino a población vulnerable.

Se evidencia el suministro de insumos como las pruebas rápidas de tercera y cuarta generación para VIH, hepatitis C y B mediante contrato de prestación de servicios N° 107 de 2024 suscrito con la Diego Luis Argel Pérez Y/O Distrimedic Sincelejo y la ESE Hospital Universitario de Sincelejo, Sede corozal, la entrega de los mismos es coordinada con el Referente departamental de DSSR.
Se realizó actividad en un 100%.

INSUMOS	CANTIDAD
HEPATITIS N HBsAg x 30 pruebas	68
HEPATITIS C "HCV" ANTICUERPOS SP X 40 PRUEBAS	68
HIV 1+2 CHECK 3.0 S/P/WB X 40 PRUEBAS	85
PRESERVATIVOS MASCULINO DE LATEX	6.818

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

En el ejercicio de la Supervisión y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO, SEDE COROZAL – SUCRE, se pudo establecer los porcentajes de cumplimiento de acuerdo a las actividades establecidas en el anexo técnico No. 1 así:

DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES					
ACTIVIDAD	**DESCRIPCION ACTIVIDAD**	**MUNICIPIOS**	**CANTIDAD PROGRAMADA**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO**
Realizar Jornadas de Salud en coordinación con EAPB, y otros sectores para mejorar servicios de salud individuales y colectiva en especial en áreas de difícil acceso, para el desarrollo de actividades de protección especifica y detección temprana de las ENT y las alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva	Se verifico la realización de jornadas de salud en coordinación con los actores de salud y aliados con presencia en los territorios, trasladando a los microterritorios priorizados atenciones médicas individuales, salud oral, psicología, valoración nutricional, vacunación, valoración auditiva previa concertación con los lideres comunitarios y despliegue logístico para garantizar la participación de los actores institucionales. Se utilizaron medios masivos de información (perifoneo, redes sociales) para la convocatoria.	Sucre, Guaranda, Majagual, San Marcos, Caimito, San Benito, Galeras, Sincé, Betulia, Corozal, Morroa, Ovejas, Coloso, Chalan, Buenavista, Toluviejo, Tolú, San Onofre, Coveñas, Sampués, San Antonio De Palmito El Roble	22	22	100%
Promover estilos de vida saludables como la actividad física, la alimentación saludable, la cultura, el arte o la lectura y contribuir a la prevención del	Se verifico la realización de actividades educativas utilizando la metodología de talleres educativos para el desarrollo de las temáticas	Sucre, Guaranda, Majagual, San Marcos, Caimito, San Benito, Galeras, Sincé, Betulia,	22	22	100%

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

consumo de alcohol, tabaco, sus imitadores y sucedáneos.	propuestas, soportado con el acta de ejecución, informe de actividades y registro fotográfico que están dispuesto en la carpeta física entregada.	Corozal, Morroa, Ovejas, Coloso, Chalan, Buenavista, Toluviejo, Tolú, San Onofre, Coveñas, Sampués, San Antonio De Palmito El Roble			
Educar a los hombres sobre factores de riesgo para cáncer de próstata, piel y finalidad de las actividades de tamización.	se verifico el desarrollo de sesiones educativas dirigidas a hombres residentes en los microterritorios priorizados y sus familias en la prevención del cáncer de próstata, piel y la identificación oportuna de los factores de riesgo, con la finalidad de motivar la realización del examen de próstata y la importancia del cuidado de su propia salud.	Sucre, Guaranda, Majagual, San Marcos, Caimito, San Benito, Galeras, Sincé, Betulia, Corozal, Morroa, Ovejas, Coloso, Chalan, Buenavista, Toluviejo, Tolú, San Onofre, Coveñas, Sampués, San Antonio De Palmito El Roble	22	22	100%
Desarrollar actividades de educación a mujeres sobre la prevención de cáncer piel, de mama y cuello uterino, medidas de prevención primaria (vacunación contra el VPH) y finalidad de las	Se verificó el desarrollo de talleres educativos para la prevención del cáncer de mama, cáncer de piel y cuello uterino con participación de las mujeres residentes en los Microterritorios	Sucre, Guaranda, Majagual, San Marcos, Caimito, San Benito, Galeras, Sincé, Betulia, Corozal, Morroa,	22	22	100%

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

actividades de tamización.	priorizados, utilizando la técnica demostrativa y enfatizando en la importancia de la realización de la realización del autoexamen de mama, la citología y el uso de protector solar, así como la identificación de factores de riesgo relacionados con estas enfermedades.	Ovejas, Coloso, Chalan, Buenavista, Toluviejo, Tolú, San Onofre, Coveñas, Sampués, San Antonio De Palmito El Roble			
Realizar caracterización social y ambiental con el fin de caracterizar los factores protectores y situación de salud de las personas, familias o comunidades, relacionadas con las ENT: enfermedades huérfanas / raras, cáncer (infantil y del adulto), cardiovascular, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, exposición al asbesto, alteraciones que afectan la salud bucal, visual y auditiva e identificación de necesidades de cuidado paliativo.	se verificó la recolección y, procesamiento de la información social y ambiental de la situación de las personas familias y comunidades en materia de Enfermedades no transmisibles, enfermedades huérfanas y raras mediante la aplicación casa a casa de un instrumento o encuesta de caracterización proporcionada por el referente departamental con asignación de estos temas, Se revisa entrega de Az organizadas las encuestas realizadas.	Sucre, Guaranda, Majagual, San Marcos, Caimito, San Benito, Galeras, Sincé, Betulia, Corozal, Morroa, Ovejas, Coloso, Chalan, Buenavista, Toluviejo, Tolú, San Onofre, Coveñas, Sampués, San Antonio De Palmito El Roble	22	22	100%
DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS					
Ejecutar campañas educativas sobre derechos sexuales y reproductivos, ITS-	Se verifica el desarrollo de campañas educativas sobre derechos	Sucre, San Marcos, Galeras, Corozal, San	6	6	100%

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

VIH/Sida y signos de alarma y RIAMP a 120 mujeres en edad fértil.	sexuales y reproductivos, ITS-VIH/Sida y signos de alarma y RIAMP a 120 mujeres en edad fértil, mediante la articulación con las redes sociales de apoyo comunitario, teniendo en cuenta las orientaciones del referente departamental. La actividad se realiza en los Micro territorios de los municipios priorizados. Se revisan soporte de las actas, listados de asistencia, informe de actividades y registro fotográfico.	Onofre, Sampués			
Ejecutar campañas informativas dirigida a adolescentes, jóvenes y padres de familia sobre la prevención de embarazos en adolescentes	Se verifica la realización de actividades de información en salud y educativas, con participación de la población estudiantil, padres de familia y comunidad en general, en el marco de la Semana Andina para la prevención de los embarazos en la adolescencia los cuales se revisan en los documentos que reposan en las carpetas entregadas.	Sucre, Guaranda, Majagual, San Marcos, Caimito, San Benito, Galeras, Sincé, Betulia, Corozal, Morroa, Ovejas, Coloso, Chalan, Buenavista, Toluviejo, Tolú, San Onofre, Coveñas, Sampués, San Antonio De Palmito El Roble.	22	22	100%

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

Hacer un taller sobre derechos sexuales y reproductivos, conceptos básicos en VIH/Sida, asesorías pre/pospruebas, tamizajes a poblaciones claves, pruebas rápidas para diagnóstico de VIH y suministro de condones para incrementar el acceso de las poblaciones clave (HSH, Mujeres Trans, HC, UDI, MTS, PPL, Mujeres y jóvenes en contextos de vulnerabilidad	Se revisa la realización de talleres educativos con población objeto orientadas a promover los derechos sexuales y reproductivos, conceptos básicos de VIH/SIDA, realización de pruebas rápidas de VIH, entrega de preservativos, para lo cual se requirió la identificación de los lideres y lideresas de las poblaciones claves en los municipios y Microterritorios priorizados. Se verifican los soportes entregados: actas, listados de asistencia, informes y registro fotográfico presentadas en la AZ.	Sucre, Majagual, San Marcos, Sincé, Corozal, Tolú, San Onofre, Coveñas	8	8	100%
Ejecutar una campaña educativa para promover acciones de reducción del estigma y discriminación hacia personas en condición de vulnerabilidad o que viven con VIH, coinfección TB/VIH, Hepatitis B o C.	Se verifica la realización de campañas educativas dirigidas a grupos focales, casa a casa en los hogares de los microterritorios priorizados con el apoyo de los lideres comunitarios y comunidades educativas con la finalidad de sensibilizar a la comunidad rural sobre la importancia de la inclusión y el respeto hacia las personas que viven con VIH,	Sucre, Guaranda, Majagual, San Marcos, Caimito, San Benito, Galeras, Sincé, Betulia, Corozal, Morroa, Ovejas, Coloso, Chalan, Buenavista, Toluviejo, Tolú, San Onofre, Coveñas, Sampués, San	22	22	100%

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

	coinfección TB/VIH, Hepatitis B o C, fomentando la empatía y eliminando estigmas y prejuicios a través de acciones educativas y participativas.	Antonio De Palmito El Roble			
DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL					
Establecer redes de apoyo comunitario a la práctica de la lactancia materna exclusiva de niños y niñas menores de 6 meses y el adecuado inicio de la alimentación complementaria de acuerdo a las "Guías Alimentarias basadas en Alimentos para mujeres gestantes, madres en período de lactancia y niños y niñas menores de 2 años para Colombia"	Se verifica en los soportes entregados el desarrollo de capacitaciones a la comunidad en general y diferentes grupos etarios especialmente los cuidadores y hogares con menores de 5 años para el establecimiento de redes de apoyo comunitario a la práctica de la lactancia materna exclusiva de niños y niñas menores de 6 meses y el adecuado inicio de la alimentación complementaria de acuerdo a las "Guías Alimentarias basadas en Alimentos para mujeres gestantes, madres en período de lactancia y niños y niñas menores de 2 años para Colombia"	Sucre, Guaranda, Majagual, San Marcos, Caimito, San Benito, Galeras, Sincé, Betulia, Corozal, Morroa, Ovejas, Coloso, Chalan, Buenavista, Toluviejo, Tolú, San Onofre, Coveñas, Sampués, San Antonio De Palmito El Roble	22	22	100%
Realizar caracterización de las familias del micro territorio para la identificación de niños y niñas menores de 5 años y factores de	Se verifica la recolección y, procesamiento de la información social y ambiental de la situación nutricional de niños y niñas menores de 5 años	Sucre, Guaranda, Majagual, San Marcos, Caimito, San Benito, Galeras, Sincé, Betulia,	22	22	100%

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

riesgo para la salud nutricional	residentes en lo hogares priorizados de los 22 municipios donde se desarrollan las actividades colectivas con la finalidad de identificar factores de riesgo y su respectiva canalización a los servicios de atención	Corozal, Morroa, Ovejas, Coloso, Chalan, Buenavista, Toluviejo, Tolú, San Onofre, Coveñas, Sampués, San Antonio De Palmito El Roble			
Desarrollar jornada de salud en coordinación con las EAPB y otros sectores para mejorar el acceso a la atención individual y colectiva de los problemas nutricionales, con énfasis en niños y niñas menores de 5 años	Se realiza revisión de los soportes entregados el desarrollo de jornadas de salud en coordinación con los actores de salud y aliados con presencia en los territorios, trasladando a los microterritorios priorizados atenciones médicas individuales, valoración y educación nutricional, en menores de 5 años, así como la socialización de la ruta de atención en casos de desnutrición y otras problemáticas en materia de salud nutricional.	Sucre, Guaranda, Majagual, San Marcos, Caimito, San Benito, Galeras, Sincé, Betulia, Corozal, Morroa, Ovejas, Coloso, Chalan, Buenavista, Toluviejo, Tolú, San Onofre, Coveñas, Sampués, San Antonio De Palmito El Roble	22	22	100%
Capacitar a manipuladores y expendedores de alimentos y bebidas en BPM.	Se verifica el desarrollo de Jornadas educativas en temas relacionados con el manejo de alimentos, Buenas prácticas de manufactura calidad e	Sucre, Guaranda, Majagual, San Marcos, Caimito, San Benito, Galeras, Sincé, Betulia,	22	22	100%

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

	inocuidad, a manipuladores y expendedores de alimentos y bebidas de los residentes en los municipios y Microterritorios priorizados, haciendo énfasis en la identificación de lugares de preparación de alimentos, hogares, sectores comerciales y expendedores de alimentos.	Corozal, Morroa, Ovejas, Coloso, Chalan, Buenavista, Toluviejo, Tolú, San Onofre, Coveñas, Sampués, San Antonio De Palmito El Roble			
DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL					
Implementar un centro de escucha (en municipios con más incidencia en el consumo de SPA), fortaleciendo la estrategia SUCRE ESCUCHA	Se verificó el desarrollo de las actividades previstas en los lineamientos nacionales del ministerio de salud y protección social para la implementación de centros de escucha en los municipios y Microterritorio priorizados, actividades soportadas en los informes presentados, registro fotográfico y actas de ejecución.	Toluviejo, San Onofre, Sampués	3	3	100%
Implementar la estrategia RBC en salud mental	Se verifico el desarrollo de las actividades previstas en la metodología propuesta por el Ministerio de salud y protección social para la implementación de la estrategia RBC en salud mental con la población objeto en los municipios	Toluviejo, San Onofre, Sampués	3	3	100%

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

	priorizados y Microterritorio, haciendo énfasis en temáticas relacionadas con el proyecto de vida proyecto de vida y otras temáticas de acuerdo con la necesidad de la población.				
Implementar en 8 familias del municipio el programa Familias Fuertes	Se revisaron los soportes entregados relacionados con la implementación del programa Familias Fuertes, diseñado para fortalecer la comunicación, los lazos familiares y las habilidades parentales en el entorno familiar. La implementación se realizó en un grupo inicial de 8 familias seleccionadas del municipio, siguiendo las etapas y metodologías del programa.	San Antonio de Palmito	1	1	100%
DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES TRANSMISIBLES					
Realizar encuentros pedagógicos sobre conocimientos a los padres, cuidadores y/o responsables del cuidado de los niños sobre los tres mensajes claves de la IRA/ EDA	Se verificó el desarrollo de encuentros educativos a padres, cuidadores y/o responsables del cuidado de los niños sobre los 3 mensajes claves de la IRA/EDA	Sucre, Guaranda, Majagual, San Marcos, Caimito, San Benito, Galeras, Sincé, Betulia, Corozal, Morroa, Ovejas,	22	22	100%

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

	a partir de la articulación las redes sociales de apoyo, madres famis, beneficiarios de programas sociales (renta ciudadana) entre otros aliados. Se revisan soportes físicos: listados de asistencia, informe de actividades, registro fotográfico.	Coloso, Chalan, Buenavista, Toluviejo, Tolú, San Onofre, Coveñas, Sampués, San Antonio De Palmito El Roble			
Realizar encuentros de diálogos de saberes sobre la IRA/EDA que permiten desarrollar conocimientos actitudes y practicas (adecuaciones socioculturales) dirigida a grupos poblacionales ETNICOS, ROM, AFROCOLOMBIANOS Y OTROS	Se verifico el desarrollo de encuentros de dialogo de saberes sobre la IRA/EDA con población étnica residente en los municipios priorizados, Se revisan soportes físicos de las actividades: actas, informe de actividades, evidencias fotográficas.	Sucre, Guaranda, Majagual, San Marcos, Caimito, San Benito, Galeras, Sincé, Betulia, Corozal, Morroa, Ovejas, Coloso, Chalan, Buenavista, Toluviejo, Tolú, San Onofre, Coveñas, Sampués, San Antonio De Palmito El Roble	22	22	100%
Capacitar sobre prevención, manejo y control de IRA - EDA-TB Y LEPRA con representantes de las Juntas de Acción Comunal o veredales, líderes, madres comunitarias, organizaciones de	Se verifico el desarrollo de capacitaciones sobre la prevención, manejo y control de la IRA-EDA-TB y LEPRA haciendo énfasis en la adopción y el fomento	Sucre, Guaranda, Majagual, San Marcos, Caimito, San Benito, Galeras, Sincé, Betulia, Corozal, Morroa,	22	22	100%

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

base, entre otros, para la adopción y el fomento de los 3 mensajes claves.	de los 3 mensajes claves. Se revisan soportes entregados correspondieron a: informe de actividades, actas, registro fotográfico.	Ovejas, Coloso, Chalan, Buenavista, Toluviejo, Tolú, San Onofre, Coveñas, Sampués, San Antonio De Palmito El Roble			
Realizar jornadas de salud intensificando las estrategias de vacunación que garanticen el acceso a la Vacunación sin Barreras	Se revisaron los soportes correspondientes al desarrollo de campañas de salud dirigidas a aumentar la cobertura de vacunación en la población. Esto implicó la implementación de estrategias específicas para eliminar obstáculos que dificultan el acceso a las vacunas, como barreras económicas, geográficas, culturales o de información.	Sucre, Guaranda, Majagual, San Marcos, Caimito, San Benito, Galeras, Sincé, Betulia, Corozal, Morroa, Ovejas, Coloso, Chalan, Buenavista, Toluviejo, Tolú, San Onofre, Coveñas, Sampués, San Antonio De Palmito El Roble	22	22	100%
Desarrollar diálogos de saberes, con el fin de generar habilidades, para la apropiación y generación de hábitos protectores, requeridos para la corresponsabilidad y el cuidado de las personas, familias y comunidades para evitar la exposición a	Se verificó la realización de espacios participativos de aprendizaje orientados al desarrollo de habilidades y hábitos protectores en personas, familias y comunidades, la prevención de	Sucre, Guaranda, Majagual, San Marcos, Caimito, San Benito, Galeras, Sincé, Betulia, Corozal, Morroa, Ovejas, Coloso,	22	22	100%

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

vectores biológicos y el control de los mismos en los diferentes entornos y detección y manejo oportuno de signos de alarma para las ETV.	enfermedades transmitidas por vectores biológicos (ETV).	Chalan, Buenavista, Toluviejo, Tolú, San Onofre, Coveñas, Sampués, San Antonio De Palmito El Roble			
DIMENSIÓN GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES, COMPONENTE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES					
Desarrollar jornada de desparasitación antihelmíntica, para población de 5 a 14 años escolarizada, siguiendo lineamientos de Ministerio de Salud y protección social (Dos jornadas para la Población focalizada)	Se realizaron campañas de desparasitación antihelmíntica en las instituciones y centros educativo de los Microterritorios priorizados dirigidas a la población de 5 a 14 años, previa articulación con la secretaria de salud municipal quien realiza la entrega del medicamento a suministrar a la población objeto.	Sucre, Guaranda, Majagual, San Marcos, Caimito, San Benito, Galeras, Sincé, Betulia, Corozal, Morroa, Ovejas, Coloso, Chalan, Buenavista, Toluviejo, Tolú, San Onofre, Coveñas, Sampués, San Antonio De Palmito El Roble	22	22	100%
Realizar jornadas educativas y de prevención de las pediculosis y escabiosis en población escolarizada.	Se verifica el desarrollo del plan para la eliminación de y control de la teniasis y cisticercosis, con la población objeto haciendo énfasis en las medidas de prevención y adopción de hábitos saludables de acuerdo a los	Sucre, Guaranda, Majagual, San Marcos, Caimito, San Benito, Galeras, Sincé, Betulia, Corozal, Morroa, Ovejas, Coloso,	22	22	100%

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

	lineamientos del Ministerio de Salud y Protección social. Se revisan soportes físicos: actas de ejecución, informe de actividades, registro fotográfico.	Chalan, Buenavista, Toluviejo, Tolú, San Onofre, Coveñas, Sampués, San Antonio De Palmito El Roble			
Realizar jornadas educativas y de prevención de las pediculosis y escabiosis en población escolarizada.	Se verifica el desarrollo de talleres educativos con padres, cuidadores y población general sobre la prevención de la pediculosis y escabiosis, a partir del trabajo articulado con las instituciones educativas, madres famis, beneficiarios del programa renta ciudadana.	Sucre, Guaranda, Majagual, San Marcos, Caimito, San Benito, Galeras, Sincé, Betulia, Corozal, Morroa, Ovejas, Coloso, Chalan, Buenavista, Toluviejo, Tolú, San Onofre, Coveñas, Sampués, San Antonio De Palmito El Roble	22	22	100%
DIMENSIÓN GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES, COMPONENTE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO.					
Desarrollar con poblaciones étnicas: indígenas, NARP acciones colectivas en Salud Publica en el marco de la atención en salud con el enfoque intercultural y diferencial, promoviendo el reconocimiento de la medicina tradicional,	Se revisa el desarrollo de los encuentros educativos y dialogo de saberes con la población étnica residente en los Microterritorios priorizados orientados a promover el reconocimiento de la	Toluviejo, Tolú, San Onofre, Sampués, San Antonio De Palmito	5	5	100%

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

ancestral y complementaria.	medicina tradicional, ancestral y complementaria, mediante el compartir de experiencias de cuidado de la comunidad étnica, el rol de las parteras, el medico ancestral, el uso de plantas medicinales y demás ritos. Se verifican soportes de la actividad.				
Desarrollar con población víctima del conflicto armado, acciones colectivas en salud publica el marco del Protocolo de Atención Integral en Salud con enfoque Psicosocial.	Se desarrollaron talleres educativos con la población víctima del conflicto armado de los municipios priorizados previa articulación con las mesas de participación efectiva de víctimas y enlaces de víctimas municipales. Se desarrollan temáticas como la participación en el cuidado de la salud, acceso a servicios Se entrega soportes de la actividad: Actas, registro de asistencia, evidencia fotográfica.	Guaranda, San Benito Abad, Morroa, Coloso, Chalan, Toluviejo.	6	6	100%
DIMENSIÓN GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES, COMPONENTE DISCAPACIDAD					
Realizar implementación de la estrategia Rehabilitación Basada	Se desarrollan las actividades orientadas a implementar la	Coloso, Chalan, Betulia, Sincé, Galeras, San	5	5	100%

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

en Comunidad para personas con discapacidad.	estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad en el componente Discapacidad, siguiendo las orientaciones del lineamiento técnico nacional y los pasos para su implementación.	Antonio de Palmito			
DIMENSIÓN SALUD Y AMBITO LABORAL					
Realizar una campaña educativa sobre inclusión social de las personas en situación de discapacidad	Se verifico la implementación de una campaña educativa orientada a promover la inclusión social de las personas en situación de discapacidad. Esto incluyó una serie de acciones encaminadas a generar conciencia y sensibilización en la comunidad sobre la importancia de valorar, respetar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad.	Sucre, Guaranda, Majagual, San Marcos, Caimito, San Benito, Galeras, Sincé, Betulia, Corozal, Morroa, Ovejas, Coloso, Chalan, Buenavista, Toluviejo, Tolú, San Onofre, Coveñas, Sampués, San Antonio De Palmito El Roble	22	22	100%
Desarrollar acciones de información en salud en el marco de la estrategia JOCAC en el marco de la prevención para la erradicación del trabajo infantil	Se verificó la realización de talleres, charlas orientadas a sensibilizar a la población (familias, empleadores, docentes y líderes comunitarios) sobre los efectos negativos	San Marcos, Caimito, Corozal, Morroa, Coloso, Chalan, Sampués, San Antonio De Palmito	8	8	100%

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

	del trabajo infantil en la salud física, mental y emocional de los menores.				
Realizar campañas educativas en promoción de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales dirigido a los trabajadores del sector informal de la economía de acuerdo a los riesgos a los cuales se encuentra expuestos por su actividad económica	Se verificó el desarrollo de campañas educativas promoción de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales dirigido a los trabajadores del sector informal de la economía de acuerdo a los riesgos a los cuales se encuentra expuestos por su actividad económica, mediante la entrega de plegables y taller educativo.	San Marcos, Corozal, Toluviejo, Tolú, Coveñas, Sampués	6	6	100%

2. INFORME ADMINISTRATIVO.

Desde la etapa de planeación del contrato, se determinó en sus estudios previos, que la forma de suplir la necesidad sería la modalidad de contratación directa, teniendo en cuenta que el Departamento de Sucre y la ESE Hospital Universitario de Sincelejo, Sede Corozal son Entidades Públicas, es viable la suscripción del contrato interadministrativo en concordancia con lo establecido en el Articulo 2, numeral 1, literal C de la ley 1150 de 2017.

La Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Sincelejo, Sede Corozal constituyó póliza de garantía única que cubre los riesgos de: cumplimiento del contrato, buen manejo del anticipo, pagos de salario, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y calidad del servicio.

Que el término o plazo de ejecución es de cuatro (4) meses contados desde el 17 de julio hasta el 16 de noviembre de 2024, que se liquidará una vez terminado el contrato de conformidad con lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

Que La ESE Hospital Universitario de Sincelejo, Sede Corozal presenta informe final de actividades del periodo del 17 de julio de 2024 al 16 de noviembre de 2024 que da cuenta de un **porcentaje de ejecución del 100% del valor total del contrato**.

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

Que La ESE Hospital Universitario de Sincelejo, Sede Corozal se le cancelo un anticipo del 30% por valor de $617.678.913, Para efectos de pago con este informe final, presenta cuanta de cobro No. 2 por valor de $1.441.250.800.

Dentro del, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°CONT-SDSD-002-2024 se establecieron las siguientes obligaciones: OBLIGACIONES DE LAS PARTES**. Obligaciones generales contratista:** 1. Cumplimiento general del contrato, de conformidad con el estudio previo y el anexo técnico No. 1 .2. Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades contratadas. 3. Suscribir el acta de inicio y demás documentos que se generen en desarrollo del contrato. 4. Prestar las garantías exigidas por la entidad contratante en los términos y condiciones establecidas en el contrato y realizar su renovación y/o ampliación según le indique la administración. 5. Presentar un informe detallado de la labor contratada en cada cuenta de cobro o cuando así lo requiera la supervisión. 6. Afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Riesgos Laborales para amparar las actividades relacionadas con el objeto a contractual. 7.Contratar directamente el personal que requiera para la prestación del servicio y ejercer su supervisión. 8. Prestar el servicio con calidad y eficiencia, cumpliendo las especificaciones técnicas requeridas en los Equipos Básicos en salud, Transporte, Información en salud y Jornadas de Salud. 9. Realizar el pago de los tributos locales y demostrar estar a paz y salvo con el sistema de seguridad social y aportes parafiscal. 10. Prestar todos los servicios según las especificaciones técnicas consignadas en los estudios previos, la invitación y los anexos del proceso. 11. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) y administradora de riesgos laborales de acuerdo a la Ley 1562 de 2012 por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 12. El contratista se obliga con el ente territorial a ejecutar, a los precios presentados en la propuesta y con sus propios medios, materiales, equipo y personal en forma independiente. 13. Cumplir con las observaciones y recomendaciones dadas por el supervisor del contrato. 14. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal cumplimiento. 15. Las demás que por escrito le asigne el Supervisor del contrato y que tenga relación con el objeto contractual.

Obligaciones Específicas Contratista: 1. Ejecutar y responder directamente por el desarrollo de las actividades contratadas, según lo establecido en el anexo técnico, así como las condiciones técnicas, lineamientos y metas definidas. 2. Participar en reunión inicial de coordinación con el equipo de referentes de las dimensiones del Plan de Salud Territorial Departamental en el marco del PDSP. 3. Garantizar la disponibilidad o vinculación de la totalidad del talento humano exigido por la entidad territorial por el tiempo acordado configurando los equipos básicos de salud, a través de los cuales se deben articular las intervenciones colectivas e individuales en coordinación con otros sectores, instituciones y la comunidad. 4. Ejecutar el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas con activa participación social, apoyándose y articulándose con grupos, organizaciones y redes sociales y comunitarias; organismos no gubernamentales o de base comunitaria con experiencia en temas de salud, garantizando el enfoque etno-cultural, la inclusión social y enfoque diferencial. 5. Ejecutar las intervenciones colectivas asegurando que el lugar donde se realicen cumpla con condiciones óptimas de capacidad, accesibilidad, amplitud, comodidad, iluminación, limpieza y ventilación. 6. Disponer de áreas de trabajo con las condiciones físicas y sanitarias necesarias para que el talento humano que ejecuta las intervenciones colectivas planee, monitoree y evalúe los resultados de estas. 7. Elaborar e implementar un procedimiento para la documentación de las acciones a desarrollar en el marco del PIC (Uso de logos institucionales en actas, listados, informes, material educativo impreso, evidencias fotográficas, videos, páginas oficiales entre otros y ley de archivo). 8. Presentar a la entidad territorial los informes y soportes sobre ejecución técnica y financiera, con la periodicidad que se acuerde de manera conjunta entre las partes o cuando cualquier ente de control o autoridad competente lo requiera. Se deberán incluir los soportes de los costos

directos e indirectos. 9. Presentar un (1) informe técnico y financiero final (en medio impreso y magnético) que deberá contener: Informe de las actividades, actas de ejecución de las actividades en cada municipio firmado por el referente de área de salud pública y/o el coordinador del Pic, listado de beneficiarios teniendo en cuenta las variables etno-culturales, inclusión social y enfoque diferencial, reseña fotográfica de las actividades. 10. Manejar los recursos destinados para el PIC en una cuenta bancaria exclusiva hasta la firma de la liquidación del convenio o contrato. Los recursos allí depositados sólo podrán ser utilizados para el pago de los bienes o servicios que se requieran para la ejecución de las intervenciones contratadas. 11. Garantizar el desarrollo de procesos de veeduría ciudadana en la ejecución de las intervenciones colectivas y documentar e implementar un proceso para la rendición de cuentas. 12. Participar en los espacios de análisis y de trabajo convocados por la entidad territorial contratante. 13. Disponer de un coordinador o líder institucional para la planeación y organización. 14. Custodiar la documentación e información que por razón de sus actividades conserve bajo su cuidado a la cual tenga acceso, sin que pueda reproducirla, divulgarla o publicarla por cualquier medio sin autorización previa y expresa del Departamento, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. 15. Cumplir como contratista independiente con las obligaciones de seguridad social contenidas en las normas legales vigentes, las demás que le asigne el supervisor del contrato y que tengan relación con objeto contractual. 16. Realizar el reporte de las Intervenciones Colectivas según CUPS- Resolución 2077 DE 2021.

2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE.

El mencionado contrato cuenta con un presupuesto oficial de DOS MIL CINCUNTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($2.058.929.713, imputados a los CDPs N°335,339,342,346,349 de fecha 29/02/2024, 355,357,361,363,366,368 de fecha 01/03/2024y RP N° 2886 del 14 de junio de 2024 correspondientes al Sector Inversión; Área Administración Central; Fuente SGP – Salud.

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	CONTRATANTE	CONTRATISTA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$2.058.929.713**	**$------0-------**
VALOR ANTICIPOS PAGADOS DEL CONTRATO	**$------0-------**	**$617.678.913**
VALOR CUENTA POR PAGAR		**$1.441.250.800**
SUMAS IGUALES	**$2.058.929.713**	**$2.058.929.713**

En seguimiento realizado a la ejecución financiera del proceso de ejecución del PIC y a informes reportados por el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO, SEDE COROZAL, se evidencia que se dio cumplimiento del objeto del contrato ejecutándose las actividades programadas y abordando la ejecución financiera como se relaciona a continuación:

Se recibe informe final correspondiente al 100% de ejecución el día 17 de diciembre de 2024. Se hace revisión por parte del equipo de apoyo a la supervisión del material relacionado en los anexos del informe por parte del contratista y se detallan los aspectos más relevantes dentro de la ejecución del mismo que nos permitirán como

supervisión validar la ejecución efectiva dentro de los parámetros establecidos en el estudio previo y contrato y al uso de los recursos del sistema general de participaciones - Salud Publica.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024

1. **INFORMACION FINANCIERA:**

2.1 CUENTA BANCARIA EXCLUSIVA				
SI	**BANCO**: Bancolombia	**TIPO**: Ahorro	**NUMERO**: 111-688348-63	**SALDO**: 0

2.2. BALANCE FINANCIERO.

VALOR CONTRATO	$2.058.929.713
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	$1.995.585.757
MARGEN DE UTILIDAD	$63.343.956
PORCENTAJE UTILIDAD	3%
1. GIRO PAGO ANTICIPADO (10 de octubre 2024)	$617.678.913
PORCENTAJE DE EJECUCION	**100%**
4. SALDO FACTURA PENDIENTE POR COBRAR CONTRATISTA	**$1.441.250.800**

De conformidad con el balance financiero de la ejecución del adicional al contrato se puede terminar que los recursos pendientes por comprometer por parte del HOSPITAL UNIVERSITRARIO DE SINCELEJO, SEDE COROZAL es de $63.343.956 Equivalentes a un 3% del valor del contrato, los cuales se referencia como margen de utilidad y los cuales se encuentran dentro de los parámetros permitidos o sugeridos por el ministerio de salud y protección social.

2.3 CONTRATACION REALIZADA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO:

RUBRO 1: Equipo básico en salud: Equipo de salud Territorial. ($1.148.400.000).

CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONT	VALOR DEL CONTRATO	VALOR TOTAL GIRADO
SINDICATO DE TRABAJADORES SOLIDADARIOS DE LA SALUD SINTRASOL	Prestación de servicios de auxiliares, técnico y profesionales para el desarrollo del Plan de Intervenciones Colectivas-PIC Departamental del programa de Salud Pública prioritaria y diferente vigencia 2024 en el Departamento de Sucre en el	No.106-2024	$1.148.400.000	$344.520.000

	marco del contrato interadministrativo No. CONT-SDSD-002-2024.			
TOTALES			**$1.148.400.000**	**803.880.000**

RUBRO 2: Jornadas de salud y actividades departamentales (**$505.000.000**)

CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONT	VALOR DEL CONTRATO	VALOR TOTAL GIRADO
FUNDACION NIÑOS DE PAZ – FUNIPAZ	Prestación de servicios de apoyo logístico para el desarrollo de las actividades generales y las jornadas de Salud contempladas en el Plan de Intervenciones Colectivas -PIC Departamental del programa Salud Publica prioritaria y diferente vigencia 2024 en el Departamento de Sucre en el marco del contrato interadministrativo No. CONT-SDSD-002-2024 suscrito entre el Departamento de Sucre y el Hospital Regional de II NIVEL Nuestra Señora de las Mercedes de Corozal E.S.E (Hoy sede Corozal del Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E.), en las dimensiones vida saludable y condiciones trasmisibles seguridad alimentaria y nutricional, vida saludable y condiciones no trasmisibles, convivencia social y salud mental, sexualidad derechos sexuales y reproductivos salud y ámbito laboral y gestión diferencial de poblaciones vulnerables. (Alimentos, equipos y servicios requeridos, ayudas audiovisuales, sitio físico, chalecos, carnet, camisetas, folletos.	No.112-2024	$505.000.000	$0
TOTALES			**$$505.000.000**	

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

RUBRO 3: transporte (**$277.200.000)**

CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONT	VALOR DEL CONTRATO	VALOR TOTAL GIRADO
TRANSPORTE SANTO DOMINGO S.A.S	Prestación de servicio público de transporte terrestre especial para el traslado del personal asistencial que desarrolla las actividades generales y las jornadas de Salud contempladas en el Plan de Intervenciones Colectivas -PIC Departamental del programa Salud Publica prioritaria y diferente vigencia 2024 en el Departamento de Sucre en el marco del contrato interadministrativo No. CONT-SDSD-002-2024 suscrito entre el Departamento de Sucre y el Hospital Regional de II NIVEL Nuestra Señora de las Mercedes de Corozal E.S.E (Hoy sede Corozal del Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E.), en las dimensiones vida saludable y condiciones trasmisibles seguridad alimentaria y nutricional, vida saludable y condiciones no trasmisibles, convivencia social y salud mental, sexualidad derechos sexuales y reproductivos salud y ámbito laboral y gestión diferencial de poblaciones vulnerables.	No.113-2024	$277.200.000	$0
TOTALES			**$277.200.000**	

RUBRO 4: INSUMOS (**$$49.985.757)**

CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONT	VALOR DEL CONTRATO	VALOR TOTAL GIRADO
DIEGO LUIS ARGEL PEREZ Y/O DISTRIMEDIC SINCELEJO	Adquisición de insumos médicos para el desarrollo de acciones del Plan de Intervenciones Colectivas -PIC Departamental del programa Salud Publica prioritaria y diferente vigencia 2024 en el Departamento de Sucre en el marco del contrato interadministrativo No. CONT-SDSD-002-2024 (Pruebas de Hepatitis B HBsAg pruebas S/P/WB, pruebas de Hepatitis C “HCV” anticuerpos SP, pruebas HIV 1+2 check 3.0 S/P/WB, preservativos masculinos de látex	No.107-2024	$49.985.757	$49.985.757
TOTALES			**$49.985.757**	**$0**

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZAL SUCRE.

RUBRO 5: Administrativos e indirectos

CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONT	VALOR DEL CONTRATO	VALOR TOTAL GIRADO
DIANA MILENA SIERRA MANRIQUE	Prestación de servicios profesionales como coordinadora del Plan de Intervenciones Colectivas-PIC Departamental del programa de Salud Pública prioritaria y diferente vigencia 2024 en el Departamento de Sucre en el marco del contrato interadministrativo No. CONT-SDSD-002-2024 celebrado entre el Departamento de Sucre y el Hospital Regional de II NIVEL Nuestra Señora de las Mercedes de Corozal E.S.E (Hoy sede Corozal del Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E.)	No.111-2024	$15.000.000	$5.000.0000
TOTALES			**$15.000.000**	**$10.000.000**

EJECUCION RESPECTO AL ANTICIPO:

DETALLE	VR ANTICIPO	VR CANCELADO ANTICIPO	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL
Anticipo del 30% del valor de contrato	617.678.913			
RUBRO 1. Equipo básico en salud: Equipo de salud Territorial		344.520.000	803.880.000	$1.148.400.000
RUBRO 2: Jornadas de salud y actividades departamentales		0	505.000.000	$505.000.000
RUBRO 3: Transporte			277.200.000	277.200.000
RUBRO 4: insumos		49.985.757	0	49.985.757
RUBRO 5: Costos Indirectos		5.000.000	10.000.000	15.000.000
saldo sin comprometer (utilidad 3%)				$63.343.956
Total				**2.058.929.713**

RELACION DE INGRESOS

CONCEPTO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR NETO CANCELADO ($)	SALDO
	$2.058.929.713		
Primer pago	$617.678.913	$617.678.913	$1.441.250.800

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° CONT-SDSD-002-2024** SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO– SEDE COROZALSUCRE.

3.INFORME JURIDICO.

En el presente contrato se han cumplido parcialmente y en la medida que se han presentado las siguientes etapas:

PRECONTRACTUAL: Formulación y aprobación de proyecto, Presentación de propuesta, Estudio previo, certificación de reconocida idoneidad de persona jurídica.

CONTRACTUAL: Suscripción y legalización del Contrato Interadministrativo N° CONT-SDSD-002-2024 Actas de: Inicio, Certificación de cumplimiento.

SUPERVISIÓN: A cargo del Subsecretario de Gestión de la Salud Publica.

En el contrato objeto de supervisión se solicitaron garantías, no se presentó incumplimientos y por ende tampoco sanciones.

Igualmente, el contratista ha venido cumpliendo lo relativo al pago de la Seguridad Social Integral

Para constancia se firma a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,

NAYRO HERNÁNDEZ PASSOS
Subsecretario de Gestión de Salud Publica

Revisión Jurídica
Guiomar Rodriguez Diaz, director Jurídico y de Contratación SSD

Scanned with CamScanner