	FORMATO DE ACTAS	**Espacio exclusivo para el rótulo de radicación** R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5 ALCALDIA DE FUSAGASUGA 17 DIC 2024 2:05 P SECRETARIA JURIDICA
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	
Código: FO-GJ-011	**Elaboró:** Dirección de Contratación	
Versión: 3	**Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 1 de 1	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

ACTA No. 02

CIUDAD	FUSAGASUGÁ		**FECHA PRESENTE ACTA**		02	12	2024		
	INICIO				SUSPENSIÓN				
	REINICIO				PRORROGA				
	ADICIÓN				MODIFICACIÓN				
	ENTREGA Y RECIBO				LIQUIDACIÓN				
	PAGO PARCIAL No. ___			X	¿OTRA CUAL? ACLARATORIA				
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL								
Contrato No.	2024-0722	**Fecha de Suscripción del Contrato**				25	11	2024	
Objeto	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑOS ESTRUCTURALES PARA EL CONJUNTO LA COLINA POR CONDICIONES DE RIESGO INMINENTE PARA LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA								
Plazo de Ejecución	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS Y/O HASTA EL 30 DE DICEIMBRE	**Fecha Acta de Inicio**	02	12	2024	**Fecha de Terminación**	30	12	2024
Valor del Contrato	CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 40.536.755,00)								
Nombre del Contratista	**MIGUEL SILVA INGENIERIA S.A.S.** N.I.T. : 900494267-3 MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE C.C. 91.078.845 SAN GIL								
Supervisor	MARÍA JOSÉ GARAY MOLINA JEFE OFICINA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES								
Ingreso al almacén	No Aplica		Aplica		Número		Fecha ingreso		

En el Municipio de Fusagasugá, a los dos (02) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, la Ingeniera MARÍA JOSÉ GARAY MOLINA en calidad de SUPERVISORA; y MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE identificado con C.C 91.078.845 de San Gil, actuando en representación legal de MIGUEL SILVA INGENIERIA S.A.S. con NIT. 900.494.267-3 en calidad de contratista; con el objeto de dar inicio al contrato de MC 2024-0668 cuyo objeto es ELABORACIÓN DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑOS ESTRUCTURALES PARA EL CONJUNTO LA COLINA POR CONDICIONES DE RIESGO INMINENTE PARA LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA



Aclaración

Se procede a corregir la inconsistencia en la fecha de inicio del contrato registrada en la plataforma SECOP. Según el Acta de Inicio No. 01, la fecha de inicio quedó establecida como **2 de diciembre de 2024**, mientras que en la plataforma SECOP figura como **27 de noviembre de 2024**. Por lo anterior, se procede a corregir la información registrada en SECOP para que coincida con la fecha oficial establecida en el Acta de Inicio, es decir, **2 de diciembre de 2024**.

La presente acta se elabora con el fin de formalizar dicha corrección y será subida a la plataforma SECOP para garantizar la coherencia entre los documentos contractuales.

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, a los los dos (02) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Firmas

INTERVENTOR	**SUPERVISOR**	**CONTRATISTA**	***ORDENADOR DEL GASTO**
Firma y Nombre:	Firma y Nombre: 	Firma y Nombre: 	Firma y Nombre:
	MARÍA JOSÉ GARAY MOLINA **JEFE OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**	**MIGUEL SILVA INGENIERIA S.A.S.** N.I.T. : 900494267-3 **MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE** C.C. 91.078.845 SAN GIL	

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Proyectó: María José Garay Molina -Jefe Oficina Gestión del Riesgo de Desastres