objetivo: obras de mantenimiento, Adecuaciones y Reparaciones locativas en los inmuebles. Juzgado Promiscuo municipal de obando

Contratando: Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de cali - valle del cauca.

→ Contratista: Julio Ricardo Rojas Hernandez

→ contrato: N° 082 - 2024

→ Residente de obra: Ricardo Caicedo.

→ Ubicacion: cra 2 - 3-25

fecha de inicio 24- Sep- 2024

fecha terminación

24- Sep- 2024

Tiempo Seco

* Personal= Residente de obra, Profesional sst, 1 maestro 2. Ayudantes
* Equipo = escalera, Pulidora - Herramientas Menores.

Actividades:

- Se inicia Con la charla de 5 minutos A cargo del Profesional sst
- Suministro Materiales
- Se inicia Con el rasqueteo grietas en el pasillo. y Sala de Audiencia

*

25- Sep-2024

*Tiempo Seco

* Personal = Residente de obra, profesional sst, 1 maestro 2 Ayudantes.
* Equipo = Escalera, pulidora - taladro, Herramientas Menores

Actividad=

- Se Continua Con el Rasqueteo de Fisuras en el pasillo y sala de audiencia
- instalacion Cerramiento Con polisombra.

*

26 - Sep - 2024


*Tiempo Seco

* personal: Residente de obra, Profesional sst. 1 maestro 2 ayudantes
* Equipo: Andamios, escaleras, Pulidora, taladro, Herramientas Menores.
* Actividad

- Charla de 5 minutos A cargo de el profesional sst

- Se inicia con el lavado de la fachada y Pasqueteo
- Se continua Con Pasqueteo baño discapacitados y oficina secretaria
- Se inicia Con la instalacion del material Cementoso en sala de audiencia y Pasillo

* Firma.



27-Sep-2024

tiempo: Seco.
* Personal: Residente de obra, Profesional sst y maestro 2 ayudantes.
* Equipo: Andamios, escaleras, Pulidora, taladro Herramientas Menores

Actividad
- Charla 5 minutos A cargo Profesional sst
- Continua Con la instalacion material Cementoso en la fachada baño discapacitados, oficina secretaria.
- se inicia Con el estuco en sala de Audiencia y pasillos


* firma:



28-Sep-2024

tiempo: lluvias fuerte de 3-4 PM
Personal: Residente de obra, profesional sst, 1 maestro 2 ayudantes.
- Actividad.
- instalación estuco en cielo. oficina Secretaria - Sala de audiencia, despacho y baños
- instalacion Estuco para exterior y fachadas.
- charla 5 minutes a cargo Profesional sst.

* Firma



29-Sep-2024

tiempo: Seco.
Personal: Residente de obra, Profesional sst. 1 maestro. 2 ayudantes

* EQUIPOS: Andamios, Esculera, Pulidora, taladro, Herramientas Menores

Actividades
- inicia la pintura tipo 1 primera mano en cielo despacho y secretaria Deacuerdo con la solicitud del dez de despacho.
- instalacion primera mano paredes en el despacho y oficina de secretaria

* Firma:

30 Sep-2024

* tiempo ASEO:

Personal: Residente de obra, profesional sst, 1 maestro 2 ayudantes.

*EQUIPO : Andamios, escalera, pulidora, taladro, Herramienta. M

Actividades:
- charla de 5 minutos encargado del profesional sst
- Se continua con 2 y 3 mano de pintura en cielo y paredes despacho y secretaria
- Se inicia con primera mano de pintura para exterior color blanco fachada.
- Se realiza el orden y ASEO en las zonas intervenidas oficina secretaria y despacho.

* Firma:

01-oct-2024

tiempo: lluvias fuertes de 4 a 5 PM
Personal: Residente de obra, Profesional sst, 1 maestro
2 ayudantes
Actividades:
- Charla 5 minutos encargado profesional sst.
- inicio con primera y segunda mano de pintura tipo 1 en cielo de baños y Sala de audiencia
- Aseo general en zonas intervenidas, pasillos y Sala audiencia
* Firma:

02-oct-2024

tiempo: seco:
Personal: Residente de obra, Profesional sst. 1 maestro
2 ayudantes
-Equipo: Andamios, escalera, pulidora, taladros, Herramientas M
Actividades:
Charla 5 minutos encargado profesional sst.
- Se continua con 3 mano de pintura en cielo y paredes, Sala de audiencia, baños, y pasillos
- 3 mano de pintura en la fachada.
* firma:

03-oct 2024

tiempo: lluvias fuertes de 02 a 4 PM
Personal: Residente de obra, profesional sst, 1 maestro
2 ayudantes
Actividades:
- Charlas 5 minutos a cargo profesional sst.
- Continua con 3 mano baño discapacitados Cocineta.
- Aseo general, Sala de audencia y Cocineta.
* firma:

04- oct -2024

tiempo: Seco - lluvias 3 a 4 PM

Personal: Residente de obra, profesional sst, 1 maestro 2 ayudantes.

Equipo: Andamios, escalera, taladro, Pulidora, Herramientas menores

Actividades:

- Retoques de pintura en la fachada y pasillo y muros.
- Retiro Andamios
- Aseo general, en las zonas intervenidas
- Charla 5 minutos a cargo profesional sst.

* Firma

