ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: X No.:____1____				
_x_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	CONTRATO DE OBRA	Nº:	1328	AÑO:	2024

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA-GOBERNACION DEL HUILA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S		
	NIT O CC:	901.241.893-2		
	DIRECCIÒN:	CALLE 9 # 3-50 OFICINA 412	TEL:	3125212497
	CIUDAD:	NEIVA HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	MARILUZ VARGAS GONZALEZ		
	CC:	26.593.081 de Teruel - Huila		
OBJETO:	CONSTRUCCION CENTRAL DE ACOPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO CAFETERO, DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 11.139 DE 2024 FECHA: 25/092024			
CUENTA BANCARIA	No. 076-0001-3574 Banco. BANCOLOMBIA Tipo de Cuenta: CORRIENTE			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 1.148.941.163			
	MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS ($1.148.941.163) M/CTE.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	NO APLICA			
	NO APLICA			
	NO APLICA			
	NO APLICA			
	NO APLICA			
	NO APLICA			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$ 1.148.941.163			

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	_____ (Días / Meses)	
	Nº2	_____ (Días / Meses)	
	Nº3	_____ (Días / Meses)	
PLAZO TOTAL:	CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	23 de octubre de 2024		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	DD__MM__AÑO__
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO__
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	DD__MM__AÑO__
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO__
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	DD__MM__AÑO__
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO__
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	DD__MM__AÑO__
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO__
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	21 de marzo de 2024		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	19 de diciembre de 2024		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 23 de octubre de 2024 AL 16 de diciembre de 2024		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ANDRES GARZÓN MEDINA	
	EN CALIDAD DE:	**RL CONSORCIO INVIHUILA INTERVENTORIA**	
	NOMBRE:	MARILUZ VARGAS GONZALEZ	
	EN CALIDAD DE:	**RL MARVA CONSTRUCCIONES SAS CONTRATISTA DE OBRA**	
	NOMBRE:	CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA	
	EN CALIDAD DE:	**SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MINERIA**	
	NOMBRE:	FREDDY ALEXANDER GONZALEZ BARRERA	
	EN CALIDAD DE:	**SUPERVISOR**	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. Valor inicial contratado	2/09/2024		$ 1.148.941.163	$ 1.148.941.163
2. Acta parcial No. 1	19/12/2024	$ 287.235.829,00		$ 861.705.334,00
TOTAL		**$ 287.235.829,00**	**$ 1.148.941.163**	**$ 861.705.334,00**

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que **MARVA CONSTRUCCIONES SAS** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla **No 31555997** del mes de **OCTUBRE**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
NOVIEMBRE 2024 Planilla No. 31555997 $6.740.000	Salud	$ 52.000
	Pensión	$ 208.000
	ARL	$ 35.300
	CCF	$52.000

Que **MARVA CONSTRUCCIONES SAS** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla **No 31964375** del mes de **NOVIEMBRE**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
NOVIEMBRE 2024 Planilla No. 31964375 $109.400	Salud	$ 14.200
	Pensión	$ 56.400
	ARL	$ 24.600
	CCF	$ 14.200

Que **MARVA CONSTRUCCIONES SAS** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla **No 31723778** del mes de **NOVIEMBRE**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
NOVIEMBRE 2024 Planilla No. 31723778 $2.015.300	Salud	$ 88.000
	Pensión	$ 352.000
	ARL	$ 153.200
	CCF	$88.000

Que **MARVA CONSTRUCCIONES SAS** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla **No 31868802** del mes de **NOVIEMBRE**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
NOVIEMBRE 2024 **Planilla No.** 31868802 $1.082.600	Salud	$52000
	Pensión	$208.000
	ARL	$ 90.500
	CCF	$52000

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración **(16/12/24):** Quien suscribe: OSCAR LUIS SUAREZ CUBILLOS

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos:
3. Que en ejecución del contrato se autorizó y desembolso el anticipo correspondiente al 30%, por el valor de **TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA CENTANVOS M/CTE ($ 344,682,348.90)**, por parte del Departamento del Huila.
4. Que en ejecución del contrato se autoriza el siguiente pago: Acta Parcial No 1 de fecha del 19 de diciembre de 2024, correspondiente al periodo entre el 23 de octubre de 2024 al 16 de diciembre de 2024 por un valor de **DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON M/CTE ($ 287.235.829,00)** valor al que se amortizará **OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 86.170.749)** por concepto de saldo correspondiente de anticipo, por lo tanto el valor neto a pagar es de **DOSCIENTOS UN MILLONES SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($201.065.080).**
5. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MINERIA

FREDDY ALEXANDER GONZALEZ BARRERA
SUPERVISOR

MARILUZ VARGAS GONZALEZ
RL MARVA CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATISTA DE OBRA

ANDRES GARZÓN MEDINA
RL CONSORCIO INVIHUILA
INTERVENTORIA