INFORME DESUPERVISIÓN N°: 04 **FECHA DEL INFORME: 13 de diciembre de 2024**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	Número	PS-0078-2024
	Valor Inicial	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00)
	Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERAR UNA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DEL ECOSISTEMA DE PLAYA EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA.
	Fecha de inicio	06 de agosto de 2024
	Fecha de terminación	30 de diciembre de 2024
	Fecha de suspensión	
	Fecha de reinicio	
	Nueva fecha de terminación	
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	Nombre	BIELCA PIMIENTA PADILLA
	Tipo de Persona (Natural o Jurídica)	Natural
	Tipo de Identificación	Cédula de ciudadanía
	Número de Identificación	40928933
INFORMACIÓN DE LA PÓLIZA DE GARANTÍAS	Nombre de la Aseguradora	Seguros del Estado S. A.
	Número de Póliza	47-46-101021861
	Fecha de constitución	25 de octubre de 2024
	Fecha de terminación	30 de junio de 2025
INFORMACIÓN DE ADICIONES O PRÓRROGAS	Tipo (Adición o Prórroga)	
	Hasta 50% del Valor Inicial	
	En el tiempo	

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

N°	Obligaciones Contractuales	Acciones Realizadas	Evidencias
1	Presentación de informes mensuales	Se recibió el informe 04 del tercer mes del contrato donde se reportan las actividades desarrolladas en dicho periodo.	
2	Generar una propuesta técnica de zonificación ambiental de un (1) kilómetro del ecosistema de playa, susceptible de erosión costera, en el Municipio de Dibulla (La Guajira), que aporte a la toma de decisiones y cumplimiento de metas institucionales de CORPOGUAJIRA y entregarla a la Corporación en un documento técnico como lo señale el Supervisor	Se desarrollaron las actividades relacionadas con la revisión del documento “Propuesta técnica de zonificación ambiental de playas” en el cual existe concordancia con los marcos normativos aplicados a las zonas costeras en el país, con elementos adaptables a las escalas locales, así como las particularidades de la ecorregión de La Guajira. De igual manera la supervisión del contrato propició un espacio para el empalme del contrato 078 del 2024 con el chequeo de las obligaciones ejecutadas y las pendientes.	

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

3	Entregar un Documento técnico final que contenga la caracterización, diagnóstico, propuesta de zonificación ambiental de un (1) kilómetro del ecosistema de playa, susceptible de erosión costera, en el Municipio de Dibulla y los anexos que sean pertinentes, en acuerdo con el Supervisor	Se realizó una salida a campo para inspeccionar los sectores de la desembocadura de Rio Ancho y desembocadura del Rio Jerez, definiendo esta última como la elegida por la Corporación. De igual forma, durante la última semana de noviembre se adelantó la actividad de sobrevuelo con DRON en la playa seleccionada con el objeto de adaptar una lectura del paisaje marino costero y que posteriormente sirva de base para iniciar la caracterización y diagnóstico del ecosistema de playa.	 Visita de inspección playa de Dibulla  Visita de inspección playa de Rioancho  Imagen tomada con dron. Margen izquierda de la desembocadura rio Jerez.
4	Generar una propuesta de Medida de adaptación basada en ecosistemas (MAbE) completamente diseñada y costeada, para ser implementada en el ecosistema de playa, susceptible de erosión costera, en el municipio de Dibulla (La Guajira), objeto de estudio y entregarla a la Corporación en un documento técnico como lo señale el Supervisor	El contratista realiza la preparación de las actividades de campo asociadas a la caracterización/ diagnóstico de la playa seleccionada para la cuarta semana de noviembre que contribuirá al cumplimiento de la propuesta de zonificación ambiental de playas en un 1 km.	

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

5	Organizar la Mesa Técnica de Erosión costera de La Guajira a realizarse en el municipio de Dibulla y generar el Acta de realización de la Mesa.	Con éxito se desarrolló el día 14 de noviembre del 2024 en el corregimiento de Palomino, Municipios de Dibulla la Décima Mesa de Erosión Costera, donde asistieron 35 personas entre funcionarios de instituciones del Estado (DIMAR, Unidad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, Universidad de La Guajira, Gobernación de La Guajira, Alcaldía de Dibulla, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, Consejeros de Corpoguajira, miembros de organizaciones representes del gremio de hoteleros); allí se desarrolló toda la agenda planeada, las conferencias magistrales, el conversatorio, la conclusiones y el cierre de la misma. De igual manera se procedió a diseñar el acta de dicho evento.	  
	Atender PQRSD que se le asignen, reuniones en representación de CORPOGUAJIRA y realizar presentaciones de avance del proyecto y de erosión costera en La Guajira, previa designación y solicitud por parte de la Dirección General, la Subdirección de Gestión Ambiental, la Coordinación del Grupo Marino Costero y/o el Supervisor	En el periodo reportado, se atendió la solicitud de reunión (figura 7) el día 28 de octubre con dos representantes de los hoteleros privados de Palomino para afinar detalles de la logística del evento.	

INFORMACIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTAL

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El análisis se realizó a partir del Balance del Contrato de Prestación de Servicios N° PS-0078-2024; correspondiente al período del 25 de octubre de 2024 al 24 de noviembre de 2024. El resumen del balance financiero es el siguiente:

Valor total contrato	$29’000.000,00	
Valor pagado al contratista		$15’400.000,00
Valor del presente pago		$6’000.000,00
Saldo del contrato, por ejecutar		$7’600.000,00
Sumas Iguales	**$29’000.000,00**	**$29’000.000,00**

INFORMACIÓN SOBRE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES

Aportes a Seguridad Social: El Contratista remitió el soporte de pago general de los aportes tomando como IBC un monto de $2’400.000 correspondiente al 40% del valor mensual del Contrato. A continuación, se muestran los aportes a Seguridad Social en la ejecución del contrato, del más antiguo al más reciente:

Nº de planilla	Mes y año	Valor por ARL	Valor por salud	Valor por pensión	Valor total pagado
4565747448	Agosto/2024	$25.100,00	$300.000,00	$384.000,00	**$709.100,00**
80320320	Septiembre/2024	$30.300,00	$725.000,00	$928.000,00	**$1.741.300,00**
80728458	Octubre/2024	$12.600,00	$300.000,00	$348.000,00	**$696.000,00**
4571941760	Noviembre/2024	$ 14.700,00	$ 187.500,00	$ 240.000,00	**$ 442.200,00**

Aportes a Parafiscales: No está obligado al pago de aportes parafiscales.

INDICADOR DE EFICACIA

Con el Contrato de Prestación de Servicios N° PS-0078-2024, cuyo objeto es “*Prestación de servicios profesionales para generar una propuesta de zonificación ambiental del ecosistema de playa en el municipio de Dibulla, La Guajira*”, se logró que el Contratista brindara apoyo en las actividades requeridas para cumplir las obligaciones dispuestas en la Clausula Tercera del citado Contrato.


EVALUACIÓN O RE-EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

Como Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios N° PS-0078-2024, certifico que, evaluado el desempeño del Contratista para el periodo comprendido desde el 25 de octubre de 2024 al 24 de noviembre de 2024, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Criterios necesarios	Porcentaje	Calificación obtenida en el período
Cumplimiento del objeto del Contrato	30%	30%
Calidad del servicio (especificaciones/ obligaciones)	30%	29%
Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la Prestación del Servicio	25%	24%
Personal idóneo	10%	10%
Valor agregado	3%	2%
Atención a reclamaciones, solicitudes y/o sugerencias	2%	3%
Sumatoria de la calificación	**100%**	**98%**
¿El Contratista cumple con los criterios?	**Sí**	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios N° PS-0078-2024, certifico que las actividades asignadas al Contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en Cláusula Tercera, por esta razón se procede a autorizar el pago N° 04, el cual corresponde al Periodo comprendido entre el 25 de octubre de 2024 al 24 de noviembre de 2024, por valor de **SEIS MILLONES DE PESOS** m/cte. (**$6’000.000,00**) dando cumplimiento a la forma de pago pactada. De igual forma, el Contratista se encuentran a paz y salvo al mes de Noviembre de 2024, por concepto de Aportes a Seguridad Social y/o Parafiscales. Por todo lo anterior, se da visto bueno para el pago correspondiente.

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR	Nombre	ÁLVARO ENRIQUE LÓPEZ TORRES
	Firma	

ESPACIO PARA CARGUE DE EVIDENCIAS