NIT: 900.450.688-1

San Juan de Pasto, 06 de diciembre de 2024

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÒN LIMPIA-LOPE
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD PRÓRROGA CONTRATO MC-NRÑ-CIPLL-00110-2024
Por medio de la presente, me permito informar que, conforme a nuestros procedimientos habituales, antes de formalizar cualquier proceso de contratación, siempre gestionamos la confirmación de existencias de los equipos con los proveedores. Sin embargo, al momento de la aprobación y legalizaciòn del contrato y al realizar la gestión para importación de los equipos correspondientes a la Càmara de Fermentaciòn y amasadora 50 lts, en el caso de la Càmara de Fermentaciòn el proveedor nos ha notificado que el equipo se encuentra agotado y su tiempo de fabricación estima 50 días, por lo cual no podrá entregarse en el plazo inicialmente establecido.

Por otra parte, la Agencia de Aduanas también nos reporta congestiòn en las importaciones por temporada de fin de año y el tiempo estimado de importaciòn a 30 dìas lo han extendido a 45 dìas y la amasadora de 50 lts tambièn deberà importarse.

Por lo anterior, y debido a que es una situaciòn ajena a nuestra voluntad, solicitamos su comprensiòn y aprobaciòn para para solicitar pròrroga para la entrega del equipo Càmara de Fermentaciòn incluido en el contrato MC-NRÑ-CIPLL-00110-2024 , con una extensión de un total de 90 días.

Agradecemos de antemano su comprensión y su valiosa colaboración.

Atentamente,

CARLOS MARIO HIDALGO DAVILA
Representante Legal TEEQUIPO SAS

Atención Nacional
E-mail: gventas@teequipo.com
Tel.: 3136281965
www.teequipo.com

Carrera 40 Nº 16B 08 Local 101
Barrio el Dorado
Cel: 3136283158
Pasto Nariño

GLOBAL CARGO
AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 2
NIT. 901.335.945 -1

Cali, 6 de diciembre de 2024

Señores
TEEQUIPO SAS
Pasto

Cordial saludo,

Mediante la presente nos permitimos informar que, según la gestión de importación que se está llevando a cabo, el tiempo de arribo habitual de las mercancías que suele ser de 30 días, no puede ser garantizado debido a la congestión de carga generada por la temporada de fin de año, y cancelación de vuelos internacionales, se estima una demora de entre 15 a 20 días más.

Por favor tener en cuenta la anterior información para la gestión de sus procesos.

Atentamente,

Diego Agredo

DIEGO AGREDO
CC. 16.754.282
REPRESENTANTE AGENCIA DE ADUANAS GLOBAL CARGO SAS
NIT. N° 901.335.945-1
TEL.CEL.3127912190