ACTA DE ENTREGA FINAL

CONTRATO N.º 2024014
TIPO DE CONTRATO: CONVENIO SOLIDARIO

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAURCA DEL MUNICIPIO DE BETEITIVA
NIT N.º 901.192.313-1
REPRESENTANTE LEGAL: RAMIRO FERNANDEZ
C.C: 1.004.316 de Betéitiva
OBJETO DEL CONTRATO: EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN LA VEREDA SAURCA DEL MUNICIPIO DE BETÉITIVA.
FECHA DE CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO DEL CONTRATO: UN (01) MES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 9.500.000) M/CTE.
VALOR APORTE MUNICIPIO: OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 8.500.000) M/CTE
VALOR APORTE OAC: UN MILLON DE PESOS ($1.000.000) M/CTE
N.º C.D.P: 311
N.º REGISTRO PRESUPUESTAL: 553
FECHA DE INICIACIÓN: UN (01) DIA DEL MES DE NOVIEMBRE
FECHA DE TERMINACION DE EJECUCION: VEINTINUEVE (29) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE
FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO: TREINTA (30) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE

En el municipio de Betéitiva Boyacá, el veintinueve (29) de noviembre de 2024, en la oficina de LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, se reunieron: **MARYETH CECILIA GIL SILVA,** en su calidad de Secretario de planeación e infraestructura y Supervisor del contrato, **RAMIRO FERNANDEZ** Representante legal de **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAURCA DEL MUNICIPIO DE BETEITIVA**, como contratista, con el fin de recibir el servicio totalmente ejecutado según el contrato en referencia, por un valor total de **OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 8.500.000) M/CTE**., los cuales se cumplieron y se recibieron a satisfacción, según informe adjunto a la presente.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			
	VALOR INICIAL	**ADICIONAL**	**VALOR TOTAL**
VALOR DEL CONTRATO	**$9.500.000**	**$0**	**$9.500.000**
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO	**$8.500.000**	**$0**	**$8.500.000**
VALOR APORTE COLABORADOR	**$1.000.000**	**$0**	**$1.000.000**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$8.500.000,00**	**$0**	**$8.500.000,00**
SALDO NO EJECUTADO	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR TOTAL	**$9.500.000,00**	**$0**	**$9.500.000,00**

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

MARYETH CECILIA GIL SILVA
Supervisor

RAMIRO FERNANDEZ
C.C. N.º 1.004.316 de Betéitiva
Rep. Legal de **JUNTA DE ACCION COMUNAL SAURCA**
NIT N.º 901.192.313-1
Contratista

CONTRATACIÓN
Fecha de Recibo: 23-12-2024
Hora de Recibido: 10:57 AM
Recibido por: Manuela Colmenares
Firma: Apoy. en contratación

ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACIÓN

CODIGO: AMB-IO-FO-11
VERSION : 03
FECHA DE EMISION : 17/04/2018

Libertad y Orden

1. DATOS DEL CONTRATO

FECHA	29/11/2024	LUGAR	BETEITIVA	HORA INICIO	11:00			HORA FINAL	12:00
CONTRATO	2024014		VALOR	$ 9.500.000,00				PLAZO	1 MES
VALOR EN LETRAS	NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 9.500.000) M/CTE.								
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAURCA DEL MUNICIPIO DE BETEITIVA								
OBJETO:	EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN LA VEREDA SAURCA DEL MUNICIPIO DE BETÉITIVA.								
FECHA DE INICIO	1/11/2024		PRORROGAS	NO APLICA		FECHA FINAL			29-nov-24
SUPERVISOR	MARYETH CECILIA GIL SILVA								

2. DESARROLLO DE LA REUNION

En la oficina de la secretaria de planeacion e infraestructura se reunieron RAMIRO FERNANDEZ, identificado con C.C. No. 1.004.316 como Rep. Legal JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAURCA DEL MUNICIPIO DE BETEITIVA , el supervisor del contrato ing MARYETH CECILIA GIL SILVA identificada con c.c. 1.053.302.032 y el alcalde municipal de Beteitiva RICARDO CRISTANCHO FERNANDEZ identificado con c.c. 1.004.585, con el fin de efectuar el recibo definitivo de acuerdo al contrato de referencia en cumplimiento de la clausula de liquidacion del contrato principal.

3. CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONES Y PRORROGAS

Nº	CONTRATO Nº.	PLAZO	VALOR CONTRATO	VALOR ADICIONAL			VALOR TOTAL
1	2024014	1 MES	$ 9.500.000,00				$ 9.500.000,00
2	AD CIONAL			$ -			$ 0,00
	TOTAL TIEMPO	1 MES		TOTAL			$ 9.500.000,00

4. SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REANUDACION

ACTA Nº	SUSPENSIONES	AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN	REANUDACION	FECHA	PERIODO				DURACION	FECHA DE REANUDACION
					DESDE		HASTA			
1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA							

5. ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA

En la oficina de la secretaria de planeacion e infraestructura se reunieron RAMIRO FERNANDEZ, identificado con C.C. No. 1.004.316 como Rep. Legal JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE SOMQUIA DEL MUNICIPIO DE BETÉITIVA, el supervisor del contrato ing MARYETH CECILIA GIL SILVA identificada con c.c. 1.053.302.032 y el alcalde municipal de Beteitiva RICARDO CRISTANCHO FERNANDEZ identificado con c.c. 1.004.585 con el fin de efectuar la entrega definitiva de la obra objeto del contrato N.º 2024014 del año 2024 por parte de la alcaldia, a la firma del contratista.

6. CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS

LAS CANTIDADES EJECUTADAS ESTAN SUJETAS A REVISION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, UNA VEZ SE CORROBOREN Y APRUEBEN POR PARTE DEL SUPERVISOR SE ANEXARA A LA PRESENTE ACTA DE RECIBO DEFINITIVO PARA LA POSTERIOR LIQUIDACION DEL CONTRATO EN MENCION.

PARTIDA A CALDIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
1	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS				$ 4.600.000,00
1,1	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A 36", INCLUYE RECTIFICACION DE DESCOLES CON RETIRO DE SOBRANTES Y OBSTACULOS ACARREO LIBRE DE 5 KM	UND	20	$ 230.000,00	$ 4.600.000,00
2	MANTENIMIENTO DE VIA				$ 3.930.000,00
2,1	CUNETEO Y PERFILADO DE LA BANCA EXISTENTE (EN MANTENIMIENTO VIAL)	KM	4,81	$ 520.000,00	$ 2.500.000,00
2,2	LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA CON RECTIFICACION DE SALIDAS Y DESCOLES, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA ZONA DE LA VIA (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	ML	189,13	$ 7.402,35	$ 1.400.000,00
	TOTAL				$ 8.530.000,00

PARTIDA JAC

3	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/O ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	HA	1,63	$ 611.926,77	$ 1.000.000,000
	TOTAL				$ 1.000.000,00

7. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La supervisión deja constancia que el suministro recibido cumple con las especificaciones generales y demas condiciones contractuales, de acuerdo con las especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas

8. PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

9. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROV	AJUSTES DEF.	VALOR IVA			100%
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 9.500.000,00						$ 9.500.000,00
APORTE DEL MUNICIPIO	$ 8.500.000,00						$ 8.500.000,00
APORTE OAC	$ 1.000.000,00						$ 1.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 9.500.000,00						$ 9.500.000,00
VALOR ACTA PARCIAL	$ 0,00						$ 0,00
VALOR A PAGAR EN ACTA DE LIQUIDACIÓN	$ 8.500.000,00						$ 8.500.000,00
SALDO A FAVOR DE LA ALCALDIA :* sujeto a revision	$ 0,00						$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO :sujeto a revisión)*	$ 9.500.000,00						$ 9.500.000,00
SALDO A FAVOR DE LA ALCALDÍA							$ 0,00

Mediante la suscripcion del recibo definitivo se asume plena responsabilidad por la veracidad de la informacion en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la poliza de estabilidad, se detectaren fallas imputables a mala calidad de la obra, en el municipio debera exigir al constructor, las reparaciones del caso en su defecto hara efectiva la poliza de estabilidad correspondiente

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) dias del mes de noviembre del 2024

	SECRETARIO DE PLANEACIÓN - SUPERVISOR
NOMBRE	MARYETH CECILIA GIL SILVA
C.C. Nº	1.053.302.032

	CONTRATISTA
NOMBRE	RAMIRO FERNANDEZ
C.C. Nº	1.004.316

	ALCALDE MUNICIPAL
NOMBRE	RICARDO CRISTANCHO FERNANDEZ
C.C. Nº	1.004.585