ACTA DE TERMINACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CMC-053-2024
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO,AGROPECUARIO, AMBIENTAL Y DE TURISMO
CONTRATISTA	LUIS MIGUEL CASTRO RIOS
C.C	1070306104 DE BOGOTA
OBJETO	“ADQUISICION, INSTALACION, ADECUACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE TAUSA – CUNDINAMARCA”
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	27-11-2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTI NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($29.239.972) MONEDA CORRIENTE
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VEINTI NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($29.239.972) MONEDA CORRIENTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DIAS
FECHA ACTA DE INICIO	27-11-2024
FECHA DE TERMINACIÓN	11-12-2024
FECHA DE TERMINACION REAL	11-12-2024

1. Que de acuerdo a lo contenido en el contrato CMC-053-2024, celebrado entre el Municipio de Tausa y **LUIS MIGUEL CASTRO RIOS**, he desarrollado la Supervisión de la ejecución del mismo.

2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato CMC-053-2024 y de acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista.

3. Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la ejecución del contrato CMC-053-2024, en el período comprendido entre 27-12-2024 al 11-12-2024.

4. Que la entrega se desarrolla en este momento se alcanzó el 100% de las actividades pactadas durante el mes.

5. Que de conformidad con lo anterior se procede a realizar el pago correspondiente por un valor de **VEINTI NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($29.239.972) MONEDA CORRIENTE**

En consecuencia, se puede proceder al pago, acorde con las condiciones del

contrato.

La presente se expide a la fecha, el veinte (20) días del mes de diciembre de 2024

YURI LUCIA PALACIO PACHON
Supervisor

LUIS MIGUEL CASTRO RIOS
Contratista