EJECUTAR ACCIONES QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO TÉCNICO DE LOS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DE LA LE EL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

INFORME DE SUPERVISION

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO

APOYO A SUPERVISION

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

TAURAMENA 2024 - 2027

OBJETO:EJECUTAR ACCIONES QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO TÉCNICO DE LOS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DE LA LE EL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

INFORME DE SUPERVISION **Fecha 23/12/2024**

CONTRATISTA	ANGEL DAVID REUTER PIRAGAUTA
INTERVENTOR O SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VARCACEL
CONTRATO	No 367 DEL 28 DE AGOSTO DE 2024

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO
2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS
3. PROGRAMACION DE INTERVENTORIA
4. CUADRO CONPARATIVO DE CANTIDADES
5. GRAFICO COMPARATIVO DE CANTIDADES
6. INFORME FOTOGRAFICO
7. INDICADORES
8. ANEXOS

a. Informe final de actividades No 4 del periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 22 de diciembre de 2024.

b. Informe financiero No 4

c. Pago de seguridad social mes de noviembre y diciembre de 2024

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

CONTROL ADMINISTRATIVO

1. INFORMACION INICIAL

OBJETO	EJECUTAR ACCIONES QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO TÉCNICO DE LOS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DE LA LE EL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE

CONTRATO DE CONSULTORIA N°	367	FECHA DE CONTRATO	28 de agosto de 2024
VALOR	$ 9.040.000,00	NIT	1118551743-1
VALOR FINAL		C.C	1.118.551.743
CONTRATISTA	ANGEL DAVID REUTER PANQUEVA		
PLAZO CONTRACTUAL	S (3) MESES Y VEINTITRES (23)		
PRORROGA No 1	N/A	No Y FECHA DE RESOLUCION DE APERTURA	N/A
PLAZO FINAL	TRES (03) MESES Y 23 DIAS		
PLAZO (DIAS)	CIEN (113) DIAS	PUBLICACION OFICIAL	20 DE AGOSTO DE 2024
No Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL	748 de 28 de agosto de 2024	No Y FECHA DE RESOLUCION DE ADJUDICACION	NA
No Y FECHA DE DESIGNACION DE SUPERVICION	28 de agosto de 2024	SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VARCACEL
ACTA DE INICIO	30 de agosto de 2024	FECHA DE TERMINACION	22 de diciembre 2024

GARANTIAS INICIALES

ASEGURADORA	SEGUREXPO DE COLOMBIA	FECHA DE APROBACION	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
POLIZAS No	AMPARO		FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
BY-163757	CUMPLIMIENTO	28 de agosto DE 2024	28 de agosto DE 2024	25 de abril de 2025	$ 904.000,00
	PRESTACIONES SOCIALES	28 de agosto DE 2024	28 de agosto DE 2024	27 de diciembre de 2024	$ 452.000,00
	CALIDAD DEL SERVICIO	2024	2024	2024	

2. INFORMACION DURANTE LA EJECUCION

FECHAS DE ACTAS Y/O MODIFICATORIOS		VALORES DE ACTAS	
ACTA DE INICIO	30 de agosto de 2024	VALOR DEL ANTICIPO	

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

CONTROL ADMINISTRATIVO

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$	9.040.000,00
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO		TRES (03) MESES Y 23 DIAS
VALOR ACTA PARCIAL No 1	$	2.480.000,00
VALOR ACTA PARCIAL No 2	$	2.400.000,00
VALOR ACTA PARCIAL 3	$	2.400.000,00
VALOR ACTA PARCIAL No 4	$	1.760.000,00
VALOR EJECUTADO	$	9.040.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	-

WILLLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

ALIX ANDREA ALVAREZ
Apoyo a la supervisión

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ANEXO

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	EJECUTAR ACCIONES QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO TECNICO DE LOS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DE LA LE EL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ANGEL DAVID REUTER PIRAGAUTA
INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE ACTAS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
AGOSTO	**4**	Revision de documentos		Acta de inicio del 30 de agosto de 2024		NOTIFICACION AL CONTRATISTA
SEPTIEMBRE	**4**	Realizacion de acta parcial.		Acta parcial N° 1 el 30 de septiembre de 2024		
OCTUBRE	**4**	Realizacion de acta parcial.		Acta parcial N° 2 el 31 de octubre de 2024		
NOVIEMBRE	**4**	Realizacion de acta parcial.		Acta parcial N° 3 diciembre 02 de 2024		
DICIEMBRE	**3**	Realizacion de acta parcial.		Acta parcial N° 4 diciembre 23 de 2024		

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

ALIX ANDREA ALVAREZ
Apoyo a la Supervisión

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ANEXO
INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	EJECUTAR ACCIONES QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO TÉCNICO DE LOS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DE LA LE EL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ANGEL DAVID REUTER PIRAGAUTA
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VARCACEL

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1	**Presentar un plan de mantenimiento para los equipos tecnológicos de la Institución educativa.**

El contratista coordina con el rector del IETE DEL LLANO en las actividades a ejecutar en acta de planeación y cronograma del periodo 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024 para planeacion y proyeccion de reparacion de los equipos control de calidad del servicio de internet para garantizar el servicio.

2	**Identificar, validar, actualizar y/o depurar el inventario de hardware y software de los equipos tecnológicos de propiedad de la Institución Educativa; como impresoras, tablets, portátiles entre otros.**

El contratista entrega en CD la base de datos correspondiente al inventario de equipos tecnologicos de la institución educativa Técnica Empresarial del Llano sede principal.realizó verificación de los recursos tecnológicos del salón de informatica de la sede central , salon 32 en la institución educativa. Cada dispositivo fue evaluado para determinar su estado actual, identificar posibles áreas de mejora y establecer prioridades para el mantenimiento.A la fecha del contrato se realizaron 40 mantenimientos. realizados en la sede central y algunas sedes anexas.

3	**Realizar mantenimiento preventivo, correctivo, instalación y/o actualizaciones necesarias a los equipos tecnológicos; equipos cómputo de mesa, portátiles, tablet, impresoras, redes LAN y/o intranet, de la institución educativa y aulas anexas.**

El contratista no se realizo esta actividad porque por acuerdo con la señora rectora licenciada Nelly Acevedo se determino apoyar a tiempo completo de jornada la implementacion del nuevo sistema de matriculas online.

4	**Realizar trámites de garantías de los equipos tecnológicos de la institución educativa con los proveedores y/o entidad correspondiente; dejando evidencia del trámite realizado y el seguimiento correspondiente.**

Para el periodo a cobrar y durante la ejecucion del contrato el contratista expresa que no hubo reportes de equipo por garantia por esta razon

5	**Brindar apoyo técnico para el óptimo funcionamiento de la infraestructura técnica de la red wifi de acuerdo a la directriz y/o lineamientos dados por los administradores de la red e informar oportunamente las fallas que se llegasen a presentar en cuanto a la estabilidad del servicio de internet dejando registros de aplicación de test de velocidad; en la institución educativa y aulas anexas.**

El contratisa realizo test velocidad de internet de la red WiFi en la IETE DEL LLANO y sedes anexas se adjunta a este informe, se encuentran las planillas detalladas que documentan los resultados individuales de cada prueba de velocidad realizada. Estas planillas proporcionan una visión detallada de la estabilidad en las sedes, excepto la sede Aguablanca que presenta fallos en uno de los dispositivos y la sede La Esperanza porque por cuestiones meterologicas se encuentra fuera de servicio.

ANEXO	
INFORME DE SUPERVISION	
6	**Crear base de datos de la asignación de equipos tecnológicos a estudiantes, docentes y/o administrativos, realizando el trámite con previa autorización del rector.**
El contratista manifiesta que a fecha final de contrato no se realizaron prestamos	
7	**Brindar apoyo en la actualización de los contenidos educativos de la página web de la institución educativa y contenidos informativos a la comunidad educativa de acuerdo a la información suministrada por el rector.**
El contratista manifiesta que por solicitud del rector se estuvo publicando en la font page de la istitución educativa los eventos y proyectos realizados en este periodo del informe .	
8	**Realizar actividades que fomenten la adopción y la apropiación de Tics en las instituciones educativas de manera presencial o virtual.**
Se hizo apoyo en clases de la plataforma de notas EDUPAGE y matriculas EDUPAGE Y SIMAT	
9	**Brindar oportunamente apoyo técnico a docentes y estudiantes en la aplicación de pruebas ONLINE Y OFLINE, actividades institucionales y/o inquietudes; previo alistamiento de equipos requeridos y verificación de conectividad.**

El contratista no se realizo esta actividad porque por acuerdo con la señora rectora licenciada Nelly Acevedo se determino apoyar a tiempo completo de jornada la implementacion del nuevo sistema de matriculas online.

10	**Hacer entrega de informes parciales e informe final con consolidado de actividades que incluya conclusiones, recomendaciones generales, registro fotográfico, trazabilidad mensual de la cantidad de mantenimientos con formatos de servicio realizados, trazabilidad mensual de la cantidad de equipos asignados, reporte del soporte técnico brindado a cada una de las solicitudes de los docentes y directivos.**
El contratista realiza entrega de informe parcial de actividades No 4 con el fin de realizar seguimiento a las actividades realizadas durante el periodo y verificación de los documentos requeridos de acuerdo con las obligaciones del contrato, plan de mantenimiento, cronograma de actividades, certificaciones del servicio técnico prestado, inventario tecnológico, constancias de servicio técnico, formato de reporte de equipos por garantía, planillas de control y test de servicio de internet, base de datos de equipos en calidad de préstamo, formato registro soporte a docentes y/o administrativos .	

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ANEXO	
INFORME DE SUPERVISION	
11	**Hacer verificación y control de bienes, propiedad, planta y equipo, inherentes al contrato a ejecutar.**
Se realiza verificación del inventario tecnológico de la I.E.T.E DEL LLANO en el presente periodo de acuerdo a lo descrito en la obligación N°2.	

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
Apoyo a la supervisión

ANEXO
INFORME FINAL DE SUPERVISION

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ACTUALIZACIONES DE SOFWARE A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E DEL LLANO.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ANGEL DAVID REUTER PIRAGAUTA
INTERVENTOR	

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR ACTA PARCIAL No 1	VALOR ACTA PARCIAL No 2	VALOR ACTA PARCIAL No 3	VALOR ACTA PARCIAL No 4	VALOR EJECUTAI
1	TECNICO MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNOLOGICOS	Und	3 MESES Y 10 DIAS	113 DIAS	100%	100,00%	0%	$ 2.400.000,00	$ 9.040.000,00	$ 2.480.000,00	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00	$ 1.760.000,00	$ 9.040.00
					100%	100,00%	0%	$ 2.400.000,00	$ 9.040.000,00	$ 2.480.000,00	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00	$ 1.760.000,00	$ 9.040.00
							COSTO DIRECTO TOTAL		**$ 9.040.000,00**					
							SALDO A POR EJECUTAR							

WILLIAM HERNAN ABRI VARCARCEL
Secretario de Desarrollo Social


ALIX ANDREA ALVAREZ
Apoyo a la Supervisión

ANEXO

INFORME FINAL DE SUPERVISION

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ACTUALIZACIONES DE SOFWARE A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E DEL LLANO.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ANGEL DAVID REUTER PIRAGAUTA
INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)



WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
Apoyo a supervisión

INFORME FINAL DE SUPERVISION

OBJETO	EJECUTAR ACCIONES QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO TÉCNICO DE LOS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DE LA LE EL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ANGEL DAVID REUTER PIRAGAUTA
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VARCACEL
FECHA PRESENTE INFORME	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 029 del 2004, demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula QUINCE (15) del Contrato en mención; me permito certificar que se dio cumplimiento a cabalidad, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DESARROLLADA	RESULTADOS OBTENIDOS
EJECUTAR ACCIONES QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO TÉCNICO DE LOS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DE LA LE EL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	Se evidencio que el contratista no realizo prestamo.
	Se evidencia 20 mantenimientos preventivos, que corresponden a equipos de escritorio de la Institución Educativa DEL LLANO.
	Se evidencio validación y actualización del inventario tecnológico de la institución educativa DELLLANO con el propósito de tener la información actualizada de cada equipo que se encuentra en la sede.Durante el periodo de noviembre, se llevó a cabo el proceso de mantenimiento correctivo y actualización de los equipos tecnológicos del sala de informatica 32 sede Central con el objetivo de garantizar el rendimiento óptimo y la funcionalidad de los portátiles y equipos de mesa presentes en este espacio educativo lo cual se realizaron 40 mantenimientos el cual se realizaron en la institución DEL LLANO. A la fecha de contrato se han realizado 20 mantenimientos en la sede central y en algunas sedes anexas

No. DE VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION:	**2**	**PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL PRESENTE INFORME:**	**100%**

2. INDICADORES

INDICADOR DE PRODUCTO			
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROYECTADA	% EJECUTADO

INFORME FINAL DE SUPERVISION			
Sedes dotadas con materiales pedagogicos	4	4	75%
IE dotadas con dispositivos tecnologicos		4	75%

INDICADOR DE RESULTADO

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SITUACION ACTUAL	POBLACIÓN ATENDIDA	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Cobertura bruta en la educacion inicial preescolar, basica y media.	%	100%	2100000	
REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	**N/A**			

3. ANEXOS

2 Planilla de seguridad social de los periodo de 01 de noviembre a 22 de diciembre de 2024
4 Informe finall de actividades N 4

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
Apoyo a la supervision