1. DATOS DEL CONTRATO			
Contrato No.	955 DE 2024		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	RUBY SLEIDY VARGAS CASTILLO		
Nombre del supervisor y/ointerventor	CARLOS AUGUSTO RAMIREZ GIL		
Dependencia	ACTUALIZACION CATASTRAL		
Objeto del contrato	PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS INTERLOCUCIONES, SOCIALIZACIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE COMUINICACION REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACION Y/O FORMACION CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO EN EL MUNICIPIO ASIGNADO A LA DIRECION TERRITORIAL CAQUETA.		
Fecha de inicio	18-06-2024	**Fecha de terminación**	17 - 12-2024
Período objeto del informe:	1 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024		

2. INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN			
No	**Obligación contractual**	**Actividad desarrollada**	**Observaciones / Evidencia**
1.	Elaborar el plan de trabajo para la realización de las reuniones de socialización del proyecto de catastro multipropósito en el municipio asignado.	Para esta actividad se realizó en conjunto con las sociales durante varias fechas, la actualización del cronograma y/o plan de trabajo, teniendo en cuenta a los ajustes que se fueron presentando con las novedades y acuerdos con los presidentes JAC de cada UIT, quedando distribuidos así: 1.1 El día 1 de diciembre se participó de la actualización del Plan de trabajo para la zona de intervención 3 en la UIT 4 en veredas de Playa Rica. 1.2 el día 11 de diciembre de 2024 se participó de la reunión de equipo sociales para realizar la programación de la interlocución 4 y el cierre del proyecto de actualización catastral a cargo de las	EVIDENCIAS: Cronograma plan de actividades mes de diciembre https://igacoffice365.sharepoint.com/:x:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%201/CRONOGRAMA%20DE%20INTERVENCI%C3%93N%20RURAL%20(VEREDAS)%20UIT4%20(3).xlsx?d=w86ae172af833424bb0e7bbfd65e9fd78&csf=1&web=1&e=yJngzA 1.1 Listado de asistencia de reunión para la actualización del plan de trabajo. (1-12-2024) https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/

		sociales.	INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%201/01-12-2024%20Asistencia%20revisi%C3%B3n%20programaci%C3%B3n%20interlouci%C3%B3n%20III%20UIT%204%20(1).pdf?csf=1&web=1&e=1eeIO6 1.1.1 Registro fotográfico. 1-12-2024 actualización plan de trabajo https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%201/1-12-2024-EVIDENCIA%20REGISTRO%20FOTOGRAFICO%20ACTUALIZACION%20PLAN%20DE%20TRABAJO%20UIT4.pdf?csf=1&web=1&e=SmtwFg 1.2 evidencia registro de asistencia reunión del quipo social para plan de trabajo actividad de interlocución 4 el 11-12-2024 https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%201/11-12%20plan%20de%20trabajo%20actividad%20interlocuci%C3%B3n%204/11-12-2024%20Asistencia%20alistamiento%20interlocuci%C3%B3n%204.pdf?csf=1&web=1&e=eGbsvS 1.2.1 evidencia registro fotográfico reunión del quipo social para plan de trabajo actividad de

			interlocución 4 el 11-12- 2024 https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%201/11-12%20plan%20de%20trabajo%20actividad%20interlocuci%C3%B3n%204/EVIDENCIA%20FOTOGRAFICA%2011%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202024%20PARA%20PLANEACION%20DE%20ACTIVIDADES%20DE%20%20INTEROCUCION%204.pdf?csf=1&web=1&e=IiFhMk
2.	Realizar acciones encaminadas a la promoción de la participación reflejada en las actividades de gestión social de diagnóstico y de intervención, con el fin de vincular efectivamente a la comunidad en el proyecto de catastro multipropósito en el municipio asignado.	Para el cumplimiento de esta obligación se participó: 2.1 El día 03 de diciembre de 2024 se realizó interlocución III en la escuela de la vereda la Ilusión, donde se citaron veredas de la zona de intervención 4 como son: El Rosal, la Vicenta, maticuru, bello horizonte, la Macarena, sábalo alto y bajo, la Floresta, primavera, la Ilusión entre otras , para promocionar la participación de la comunidad en el proyecto de actualización catastral de la zona rural, en donde se les realizo vinculación y compromiso a 27 personas, para difundir las actividades a ejecutar próximamente en sus veredas respectivas a los dueños de los predios que no asistieron a la interlocución III.	EVIDENCIAS: 2.1 -Evidencia planilla de Asistencia Interlocución 3 el día 03-12-del 2024 https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%202/03-12-2024%20%20Evidencia%20asistencia-intervenci%C3%B3n%203%20Playa%20Rica.pdf?csf=1&web=1&e=m8bebU 2.1.1 Evidencia registro fotográfico Interlocución 3 el día 03-12-del 2024 https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%202/3-12-2024-EVIDENCIA%20REGISTRO%20FOTOGRAFICO%20INTERVENCIO

			N%203%20PLAYA%20RICA%20DE%20LA%20%20UIT4.pdf?csf=1&web=1&e=m5exIi
3.	Apoyar la caracterización social del territorio a intervenir, de acuerdo a las condiciones de cada sector.	Para el cumplimiento de esta actividad se apoyó la realización de la cartografía social con la ficha de identificación de unidades de intervención de la vereda La Vicenta, con el presidente de JAC Arley Bonilla Tribiño, donde se obtuvo datos de contactos, condiciones sociales de los habitantes, relaciones de tenencias, y aspectos logísticos para la salida de campo de los reconocedores en el momento de llegar a su vereda a hacer la actualización de los predios.	EVIDENCIAS: 3. Ficha de Identificación de actores https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%203/Ficha%20de%20identificacio%CC%81n%20Verda%20la%20Vicenta.pdf?csf=1&web=1&e=HkwHsI
4.	Efectuar identificación y análisis de actores involucrados, interesados y beneficiarios de la operación catastral del proyecto de catastro multipropósito en el municipio asignado.	4.1 Para el cumplimiento de esta Obligación se apoyó la actualización del mapa de actores involucrados e interesados de la vereda la Vicenta con el presidente de JAC Arley Bonilla Tribiño, para así poder articularlo en el proceso del proyecto de actualización catastral como actores interesados y beneficiarios de esta operación catastral	EVIDENCIAS: 4.1 evidencia mapa de actores https://igacoffice365.sharepoint.com/:x:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%204/MATRIZ_MAPA%20DE%20ACTORES_VALPARAISO%20(1).xlsx?d=wa0b0d814a3da4741901a96eaf52098ca&csf=1&web=1&e=6UbUsb
5.	Servir de enlace entre la dirección territorial, la alcaldía municipal y la oficina de comunicaciones de la sede central del IGAC, realizando los procesos establecidos para la comunicación y socialización de los eventos relacionados con el	Para el cumplimiento de esta actividad el día 10 de diciembre de 2024, se realizó en conjunto con las sociales y la promotora de JAC Viviana, reunión para socializar las actividades realizadas en el marco de las interlocuciones 3 en zona rural, en orden público, y aspectos de	EVIDENCIAS: 5.1 Evidencia listado de asistencia con promotora de JAC el día 10-12-2024

	proyecto de catastro multipropósito en el municipio asignado.	logísticas	https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%205/10-12-2024%20Asistencia%20con%20promotora%20de%20juntas%20socializaci%C3%B3n%20interlocuiones%20III%20(1).pdf?csf=1&web=1&e=IbGTdu 5.1.1evidencia registro fotográfico con promotora de JAC el día 10-12-2024 https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%205%20%20COMUNICACION%20Y%20SOCIALIZACION%20DE%20EVENTOS%20CON%20ALCALDIA/10-12-2024%20Registro%20fotogr%C3%A1fico%20articulaci%C3%B3n%20con%20promotora%20de%20juntas%20y%20actualizaci%C3%B3n.pdf?csf=1&web=1&e=mhV35k
6	Mantener comunicación constante, fluida y efectiva por medios oficiales, con autoridades y los linderos al municipio asignado y atender los requerimientos que sobre el proceso surjan.	Para esta actividad contractual no se mantuvo comunicación con medios oficiales, autoridades y los linderos al municipio ya que no surgieron para el periodo.	N/A
7.	Apoyar logística y operativamente el desarrollo de los talleres de socialización en el municipio, junto con el personal técnico que desarrolle el proceso de formalización y actualización	Para el presente periodo se realizó actividades como: 7. para el día 02 de diciembre se realizó en conjunto con el equipo social, reconocedores, control de calidad y	EVIDENCIAS: 7. Evidencia registro planilla de asistencia apoyo logístico con equipo el 02-12-2024

	catastral.	digitalizador, encargados de la zona de UIT 4, la socialización de aspectos de logística como distribución de veredas por cada reconocedor, revisión de material para llevar a la interlocución , como también se les compartió datos de contacto de los presidentes de JAC de cada vereda, para que los reconocedores pudieran facilitar la comunicación con estos y lograra apoyo en el proceso de actualización en la ubicación de predios. 7.1. el día 03 de diciembre de 2024, se realizó apoyo al equipo de reconocedores en la actividad de interlocución 3 de la zona de intervención 4 Playa Rica, en donde se les orientaba a los dueños de los predios el orden de atención para realizar su respetiva actualización , así como los documentos que deben tener a la mano al momento de pasar con el reconocedor, del mismo	https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%207/02-12-2024%20apoyo%20%20log%C3%ADstico%20y%20operativo%20actividad%20de%20interlocuci%C3%B3n%203%20zona%20UIT%204/02-12-2024%20Asistencia%20alistamiento%20y%20apoyo%20a%20equipo%20UIT%204%20(1).pdf?csf=1&web=1&e=A7Uzve Evidencia registro fotográfico de apoyo logístico con equipo el 0212-2024 https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%207/02-12-2024%20apoyo%20%20log%C3%ADstico%20y%20operativo%20actividad%20de%20interlocuci%C3%B3n%203%20zona%20UIT%204/02-12-2024-EVIDENCIA%20REGISTRO%20FOTOGRAFICO%20REUNION%20%20PARA%20LOGISTICA%20DE%20ACTIVIDAD%20DE%20INTERLOCUION%203%20ZONA%20DE%20UIT%204.pdf?csf=1&web=1&e=rhY9tB 7.1 Evidencia de asistencia acompañamiento a reconocedores en la actualización catastral de la zona de Intervención 4 de playa Rica 03-12-2024 https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastr

		modo se socializo y sensibilizó sobre la importancia de apoyar a los reconocedores en el trabajo de campo a realizar en esa zona y finalmente se les brindo información precisa en todos los temas de catastro multipropósito.	al-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%207/03-12-2024%20%20Evidencia%20asistencia-intervenci%C3%B3n%203%20Playa%20Rica.pdf?csf=1&web=1&e=GooACK 7.1.1 evidencia fotográfica acompañamiento a reconocedores en la actualización catastral de la zona de Intervención 4 de playa Rica 03-12-2024 https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%207/3-12-2024-EVIDENCIA%20REGISTRO%20FOTOGRAFICO%20ACOMPA%C3%91AMIENTO%20%20AL%20EQUIPO%20DE%20TRABAJO%20EN%20LA%20%20ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20DE%20LA%20INTERVENCION%203%20PLAYA%20RICA%20DE%20LA%20%20UIT4.pdf?csf=1&web=1&e=JcxflN 7.2 Evidencia registro planilla de asistencia reunión para temas de alistamiento y logística de la actividad de interlocución 4 https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_

		7.2, El día 11 de noviembre se realizó en conjunto con las sociales, reunión para el alistamiento de la interlocución 4, dividir trabajo para cada una de acuerdo a cada zona de intervención y así llamar a los presidentes e invitarlos para la socialización de resultados en la actualización catastral el día 20 de diciembre en l actividad de interlocución 4	sop/OBLIGACION%207/11-12-2024%20ALISTAMIENTO%20INTERLOCUION%204/11-12-2024%20Asistencia%20alistamiento%20interlocuci%C3%B3n%204.pdf?csf=1&web=1&e=UqK3Wn 7.2.1 Evidencia registro fotográfico reunión para temas de alistamiento y logística de la actividad de interlocución 4 https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%207/11-12-2024%20ALISTAMIENTO%20INTERLOCUION%204/11-12-2024-%20EVIDENCIA%20REGISTRO%20FOTOGRAFICO%20REUNION%20SOCIALES%20PARA%20LOGISTICA%20PARA%20INTERLOCUION%204.pdf?csf=1&web=1&e=kHkPia
8.	Documentar y registrar los eventos de socialización que se desarrollen en el proyecto, con informes, y videos, elaborando las actas de interlocución con los soportes correspondientes de acuerdo a los formatos establecidos por el IGAC, disponiéndolos periódicamente en el repositorio asignado por el IGAC.	8.1 Para el cumplimiento de esta obligación se diligenció el día 03 de diciembre, el formato FO-gct-pc04-03, de informe de interlocución en las veredas de la UTI 4 de la zona rural de las veredas de la Muñoz, la Argelia, la Vicenta, Maticuru, Sábalo Alto y Bajo, los Laureles, Primavera Alta, Manaure, El Rosal, la Ilusión del proyecto de Actualización Catastral multipropósito.	EVIDENCIAS 8.1 Evidencia informe de interlocución 03-12-2024 8.2 Evidencia listado de asistencia de informe de interlocución 03 –12-2024 PLAYA RICA https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%208%20%20DOCUMNETAR%20Y%20REGISTRAR

			%20LOS%20EVENTOS%20%20DE%20SOCIALIZACION/03-12-2024%20Evidencia%20listado%20de%20asistencia-intervencio%CC%81n%203%20%20Playa%20Rica.pdf?csf=1&web=1&e=hKn1sc 8.2.1 Evidencia registro fotográfico de asistencia de informe de interlocución 03 – 12-2024 PLAYA RICA https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%208%20%20DOCUMNETAR%20Y%20REGISTRAR%20LOS%20EVENTOS%20%20DE%20SOCIALIZACION/3-12-2024-EVIDENCIA%20REGISTRO%20FOTOGRAFICO%20INTERVENCION%203%20PLAYA%20RICA%20DE%20LA%20%20UIT4.pdf?csf=1&web=1&e=kVmhbx
9.	Presentar informes periódicos de las actividades desarrolladas, en cumplimiento de sus funciones, donde se incluyan las actas de interlocución y demás eventos a los que se haya asistido o participado.	9.1 Para este periodo se realizó en conjunto con las sociales, la presentación de informes del avance semanal de las actividades contractuales desarrolladas periódicamente, durante el día 28 de noviembre al 12 de diciembre de 2024 al coordinador del COM Valparaíso de catastro multipropósito.	EVIDENCIAS: 9.1.1 pantallazo evidencia informes semanales 12 de diciembre de 2024 https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%209%20%20PRESENTACION%20DE%20INFORMES%20PERIODICO/112-12-2024-

			%20EVIDENCIA%20REGISTRO%20PANTALLAZO%20CORREO%20ENVIADO%20AL%20COM%20DE%20INFROME%20SEMANAL%20DEL%2028%20DE%20NOVIEMBRE%20AL%2012%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202024.pdf?csf=1&web=1&e=Ux8xIF
10	Realizar desplazamientos fuera de la sede, de acuerdo con la programación y cronograma planteado para el proyecto a los sectores priorizados.	10.1 Para esta obligación se realizó desplazamiento a la vereda la Ilusión para la realización de la interlocución 3 de las veredas de la zona de UIT 4 y así se les hizo socialización y promoción del Proyecto Catastro Multipropósito, presentación de reconocedores y la actualización catastral a las personas que asistieron.	10.1 Evidencia fotográfica de uso de la camioneta para el desplazamiento fuera de la sede en la salida de campo a vereda la Ilusión. https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%2010%20DESPLAZAMIENTO%20FUERA%20DE%20LA%20SEDE/03-12-2024%20EVIDENCIA%20SALIDA%20A%20CAMPO%20ZONA%20UIT%204%20PARA%20INTERLOCUION%203.pdf?csf=1&web=1&e=DowRTx 10.1.1 Evidencia formato de salida a campo el 03-12-2024 https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%2010%20DESPLAZAMIENTO%20FUERA%20DE%20LA%20SEDE/03-12-2024-Evidencia%20%20registro%20formato%20%20salida%20a%20campo.pdf?csf=1&web=1&e=esd7lg
11.	Conocer y aplicar lo establecido en los procedimientos y documentados internos del IGAC (manuales, instructivos, metodologías, guías), al igual que	11. Para dar cumplimiento a esta obligación se utilizó los formatos establecidos por el IGAC de: Formato código f20100-48-18_v2	EVIDENCIA La evidencia de esta obligación corresponde a los formatos utilizados para el cumplimiento de

	conocer y diligenciar los formatos del IGAC.	Reporte de salida a comisión Ruby Sleidy Vargas para la salida del 03 de diciembre del 2024 FO-GCO-PC02-05 Informe de contratista Ruby Sleidy Vargas Castillo del mes de diciembre Formato registro de asistencia espacios comunitarios en la socialización del proyecto de actualización catastral realizado los días 01-02-06-07-29- y 30 de noviembre de 2024 Formato registro de asistencia a los distintos espacios de reunión y capacitación. Formato registro de asistencia espacios comunitarios	todas las obligaciones mencionadas en el mes de diciembre. Evidencia utilización formato registro de asistencia a espacios comunitarios en la socialización del proyecto de actualización catastral realizado los días 03-12-2024 https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%2011%20CONOCER%20Y%20APLICAR%20LO%20ESTABLECIDO%20EN%20LOS%20PROCEDIMINETOS/03-12-2024%20evidencia%20planilla%20de%20asistencia-%20intervencio%CC%81n%203%20%20Playa%20Rica.pdf?csf=1&web=1&e=XOz1zC
12	Realizar actas de cumplimiento de conformidad con los acuerdos y comités pactados en la consulta previa, realizadas con las comunidades.	Esta obligación contractual no se ejecutó ya que no hay comités pactados en la consulta previa dado que en Valparaíso no hay comunidades étnicas.	N/A
13.	Asistir a las reuniones de seguimiento, entrega de productos y a las que sea convocado	13.1 Para esta obligación contractual se participó de la jornada de seguimiento a las actividades realizadas, a cargo del Coordinador Hugo Motta el día 03 -12-2024, donde se trataron temas de las actividades de interlocución 4, entrega de informes, bitácora y alertas de profesional social. 13.2 el día 04 de diciembre de 2024 se participó de la reunión con el coordinador del COM para seguimientos de actividades realizadas, y planeación de la interlocución 4 y cierre del proyecto de actualización catastral.	EVIDENCIAS 13.1 registro fotográfico reunión de seguimiento con el COM el día 03 de diciembre de 2024 https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%2013%20ASISTENCIA%20A%20REUNIONES%20DE%20SEGUIMIENTOS/03-12-2024-EVIDENCIA%20REGISTRO%20FOTOGRAFICO%20REUNION%20CON%20CORDINADOR%20PARA%20SEGUIMIENTO%20ACTIVIA

			DADES.pdf?csf=1&web=1&e=t7OBq7 131.1 registro planilla asistencia reunión de seguimiento con el COM el día 03 de diciembre de 2024 https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%2013%20ASISTENCIA%20A%20REUNIONES%20DE%20SEGUIMIENTOS/03-12-2024%20Asistencia%20seguimiento%20sociales%20con%20coordinador%20COM.pdf?csf=1&web=1&e=fF0KWb 13.2 registro planilla asistencia reunión de seguimiento con el COM el día 04 de diciembre de 2024 https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%2013%20ASISTENCIA%20A%20REUNIONES%20DE%20SEGUIMIENTOS/04-12-2014%20Reunion%20con%20coordinador%20de%20seguimiento%20de%20actividades/04-12-2024planilla%20de%20asistencia--Reuni%C3%B3n%20con%20el%20coordinador%20temas%20de%20actualizacion.pdf?csf=1&web=1&e=eMbtUq 13.2.1 registro fotográfico reunión de seguimiento con el COM el día 04 de diciembre de 2024 https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-

			Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%2013%20ASISTENCIA%20A%20REUNIONES%20DE%20SEGUIMIENTOS/04-12-2014%20Reunion%20con%20coordinador%20de%20seguimiento%20de%20actividades/04-12-2024-EVIDENCIA%20REGISTRO%20FOTOGRAFICO%20REUNION%20CON%20CORDINADOR%20PARA%20SEGUIMIENTO%20ACTIVIDADES.pdf?csf=1&web=1&e=7LuOMe
14.	Las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato que se encuentren relacionadas con el nivel y naturaleza del objeto contractual.	14. para esta obligación contractual se realizó el día 12-12-2024 participación a reunión virtual a cargo de la profesional Social Mónica, para realizar acompañamiento y seguimiento a los informes de interlocuciones, tanto en su contenido como en la manera de como presentarlos al terminar las actividades y cierre del proyecto.	EVIDENCIAS 14. Evidencia pantallazo reunión virtual de acompañamiento a la entrega de los informes de interlocuciones. https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%2014%20LAS%20DEMAS%20ACTIIVDADES%20ASIGNADAS%20%20POR%20ES%20SUPERVISOR/12-12-2024-EVIDENCIA%20REGISTRO%20FOTOGRAFICO%20%20PANTALLAZO%20REUNION%20VIRTUAL%20SEGUIMIENTO%20A%20INFORMES%20DE%20INTERLOCUCIONES.pdf?csf=1&web=1&e=ZOIYli
15.	El contratista deberá entregar informes mensuales de avance de ejecución del contrato, así como el informe final de actividades desarrolladas dentro del término de ejecución del contrato; así mismo un plan de trabajo y cronograma al inicio de	Para esta actividad contractual se realizó la entrega del informe de actividades mensuales del periodo comprendido entre del 01 al 17 de diciembre de 2024, en el formato FO-GCO-PC02-05 de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato a nombre de Ruby Sleidy Vargas Castillo y se subió en	15.1 Se realizó la entrega en archivo digital, a través de OneDrive en la carpeta Informes de contratistas, del proceso de actualización del mes de diciembre https://igacoffice365.sharepoint.com/:f:/r/sites/ActualizacinCatastral-

	la ejecución del contrato	el drive y se envió al correo del COM para su respectiva revisión.	Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12?csf=1&web=1&e=8RXWeW
16.	Generar informes de ejecución cuando sean requeridos por el supervisor.	16.1 Para este periodo se apoyó la presentación de informes del avance semanal de las actividades contractuales desarrolladas periódicamente, durante el día 02 de diciembre del 2024 al coordinador del catastro multipropósito Valparaíso.	16.1 pantallazo correo enviado de bitácora de imprevistos al coordinador el 02-12-2024 https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%2016%20%20INFORMES%20REQUERIDOS%20POR%20EL%20SUPERVISOR/02-12-2024-%20PANTALLAZO%20CORREO%20ENVIADO%20AL%20COORDINADOR%20DE%20INFORME%20DE%20BITCORA%20DE%20IMPREVITOS.pdf?csf=1&web=1&e=e0Fzap 16.2 Evidencia bitácora de imprevistos https://igacoffice365.sharepoint.com/:x:/r/sites/ActualizacinCatastral-Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%2016%20%20INFORMES%20REQUERIDOS%20POR%20EL%20SUPERVISOR/Bit%C3%A1cora%20de%20eventos%20e%20imprevistos%20Valpara%C3%ADso%20Diciembre.xlsx?d=wbaf1c55d88b94f869af637a92fe1941f&csf=1&web=1&e=JWyXU5 16.3 evidencia soporte de bitácora de imprevistos. https://igacoffice365.sharepoint.com/:b:/r/sites/ActualizacinCatastral-

			Morelia/Documentos%20compartidos/ACTUALIZACION%20CATASTRAL%20CAQUETA/INFORMES%20MENSUALES/INFORMES%20CONTRATISTAS/VALPARAISO/955_Ruby_Vargas/Cuent_07_12/doc_sop/OBLIGACION%2016%20%20INFORMES%20REQUERIDOS%20POR%20EL%20SUPERVISOR/Soportes%20bit%C3%A1cora%20de%20eventos%20e%20imprevistos%20a%2002122024.pdf?csf=1&web=1&e=Eur4gB

5 REPORTES MENSUALES PARA ENTREGAR
5.1 Informe actividades. 5.2 Planillas de Salud 4582904751

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

Firma del Contratista

NOTA. El informe presentado, evidencia la ejecución contractual de las actividades sobre las cuales se desplegaron acciones en el periodo correspondiente.