# CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4171.010.26.1.248-2024

## CENTRO DE CIENCIA, ARTE Y TECNOLOGÍA

### FASE 1: Centro Creativo Digital

### PRESUPUESTO OTRO-SÍ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Objetivo** | Operación Edificio "Centro Creativo Digital" del Centro de Ciencia Arte y Tecnología | **Ciudad (Dpto)** | Cali (Valle) | **Oferente /Cooperante** | Secretaria de Desarrollo Económico - Alcaldía Distrital Santiago de Cali |
| **Organización Ejecutora** | Institución Universitaria Antonio José Camacho | **Teléfono** | +(57-2) 665 2828 | **Dirección principal** | Avenida 6 norte # 28 N - 102, B/ San Vicente |
| **Contacto PRINCIPAL** | Fanny Yescenia Perea Ñuste | **Extensión** | 3201 | **E-mail** | fperea@admon.uniajc.edu.co |
| **Cargo** | Directora de Proyección Social | **Tel. Móvil** | 310-4151866 | **Dependencia** | Oficina de Proyección Social |
| **Contacto ALTERNATIVO** | Sandra Viviana Wilches Arce | **Extensión** | 3204 | **E-mail** | cooperación@admon.uniajc.edu.co |
| **Cargo** | Docente Tiempo Completo - Gestora de Proyectos | **Tel. Móvil** | 301-2244418 | **Dependencia** | Oficina de Proyección Social |

| Componente Actual_Estructura | Valor Actual_Estructura | % del ppto | Ejecución al corte | % de ejecución | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personal para la Gestión Administrativa y Misional** | | | | | |
| Personal para la gestión administrativa y normativa | $ 126.619.687,20 | 8,58% | | 0,00% | 60,00% |
| Persona para la gestión de proyectos, apropiación, diseño educativo, promoción y marketing | $ 84.413.124,80 | 5,72% | | 0,00% | 40,00% |
| **SubTotal Componente** | **$ 211.032.812,00** | **14,29%** | **$ 0,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| **Logística de Equipos de Trabajo, Comités, Sesiones** | | | | | |
| Reuniones de equipos de trabajo | $ 1.485.000,00 | 0,10% | | 0,00% | 15,00% |
| Reuniones de comités | $ 3.465.000,00 | 0,23% | | 0,00% | 35,00% |
| Sesiones de trabajo | $ 3.465.000,00 | 0,23% | | 0,00% | 35,00% |
| Otras representatividades y reuniones | $ 1.485.000,00 | 0,10% | | 0,00% | 15,00% |
| **SubTotal Componente** | **$ 9.900.000,00** | **0,67%** | **$ 0,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| **Estrategia de Innovación y Gestión de Proyectos** | | | | | |
| Cursos | $ 19.497.131,80 | 1,32% | | 0,00% | 10,00% |
| Experiencias de apropiación académica e innovación | $ 97.485.659,00 | 6,60% | | 0,00% | 50,00% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencias | $ 77.988.527,20 | 5,28% | | 0,00% | 40,00% |
| **SubTotal Componente** | **$ 194.971.318,00** | **13,21%** | **$ 0,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| **Estrategia de Comunicación y Mercadeo** | | | | | |
| Activos digitales | $ 11.021.048,00 | 0,75% | | 0,00% | 10,00% |
| Agencia digital | $ 33.063.144,00 | 2,24% | | 0,00% | 30,00% |
| Agencia de comunicaciones | $ 33.063.144,00 | 2,24% | | 0,00% | 30,00% |
| Personaje Chontabot | $ 33.063.144,00 | 2,24% | | 0,00% | 30,00% |
| **SubTotal Componente** | **$ 110.210.480,00** | **7,47%** | **$ 0,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| **Museografía** | | | | | |
| Consultoría Museografía | $ 38.848.556,25 | 2,63% | | 0,00% | 45,00% |
| Implementación de Museografía | $ 47.481.568,75 | 3,22% | | 0,00% | 55,00% |
| **SubTotal Componente** | **$ 86.330.125,00** | **5,85%** | **$ 0,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| **Conservación de la Infraestructura** | | | | | |
| Costos operativos asociados a la conservación de la infraestructura | $ 53.974.742,40 | 3,66% | | 0,00% | 12,00% |
| Conservación de areas comunes | $ 11.244.738,00 | 0,76% | | 0,00% | 2,50% |
| Área protegida | $ 899.579,04 | 0,06% | | 0,00% | 0,20% |
| Servicios públicos | $ 67.468.428,00 | 4,57% | | 0,00% | 15,00% |
| Vigilancia y seguridad | $ 202.405.284,00 | 13,71% | | 0,00% | 45,00% |
| Otros costos de operación | $ 4.497.895,20 | 0,30% | | 0,00% | 1,00% |
| Telecomunicaciones | $ 8.995.790,40 | 0,61% | | 0,00% | 2,00% |
| Software | $ 8.995.790,40 | 0,61% | | 0,00% | 2,00% |
| Señalética | $ 8.995.790,40 | 0,61% | | 0,00% | 2,00% |
| Dotación e insumos para la operación administrativa | $ 82.311.482,16 | 5,58% | | 0,00% | 18,30% |
| **SubTotal Componente** | **$ 449.789.520,00** | **30,47%** | **$ 0,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| **Descuentos y externalidades** | | | | | |
| Descuentos y externalidades | $ 192.663.753,30 | 13,05% | | 0,00% | 13,05% |
| **SubTotal Componente** | **$ 192.663.753,30** | **13,05%** | **$ 0,00** | **0,00%** | **13,05%** |
| **Administrativos e Inversión, Imprevistos** | | | | | |
| All | $ 221.452.589,70 | 15,00% | | 0,00% | 15,00% |
| **SubTotal Componente** | **$ 221.452.589,70** | **15,00%** | **$ 0,00** | **0,00%** | **15,00%** |
| | **$ 1.476.350.598,00** | **100,00%** | **$ 0,00** | **0,00%** | |