Valledupar, diciembre 23 del 2024

Para: **EDUARDO SANTIAGO ARAUJO SOLORZANO**

Tesorero
EDUARDO LUIS MENDOZA CATAÑO
Interventor
JOSE LUIS SIERRA MENDOZA
Supervisor de interventoría

Asunto: Remisión de factura y anexos para tramite de cuenta.

Cordial Saludo:

Comedidamente y en atención al asunto de la referencia, me permito remitir documentación que contiene la factura con sus respectivos documentos soportes de las obras ejecutadas, necesarios para la realización del pago de la contratista **JORGE LUIS SIERRA JULIO**, cuenta que se genera en virtud de la ejecución del contrato No. **051-2024,** cuyo objeto es: **REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR.**

Para los efectos se envía:

- Informe de obras ejecutadas con evidencia
- Factura electrónica
- Planilla pagada de aportes al sistema de seguridad social

Lo anterior se envía para su revisión y fines pertinentes.

Cordialmente,

JORGE LUIS SIERRA JULIO
CC No. 1.067.810.147
CONTRATISTA

Carrera 5 No. 15 - 69 Palacio Municipal Valledupar - Cesar Tels: 5841801 - 5809758 Fax: 5841804
www.concejodevalledupar.gov.co — E-mail: concejodevalledupar@gmail.com
Twitter: @ConcejoValledupar

INFORME DE INTERVENTORIA

FECHA: 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

PERIODO 3 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024.

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	MC-INV-011-2024
TIPO DE CONTRATO	OBRA
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARIA GENERAL.
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	051-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	29/11/2024
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR.
CONTRATISTA	**JORGE LUIS SIERRA JULIO**
CEDULA	**1.067.810.147**
VALOR DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($29.645.532,36)
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	El Concejo Municipal de Valledupar, pagará el valor del contrato en una vez ejecutadas y cumplido las obras contratadas y recibido a satisfacción, por parte del supervisor y previa verificación por parte de la Tesorería del Concejo Municipal, de que el contratista está a paz y salvo con el sistema de seguridad y parafiscales, y previo a los requerimientos administrativos y financieros a que haya lugar. En todo

Carrera 5 No. 15 - 69 Palacio Municipal Valledupar - Cesar Tels: 5841801 - 5809758 Fax: 5841804
www.concejodevalledupar.gov.co — E-mail: concejodevalledupar@gmail.com
Twitter: @ConcejoValledupar

	caso, de acuerdo con el flujo y cumplimiento de las transferencias a cargo de la administración central del Municipio.	
PLAZO DEL CONTRATO / CONVENIO	QUINCE (15) DIAS	
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	3/12/2024	
FECHA DE TERMINACION DE ACTIVIDADES	17/12/2024	
PERIODO DE EJECUCION A CERTIFICAR	3/12/2024 AL 17/12/2024	
INTERVENTOR	EDUARDO LUIS MENDOZA CATAÑO	INGENIERO CIVIL - CONTRATISTA

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP					
No. 1	240155	VALOR	$35.185.358	FECHA	6/11/2024
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP					
No. 1	240163	VALOR	$29.645.532,36	FECHA	29/11/2024
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO			rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, código: 2.1.2.02.02.005.54720		

TRIBUTOS

DETALLE	PORCENTAJE	VALOR
ESTAMPILLA PRO - CULTURA	2%	A DESCONTAR EN PAGO DE FACTURA.
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4%	
ESTAMPILLA PRO-UNICESAR	0.5%	
ESTAMPILLA TASA DEPORTIVA	1%	
IMPUESTO A LA SEGURIDAD	5%	

Carrera 5 No. 15 - 69 Palacio Municipal Valledupar - Cesar Tels: 5841801 - 5809758 Fax: 5841804
www.concejodevalledupar.gov.co — E-mail: concejodevalledupar@gmail.com
Twitter: @ConcejoValledupar

ESTAMPILLA PRO – DESARROLLO FRONTERIZO	1.5%	CANCELADO EL 2/12/2024 VALOR: $445.000 RECIBO DE LIQUIDACIÓN NO. 32024028054

EJECUCIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$29.645.532,36**
VALOR PAGADO	**$0**
VALOR DE FACTURA POR CANCELAR	**$29.645.532,36**

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA Nº	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS PROFESIONALES	**9477791845**	**$754.600**	**NOVIEMBRE DE 2024**

Que, de acuerdo al presente Contrato, el pago se establece una vez recibida a satisfacción de las obras contratadas, previa presentación del informe de las obras ejecutadas.

Que el contratista presento el informe correspondiente al **3 DE DIECIEMBRE DE 2024 HASTA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2024.** Relacionando en todas las actividades adelantadas bajo la dirección de la Supervisión y verificada su veracidad según el objeto contractual.

El suscrito interventor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista y da visto bueno para realizar el pago correspondiente a **VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($29.645.532,36),** por concepto de **REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR.**

Carrera 5 No. 15 - 69 Palacio Municipal Valledupar - Cesar Tels: 5841801 - 5809758 Fax: 5841804
www.concejodevalledupar.gov.co — E-mail: concejodevalledupar@gmail.com
Twitter: @ConcejoValledupar

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista realizó el pago por el valor correspondiente al impuesto departamental para la legalización del contrato y que he verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a Seguridad Social.

Eduardo Mendoza C.

EDUARDO LUIS MENDOZA CATAÑO

CC No. 1.122.413.054

Interventor contratista

Vbo.

JOSE LUIS SIERRA MENDOZA

Supervisor de interventoría

Reviso: **MARIA DEL MAR ARAUJO GUTIERREZ /** Abogada Contratista

Carrera 5 No. 15 - 69 Palacio Municipal Valledupar - Cesar Tels: 5841801 - 5809758 Fax: 5841804
www.concejodevalledupar.gov.co — E-mail: concejodevalledupar@gmail.com
Twitter: @ConcejoValledupar

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JORGE LUIS SIERRA JULIO identificado(a) con CC 1067810147 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: SIERRA JULIO JORGE LUIS CC 1067810147																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9477791845	1113069878	I	2024-12-09	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	
9477791845	1113069878	I	2024-12-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	
9477791845	1113069878	I	2024-12-09	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	

Este certificado se expide el día 2024-12-22 a las 12:12.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1067810147		SIERRA JULIO JORGE LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	transversal 4b no. 1c-49	LA PAZ-CESAR	5770560	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1113069878	9477791845	I	2024/12/1	2024/12/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$754,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$416,000	$0	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$0	$0	$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,600	$0	$0	$13,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$325,000	$0	$0	$325,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$325,000	$0	$0	$325,000
TOTAL				1	$754,600	$0	$0	$754,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1067810147		SIERRA JULIO JORGE LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	transversal 4b no. 1c-49	LA PAZ-CESAR	5770560	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1113069878	9477791845	I	2024/12/11	2024/12/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$754,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1067810147	SIERRA JORGE																		230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS002	30	$2,600,000	$325,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,600,000	$13,600	0	$0	$0	No	$754,600
Total	**Afiliados(1)**																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$13,600		$0	$0		$754,600

JORGE LUIS SIERRA JULIO
1.067.810.147-4
CR 12 #18 - 07
(57) 3147086094
Valledupar - Colombia
jlpublicidadcreativa1916@gmail.com

Factura electrónica de venta
N°. FEJL 521

Cliente: CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
Nit: 892.300.780-0
Teléfono: (605) 5732797 - Ext. 000
Dirección: CR 5 15 61
Ciudad: Valledupar - Colombia
Correo: concejo@valledupar-cesar.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	20/12/2024, 10:12
Expedición	20/12/2024, 10:12
Vencimiento	31/12/2024
Vendedor	JORGE LUIS SIERRA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total
1	REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR	1.00	24,912,212.07	24,912,212.07	19 %	4,733,320.29	0.00	29,645,532.36

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintinueve millones seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos treinta y dos pesos m/cte con treinta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-31 por $ 29,645,532.36

Total Bruto	24,912,212.07
IVA 19%	4,733,320.29
Total a Pagar	29,645,532.36

Observaciones:

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085133652 aprobado en 20241211 prefijo FEJL desde el número 519 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa 10
CUFE: 7cc976fcc6968e64326d7408bc7eff55b5afb4f003f364443e7a706a7ea35141fc026c8bad062cbc8e4079fad1491691

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

ACTA N° 1
TIPO DE CONTRATO: OBRA — **CONTRATO N°:** 051-2024
OBJETO: REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA : JORGE LUIS SIERRA JULIO
INTERVENTOR: EDUARDO MENDOZA CATAÑO
PERÍODO A PAGAR: DEL 03 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024

En Valledupar - Cesar, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año 2024 se reunieron JORGE LUIS SIERRA JULIO, en calidad de contratista y EDUARDO LUIS MENDOZA CATAÑO , en calidad de interventor, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial 01 de las siguientes actividades, según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNIT.	VR TOTAL	CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
						ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)
1	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**												
1.1	Desmonte y demolicion de oficina	GBL	1,00	$ 591.254,00	591.254,00	-	1,00	1,00	-	$ 591.254,00	$ 591.254,00	-	$ -
1.2	Plantilla en mortero para piso E: 0,05 cm	M2	38,43	$ 39.786,00	1.528.975,98	-	38,43	38,43	-	$ 1.528.975,98	$ 1.528.975,98	-	$ -
1.3	Resane de Muros en mortero impermeabilizado	M2	16,52	$ 45.286,08	748.126,04	-	16,52	16,52	-	$ 748.126,04	$ 748.126,04	-	$ -
	SUBTOTAL				$ 2.868.356,02					$ 2.868.356,02			$ -
2	**MUROS EN SISTEMA DRYWALL, CIELOS Y PINTURA**												
2.1	Muros en Drywall	M2	42,00	$ 107.384,00	4.510.128,00	-	42,00	42,00	-	$ 4.510.128,00	$ 4.510.128,00	-	$ -
2.2	Colocacion de estuco en muros y losa superior	M2	138,00	$ 30.525,00	4.212.450,00	-	138,00	138,00	-	$ 4.212.450,00	$ 4.212.450,00	-	$ -
	SUBTOTAL				8.722.578,00					$ 8.722.578,00			$ -
3	**ENCHAPES**												
3.1	Colocacion de ceramica, incluye zocalos	M2	38,43	$ 159.535,00	6.130.930,00	-	38,43	38,43	-	$ 6.130.930,00	$ 6.130.930,00	-	$ -
	SUBTOTAL				6.130.930,00					6.130.930,00			-
4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**												
4.1	Colocacion de luminarias led	UND	8,00	$ 38.369,00	306.952,00	-	8,00	8,00	-	$ 306.952,00	$ 306.952,00	-	$ -
4.2	Instalacion de Puntos electricos, Incluye accesorios	UND	14,00	$ 78.363,00	1.097.082,00	-	14,00	14,00	-	$ 1.097.082,00	$ 1.097.082,00	-	$ -
	SUBTOTAL				1.404.034,00					1.404.034,00			-
5	**CARPINTERIA, PERFILERIA EN ALUMINIO Y VIDRIOS**												
5.1	Pintura de ventanas y puertas de madera	UND	3,00	$ 211.675,45	635.026,35	-	3,00	3,00	-	$ 635.026,35	$ 635.026,35	-	$ -
5.2	Colocacion de puertas en vidrio, incluye papel esmerilado	UND	3,00	$ 1.000.627,23	3.001.881,69	-	3,00	3,00	-	$ 3.001.881,69	$ 3.001.881,69	-	$ -
	SUBTOTAL				3.636.908,04				-	3.636.908,04	3.636.908,04		-
	VALOR COSTO DIRECTO				22.762.806,06				-	22.762.806,06	3.636.908,04		-
	ADMINISTRACION			27,24%	6.199.842,12				-	6.199.842,12	6.199.842,12		$ -
	IMPREVISTOS			1,00%	227.628,06				-	227.628,06	227.628,06		$ -
	UTILIDAD			2,00%	455.256,12				-	455.256,12	455.256,12		$ -
	SUBTOTAL				29.645.532,36				-	29.645.532,36	29.645.532,36		-

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 29.645.532,36	**V/R ANTICIPO:**	$ -
V/R ADICIONES:	$ -	**% ANTICIPO :**	0%
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 29.645.532,36	**% RETEGARANTIA :**	0%

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR		VALOR NETO A PAGAR			SALDO POR PAGAR		% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No.1	2024-12-17	$ 29.645.532,36	100,00%	-	$ -	$ -		$ 29.645.532,36			$ -		100,00%
TOTAL			$ 29.645.532,36	100,00%		$ -	$ -		$ 29.645.532,36			$ -		100,00%

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/05/2024

Las cantidades de obra relacionadas en la presente acta por parte del contratista de obra son revisadas por parte de la interventoría, lo cual no exime al contratista de obra de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de recibo parcial de obra No.1 los que en ella intervinieron, en Valledupar, Cesar, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año 2024.

Jorge Luis Sierra.

JORGE LUIS SIERRA JULIO
CC: 1.067.810.147 DE LA PAZ, CESAR
CONTRATISTA

Eduardo Mendoza C.

EDUARDO LUIS MENDOZA CATAÑO
CC: 1 .122.413.054 DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA
INTERVENTOR

	CALCULO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	051-2024
OBJETO	REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA	JORGE LUIS SIERRA JULIO
INTERVENTOR	EDUARDO LUIS MENDOZA CATAÑO

CALCULO DE CANTIDADES			
CAPITULO	**ITEM**	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**
1	1.1	Desmonte y demolicion de oficina	GBL

N°	**DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANTIDAD**	
1	Desmonte y demolicion de oficina				1	1,00
TOTAL CALCULADO						1,00
OBSERVACIONES						
PRESENTE ACTA						1,00
ACUMULADO ANTERIOR						0,00
TOTAL EJECUTADO						1,00

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Firma Jorge Luis Sierra.
Nombre: JORGE LUIS SIERRA JULIO
CONTRATISTA

Firma: Eduardo Mendoza C.
Nombre: EDUARDO LUIS MENDOZA CATAÑO
INTERVENTORIA

	CALCULO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	051-2024
OBJETO	REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA	JORGE LUIS SIERRA JULIO
INTERVENTOR	EDUARDO LUIS MENDOZA CATAÑO

CALCULO DE CANTIDADES			
CAPITULO	**ITEM**	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**
1	1.2	Plantilla en mortero para piso E: 0,05 cm	M2

N°	**DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANTIDAD**	
1	Plantilla en mortero para piso E: 0,05 cm				38,43	38,43
TOTAL CALCULADO						38,43
OBSERVACIONES						
PRESENTE ACTA						38,43
ACUMULADO ANTERIOR						0,00
TOTAL EJECUTADO						38,43

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Firma Jorge Luis Sierra.
Nombre: JORGE LUIS SIERRA JULIO
CONTRATISTA

Firma: Eduardo Mendoza C.
Nombre: EDUARDO LUIS MENDOZA CATAÑO
INTERVENTORIA

	CALCULO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	051-2024
OBJETO	REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA	JORGE LUIS SIERRA JULIO
INTERVENTOR	EDUARDO LUIS MENDOZA CATAÑO

CALCULO DE CANTIDADES			
CAPITULO	**ITEM**	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**
1	1.3	Resane de Muros en mortero impermeabilizado	M2

N°	**DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANTIDAD**	
1	Resane de Muros en mortero impermeabilizado				16,52	16,52
TOTAL CALCULADO						16,52
OBSERVACIONES						
PRESENTE ACTA						16,52
ACUMULADO ANTERIOR						0,00
TOTAL EJECUTADO						16,52

FOTOGRAFIA	**FOTOGRAFIA**
	

Firma Jorge Luis Sierra.
Nombre: JORGE LUIS SIERRA JULIO
CONTRATISTA

Firma: Eduardo Mendoza C.
Nombre: EDUARDO LUIS MENDOZA CATAÑO
INTERVENTORIA

	CALCULO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	051-2024
OBJETO	REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA	JORGE LUIS SIERRA JULIO
INTERVENTOR	EDUARDO LUIS MENDOZA CATAÑO

CALCULO DE CANTIDADES			
CAPITULO	**ITEM**	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**
1	2.1	Muros en Drywall	M2

N°	**DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANTIDAD**	
1	Muros en Drywall				42	42,00
TOTAL CALCULADO						42,00
OBSERVACIONES						

PRESENTE ACTA	42,00
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
TOTAL EJECUTADO	42,00

FOTOGRAFIA	**FOTOGRAFIA**
	

Firma Jorge Luis Sierra.
Nombre: JORGE LUIS SIERRA JULIO
CONTRATISTA

Firma: Eduardo Mendoza C.
Nombre: EDUARDO LUIS MENDOZA CATAÑO
INTERVENTORIA

	CALCULO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	051-2024
OBJETO	REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA	JORGE LUIS SIERRA JULIO
INTERVENTOR	EDUARDO LUIS MENDOZA CATAÑO


CALCULO DE CANTIDADES			
CAPITULO	**ITEM**	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**
1	2.2	Colocacion de estuco en muros y losa superior	M2

N°	**DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANTIDAD**	
1	Colocacion de estuco en muros y losa superior				138	138,00
TOTAL CALCULADO						138,00
OBSERVACIONES						
PRESENTE ACTA						138,00
ACUMULADO ANTERIOR						0,00
TOTAL EJECUTADO						138,00

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Firma: Jorge Luis Sierra.
Nombre: JORGE LUIS SIERRA JULIO
CONTRATISTA



Firma: Eduardo Mendoza C.
Nombre: EDUARDO LUIS MENDOZA CATAÑO
INTERVENTORIA

	CALCULO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	051-2024
OBJETO	REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA	JORGE LUIS SIERRA JULIO
INTERVENTOR	EDUARDO LUIS MENDOZA CATAÑO

CALCULO DE CANTIDADES			
CAPITULO	**ITEM**	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**
1	3.1	Colocacion de ceramica, incluye zocalos	M2

N°	**DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANTIDAD**	
1	Colocacion de ceramica, incluye zocalos				38,43	38,43
TOTAL CALCULADO						38,43
OBSERVACIONES						
PRESENTE ACTA						38,43
ACUMULADO ANTERIOR						0,00
TOTAL EJECUTADO						38,43

FOTOGRAFIA	**FOTOGRAFIA**
	

Firma: Jorge Luis Sierra.
Nombre: JORGE LUIS SIERRA JULIO
CONTRATISTA

Firma: Eduardo Mendoza C.
Nombre: EDUARDO LUIS MENDOZA CATAÑO
INTERVENTORIA

CALCULO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	051-2024
OBJETO	REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA	JORGE LUIS SIERRA JULIO
INTERVENTOR	EDUARDO LUIS MENDOZA CATAÑO

CALCULO DE CANTIDADES


CAPITULO	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
1	4.1	Colocacion de luminarias led	UND

N°	DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
1	Colocacion de luminarias led				8	8,00
TOTAL CALCULADO						8,00

OBSERVACIONES

PRESENTE ACTA	8,00
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
TOTAL EJECUTADO	8,00

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Firma: Jorge Luis Sierra.
Nombre: JORGE LUIS SIERRA JULIO
CONTRATISTA

Firma: Eduardo Mendoza C.
Nombre: EDUARDO LUIS MENDOZA CATAÑO
INTERVENTORIA

	CALCULO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	051-2024
OBJETO	REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA	JORGE LUIS SIERRA JULIO
INTERVENTOR	EDUARDO LUIS MENDOZA CATAÑO

CALCULO DE CANTIDADES			
CAPITULO	**ITEM**	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**
1	4.2	Instalacion de Puntos electricos, Incluye accesorios	UND

N°	**DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANTIDAD**	
1	Instalacion de Puntos electricos, Incluye accesorios				14	14,00
TOTAL CALCULADO						14,00
OBSERVACIONES						

PRESENTE ACTA	14,00
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
TOTAL EJECUTADO	14,00

FOTOGRAFIA	**FOTOGRAFIA**
	

Firma: Jorge Luis Sierra.
Nombre: JORGE LUIS SIERRA JULIO
CONTRATISTA

Firma: Eduardo Mendoza C.
Nombre: EDUARDO LUIS MENDOZA CATAÑO
INTERVENTORIA

	CALCULO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	051-2024
OBJETO	REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA	JORGE LUIS SIERRA JULIO
INTERVENTOR	EDUARDO LUIS MENDOZA CATAÑO

CALCULO DE CANTIDADES			
CAPITULO	**ITEM**	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**
1	5.1	Pintura de ventanas y puertas de madera	UND

N°	**DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANTIDAD**	
1	Pintura de ventanas y puertas de madera				3	3,00
TOTAL CALCULADO						3,00
OBSERVACIONES						
PRESENTE ACTA						3,00
ACUMULADO ANTERIOR						0,00
TOTAL EJECUTADO						3,00

FOTOGRAFIA	**FOTOGRAFIA**
	

Firma: Jorge Luis Sierra.
Nombre: JORGE LUIS SIERRA JULIO
CONTRATISTA

Firma: Eduardo Mendoza C.
Nombre: EDUARDO LUIS MENDOZA CATAÑO
INTERVENTORIA

	CALCULO DE MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	051-2024
OBJETO	REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA	JORGE LUIS SIERRA JULIO
INTERVENTOR	EDUARDO LUIS MENDOZA CATAÑO

CALCULO DE CANTIDADES			
CAPITULO	**ITEM**	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**
1	5.2	Colocacion de puertas en vidrio, incluye papel esmerilado	UND

N°	**DESCRIPCION**	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANTIDAD**	
1	olocacion de puertas en vidrio, incluye papel esmerilad				3	3,00
TOTAL CALCULADO						3,00
OBSERVACIONES						

PRESENTE ACTA	3,00
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
TOTAL EJECUTADO	3,00

FOTOGRAFIA	**FOTOGRAFIA**
	

Firma Jorge Luis Sierra.
Nombre: JORGE LUIS SIERRA JULIO
CONTRATISTA

Firma: Eduardo Mendoza C.
Nombre: EDUARDO LUIS MENDOZA CATAÑO
INTERVENTORIA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
1.067.810.147

APELLIDOS
SIERRA JULIO

NOMBRES
JORGE LUIS


FECHA DE NACIMIENTO
19-NOV-1988

LUGAR DE NACIMIENTO
LA PAZ
(CESAR)

ESTATURA
1.70

G.S. RH
B-

SEXO
M

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
07-DIC-2006 LA PAZ

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

A-1300500-00099501-M-1067810147-20140710 9029819815A 1 40733221

Escaneado con CamScanner

Valledupar, 3 de diciembre de 2024

Dr.
EDUARDO SANTIAGO ARAUJO SOLORZANO
Tesorero
Concejo Municipal de Valledupar

REF: SOLICITUD DE DESCUENTO DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES.

Cordial saludo,

Solicito muy respetuosamente descontar el valor correspondiente a Estampillas Municipales **UPC (0.5%), ADULTO MAYOR (4%), PRO CULTURA (2%), IMPUESTO A LA SEGURIDAD (5%) Y ESTAMPILLA DEPORTES (1%),** con ocasión a la celebración **de Contrato No. 051-2024**, cuyo objeto es **REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR**, suscrito por valor de **VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($29.645.532,36),** de la siguiente manera:

No.	CUENTA MES	VALOR
1	DICIEMBRE	$ 3.705.691,55
TOTAL A DESCONTAR		**$ 3.705.691,55**

Dineros que debe girarse a favor de la Alcaldía Municipal, ente recaudador de los impuestos en mención.

La presente solicitud se realiza en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 022 del 16 de diciembre de 2022, en su articulo 206 (forma de pago estampilla para el bienestar del adulto mayor), 197 (forma de pago estampilla pro cultura) y 220 (forma de pago estampilla universidad popular del cesar).

Atentamente,

JORGE LUIS SIERRA JULIO
CC No. 1.067.810.147
CONTRATISTA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973994483

(415)7707212489984(8020) **000001497399448 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 6 7 8 1 0 1 4 7	4	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Publicidad 7 3 1 0	

162. Nombre del establecimiento: JL PUBLICIDAD DISEÑO CREATIVO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1	

165. Dirección: CR 12 18 07 BRR GAITAN

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 4 0 7 3 6	2 0 1 7 0 1 0 2	
168. Teléfono: 3 1 4 7 0 8 6 0 9 4	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14973994483

(415)7707212489984(8020) 000001497399448 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 6 7 8 1 0 1 4 7	4	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 7 8 1 0 1 4 7	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	La Paz 6 2 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SIERRA	JULIO	JORGE	LUIS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
JL PUBLICIDAD DISEÑO CREATIVO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal: CR 12 18 07 BRR GAITAN

42. Correo electrónico: jlpublicidadcreativa1916@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 7 0 8 6 0 9 4	3 1 6 6 8 1 1 5 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 3 1 0	2 0 1 7 0 1 0 2	4 2 9 0	2 0 2 0 0 9 0 1	4 7 6 1	4 7 7 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	9	2	2	4	2	4	7	4	8	5	2														

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 19 / 17 : 05: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SIERRA JULIO JORGE LUIS

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973994483

(415)7707212489984(8020) **000001497399448 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 6 7 8 1 0 1 4 7	4	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 1 1 2 4	
77. No. Matrícula mercantil	1 3 2 3 4 3	
78. Departamento	2 0	
79. Ciudad/Municipio	3 9	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	1 0 1	2 0 2 4 0 1 1 9		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973994483

(415)7707212489984(8020) **000001497399448 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 6 7 8 1 0 1 4 7	4	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 7 8 1 3 1 6 4		2 8 2 7 5 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LOPEZ	AROCA	MARY	CARMEN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 13/11/2024 - 09:07:02
Recibo No. S000853162, Valor 3700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 3XfGqjKqdN

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=39 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : JORGE LUIS SIERRA JULIO
Identificación : CC. - 1067810147
Nit : 1067810147-4
Domicilio: Valledupar, Cesar

MATRÍCULA

Matrícula No: 132343
Fecha de matrícula: 24 de noviembre de 2015
Ultimo año renovado: 2024
Fecha de renovación: 13 de marzo de 2024
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CRA 12 18 07 - Gaitan
Municipio : Valledupar, Cesar
Correo electrónico : jlpublicidadcreativa1916@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 5894296
Teléfono comercial 2 : 3147086094
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CRA 12 18 07 - Gaitan
Municipio : Valledupar, Cesar
Correo electrónico de notificación : jlpublicidadcreativa1916@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 5894296
Teléfono notificación 2 : 3147086094

La persona natural **NO** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: M7310
Actividad secundaria Código CIIU: F4290
Otras actividades Código CIIU: G4761 G4771

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Publicidad, construcción de otras obras de ingeniería civil, comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios

INFORMACION FINANCIERA

Fecha expedición: 13/11/2024 - 09:07:02
Recibo No. S000853162, Valor 3700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 3XfGqjKqdN

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=39 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:
Activo corriente: $293.935.834,00
Activo no corriente: $203.024.167,00
Activo total: $496.960.001,00
Pasivo corriente: $169.802.479,00
Pasivo no corriente: $55.816.339,00
Pasivo total: $225.618.818,00
Patrimonio neto: $271.341.183,00
Pasivo más patrimonio: $496.960.001,00

Estado de resultados:
Ingresos actividad ordinaria: $555.873.540,00
Otros ingresos: $32.644,05
Costo de ventas: $295.557.379,24
Gastos operacionales: $150.403.015,41
Otros gastos: $23.486.224,04
Gastos por impuestos: $17.205.348,07
Utilidad operacional: $109.913.144,96
Resultado del periodo: $69.254.216,89

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR, los sábados **SI** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: JL PUBLICIDAD DISEÑO CREATIVO

CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 13/11/2024 - 09:07:02
Recibo No. S000853162, Valor 3700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 3XfGqjKqdN

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=39 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Matrícula No.: 140736
Fecha de Matrícula: 22 de noviembre de 2016
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CRA 12 18 07 - Gaitan
Municipio: Valledupar, Cesar

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $588.431.074,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7310.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

EDGAR RINCON CASTILLA
Secretario

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

INFORME 001 DE 2024

INFORME DE AVANCE DE OBRA N° 001

REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR

INFORME 001





PERIODO 03/12/2024 a 17/12/2024

CONTRATO DE OBRA 051-2024

JORGE LUIS SIERRA JULIO
Calle CRA 12 # 18 – 05 , *Valledupar*
Contacto: 314-708-6094

INFORME 001 DE 2024

1. INTRODUCCIÓN

Se presenta a continuación el informe Nº 01 correspondiente al periodo comprendido entre el 03 de diciembre de 2024 al 17 de diciembre de 2024. Aquí se detallan las actividades de obra realizadas en el proyecto denominado REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, suscrito entre el CONSEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR y JORGE LUIS SIERRA JULIO con el contrato de obra 051-2024. Cada una de las actividades fueron supervisadas de acuerdo a los requerimientos normativos y exigidos por la Interventoría.

JORGE LUIS SIERRA JULIO
Calle CRA 12 # 18 – 05 , *Valledupar*
Contacto: 314-708-6094

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

Este proyecto de pavimentación en concreto rígido se viene realizando más exactamente en las instalaciones del consejo municipal de Valledupar y se encuentra en un 100% de avance de ejecución. En la siguiente imagen se presenta la localización de los sitios del proyecto en la zona.

LUGAR DE EJECUCION	LATITUD	LONGITUD
CONSEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	10°28'39.10"N	73°14'37.88"O

Límites del Municipio:

Por el Norte limita con los departamentos de Magdalena y la Guajira. Por el Sur con los municipios de San Diego, La Paz y el Paso. Por el Oeste con el Magdalena y los municipios de Bosconia y el Copey.



Ilustración 1 Localización general del proyecto.

2.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Actualmente las instalaciones del consejo municipal de Valledupar no son las adecuadas para ejercer las actividades de cada funcionario, esto a causa del mal estado de las mismas por los daños arquitectónicos que han sufrido a lo largo de los años, esto conlleva a realizar las reparaciones y adecuaciones necesarias para lograr dar cumplimiento con los estándares mínimos exigidos por la entidad y la estabilidad laboral de los funcionarios.

2.3. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto tuvo como fin "**REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR**"

3. INFORMACION BASICA

3.1. INFORMACION BASICA CONTRATO DE OBRA

FECHA DE CONTRATO	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE	CONSEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
NIT	892300780-0
CONTRATISTA	JORGE LUIS SIERRA JULIO
CEDULA DE CIUDADANIA	1.067.810.147 DE LA PAZ - CESAR
OBJETO	REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
VALOR DE CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($29.645.532,36)
PLAZO DE EJECUCION	15 DIAS
FECHA DE INICIO	03 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION	17 DE DICIEMBRE DE 2024

4. CONTROL JURIDICO

4.1. CONTROL DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA

POLIZAS INICIALES CONTRATO DE OBRA

AMPAROS	VIGENCIA		NUMERO PÓLIZA	ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA			
Cumplimiento del contrato	03/12/2024	17/04/2025	CVP -100001164	SEGUROS MUNDIAL	$ 5.929. 106,60
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03/12/2024	17/12/2027	CVP -100001164	SEGUROS MUNDIAL	$ 1.482.276,65
Predios, labores y operaciones	03/12/2024	17/12/2025	CVP-100000214	SEGUROS MUNDIAL	$ 2.964.553,00
Contratistas y subcontratistas	03/12/2024	17/12/2025	CVP-100000214	SEGUROS MUNDIAL	$ 2.964.553,00
Vehículos propios y no propios	03/12/2024	17/12/2025	CVP-100000214	SEGUROS MUNDIAL	$ 2.964.553,00

5. CONTROL ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE

5.1. CONTROL PERSONAL DE OBRA PROPUESTO VS PERSONAL MODIFICADO

PERSONAL PROPUESTO PARA OBRA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
Rafael Fabian Córdoba	Director de Obra	100%
Kenia Marcela Córdoba	Auxiliar Ambiental	100%
Eduardo Arias Corrales	Auxiliar de Obra	100%
Ismael Enrique López	Auxiliar de Obra	100%

PERSONAL EMPLEADO DE OBRA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
Rafael Fabian Córdoba	Director de Obra	100%
Kenia Marcela Córdoba	Auxiliar Ambiental	100%
Eduardo Arias Corrales	Auxiliar de Obra	100%
Ismael Enrique López	Auxiliar de Obra	100%

No se presentó modificación en el personal de Obra.

5.2. CONTROL DE EQUIPOS

Durante el período comprendido entre el 03 de diciembre al 17 de diciembre de 2024, en la obra no se utilizaron equipos tipo pesados, ni ingresaron maquinarias, solo se utilizaron equipos menores y herramientas.

5.3. CONTROL FINANCIERO

5.3.1. INFORMACION DE AVANCE FINANCIERO

OBRA

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	**VALOR INICIAL**	**$29.645.532,36**
2	VALOR ADICIONADO	$0,00
3	**VALOR TOTAL (1+2)**	**$29.645.532,36**
4	VALOR ANTICIPO 50%	$ 0
5	VALOR ACTA 001 SEGÚN AVANCE DE OBRA	**$29.645.532,36**
	PORCENTAJE (%) DE AVANCE DE OBRA ACTA 001	CIEN (100%) POR CIENTO
6	**AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA**	**$ 0**
	PORCENTAJE (%) DEL ANTICIPO	0%
7	**VALOR EJECUTADO**	**$29.645.532,36**
8	SALDO POR EJECUTAR (5-16)	$0
9	**VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA (5-6)**	**$29.645.532,36**

5.4. CONTROL CONTABLE

5.4.1. INFORMACION CONTABLE

OBRA

USO DE LA CUENTA	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	FEHCA DE APERTURA	TITULAR DE CUENTA
Giro de Actas parciales	Corriente	940017817	Bancolombia	2021/04/27	Jorge Luis Sierra Julio

6. CONTROL TECNICO

6.1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Desde el 03 y 17 de diciembre de 2024 se realizaron las siguientes actividades descritas por capítulos y actividades correspondientes a cada uno:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNIT.	VR TOTAL
1	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**				
1.1	Desmonte y demolicion de oficina	GBL	1,00	$ 591.254,00	591.254,00
1.2	Plantilla en mortero para piso E: 0,05 cm	M2	38,43	$ 39.786,00	1.528.975,98
1.3	Resane de Muros en mortero impermeabilizado	M2	16,52	$ 45.286,08	748.126,04
	SUBTOTAL				**$ 2.868.356,02**
2	**MUROS EN SISTEMA DRYWALL, CIELOS Y PINTURA**				
2.1	Muros en Drywall	M2	42,00	$ 107.384,00	4.510.128,00
2.2	Colocacion de estuco en muros y losa superior	M2	138,00	$ 30.525,00	4.212.450,00
	SUBTOTAL				**8.722.578,00**
3	**ENCHAPES**				
3.1	Colocacion de ceramica, incluye zocalos	M2	38,43	$ 159.535,00	6.130.930,00
	SUBTOTAL				**6.130.930,00**
4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
4.1	Colocacion de luminarias led	UND	8,00	$ 38.369,00	306.952,00
4.2	Instalacion de Puntos electricos, Incluye accesorios	UND	14,00	$ 78.363,00	1.097.082,00
	SUBTOTAL				**1.404.034,00**
5	**CARPINTERIA, PERFILERIA EN ALUMINIO Y VIDRIOS**				
5.1	Pintura de ventanas y puertas de madera	UND	3,00	$ 211.675,45	635.026,35
5.2	Colocacion de puertas en vidrio, incluye papel esmerilado	UND	3,00	$ 1.000.627,23	3.001.881,69
	SUBTOTAL				**3.636.908,04**

JORGE LUIS SIERRA JULIO
1.067.810.147 de La Paz, Cesar
CONTRATISTA

JORGE LUIS SIERRA JULIO
Calle CRA 12 # 18 – 05 , *Valledupar*
Contacto: 314-708-6094


Desmonte y demolición de oficina





REGISTRO FOTOGRAFICO	**REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR**		**JORGE LUIS SIERRA JULIO**
INGENIERO **RAFAEL FABIAN CORDOBA CARMONA** Director de obra	INGENIERO **EDUARDO MENDOZA** Interventor	CONTRATISTA **JORGE LUIS SIERRA JULIO**	


Plantilla en mortero para piso E: 0,05 cm





REGISTRO FOTOGRAFICO	**REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR**		**JORGE LUIS SIERRA JULIO**
INGENIERO **RAFAEL FABIAN CORDOBA CARMONA** Director de obra	INGENIERO **EDUARDO MENDOZA** Interventor	CONTRATISTA **JORGE LUIS SIERRA JULIO**	

Resane de Muros en mortero impermeabilizado





REGISTRO FOTOGRAFICO	REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR		JORGE LUIS SIERRA JULIO
INGENIERO **RAFAEL FABIAN CORDOBA CARMONA** Director de obra	INGENIERO **EDUARDO MENDOZA** Interventor	CONTRATISTA **JORGE LUIS SIERRA JULIO**	

Muros en Drywall





REGISTRO FOTOGRAFICO	**REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR**		**JORGE LUIS SIERRA JULIO**
INGENIERO **RAFAEL FABIAN CORDOBA CARMONA** Director de obra	INGENIERO **EDUARDO MENDOZA** Interventor	CONTRATISTA **JORGE LUIS SIERRA JULIO**	

Colocación de estuco en muros y losa superior






REGISTRO FOTOGRAFICO	REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR		JORGE LUIS SIERRA JULIO
INGENIERO **RAFAEL FABIAN CORDOBA CARMONA** Director de obra	INGENIERO **EDUARDO MENDOZA** Interventor	CONTRATISTA **JORGE LUIS SIERRA JULIO**	


Colocación de cerámica, incluye zócalos





REGISTRO FOTOGRAFICO	REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR		JORGE LUIS SIERRA JULIO
INGENIERO **RAFAEL FABIAN CORDOBA CARMONA** Director de obra	INGENIERO **EDUARDO MENDOZA** Interventor	CONTRATISTA **JORGE LUIS SIERRA JULIO**	


Colocación de luminarias led






REGISTRO FOTOGRAFICO	REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR		JORGE LUIS SIERRA JULIO
INGENIERO **RAFAEL FABIAN CORDOBA CARMONA** Director de obra	INGENIERO **EDUARDO MENDOZA** Interventor	CONTRATISTA **JORGE LUIS SIERRA JULIO**	

Instalación de Puntos eléctricos, Incluye accesorios





REGISTRO FOTOGRAFICO	REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR		JORGE LUIS SIERRA JULIO
INGENIERO **RAFAEL FABIAN CORDOBA CARMONA** Director de obra	INGENIERO **EDUARDO MENDOZA** Interventor	CONTRATISTA **JORGE LUIS SIERRA JULIO**	

Pintura de ventanas y puertas de madera





REGISTRO FOTOGRAFICO	REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR		JORGE LUIS SIERRA JULIO
INGENIERO **RAFAEL FABIAN CORDOBA CARMONA** Director de obra	INGENIERO **EDUARDO MENDOZA** Interventor	CONTRATISTA **JORGE LUIS SIERRA JULIO**	

Colocación de puertas en vidrio, incluye papel esmerilado





REGISTRO FOTOGRAFICO	REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS, EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR		JORGE LUIS SIERRA JULIO
INGENIERO **RAFAEL FABIAN CORDOBA CARMONA** Director de obra	INGENIERO **EDUARDO MENDOZA** Interventor	CONTRATISTA **JORGE LUIS SIERRA JULIO**	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118862257		CORDOBA CARMONA RAFAEL FABIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23 # 5B - 16	VALLEDUPAR-CESAR	3003400152	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11		9476946264	I	2024/12/13			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$338,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$500,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$338,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$500,500
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																						$1,300,000	$338,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$500,500
1	CC	1118862257	CORDOBA RAFAEL																		23030 1	30	$1,300,000	$338,000	EPSIC4	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$500,500
Total	**Afiliados(1)**																					$1,300,000	$338,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$500,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118862257		CORDOBA CARMONA RAFAEL FABIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23 # 5B - 16	VALLEDUPAR-CESAR	3003400152	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11		9476946264	I	2024/12/13			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$338,000	$0	$0	$338,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$338,000	$0	$0	$338,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$500,500**	**$0**	**$0**	**$500,500**

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1118862257		CORDOBA CARMONA RAFAEL FABIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	fabiancrdb07@gmail.com	VALLEDUPAR-CESAR	3003400152

Clave: 9476946264

Periodo Pensión: 2024-11 **Periodo Salud: 2024-11**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2024/12/13	0	$0	$500,500

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$338,000
PORVENIR		1	$338,000
EPS	1	1	$162,500
ANAS WAYUU		1	$162,500
SUBTOTAL			$500,500
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$500,500

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty éxito SURTIMAX Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901615279	6	BALINERAS Y REPUESTOS JL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 19 7 56	VALLEDUPAR-CESAR	5484256	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1122916646	9478311463	E	2024/12/18	2024/12/13	BANCOLOMBIA	0	$603,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1067593815	GUERRA JAMER																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
2	CC	77187075	NIÑO HENRY											X							25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$0	0	$0	$0	Si	$260,000
Total	**Afiliados(2)**																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$1,300,000	$52,000			$2,600,000	$31,700		$0	$0		$603,700

2024/12/20 10:29 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901615279	6	BALINERAS Y REPUESTOS JL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 19 7 56	VALLEDUPAR-CESAR	5484256	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1122916646	9478311463	E	2024/12/18	2024/12/13	BANCOLOMBIA	0	$603,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$416,000	$0	$0	$416,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$31,700	$0	$0	$31,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$31,700	$0	$0	$31,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$52,000	$0	$0	$52,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$0	$0	$104,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				**2**	**$603,700**	**$0**	**$0**	**$603,700**

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/12/20 10:29 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1067810147		SIERRA JULIO JORGE LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	transversal 4b no. 1c-49	LA PAZ-CESAR	5770560	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1113084256	9478587354	E	2024/12/11	2024/12/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$494,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1067819617	GALLARDO ALIRIO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$1,300,000	$65,000		$494,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1067810147		SIERRA JULIO JORGE LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	transversal 4b no. 1c-49	LA PAZ-CESAR	5770560	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1113084256	9478587354	E	2024/12/11	2024/12/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$494,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$0	$0	$39,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
TOTAL				1	$494,300	$0	$0	$494,300

2024/12/20 10:28 AM

BBVA
Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica


Que nuestro(a) cliente **JORGE LUIS SIERRA JULIO**, identificado(a) con **cédula ciudadanía número 1.067.810.147** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA CORRIENTE No. 940017817** aperturada el **27 de abril de 2021**, cuenta activa y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, a los **11** días del mes de **julio** del año **2024**.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos: **0940017817**
Cuenta de 16 dígitos: **0940000100017817**
Cuenta de 20 dígitos: **00130940000100017817**

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA