Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO Nº 3276-2021	**ACTA DE INICIO:** 30 de Diciembre de 2021	**FECHA DE VENCIMIENTO FINAL:** 21 de Diciembre de 2022	42 Motivos para avanzar
OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN E C.E SAN RAFAEL, SEDE EL ROSAL, EN EL MARCO DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA NO 022 DE 11 DE JUNIO DE 2020, A EJECUTARSE EN EL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"	**PLAZO INICIAL:** (03) Tres Meses	**VALOR CONTRATO PRINCIPAL:** $ 40,001,136,00	
	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30 de Marzo de 2022	**VALOR TOTAL:** $ 40,001,136,00	
	ACTA DE SUSPENSIÓN Nº1: 14 de Marzo de 2022	**PERIODO DE EJECUCIÓN:** DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2022	**ACTA DE PAGO No 3 Y FINAL**
	ACTA DE REINICIO Nº1: 06 de Diciembre de 2022		**PRESENTE ACTA:** 20 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATISTA INTERVENTOR :	MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS	**CONDICIONES CONTRACTUALES**					**ACTAS ANTERIOR**			**INTERVENTORIA EJECUTADA**					
SUPERVISOR :	MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO									**PRESENTE ACTA**			**ACUMULADA**		
CANTIDAD	**CARGO / OFICIO**	**UND**	**% Dedidación Proyecto**	**PARTICIPACIÓN TOTAL (M)**	**V/UNIT**	**VR. TOTAL**	**% Dedidación Proyecto**	**PARTICIPACIÓN TOTAL (M)**	**VALOR (v)**	**% afectación ao**	**PARTICIPACIÓN TOTAL(M)**	**VALOR (v)**	**% afectación ao**	**PARTICIPACIÓN TOTAL (M)**	**VALOR (v)**
			(1)	(2)	(3)	(1)*(2)*(3)=(4)				(2)	(3)	(1)*(2)*(3)=(4)	(2)	(3)	(1)*(2)*(3)=(4)
1	Ingeniero Residente	MES	100,0%	3,00	$ 3.000.000,00	$ 9.000.000,00	100,0%	3,00	$ 9.000.000,00	100,0%		$ -	100,0%	3,00	$ 9.000.000,00
	PERSONAL TECNICO EN OBRA														
1	Profesional de seguridad industrial y salud en el trabajo (SISO)		30,0%	3,00	$ 2.500.000,00	$ 2.250.000,00	30%	2,00	$ 1.500.000,00	30,00%	1,00	$ 750.000,00	30,00%	3,00	$ 2.250.000,00
	PERSONAL ASESOR Y ADMINISTRATIVO														
1	Ingeniero Civil especialista en estructuras	MES	10,0%	3,00	$ 3.020.000,00	$ 906.000,00	10,0%	2,00	$ 604.000,00	10,0%	1,00	$ 302.000,00	10,0%	3,00	$ 906.000,00
1	Secretaria	MES	20,0%	3,00	$ 1.000.000,00	$ 600.000,00	20,0%	2,00	$ 400.000,00	20,0%	1,00	$ 200.000,00	20,0%	3,00	$ 600.000,00
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					**$ 12.756.000,00**			**$ 11.504.000,00**			**$ 1.252.000,00**			**$ 12.756.000,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR					**2,40**			**2,40**			**2,40**			**2,40**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)					**$ 30.614.400,00**			**$ 27.609.600,00**			**$ 3.004.800,00**			**$ 30.614.400,00**

B. OTROS COSTOS DIRECTOS

CANTIDAD O TIEMPO	**CONCEPTO**	**UND**	**PARTICIPACIÓN TOTAL(M)**	**COSTO**	**VR. TOTAL**	**PARTICIPACIÓN TOTAL(M)**	**VALOR (v)**	**PARTICIPACIÓN TOTAL(M)**	**VALOR (v)**	**PARTICIPACIÓN TOTAL(M)**	**VALOR**
			(1)	(2)	(1)*(2)*=(3))						(1)*(2)*(3)=(4)
1	Transporte (terretre, etc...)	MES	3,00	$ 200.000,00	$ 600.000,00	2,00	$ 400.000,00	1,00	$ 200.000,00	3,00	$ 600.000,00
1	Ensayos de laboratorio, suelos y materiales (incluye equipos)	MES	3,00	$ 500.000,00	$ 1.500.000,00	2,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 500.000,00	3,00	$ 1.500.000,00
1	Alquiler equipo de topografia	MES	3,00	$ 180.000,00	$ 540.000,00	2,00	$ 360.000,00	1,00	$ 180.000,00	3,00	$ 540.000,00
1	Elaboracion Informes	MES	3,00	$ 120.000,00	$ 360.000,00	2,00	$ 240.000,00	1,00	$ 120.000,00	3,00	$ 360.000,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)= (B)				**$ 3.000.000,00**		**$ 2.000.000,00**		**$ 1.000.000,00**		**$ 3.000.000,00**
	COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C)				**$ 33.614.400,00**		**$ 29.609.600,00**		**$ 4.004.800,00**		**$ 33.614.400,00**
	IVA = 19% * (C) = (D)				$ 6.386.736,00		$ 5.625.824,00		$ 760.912,00		$ 6.386.736,00
	COSTO TOTAL = (C) + (D)				**$ 40.001.136,00**		**$ 35.235.424,00**		**$ 4.765.712,00**		**$ 40.001.136,00**

ESTADO DEL ANTICIPO :		**ESTADO DEL CONTRATO :**	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO INICIAL	$ 6.000.170,40	VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 40.001.136,00
TOTAL ANTICIPOS	$ 6.000.170,40	VALOR ADICIONAL	$ -
VALOR AMORTIZACIONES ACTAS ANTERIORES	$ 5.285.313,60	VALOR TOTAL CONTRATO	$ 40.001.136,00
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA	$ 714.856,80	VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	$ 35.235.424,00
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA	$ 6.000.170,40	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 4.765.712,00
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	$ 40.001.136,00
		SALDO POR EJECUTAR	$ -

La presente acta no exime al contratista interventor de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.

VALOR PRESENTE ACTA $ **4.765.712,00**

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA $ **4.050.855,20**

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE

REGIMEN: COMUN

CONSIGNAR : CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 868-000042-71, A NOMBRE DE MARÍA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS, identificada con C.C. No.1061725528

MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS
Interventoría

MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO
Supervisor

JOSE RODRIGO ASTAIZA GALLEGO
Secretario de Infraestructura del Departamento del Cauca

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3276-2021

ACTA DE RECIBO No. 03 Y FINAL

42 Motivos para avanzar

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO:

CONTRATO PRINCIPAL	:	3276-2021	
CONTRATANTE	:	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	
CONTRATISTA	:	MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	:	5422 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2021	
			PERIODO SUPERVISIÓN
SUPERVISOR 1	:	JUAN CARLOS FOLLECO OLAVE	DEL 30 DIC 2021 A 24 ENERO 2022
SUPERVISOR 2	:	JAIRO EMIRO DORADO DORADO	DEL 25 ENERO AL 29 DE JULIO 2022
SUPERVISOR 3	:	MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO	DEL 01 DE AGOSTO 2022 A LA FECHA
OBJETO	:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN E C.E SAN RAFAEL, SEDE EL ROSAL, EN EL MARCO DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA NO 022 DE 11 DE JUNIO DE 2020, A EJECUTARSE EN EL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"	
PLAZO INICIAL	:	3 MESES	
PLAZO ADICIONAL	:		
PLAZO TOTAL	:	3 MESES	
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	:	$ 40,001,136.00	
VALOR ADICIONAL	:	$ 0.00	
VALOR FINAL	:	$ 40,001,136.00	

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En el Municipio de Popayan a los cinco (20) dias del mes de Diciembre de 2022, se reunieron los Ingenieros: Maria Alejandra Legarda Lemos, en su calidad de Interventora y Milton Guilermo Muñoz Camacho en su calidad de Supervisor, con el fin de recibir las actividades realizadas por la interventoria en el periodo del 15 diciembre al 21 de diciembre de 2022

3. CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL	:	17 de Diciembre de 2021
INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL	:	30 de Diciembre de 2021
VENCIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL	:	30 de Marzo de 2022
SUSPENSIÓN No. 01	:	14 de Marzo de 2022
REINICIO N°1	:	06 de diciembre de 2022
VENCIMIENTO FINAL DEL CONTRATO	:	21 de diciembre de 2022

4. VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

VALOR CONTRATO INICIAL	:	$	40,001,136.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	:	$	-
VALOR TOTAL INTERVENTORIA	:	$	40,001,136.00

		CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA ANTERIOR			PRESENTE ACTA			ACUMULADO		
Item	DESCRIPCION	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (1)	% PARTICIPACIÓN	PARTICIPACION TOTAL (M)	VR PARCIAL (1)*(2)*(3)=(4)	PARTICIPACION EJECUTADA Y RECIBIDA	% AFECTACION	VALOR INTERV. EJECUTADA Y RECIBIDA	PARTICIPACION EJECUTADA Y RECIBIDA	% AFECTACION	VALOR INTERV. EJECUTADA Y RECIBIDA	PARTICIPACION EJECUTADA Y RECIBIDA	% AFECTACION	VALOR INTERV. EJECUTADA Y RECIBIDA
	COSTOS DIRECTOS PERSONAL													
A.	**PERSONAL PROFESIONAL EN CAMPO**													
1	Ingeniero Residente	$ 3,000,000.00	100.0%	3.00	$ 9,000,000.00	3.00	100.00%	9000000.00	0.00	100.00%	$ -	3.00	100.00%	$ 9,000,000.00
	PERSONAL TECNICO EN OBRA													
1	Profesional de seguridad industrial y salud en el trabajo (SISO)	$ 2,500,000.00	30.0%	3.00	$ 2,250,000.00	2.00	30.00%	1500000.00	1.00	30.00%	$ 750,000.00	3.00	30.00%	$ 2,250,000.00
	PERSONAL ASESOR Y ADMINISTRATIVO													
1	Ingeniero Civil especialista en estructuras	$ 3,020,000.00	10.0%	3.00	$ 906,000.00	2.00	10.00%	604000.00	1.00	10.00%	$ 302,000.00	3.00	10.00%	$ 906,000.00
1	Secretaria	$ 1,000,000.00	20.0%	3.00	$ 600,000.00	2.00	20.00%	400000.00	1.00	20.00%	$ 200,000.00	3.00	20.00%	$ 600,000.00
	Subtotal Costos Personal				**$ 12,756,000.00**			**$ 11,504,000.00**			**$ 1,252,000.00**			**$ 12,756,000.00**
	FACTOR MULTIPLICADOR				**2.40**			**2.40**			**2.40**			**2.40**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL PROFESIONAL				**$ 30,614,400.00**			**$ 27,609,600.00**			**$ 3,004,800.00**			**$ 30,614,400.00**
B.	**OTROS COSTOS DIRECTOS**													
CANTIDAD O TIEMPO	CONCEPTO	UND	PARTICIPACIÓN TOTAL (M)	COSTO	VR. TOTAL	CANTIDAD O TIEMPO	PARTICIPACIÓN TOTAL (M)	VALOR (v)	CANTIDAD O TIEMPO	PARTICIPACIÓN TOTAL (M)	VALOR (v)	CANTIDAD O TIEMPO	PARTICIPACIÓN TOTAL (M)	VALOR (v)
1	Transporte (terretre, etc...)	MES	3.00	$ 200,000.00	$ 600,000.00	2.00	0.00	$ 400,000.00	1.00	0.00	$ 200,000.00	3.00	0.00	$ 600,000.00
1	Ensayos de laboratorio, suelos y materiales (incluye equipos)	MES	3.00	$ 500,000.00	$ 1,500,000.00	2.00	0.00	$ 1,000,000.00	1.00	0.00	$ 500,000.00	3.00	0.00	$ 1,500,000.00
1	Alquiler equipo de topografia	MES	3.00	$ 180,000.00	$ 540,000.00	2.00	0.00	$ 360,000.00	1.00	0.00	$ 180,000.00	3.00	0.00	$ 540,000.00
1	Elaboracion Informes	MES	3.00	$ 120,000.00	$ 360,000.00	2.00	0.00	$ 240,000.00	1.00	0.00	$ 120,000.00	3.00	0.00	$ 360,000.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 3,000,000.00**			**$ 2,000,000.00**			**$ 1,000,000.00**			**$ 3,000,000.00**
	COSTO BASICO				**$ 33,614,400.00**			**$ 29,609,600.00**			**$ 4,004,800.00**			**$ 33,614,400.00**
	IVA (19%)				**$ 6,386,736.00**			**$ 5,625,824.00**			**$ 760,912.00**			**$ 6,386,736.00**
	COSTO TOTAL				**$ 40,001,136.00**			**$ 35,235,424.00**			**$ 4,765,712.00**			**$ 40,001,136.00**

NOTAS:

1. El Supervisor revisó matematicamente el contenido de este documento y el Acta respetiva.

MARIA ALEJANDRA LEGARDA
Contratista Interventoria

MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO
Supervisor

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3276-2021

ACTA DE RECIBO No. 03 Y FINAL

42 Motivos para avanzar

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO:

CONTRATO PRINCIPAL	:	3276-2021	
CONTRATANTE	:	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	
CONTRATISTA	:	MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	:	5422 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2021	
			PERIODO SUPERVISIÓN
SUPERVISOR 1	:	JUAN CARLOS FOLLECO OLAVE	DEL 30 DIC 2021 A 24 ENERO 2022
SUPERVISOR 2	:	JAIRO EMIRO DORADO DORADO	DEL 25 ENERO AL 29 DE JULIO 2022
SUPERVISOR 3	:	MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO	DEL 01 DE AGOSTO 2022 A LA FECHA
OBJETO	:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN E C.E SAN RAFAEL, SEDE EL ROSAL, EN EL MARCO DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA NO 022 DE 11 DE JUNIO DE 2020, A EJECUTARSE EN EL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"	
PLAZO INICIAL	:	3 MESES	
PLAZO ADICIONAL	:		
PLAZO TOTAL	:	3 MESES	
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	:	$ 40,001,136.00	
VALOR ADICIONAL	:	$ 0.00	
VALOR FINAL	:	$ 40,001,136.00	

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En el Municipio de Popayan a los cinco (20) dias del mes de Diciembre de 2022, se reunieron los Ingenieros: Maria Alejandra Legarda Lemos, en su calidad de Interventora y Milton Guilermo Muñoz Camacho en su calidad de Supervisor, con el fin de recibir las actividades realizadas por la interventoria en el periodo del 15 diciembre al 21 de diciembre de 2022

3. CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL	:	17 de Diciembre de 2021
INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL	:	30 de Diciembre de 2021
VENCIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL	:	30 de Marzo de 2022
SUSPENSIÓN No. 01	:	14 de Marzo de 2022
REINICIO N°1	:	06 de diciembre de 2022
VENCIMIENTO FINAL DEL CONTRATO	:	21 de diciembre de 2022

4. VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

VALOR CONTRATO INICIAL	:	$	40,001,136.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	:	$	-
VALOR TOTAL INTERVENTORIA	:	$	40,001,136.00

		CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA ANTERIOR			PRESENTE ACTA			ACUMULADO		
Item	DESCRIPCION	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (1)	% PARTICIPACIÓN	PARTICIPACION TOTAL (M)	VR PARCIAL (1)*(2)*(3)=(4)	PARTICIPACION EJECUTADA Y RECIBIDA	% AFECTACION	VALOR INTERV. EJECUTADA Y RECIBIDA	PARTICIPACION EJECUTADA Y RECIBIDA	% AFECTACION	VALOR INTERV. EJECUTADA Y RECIBIDA	PARTICIPACION EJECUTADA Y RECIBIDA	% AFECTACION	VALOR INTERV. EJECUTADA Y RECIBIDA
	COSTOS DIRECTOS PERSONAL													
A.	**PERSONAL PROFESIONAL EN CAMPO**													
1	Ingeniero Residente	$ 3,000,000.00	100.0%	3.00	$ 9,000,000.00	3.00	100.00%	9000000.00	0.00	100.00%	$ -	3.00	100.00%	$ 9,000,000.00
	PERSONAL TECNICO EN OBRA													
1	Profesional de seguridad industrial y salud en el trabajo (SISO)	$ 2,500,000.00	30.0%	3.00	$ 2,250,000.00	2.00	30.00%	1500000.00	1.00	30.00%	$ 750,000.00	3.00	30.00%	$ 2,250,000.00
	PERSONAL ASESOR Y ADMINISTRATIVO													
1	Ingeniero Civil especialista en estructuras	$ 3,020,000.00	10.0%	3.00	$ 906,000.00	2.00	10.00%	604000.00	1.00	10.00%	$ 302,000.00	3.00	10.00%	$ 906,000.00
1	Secretaria	$ 1,000,000.00	20.0%	3.00	$ 600,000.00	2.00	20.00%	400000.00	1.00	20.00%	$ 200,000.00	3.00	20.00%	$ 600,000.00
	Subtotal Costos Personal				**$ 12,756,000.00**			**$ 11,504,000.00**			**$ 1,252,000.00**			**$ 12,756,000.00**
	FACTOR MULTIPLICADOR				**2.40**			**2.40**			**2.40**			**2.40**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL PROFESIONAL				**$ 30,614,400.00**			**$ 27,609,600.00**			**$ 3,004,800.00**			**$ 30,614,400.00**
B.	**OTROS COSTOS DIRECTOS**													
CANTIDAD O TIEMPO	CONCEPTO	UND	PARTICIPACIÓN TOTAL (M)	COSTO	VR. TOTAL	CANTIDAD O TIEMPO	PARTICIPACIÓN TOTAL (M)	VALOR (v)	CANTIDAD O TIEMPO	PARTICIPACIÓN TOTAL (M)	VALOR (v)	CANTIDAD O TIEMPO	PARTICIPACIÓN TOTAL (M)	VALOR (v)
1	Transporte (terretre, etc...)	MES	3.00	$ 200,000.00	$ 600,000.00	2.00	0.00	$ 400,000.00	1.00	0.00	$ 200,000.00	3.00	0.00	$ 600,000.00
1	Ensayos de laboratorio, suelos y materiales (incluye equipos)	MES	3.00	$ 500,000.00	$ 1,500,000.00	2.00	0.00	$ 1,000,000.00	1.00	0.00	$ 500,000.00	3.00	0.00	$ 1,500,000.00
1	Alquiler equipo de topografia	MES	3.00	$ 180,000.00	$ 540,000.00	2.00	0.00	$ 360,000.00	1.00	0.00	$ 180,000.00	3.00	0.00	$ 540,000.00
1	Elaboracion Informes	MES	3.00	$ 120,000.00	$ 360,000.00	2.00	0.00	$ 240,000.00	1.00	0.00	$ 120,000.00	3.00	0.00	$ 360,000.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 3,000,000.00**			**$ 2,000,000.00**			**$ 1,000,000.00**			**$ 3,000,000.00**
	COSTO BASICO				**$ 33,614,400.00**			**$ 29,609,600.00**			**$ 4,004,800.00**			**$ 33,614,400.00**
	IVA (19%)				**$ 6,386,736.00**			**$ 5,625,824.00**			**$ 760,912.00**			**$ 6,386,736.00**
	COSTO TOTAL				**$ 40,001,136.00**			**$ 35,235,424.00**			**$ 4,765,712.00**			**$ 40,001,136.00**

NOTAS:

1. El Supervisor revisó matematicamente el contenido de este documento y el Acta respetiva.

MARIA ALEJANDRA LEGARDA
Contratista Interventoria

MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO
Supervisor

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO:

CONTRATO PRINCIPAL	:	0120-2020
CONTRATANTE	:	DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA	:	CONSORCIO INTERAULAS 2020, R.LEGAL MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	:	62419 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019
SUPERVISOR	:	JAIRO EMIRO DORADO DORADO
OBJETO	:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN LA I.E. INSTITUTO EDUCATIVO DE FORMACION INTERCULTURAL COMUNITARIO KWESX UMA KIWE - INFIKUK SEDE CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO PUEBLO NUEVO, SEDE INSTITUTO EDUCATIVO TÉCNICO AGRÍCOLA KWESX DXIJ PLAN DE ZÚÑIGA, SEDE CENTRO DE FORMACION INTEGRAL COMUNITARIA KWE SX UMA KIWE – CEFIC, SEDE I.T.A. KWE´SX FXI´ZENXI KIWE ANDALUCIA, Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EMPRESARIAL CERRO ALTO SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CALDONO. SEDES EDUCATIVAS INCLUIDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
PLAZO INICIAL	:	4 MESES
PLAZO ADICIONAL	:	1 MES
PLAZO TOTAL	:	5 MESES
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	:	$ 53.101.114,00
VALOR ADICIONAL	:	$ 0,00
VALOR FINAL	:	$ 53.101.114,00

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En el Municipio de Popayan a los Veintiocho (28) días del mes de Febrero de 2022, se reunieron los Ingenieros: Maria Alejandra Legarda Lemos, en su calidad de Representante Legal del Consorcio Interaulas 2020 y Jairo Emiro Dorado Dorado en su calidad de Supervisor

3. CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL	:	05 de Febrero de 2020
INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL	:	24 de Diciembre de 2021
VENCIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL	:	24 de Abril de 2021
SUSPENSIÓN No. 01	:	23 de Marzo de 2021
REINICIO N°1	:	23 de Abril de 2021
SUSPENSIÓN No. 02	:	29 de Abril de 2021
REINICIO N°2	:	01 de Julio de 2021
VENCIMIENTO N°2	:	26 de Julio de 2021
PRORROGA N°1	:	23 de Julio de 2021
VENCIMIENTO N°3	:	26 de Agosto de 2021
SUSPENSIÓN No. 03	:	20 de Agosto de 2021
REINICIO N°3	:	21 de Febrero de 2022
VENCIMIENTO FINAL	:	26 de Febrero de 2022

4. VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

VALOR CONTRATO INICIAL	:	$ 53.101.114,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	:	$ -
VALOR TOTAL INTERVENTORIA	:	$ 53.101.114,00

		CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA ANTERIOR			PRESENTE ACTA			ACUMULADO		
Item	DESCRIPCION	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (1)	PARTICIPACIÓN TOTAL(M)	% AFECTACION	VR PARCIAL (1)*(2)*(3)=(4)	PARTICIPACION EJECUTADA Y RECIBIDA	% AFECTACION	VALOR INTERV. EJECUTADA Y RECIBIDA	PARTICIPACION EJECUTADA Y RECIBIDA	% AFECTACION	VALOR INTERV. EJECUTADA Y RECIBIDA	PARTICIPACION EJECUTADA Y RECIBIDA	% AFECTACION	VALOR INTERV. EJECUTADA Y RECIBIDA
	COSTOS DIRECTOS PERSONAL													
A.	**PERSONAL PROFESIONAL EN CAMPO**													
	Director de Interventoria	$ 4.000.000,00	5,00	16,0%	$ 3.200.000,00	5,00	16,00%	$ 3.200.000,00	0,00	0,00%	$ -	5,00	16,00%	$ 3.200.000,00
	Ingeniero Residente	$ 3.000.000,00	5,00	60,0%	$ 9.000.000,00	4,00	60,00%	$ 7.200.000,00	1,00	60,00%	$ 1.800.000,00	5,00	60,00%	$ 9.000.000,00
	Inspector SISOMA	$ 2.000.000,00	5,00	18,0%	$ 1.800.000,00	4,00	18,00%	$ 1.440.000,00	1,00	18,00%	$ 360.000,00	5,00	18,00%	$ 1.800.000,00
	Inspector de Interventoria	$ 1.000.000,00	5,00	15,0%	$ 750.000,00	4,00	15,00%	$ 600.000,00	1,00	15,00%	$ 150.000,00	5,00	15,00%	$ 750.000,00
	Secretaria	$ 1.000.000,00	5,00	18,0%	$ 900.000,00	4,00	18,00%	$ 720.000,00	1,00	18,00%	$ 180.000,00	5,00	18,00%	$ 900.000,00
	Subtotal Costos Personal				**$ 15.650.000,00**			**$ 13.160.000,00**			**$ 2.490.000,00**			**$ 15.650.000,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR				**2,03**			**2,03**			**2,03**			**2,03**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL PROFESIONAL				**$ 31.769.500,00**			**$ 26.714.800,00**			**$ 5.054.700,00**			**$ 31.769.500,00**
	COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO EN OBRA													
	Ingeniero Civil especialista en estructuras	$ 3.050.000,00	5,00	12,0%	$ 1.830.000,00	5,00	12,00%	$ 1.830.000,00	0,00	12,00%	$ -	5,00	12,00%	$ 1.830.000,00
	Ingeniero Civil especialista en GEOTECNIA	$ 3.000.000,00	4,00	12,0%	$ 1.440.000,00	4,00	12,00%	$ 1.440.000,00	0,00	12,00%	$ -	4,00	12,00%	$ 1.440.000,00
	Ingeniero electrico o electricista	$ 2.500.000,00	4,00	12,0%	$ 1.200.000,00	4,00	12,00%	$ 1.200.000,00	0,00	12,00%	$ -	4,00	12,00%	$ 1.200.000,00
	Contador	$ 1.500.000,00	4,00	12,0%	$ 720.000,00	4,00	12,00%	$ 720.000,00	0,00	0,00%	$ -	4,00	12,00%	$ 720.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				**$ 36.959.500,00**			**$ 31.904.800,00**			**$ 5.054.700,00**			**$ 36.959.500,00**

B.	OTROS COSTOS DIRECTOS														
CANTIDAD O TIEMPO	CONCEPTO	COSTO	UND	VR. TOTAL	CANTIDAD O TIEMPO	PARTICIPACIÓN TOTAL(M)	VALOR (v)	CANTIDAD O TIEMPO	PARTICIPACIÓN TOTAL(M)	VALOR	CANTIDAD O TIEMPO	PARTICIPACIÓN TOTAL(M)	VALOR
1	Chequeo topografico (incluye equipo y recurso humano)	$ 1.000.000,00	1,00	$ 949.804,00	1,00	1,00	$ 949.804,00	0,00	0,00	$ -	1,00	1,00	$ 949.804,00
80	Ensayos de laboratorio, suelos y materiales (incluye equipos y recurso humano). Cilindros resistencia del concreto, 16 ensayos / sede(5 sedes)	$ 25.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	1,00	80,00	$ 2.000.000,00	0,00	0,00	$ -	80,00	1,00	$ 2.000.000,00
1	Transporte (pago peajes/ combustible)	$ 370.000,00	5,00	$ 1.850.000,00	5,00	1,00	$ 1.850.000,00	0,00	0,00	$ -	1,00	5,00	$ 1.850.000,00
1	Alquiler de oficina (Incluye dotacion, servicios publicos, comunicaciones)	$ 380.000,00	5,00	$ 1.900.000,00	5,00	1,00	$ 1.900.000,00	0,00	0,00	$ -	0,00	5,00	1.900.000,00
1	Elaboracion de informes, incluye fotografias, copias, planos, documentacion	$ 192.696,24	5,00	$ 963.481,20	5,00	1,00	$ 963.481,20	0,00	0,00	$ -	1,00	5,00	963.481,20
	TOTAL COSTOS DIRECTOS			**$ 7.663.285,00**			**$ 7.663.285,00**			**$ -**			**$ 7.663.285,00**
	COSTO BASICO			**$ 44.622.785,00**			**$ 39.568.085,00**			**$ 5.054.700,00**			**$ 44.622.785,00**
	IVA (19%)			**$ 8.478.329,00**			**$ 7.517.936,00**			**$ 960.393,00**			**$ 8.478.329,00**
	COSTO TOTAL			**$ 53.101.114,00**			**$ 47.086.021,00**			**$ 6.015.093,00**			**$ 53.101.114,00**

NOTAS:
1, El Supervisor Certifica que revisó, verificó, y constató el pago de los parafiscales de Ley por parte del interventor, soportes presentados por este.
2, El Supervisor revisó matematicamente el contenido de este documento y el Acta respetiva.

CONSORCIO INTERAULAS 2020
R.LEGAL MARIA ALEJANDRA LEGARDA
Contratista Interventoria

JAIRO EMIRO DORADO DORADO
Supervisor

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Ubicación del proyecto:

Ciudad: Popayán Cauca
Dirección: Calle 78N NO. 19 – 100 B / Pino Pardo

Fecha del Contrato:
29 de Agosto de 2017

Contratante:
COLEGIO GIMNASIO LATINO AMERICANO

NIT. :
10543368-1

Domiciliado en:
Calle 78N NO. 19 – 100 B / Pino Pardo

Representante legal:
JOSE VICENTE USA VALENCIA

Contratista:

MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS

Cédula de ciudadanía:

1.061.725.528 de Pop

Tarjeta Profesional:

19202-316422 CAU

Dirección:

Carrera 6ª # 6-50 Barrio Centro

Objeto del Contrato:

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO - Contratar a todo costo sin formula de ajuste, la ampliación y reparaciones locativas del COLEGIO GIMNASIO LATINO AMERICANO ubicado en la Calle 78N NO. 19 – 100 B / Pino Pardo del Municipio de Popayán – Cauca.

Alcance del contrato:

El contratista ejecutara a todo costo las actividades de interventoría descritas en el presupuesto de obra adjunto a este documento.

Precio total:

CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 45.400.000.00)

Forma de pago:

Se realizarán los pagos de acuerdo al avance de obra, y se proyectarán actas parciales, se dejara el 10% para la liquidación del contrato.

Fecha de iniciación:

29 de Agosto de 2017.

Plazo:

Cinco (05) meses una vez firmada el acta de inicio.

Presupuesto de obra:

PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORIA						
CANT.	CARGO/OFIFIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL A $	FACTOR PRETACIONAL	PARTICIPACION TOTAL	MESES TRABAJADOS	VALOR PARCIAL
A. COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL						
			PERSONAL TECNICO			
1	Topógrafo	$ 3,000,000	1.7	1	0.25	$ 1,275,000
1	Auxiliar de ingeniería	$ 2,200,000	1.7	1	5	$ 18,700,000
			PERSONAL ADMINISTRATIVO			
1	Director de interventoría	$ 2,600,000	1.6	0.5	5	$ 10,400,000
1	Secretaria	$ 920,000	1.7	1	5	$ 7,820,000
				SUBTOTAL COSTOS PERSONAL:		**$ 38,195,000**

CANT.	CONCEPTO	UND.	PORCENTAJE COSTOS PERSONAL	TIEMPO UTILIZACION TOTAL	BASE	VALOR PARCIAL
B. OTROS COSTROS DIRECTOS						
1	Comunicaciones (teléfono, fax, correo, Etc.)	MES	0.5%	5	$ 30,085,000	$ 752,125
1	Oficina, servicios públicos	MES	1.0%	5	$ 30,085,000	$ 1,504,250
1	Ensayos de laboratorio	UND.		1		$ 3,440,000
1	Equipo de topografía	MES		0.25		$ 606,075
1	Elaboración de informes. (Incluye Fotocopia, Plano, Volúmenes, Etc.)	MES	1.0%	3	$ 30,085,000	$ 902,550
				SUBTOTAL COSTOS PERSONAL:		$ 7,205,000
					TOTAL (A.+B.):	$ 45,400,000

Además de las estipulaciones acordadas arriba, el contratante y el contratista convienen en las siguientes: 1°. El contratista se obliga para con el contratante a ejecutar la Interventoría de acuerdo a la descripción y con los planos, especificaciones previamente aprobados, que se anexan al presente contrato como parte del mismo. 2°. El contratista entregara los informes mensuales en la fecha señalada. Si así no fuere, pagará por cada día de mora justificada – sin prejuicio de la obligación principal y sin requerimiento previo- la sanción antes prevista cuyo valor será deducido de la liquidación definitiva. 3°. El contratista deberá verificar todas las especificaciones y medidas de la obra y será responsable de cualquier error en la ejecución del contrato. 4°. Cualquier producto derivado de la ejecución de este contrato será de propiedad del CONTRATANTE a partir de la fecha en que se inicie este contrato, quien podrá disponer de el sin limitación. El contratista reconoce y declara que todos los derechos de propiedad intelectual que se generen durante la ejecución de este Contrato son considerados obras hechas por encargo Sin la garantía del manejo y cumplimiento, el contratante solo entregará anticipos al contratista en porción al avance de los trabajos, al juicio de él. 5°. Esta garantía podrá hacerse efectiva por el contratante tan pronto verifique que ha dado incumplimiento del contratista, sin necesidad del proceso civil. 6°. El

Contratista sin perjuicio de su responsabilidad garantiza la buena calidad de la construcción y de los materiales de la caución de estabilidad anotada al comienzo de este documento. Sin embargo, podrá ceder al contratante los derechos que tenga por garantías que le hayan otorgado para elementos, partes o equipos los fabricantes o proveedores. No será exigible al contratista la garantía de estabilidad, si el contratante de la obra da sus partes destinación inadecuada, o permite que las personas diferentes al contratista o sus empleados lo hagan. 7°. Cláusula Penal El incumplimiento de este contrato acarrea sanciones jurídicas y multa hasta por 10 salarios mínimos mensuales vigentes, 8° AUSENCIA DEL VINCULO LABORAL ENTRE EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA: este contrato no da derecho al pago de prestaciones sociales, siendo que el CONTRATISTA y EL CONTRATANTE no tienen ningún tipo de vínculo laboral. EL CONTRATISTA es el único responsable de la vinculación del personal que ejecutara la obra y la cual realizan en su propio nombre y riesgo sin que al CONTRATANTE corresponda responsabilidad alguna por dichos actos; en todo caso el CONTRATISTA debe velar por la seguridad de sus trabajadores.

Se firma por las partes en Popayán, a los veintinueve (29) días del mes de Agosto de 2017

MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS
Contratista
M.p. 19202-316422 CAU

JOSE VICENTE USA VALENCIA
REPRESENTANTE LEGAL
COLEGIO GIMNASIO LATINO AMERICANO

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

CONTRATANTE	COLEGIO GIMNASIO LATINO AMERICANO
NIT. No.	10543368-1
CONTRATISTA	MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS
CEDULA No.	1.061.725.528
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "Contratar a todo costo sin formula de ajuste, la ampliación y reparaciones locativas del COLEGIO GIMNASIO LATINO AMERICANO ubicado en la Calle 78N NO. 19 – 100 B / Pino Pardo del Municipio de Popayán – Cauca."
VALOR	CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($45.400.000,00)
PLAZO	5 MESES

En la ciudad de Popayán el día primero (01) de marzo del 2018 se reunieron MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.061.725.528 expedida en Popayán, ingeniera civil de profesión, actuando en calidad de CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y el señor JOSE VICENTE USA VALENCIA, con cedula de ciudadanía No 10.543.368, en su calidad de CONTRATANTE y representante legal del COLEGIO GIMNASIO LATINO AMERICANO, para liquidar el contrato de interventoría a todo costo del 29 de agosto de 2017.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORIA						
CANT.	CARGO/OFIFIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL A $	FACTOR PRETACIONAL	PARTICIPACION TOTAL	MESES TRABAJADOS	VALOR PARCIAL
A. COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL						
			PERSONAL TECNICO			
1	Topógrafo	$ 3,000,000	1.7	1	0.25	$ 1,275,000
1	Auxiliar de ingeniería	$ 2,200,000	1.7	1	5	$ 18,700,000
			PERSONAL ADMINISTRATIVO			
1	Director de interventoría	$ 2,600,000	1.6	0.5	5	$ 10,400,000
1	Secretaria	$ 920,000	1.7	1	5	$ 7,820,000
				SUBTOTAL COSTOS PERSONAL:		$ 38,195,000

CANT.	CONCEPTO	UND.	PORCENTAJE COSTOS PERSONAL	TIEMPO UTILIZACION TOTAL	BASE	VALOR PARCIAL
B. OTROS COSTROS DIRECTOS						
1	Comunicaciones (teléfono, fax, correo, Etc.)	MES	0.5%	5	$ 30,085,000	$ 752,125
1	Oficina, servicios públicos	MES	1.0%	5	$ 30,085,000	$ 1,504,250
1	Ensayos de laboratorio	UND.		1		$ 3,440,000
1	Equipo de topografía	MES		0.25		$ 606,075
1	Elaboración de informes. (Incluye Fotocopia, Plano, Volúmenes, Etc.)	MES	1.0%	3	$ 30,085,000	$ 902,550
				SUBTOTAL COSTOS PERSONAL:		**$ 7,205,000**
					TOTAL (A.+B.):	**$ 45,400,000**

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

FECHA FIRMA CONTRATO	29 DE AGOSTO 2017
ACTA DE INICIO	29 DE AGOSTO 2017
ACTA DE SUSPENSION 1	04 DE NOVIEMBRE DE 2017
ACTA DE REINICIO 1	04 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA VENCIMIENTO CONTRATO	01 DE MARZO DE 2018
FECHA ACTA DE LIQUIDACION FINAL	01 DE MARZO DE 2018

Por lo expuesto anteriormente, las partes de común acuerdo dan por liquidado el contrato de obra suscrito entre el Ingeniera **MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS** y el señor **JOSE VICENTE USA VALENCIA**, con cedula de ciudadanía No 10.543.368 representante legal del **COLEGIO LATINO AMERICANO**, declarándose en paz y salvo mutuamente, libres de toda divergencia o desacuerdo, razones por las cuales no se deja constancia alguna sobre observaciones y objeciones.

Para constancia se firma por quienes intervinieron a los 01 de marzo del 2018.

MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS
Contratista
M.p. 19202-316422 CAU

JOSE VICENTE USA VALENCIA
REPRESENTANTE LEGAL
COLEGIO GIMNASIO LATINO AMERICANO

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

CONTRATANTE	COLEGIO GIMNASIO LATINO AMERICANO
NIT. No.	10543368-1
CONTRATISTA	MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS
CEDULA No.	1.061.725.528
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "Contratar a todo costo sin formula de ajuste, la ampliación y reparaciones locativas del COLEGIO GIMNASIO LATINO AMERICANO ubicado en la Calle 78N NO. 19 – 100 B / Pino Pardo del Municipio de Popayán – Cauca."
VALOR	CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($45.400.000,00)
PLAZO	5 MESES

En la ciudad de Popayán el día primero (01) de marzo del 2018 se reunieron MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.061.725.528 expedida en Popayán, ingeniera civil de profesión, actuando en calidad de CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y el señor JOSE VICENTE USA VALENCIA, con cedula de ciudadanía No 10.543.368, en su calidad de CONTRATANTE y representante legal del COLEGIO GIMNASIO LATINO AMERICANO, para liquidar el contrato de interventoría a todo costo del 29 de agosto de 2017.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORIA						
CANT.	CARGO/OFIFIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL A $	FACTOR PRETACIONAL	PARTICIPACION TOTAL	MESES TRABAJADOS	VALOR PARCIAL
A. COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL						
			PERSONAL TECNICO			
1	Topógrafo	$ 3,000,000	1.7	1	0.25	$ 1,275,000
1	Auxiliar de ingeniería	$ 2,200,000	1.7	1	5	$ 18,700,000
			PERSONAL ADMINISTRATIVO			
1	Director de interventoría	$ 2,600,000	1.6	0.5	5	$ 10,400,000
1	Secretaria	$ 920,000	1.7	1	5	$ 7,820,000
				SUBTOTAL COSTOS PERSONAL:		**$ 38,195,000**

CANT.	CONCEPTO	UND.	PORCENTAJE COSTOS PERSONAL	TIEMPO UTILIZACION TOTAL	BASE	VALOR PARCIAL
B. OTROS COSTROS DIRECTOS						
1	Comunicaciones (teléfono, fax, correo, Etc.)	MES	0.5%	5	$ 30,085,000	$ 752,125
1	Oficina, servicios públicos	MES	1.0%	5	$ 30,085,000	$ 1,504,250
1	Ensayos de laboratorio	UND.		1		$ 3,440,000
1	Equipo de topografía	MES		0.25		$ 606,075
1	Elaboración de informes. (Incluye Fotocopia, Plano, Volúmenes, Etc.)	MES	1.0%	3	$ 30,085,000	$ 902,550
				SUBTOTAL COSTOS PERSONAL:		**$ 7,205,000**
					TOTAL (A.+B.):	**$ 45,400,000**

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

FECHA FIRMA CONTRATO	29 DE AGOSTO 2017
ACTA DE INICIO	29 DE AGOSTO 2017
ACTA DE SUSPENSION 1	04 DE NOVIEMBRE DE 2017
ACTA DE REINICIO 1	04 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA VENCIMIENTO CONTRATO	01 DE MARZO DE 2018
FECHA ACTA DE LIQUIDACION FINAL	01 DE MARZO DE 2018

Por lo expuesto anteriormente, las partes de común acuerdo dan por liquidado el contrato de obra suscrito entre el Ingeniera **MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS** y el señor **JOSE VICENTE USA VALENCIA**, con cedula de ciudadanía No 10.543.368 representante legal del **COLEGIO LATINO AMERICANO**, declarándose en paz y salvo mutuamente, libres de toda divergencia o desacuerdo, razones por las cuales no se deja constancia alguna sobre observaciones y objeciones.

Para constancia se firma por quienes intervinieron a los 01 de marzo del 2018.

MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS
Contratista
M.p. 19202-316422 CAU

JOSE VICENTE USA VALENCIA
REPRESENTANTE LEGAL
COLEGIO GIMNASIO LATINO AMERICANO