FORMATO		
Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-09	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**

ACTA No 9 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA**

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No 1786-2023
(Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐
CONCURSO DE MÉRITOS ☑

IDU-CMA-DG-012-2023
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO AVENIDA CARRERA SEPTIMA DESDE LA CALLE 183 HASTA LA CALLE 200
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO IDU-1740-2023
(Indique en este espacio el numero del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 74 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 6 (Día) **DE** MARZO (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 40.393.010.059,00

CONTRATISTA CONSORCIO CC-P 7MA L3

INTERVENTOR CONSORCIO CORREDOR VERDE NI
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN DTC y WILLIAM ORLANDO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**PLAZO**	N/A
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	N/A
ADICIONES:						
CONTRATOS ADICIONALES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
ADICIONES:	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
TOTAL ADICIONES					**VALOR**	N/A
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)						
MAYORES CANTIDADES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
MAYORES AJUSTES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
MAYOR PERMANENCIA	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
TOTAL RECONOCIMIENTO					**VALOR**	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 40.393.010.059,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:						
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**No. DIAS**	N/A
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**No. DIAS**	N/A
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION					**No. DIAS**	N/A
SUSPENSIÓN ACTUAL:						
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	7	**DE FECHA**	1/11/2024	**No. DIAS**	47
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**No. DIAS**	N/A

FECHA DE REINICIACIÓN 23 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2024 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 27 (Día) **DE** 6 (Mes) **DE** 2030 (Año)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**

ACTA No **9** **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA**

Las partes representadas por: N/A
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN DTC y WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA DT
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisores IDU, acuerdan reiniciar el contrato, de acuerdo con las funciones establecidas en las cláusulas contractuales y los manuales IDU que rigen dicha materia, bajo la necesidad de suscribir el modificatorio que traslada los recursos de vigencia 2024 que se encuentran disponibles para la vigencia 2025, con la expedición de nuevos certificados presupuestales. Considerando que las circunstancias que motivaron la suspensión aun no ha sido superadas, posterior a la firma del modificatorio se volverá a suspender el contrato, bajo las condiciones establecidas en el acta de suspensión No 7 de fecha 01 de noviembre de 2024. En atención a lo anterior, no se requerirá personal de Interventoría y no se generarán ningun costo para el IDU.

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	% DE TIEMPO DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL	OFICIO DE APROBACION IDU
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos	70,00%	EMILIA ESTHER DE LA OSSA CONTRERAS	08202101207 ATL	STEST 202434601517061 Noviembre 28 de 2024
COORDINADOR DE INTERVENTORÍA	Especialista en infraestructura Vial	50,00%	OMAR IVAN AVELLA VALBUENA	01111-10573 CPITVC	STEST 202434601361631 Octubre 23 de 2024
ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	Especialista en transporte	40,00%	DEISY ANGELICA GUZMAN TOVAR	25202-71868 CND	STEST 202434600257521 Febrero 13 de 2024
RESIDENTE DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	Especialista de Gerencia de Proyectos	25,00%	OSCAR ALBERTO LIZARAZO ARÉVALO	25202-135215 CND	STEST 202434600273501 Febrero 16 de 2024
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	Magister en Recursos Hidráulicos	25,00%	CLAUDIA VIRGINIA AGUDELO SARRIA	25202-34498	STEST 202434600257551 Febrero 13 de 2024
ESPECIALISTA REDES HIDROSANITARIAS - RED MATRIZ	Magister en Recursos Hidráulicos	35,00%	CLAUDIA VIRGINIA AGUDELO SARRIA	25202-34498	STEST 202434600257551 Febrero 13 de 2024
ESPECIALISTA EN REDES SECAS (ELÉCTRICAS, GAS, TELÉFONO Y FIBRA ÓPTICA)	Ninguno.	30,00%	CARLOS ALBERTO ESCOBAR ARCILA	66205-5370	STEST 202434600347361 Febrero 28 de 2024
RESIDENTE AMBIENTAL	Esp. En gestión ambiental	50,00%	JUDDY SMELLA SANCHEZ CARO	15236-126483 BYC	STEST 202434600316421 Febrero 22 de 2024
RESIDENTE FORESTAL	Esp. En gerencia ambiental	20,00%	TITO FABIAN RUIZ BARAJAS	24983	STEST 202434600211131 Febrero 05 de 2024
RESIDENTE EN FAUNA SILVESTRE	Ninguno.	50,00%	MARIA DANIELA CONSUEGRA BARRAGÁN	1094277526	OGA 202417500556081 Abril 23 de 2024
RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	Especialista en sistemas de gestión Integrada: Calidad, Ambiental, SST	50,00%	PAULA ANDREA SERNA PAZ	12161 Renovacion	OGA 202417501261911 Septiembre 27 de 2024
PROFESIONAL SOCIAL	Especialista en Gerencia de Recursos Humanos	25,00%	JOHANA ANDREA ARCINIEGAS GARCIA	104696	STEST 202434600327671 Febrero 23 de 2024

FORMATO		
Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-09	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**

ACTA No **9** **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA**

PERSONAL OPERATIVO Y/O TÉCNICO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
Auxiliar de Ingeniería	LINA MARIA PARRA MANCIPE
Administrador	YULY TATIANA MARTINEZ TRULLO
Secretaria	CLAUDIA PATRICIA ROMERO SUSA
Conductor	JESUS DAVID SOLANO SILVA

MAQUINARIA

(Aplica solo para los contratistas de obra en la etapa de ejecución)

TIPO	REFERENCIA	MODELO	CANTIDAD	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El Interventor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Interventor se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Veintitrés (Día en letras) (23) (Día en números) días del mes de Diciembre (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) N/A

Representante Legal del Contratista

Nombre de la firma contratista

(Firma)

(Nombre) DIEGO FERNANDO VARGAS GORDILLO

Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU - DTP

Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA

Director(a) Técnico(a) de Proyectos

Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA

Subdirector General de infraestructura - Ordenador de Gasto

Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma) Firmado digitalmente por CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

(Nombre) CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

Representante Legal del Interventor

CONSORCIO CORREDOR VERDE

(Firma)

(Nombre) MANUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ GARCÍA

Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU - STEST

Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) EDWIN OSWALDO SANTIESTEBAN BALAGUERA

Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de transportes

Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

Director(a) Técnico(a) de Construcciones

Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.