Contrato - Información general

Resumen

ID

X

Justificación de la modificación MODIFICAR la Cláusula Séptima: Apropiación Presupuestal del Contrato Número 958 de 2021.

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
Archivo.zip	Archivo.zip	(detalle)
MODF 2- 958 DE 2021 (1)[3].pdf	MODF 2- 958 DE 2021 (1)[3].pdf	(detalle)

Fech

Fecha de te

Detalles de la modificación

Ti

Cambios de la Entidad Estatal

Provee

El contrato fue cambiado para En Ejecución.

El documento MODF 2- 958 DE 2021 (1)[3].pdf fue cambiado.

Reconocido por el proveedor *Luz Maria Correa Vargas 25-08-2023 16:13 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

ALBERTO ARANGO LOPEZ 28-08-2023 08:18 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha

Cambios del proveedor

Ob

Sin cambios…

Obli

Reconocido por la Entidad Estatal *Yudy Garcia Muñoz 25-08-2023 10:39 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

ADRIANA DIAZ IZQUIERDO 25-08-2023 12:09 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar

NEL DE LA ACIÓN

Identificación Entidad contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A

COLOMBIA, Medellín

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A	BANCOLOMBIA	Corriente

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Luz Maria Correa Vargas* ***Fecha de aprobación:*** *10/05/2021 4:38:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Catalina Téllez Posada* ***Fecha de aprobación:*** *10/05/2021 5:34:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_2398267_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_2398267_En ejecución

Información del objeto

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Número del proceso	LP-DT-061-2020 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))
Título del proceso	REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y
Descripción	REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Duración del contrato	1110 (Días)
Unidad de contratación	DIRECCION TECNICA
Título de la oferta	TUNEL DEL TOYO - CONSTRUCCIONES EL CONDOR

Tipo Obra

Cuantía del contrato 418.252.529.558 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

El contrat

Configuración financiera - Garantías

¿S

Garantías por

ma, Quito)

ima, Quito)

ma, Quito)

ima, Quito)

- Pago de salarios
  - % del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 7/05/2021 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/08/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- Estabilidad y calidad de la obra
  - % del valor del contrato 30,00 — Fecha de vigencia (desde) 7/05/2021 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/08/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- Otro: Calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños,
  - % del valor del contrato 30,00 — Fecha de vigencia (desde) 7/05/2021 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/08/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual Sí / No

- % del valor de la oferta 5

Fecha límite para entrega de garantías: 8/05/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7/11/2023 5:09:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin
CO1.WRT.7644575	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	20.912.626.478 COP	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.	19 días de tiempo transcurric
CO1.WRT.12901731	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	20.912.626.478 COP	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.	20 días de tiempo transcurric
CO1.WRT.8137048	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	20.912.626.478 COP	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.	20 días de tiempo transcurric
CO1.WRT.7115444	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	20.912.626.478 COP	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.	8/07/2024 *((UTC-05:00) Bogotá,*
CO1.WRT.12900245	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	329.974.378.177 COP	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.	2/08/2029 *((UTC-05:00) Bogotá,*

1 2 3 »

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Comentario:

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CLL 25 G # 73B - 90 INVIAS

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección
1	PROYECTO TÚNEL GUILLERMC

Bienes y Servicios

1 CO1.PCCNTR.2398267

1.1 Lote 1

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unit
1	72141000	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS	1,00	UN	426.000.000.000,00	418.252.529.55

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento
CTO 958 DE 2021_LP-DT-061-2020 MODULO 1.PDF	CTO 958 DE 2021_LP-DT-061-2020 MODULO 1.PDF
LP-DT-061-2021.zip	LP-DT-061-2021.zip
_MODIFICACION 1 CONTRATO NÚMERO 958 DE 2021R.pdf	_MODIFICACION 1 CONTRATO NÚMERO 958 DE 2021R.pdf
MODF 2- 958 DE 2021 (1)[3].pdf	MODF 2- 958 DE 2021 (1)[3].pdf
MINUTA PRORROGA 1 958-2021.pdf	MINUTA PRORROGA 1 958-2021.pdf

¿Documentos del Contrato están firmados por ambas partes? Sí No

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Tipo de documento	Número de documento
Supervisor	Tipo de documento	Número de documento

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: Sí / No

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos: | Valor

9,558

Entidad Esta

Código unid

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es nec

Código	Tipo	do a comprometer
82021	CDP	40,252,529,558 COP
11121	Vigencia	78,000,000,000 COP

Saldo de vigencias futuras: 885,000,000,000 COP

Saldo total a comprometer:

Última consulta a SIIF: Error

Fecha de consulta SIIF: 7/2/2021 2:50 PM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar
418921	Presupuestal (CDP)	5/21/2021 12:00 AM	Generado	40,252,529,558 COP	40,252,529,558 COP	-

Saldo de compromisos CDP: 40,252,529,558 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido:

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 7/2/2021 2:17 PM

Ejecución del Contrato

Ejecución del Contrato

Porcentaje / Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
2021-1073. Acta aprobación O.I.cto 958-2021.pdf	2021-1073. Acta aprobación O.I.cto 958-2021.pdf
2021-1387 ACTA APROBACION MODIF Y ANTICIPO CTO 958-20221.pdf	2021-1387 ACTA APROBACION MODIF Y ANTICIPO CTO 958-20221.pdf
2021-805. Acta aprobación cto 958-2021.pdf	
2023-641. Acta V.final_Andres_2023_V.011- F	
AAG_CTO 958 DE 2021_M2 + VALIDACION.p	
antecedentes póliza contrato 958-2021.zip	

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Estado
CO1.CTRMOD.16257833	Publicados
CO1.CTRMOD.12387137	Publicados
CO1.CTRMOD.7273204	Publicados

Incumplimientos

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de er	Valor
No existen resultados que cumplan con los crit		