Contrato - Información general

Resumen

blank

x

ID

Detalles de la modificación

blank

Cambios de la Entidad Estatal

blank

El contrato fue cambiado para En Ejecución.

- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 85 hasta 0.
- Campo valor cambiado para 416383505128.000000.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 418.252.529.558,00 hasta 416.383.505.128,00.
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 418.252.529.558,00 hasta 416.383.505.128,00.
- El documento 0. MINUTA MODIFICACION LIBERACIONCONTRATO OBRA No. 958-2021 VF.pdf fue cambiado.
- El campo de la modificación Última consulta a SIIF fue cambiado desde Error hasta Exito.
- El campo de la modificación Fecha de consulta SIIF - Integración SIIF fue cambiado desde 2/07/2021 2:50:32 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 17 días de tiempo transcurrido *(27/08/2024 6:29:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*.

Reconocido por el proveedor *ANA MARIA JAILLIER CORREA 27-08-2024 08:52 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

blank

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *FARID ALBERTO JARAMILLO DUARTE 27-08-2024 07:17 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

SONIA CAROLINA OCHOA AVILA 27-08-2024 07:52 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

FARID ALBERTO JARAMILLO DUARTE 27-08-2024 07:57 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Identificación Entidad contratante

blank

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

Información del Proveedor contratista

blank

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A

COLOMBIA, Medellín

Cuenta bancaria del proveedor

blank

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A	BANCOLOMBIA	Corriente

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Luz Maria Correa Vargas* ***Fecha de aprobación:*** *10/05/2021 4:38:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Catalina Téllez Posada* ***Fecha de aprobación:*** *10/05/2021 5:34:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_2398267_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_2398267_En ejecución

Información del objeto

blank

Tipo de proceso Licitación pública (Obra pública)

Número del proceso	LP-DT-061-2020 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))
Título del proceso	REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y
Descripción	REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN. VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

blank

El contrat

Configuración financiera - Garantías

blank

¿Soli

Garantías por lote

Seriedad de la oferta	◉ Sí ○ No			
	◉ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10		
Cumplimiento	◉ Sí ○ No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	◉ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	7/05/2021 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	◉ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7/05/2021 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	◉ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7/05/2021 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	◉ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	7/05/2021 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Otro:	Calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños,		
	◉ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	7/05/2021 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	◉ Sí ○ No			
	◉ % del valor de la oferta	5		
Fecha límite para entrega de garantías:	8/05/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**Fecha de entrega de garantías:**	17 días de tiempo transcurrido *(26/08/2024 7:11:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin
CO1.WRT.15033326	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	20.912.626.478 COP	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.	13 días de tiempo transcu… *Quito)*
CO1.WRT.15033329	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	329.974.378.177 COP	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.	31/08/2029 *((UTC-05:00) Bo…*
CO1.WRT.7070066	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	20.912.626.478 COP	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.	8/07/2024 *((UTC-05:00) Bog…*
CO1.WRT.7038207	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	253.812.995.002 COP	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. (LIDER)	8/07/2029 *((UTC-05:00) Bog…*

CO1.WRT.7116313	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	267.589.043.544,47 COP	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. (LIDER)	8/07/2029 *((UTC-05:00) Bog*

1 2 3 4 »

Condiciones de facturación y pago

blank

Pla:

Comentarios

blank

Dirección de notificaciones

Dire

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección
1	PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,

Bienes y Servicios

1 CO1.PCCNTR.2398267

1.1 Lote 1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unit
1	72141000	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS	1,00	UN	426.000.000.000,00	416.383.505.12

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

blank

Descripción	Nombre del documento
CTO 958 DE 2021_LP-DT-061-2020 MODULO 1.PDF	CTO 958 DE 2021_LP-DT-061-2020 MODULO 1.PDF
LP-DT-061-2021.zip	LP-DT-061-2021.zip
_MODIFICACION 1 CONTRATO NÚMERO 958 DE 2021R.pdf	_MODIFICACION 1 CONTRATO NÚMERO 958 DE 2021R.pdf
MODF 2- 958 DE 2021 (1)[3].pdf	MODF 2- 958 DE 2021 (1)[3].pdf

MINUTA PRORROGA 1 958-2021.pdf

0. MINUTA MODIFICACION LIBERACIONCONTRATO OBRA No. 958-2021 VF.pdf

1. MINUTA CTO. 958-2021 OBRA TOYO VF.-.pdf

MINUTA PRORROGA 1 958-2021.pdf

0. MINUTA MODIFICACION LIBERACIONCONTRATO OBRA No. 958-2021 VF.pdf

1. MINUTA CTO. 958-2021 OBRA TOYO VF.-.pdf

¿Documentos del Contrato están firmados por ambas partes? Sí No

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto e documento

Supervisor e documento

Histórico de asignaciones

Posición

No existen resultados que cumplan con los cri

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementac

o asoc

5.128

Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	416.383.505.128

Código BPIN 2018011001037

Año de vigencia 2024

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF Sí No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código ur
☐	82021	CDP	Con Compromiso	40.252.529.558 COP	40.252.529.558 COP	24-02-00
☐	11121	VigenciaOrdinary	No se ha iniciado	885.000.000.000 COP	378.000.000.000 COP	24-02-00
☐	38424	CDP	No se ha iniciado		1.869.024.430 COP	24-02-00

Saldo de CDP 40.252.529.558 COP

Saldo de vigencias futuras 885.000.000.000 COP

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 27/08/2024 6:29 AM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar
☐	418921	Presupuestal (CDP)	21/05/2021 12:00 AM	Generado	40.252.529.558 COP	40.252.529.558 COP	-

Saldo de compromisos CDP	40.252.529.558 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa

Ejecución del Contrato

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de fact

No existen resultados que cumplan con los crit

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	
2021-1073. Acta aprobación O.I.cto 958-2021.	
2021-1387 ACTA APROBACION MODIF Y AN	
2021-805. Acta aprobación cto 958-2021.pdf	
2023-641. Acta V.final_Andres_2023_V.011- F	
6.1. Correo solicitud validacion poliza CU- RCI	
AAG_CTO 958 DE 2021_M2 + VALIDACION.pdf	AAG_CTO 958 DE 2021_M2 + VALIDACION.pdf
AAG_CTO 958 DE 2021_P1.pdf	AAG_CTO 958 DE 2021_P1.pdf
antecedentes póliza contrato 958-2021.zip	antecedentes póliza contrato 958-2021.zip
CartaValidaPoliza.es-CO_endoso 23.pdf	CartaValidaPoliza.es-CO_endoso 23.pdf

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado
CO1.CTRMOD.16552123	Modificar el contrato	30/08/2024 6:46 PM *(UTC -5 horas)*	30/08/2024 8:18 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados
CO1.CTRMOD.16494674	Modificar el contrato	26/08/2024 10:23 PM *(UTC -5 horas)*	27/08/2024 8:58 AM *(UTC -5 horas)*	Publicados
CO1.CTRMOD.16257833	Modificar el contrato	30/07/2024 12:38 PM *(UTC -5 horas)*	30/07/2024 5:59 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados
CO1.CTRMOD.12387137	Modificar el contrato	25/08/2023 10:35 AM *(UTC -5 horas)*	28/08/2023 9:04 AM *(UTC -5 horas)*	Publicados
CO1.CTRMOD.7273204	Modificar el contrato	7/12/2021 1:51 PM *(UTC -5 horas)*	10/12/2021 11:39 AM *(UTC -5 horas)*	Publicados

Incumplimientos

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados