INFORME DE SUPERVISIÓN Nª 02
AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CT-CS-017-2024

LUGAR Y FECHA: Labranzagrande, Boyacá 12 de diciembre de 2024.

ASUNTO: RECIBO FINAL

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y EDIFICACIONES DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ.

Se procedió con los siguientes resultados

1. ANTECEDENTES:

CONTRATO:	CT-CS-017-2024
FECHA:	JULIO 25 DE 2024
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL LABRANZAGRANDE
NIT:	800.099.206-8
R. LEGAL:	JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO
CONTRATISTA:	DONALDO ARIEL LEON BARRERA
CEDULA:	C.C. 1.057.579.122 de Labranzagrande
DURACIÓN:	TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL:	UN (1) MES
VALOR INICIAL:	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M. CTE. ($36.399.994,80)
VALOR ADICIONAL:	QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M. CTE. ($15.854.800,00)

A. **UBICACIÓN:** Municipio de Labranzagrande, Sector urbano.

B. **ACTA DE INICIO:** Con fecha del 25 de julio de 2024.

C. **INFORME CONTRATISTA O BALANCE DEL SERVICIO:** El contratista presenta un informe para constatar la ejecución del objeto contractual y de acuerdo la supervisión lo revisa y da visto bueno, Informe con fecha de radicación el día 12 de diciembre de 2024; el

cual está contenido en fotografías de cada uno de los ítems acordados en el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CT-CS-017-2024,** en el informe anexo (Registro fotográfico, pago de seguridad y factura)

D. **DOCUMENTOS A REALIZAR:** ACTA N.º 02 RECIBO PARCIAL N° 01 de fecha 08 de agosto de 2024, ACTA N.º 03 RECIBO FINAL de fecha 22 de octubre de 2024, ACTA N.º 04 CUMPLIMIENTO A SATISFACIÓN, ACTA N.º 05 LIQUIDACIÓN de fecha 12 de diciembre de 2024.

2. **SITUACIÓN ESPECÍFICA:** El presente documento corresponde al Informe de SUPERVISIÓN realizado al CONTRATO DE SUMINISTRO No. CT-CS-017-2024, de la referencia y busca describir las actividades desarrolladas por la contratista en cumplimiento del objeto del contrato, de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados, y visto bueno por parte de la Secretaria de Planeación Municipal y acompañamiento constante en la realización del evento, donde el contratista realizo las siguientes actividades acordadas con sus respectivos costos:

CUADRO DE CANTIDADES


ITEM	DETALLE	UNID MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GRAVA 3/4	M3	10	$ 169.000,00	$ 1.690.000,00
2	ARENA LAVADA	M3	10	$ 182.000,00	$ 1.820.000,00
3	TUBO GALVANIZADO 2´´ X 2,3MM	UNIDAD	12	$ 260.000,00	$ 3.120.000,00
8	VINILO TIPO 1 CUÑETE X 5 GALONES	UNIDAD	3	$ 520.000,00	$ 1.560.000,00
9	ESNALTE EN ACEITE CUÑETE POR 5 GALONES	UNIDAD	1	$ 780.000,00	$ 780.000,00
10	LONA VERDE POR 100 METROS	ROLLO	5	$ 390.000,00	$ 1.950.000,00
12	SOLDADURA 6013 X 3/32	KILO	20	$ 26.000,00	$ 520.000,00
13	GRAPA 1 1/4	KILO	10	$ 19.500,00	$ 195.000,00

14	PUNTILLA CON CABEZA	LIBRA	10	$ 19.500,00	$ 195.000,00
26	TEJAS DE ZINC 305 CM CALIBRE 34	UNIDAD	30	$ 52.000,00	$ 1.560.000,00
29	CABLE ENCAUCHETADO 12X3	METRO	100	$ 13.000,00	$ 1.300.000,00
31	HULE NEGRO CALIBRE 6	ROLLO	1	$ 1.063.400,00	$ 1.063.400,00
33	THINNER EXTRAFINO	GALON	3	$ 33.800,00	$ 101.400,00
6	MALLA ESLABONADA C.12X21/2	M2	30	$ 39.000,00	$ 1.170.000,00
TOTAL					**$ 17.024.800,00**


Por tanto, se concluye que el contratista ha cumplido **SATISFACTORIAMENTE** con el objeto contractual estipulado en **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CT-CS-017-2024.**

ANEXO 1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO.

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y EDIFICACIONES DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE – BOYACÁ.






Pintuland
1001
Pintuland
¡La nueva imagen en pinturas!
Esmalte Sintético
LÍNEA CLÁSICA EXTERIOR E INTERIOR


SOLDADURA ELECTRICA
Soldrode

DESCRIPCIÓN: suministro de materiales para el mantenimiento de acueducto y alcantarillado y edificaciones del municipio de Labranzagrande – Boyacá.

3. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

Nª PANILLA	MES	VALOR CANCELADO
4580910924	OCTUBRE	$384.300
4580911378	NOVIEMBRE	$377.300
4580910150	DICIEMBRE	$392.900
TOTAL		$1.154.500

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

4. RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor total contratado (1)		$ 36.399.994,80
Valor adicional		$ 15.854.800,00
Valor anticipo	$0,00	
Valor acta parcial No. (1)	$ 35.229.994,80	
Valor acta de Liquidación	$ 17.024.800,00	
Valor NO ejecutado (-)	$0,00	
SUMAS IGUALES	$ 52.254.794,80	$ 52.254.794,80

BALANCE GENERAL		
Valor total contratado (1)		$ 52.254.794,80
Valor total recibido (1)	$ 35.229.994,80	
Valor saldo multas (6)	$0,00	
Valor saldo no ejecutado (1)	$0,00	
Saldo a favor del contratista	$ 17.024.800,00	
Saldo en contra	0,00	
SUMAS IGUALES	$ 52.254.794,80	$ 52.254.794,80

VALOR ACTA N° 03 DE RECIBO FINAL: DIECISIETE MILLONES VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M. CTE. ($17.024.800,00)

Teniendo en cuenta lo anterior esta supervisión **AUTORIZA Y RECOMIENDA EL ACTA N.º 03 RECIBO FINAL, ACTA N.º 04 CUMPLIMIENTO A SATISFACIÓN, ACTA N.º 05 LIQUIDACIÓN,** de los compromisos adquiridos en el contrato en mención.

En constancia firma,

SANDRA LILIANA NIÑO MORALES
Supervisora del contrato