ALCALDIA MUNICIPAL DE LABRANZAGRANDE	**MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE** **ALCALDÍA MUNICIPAL** **NIT. 800.099.206-8** **SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS** **GESTION CONTRACTUAL - FORMATO ACTA DE INICIO Y RECIBOS PARCIALES**	
	ACTA	CÓDIGO: 3A-3.5-FR1
	jul-24 VERSIÓN: 04	PAGINA N° 1 DE 1

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA Nº 03 RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA:	22 DE OCTUBRE DE 2024
CONTRATO:	CT-CS-017-2024
CONTRATANTE:	ALCALDE MUNICIPAL
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO
CARGO:	ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C	800.099.206-8
CONTRATISTA.	DONALDO ARIEL LEON BARRERA
NIT /C.C	1.057.579.122-4
REPRESENTANTE LEGAL:	DONALDO ARIEL LEON BARRERA
C.C	1.057.579.122 de Labranzagrande
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	SANDRA LILIANA NIÑO MORALES Secretaria de Planeacion y Obras Públicas Municipal
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y EDIFICACIONES DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ.
VALOR INICIAL:	$ 36.399.994,80
VALOR ADICIONAL	$ 15.854.800,00
PLAZO DE EJECUCION:	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL:	UN (1) MES
FECHA DE INICIACIÓN:	JULIO 25 DE 2024
FECHA DE TERMINACION REAL:	OCTUBRE 23 DE 2024

En LABRANZAGRANDE, se reunieron: JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO, en su condición de Alcalde, Ing. SANDRA LILIANA NIÑO MORALES, Secretaria de Planeación y Obras Públicas y Supervisor del contrato y el señor DONALDO ARIEL LEON BARRERA, Identificado con cedula de ciudadanía No. 1.057.579.122 de Labranzagrande como contratista y representante legal del contratista con el fin de suscribir la presente.

ACTA Nº 03 RECIBO FINAL

DESCRIPCION	FECHA	VALOR PAGADO
VALOR CONTRATADO	25/07/2024	**$ 36.399.994,80**
VALOR ADICIONAL	25/09/2024	**$ 15.854.800,00**
VALOR ANTICIPO		**$ 0,00**
VALOR ACTA N° 02 RECIBO PARCIAL N° 01	8/08/2024	**$ 35.229.994,80**
VALOR PRESENTE ACTA RECIBO FINAL (A pagar)	22/10/2024	**$ 17.024.800,00**
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA		**$ 0,00**
VALOR POR AMORTIZAR		**$ 0,00**
VALOR A PAGAR		**$ 17.024.800,00**
VALOR POR EJECUTAR		**$ 0,00**

Total a pagar presente ACTA N°02 RECIBO FINAL

DIECISIETE MILLONES VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M. CTE. ($17.024.800,00)

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO
CONTRATANTE

DONALDO ARIEL LEON BARRERA
CONTRATISTA

SANDRA LILIANA NIÑO MORALES
Supervisora

PROYECTO:	REVISÓ:	APROBÓ:
Secretaria de Planeación y Obras Públicas - Control Interno	Asesor de Contratación	Alcalde Municipal