INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

TIPO DE CONTRATO:		SERVICIO	
CONTRATO No. Y FECHA:		162-2024 del 27 de MAYO del 2024	
CONTRATISTA:		**ANALYTICAL GASES SAS** **R.P LEGAL EDICSON ALEXANDER GUERRERO GONZALEZ**	
Nit o C.C. No.		901.590.589-4	
OBJETO:		RECARGA DE GAS PATRÓN PARA LA VERIFICACIÓN METROLÓGICA DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE ANÁLISIS DE GASES, DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN OPERATIVA PARA LA EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA"	
VALOR INICIAL:		**$5.601.330**	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		CDE 388-2024	
		19/03/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPE 870-2024	
		28/05/2024	
VALOR ADICIONAL:		N/A	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		N/A	
		N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL		N/A	
		N/A	
VALOR TOTAL:		**$5.601.330**	
PLAZO INICIAL:		CUATRO (4) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	
PLAZO ADICIONAL:		N/A	
PLAZO TOTAL:		CUATRO (4) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	
SUPERVISOR:		JAIME ORLANDO VARGAS MENDOZA	
FECHA DE INICIACIÓN:		5/06/2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	N/A	
ACTA DE REINICIACIÓN	N/A	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN:		04-10-2024	
OFICINA GESTORA:		CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR	
PERIODO DE COBRO:		DESDE: 05-06-2024	HASTA: 04-10-2024
TOTAL COBROS A REALIZAR		01	
No. DE COBROS REALIZADOS		0	
No. DE ESTE COBRO		01	
VALOR A PAGAR EN ESTE COBRO:		**$5.601.330**	

REVISADO

Con base en las obligaciones y/o actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, tomando como base la presente acta o informe de actividades de contratista final con un valor a pagar de **$5.601.330**

con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

INFORME FINAL

ITEM	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIA
1	Suministrar los bienes en cumplimiento con la ficha técnica y/o especificaciones técnicas estipulada en los estudios previos e invitación publica dentro del plazo establecido.	Se realizo la entrega de los insumos estipulados según los estudios previos e invitación publica	ANEXO 1 Certificados de gas patrón
2	Garantizar la disponibilidad y calidad del suministro de Gas requerido por la entidad.	Se realiza la entrega a acorde a la necesidad y tiempos establecidos	ANEXO 2 Imagen de los cilindros
3	Efectuar todos los ajustes tecnológicos que garanticen el correcto suministro de los bienes del presente proceso.	Se realiza la entrega de los cilindros con sus respectivos certificados	ANEXO 3 Certificados de gas patrón
4	Efectuar todas las pruebas necesarias que permitan garantizar los niveles de presión e integridad, de los medios empleados para el suministro de los bienes en caso que aplique.	No aplica	N/A
5	Realizar destinación final de residuos sólidos en partes descartables que se puedan generar.	Se realiza la recarga del gas sin ninguna novedad de residuos.	ANEXO 3 Certificados de gas patrón
6	Asumir todos los costos, erogaciones y demás gastos ocasionados con la presente contratación, incluyendo los gastos de transporte y desplazamiento al lugar donde se entregan los bienes.	Se realiza la entrega sin ningún costo adicional por el envió	N/A
7	Responder por los daños y perjuicios que por su culpa o la del personal a su cargo, o en el transporte se causen a la Entidad o a terceros durante la entrega de los elementos.	N/A	N/A
8	Responder dentro de la oportunidad que se le indique, cada uno de los requerimientos que se realicen con	Se realiza la entrega según la necesidad del CDA, y el supervisor del contrato	ANEXO 4 Certificados de gas patrón

	ocasión de la ejecución del objeto contractual		

Así mismo, se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización Fecha de pago Nº de Planilla Ingreso Base de Cotización Valor cotizado EPS	ANEXO CERTIFICACION
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización Fecha de pago Nº de Planilla Ingreso Base de Cotización Valor cotizado Fondo de Pensiones	ANEXO CERTIFICACION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización Fecha de pago Nº de Planilla Ingreso Base de Cotización Valor cotizado A.R.L.	ANEXO CERTIFICACION

Por lo anterior, el suscrito contratista hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato, en el período comprendido entre el 05-06-2024 hasta el 04-10-2024

Se expide en Bucaramanga, a los, 23 DIC 2024

REVISADO SUBDIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA DE PRESUPUESTO

ANALYTICAL GASES
NIT: 901.590.589-4
Edicson Guerrero

ANALYTICAL GASES SAS
R.P LEGAL EDICSON ALEXANDER GUERRERO GONZALEZ
Nit No. 901.590.589-4
CONTRATO No. 162 DE 27 DE MAYO 2024

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
YULIANA KATHERINE PARDO RUIZ Asesor grado 02 Contratación	SONIA BIBIANA ROJAS JIMENEZ Asesor grado 02 Calidad	ADRIANA CAROLINA PICO HERNANDEZ Secretario General

		Representante de la Alta Dirección ante el SIG

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	Junio 1 de 2017	Junio 1 de 2017	Emision inicial para el proceso de jurídica y contratación debido a la nueva estructura de procesos de la organización
02	Agosto 29 de 2018	Septiembre 17 de 2018	Se adiciona VoBo buena de oficina de contratación y financiera en las respectivas actas.
03	Diciembre 04 de 2020	Diciembre 07 de 2020	Se integran los formatos: *Acta de ejecución del contrato (FT-JC-007) *Acta de ejecución de contrato de adicional (FT-JC-042) Cambio de nombre del formato de Acta de ejecución del contrato por Informe de Actividades del Contratista. Con el objetivo de tener un informe que realice el contratista de las actividades que realiza
04	24 de septiembre del 2021	24 de septiembre del 2021	Cambio de formato de Excel a Word.
05	Mayo 16 de 2023	Mayo 16 de 2023	Se modifica los ítems a obligaciones específicas del contrato, actividades desarrolladas

