Superintendencia de
Notariado y Registro

ACTA DE CONCERTACIÓN N°01

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA: CO1.PCCNTR.7068492

CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINATIAS PARA LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS PERTENECIENTES A LA REGIONAL ORINOQUIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO"

En Villavicencio, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2024, se reunió: Lina Isabel Ocampo desinada supervisora mediante el memorando DR.ORI 2302024EE01221, y Gustavo Eduardo Suescun Gómez identificado con N° C.C. 1.121.833.810 de Villavicencio como CONTRATISTA con el fin de conciliar los lugares de ejecución inicial mostrados a continuación:

OFICINA:			SAN MARTIN	ACACIAS	LETICIA	PUERTO LOPEZ	SAN VICENTE DEL CAGUAN	PUERTO ASIS	VILLAVICENCIO	PUERTO INIRIDA	SAN JOSE DEL GUAVIARE				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD									CANTIDAD TOTAL	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	VR. CAPITULO
1	RED ELECTRICA														$ 4.748.044,00
1.1.	DESMONTE DE LAMPARAS Y LUMINARIAS	UND	3			23					3	29	$ 20.106,00	$ 583.074,00	
1.1.	LAMPARA LED 60X60 CM DE SOBREPONER/DES COLGADA	UND	3			12					3	18	$ 184.924,00	$ 3.328.632,00	
1.1.	LUMINARIA REDONDA 18W DE SOBREPONES/DES COLGADA	UND				4						4	$ 60.997,00	$ 243.988,00	
1.1.	LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	UND				7						7	$ 69.696,00	$ 487.872,00	

1.1.	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE PVC	UND	1								1	$ 104.478,00	$ 104.478,00	
TOTAL, COSTOS DIRECTOS														**$ 4.748.044,00**	
ADMINISTRACIÓN												23%		$ 1.092.050,00	
IMPREVISTOS												1%		$ 47.480,00	
UTILIDAD												5%		$ 237.402,00	
IVA SOBRE LA UTILIDAD												19%		$ 45.106,00	
VALOR TOTAL														$ 6.170.082,00	

A continuación, se determina el reajuste en los lugares de instalación y desmonte quedando determinado de la siguiente manera:

OFICINA:			SAN MARTIN	ACACIAS	LETICIA	PUERTO LOPEZ	SAN VICENTE DEL CAGUAN	PUERTO ASIS	VILLAVICENCIO	PUERTO INIRIDA	SAN JOSE DEL GUAVIARE				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**									**CANTIDAD TOTAL**	**VR. UNITARIO**	**SUBTOTAL**	**VR. CAPITULO**
1	**RED ELECTRICA**														**$ 4.543.014,00**
1.1.	DESMONTE DE LAMPARAS Y L	UND	3			25					0	28	$ 20.106,00	$ 562.968,00	
1.1.	LAMPARA LED 60X60 CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	UND	3			14					0	17	$ 184.924,00	$ 3.143.708,00	
1.1.	LUMINARIA REDONDA 18W DE SOBREPONES/DESCOLGADA	UND				4						4	$ 60.997,00	$ 243.988,00	
1.1.	LUMINARIA LED TIPO TORTUG INTERPERIE DE SOBREPONER	UND				7						7	$ 69.696,00	$ 487.872,00	

Superintendencia de
Notariado y Registro

1.1.	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE	UND	1								1	$ 104.478,00	$ 104.478,00	
TOTAL, COSTOS DIRECTOS														$ 4.543.014,00
ADMINISTRACIÓN													23%	$ 1.044.893,00
IMPREVISTOS													1%	$ 45.430,00
UTILIDAD													5%	$ 227.151,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD													19%	$ 43.159,00
VALOR TOTAL														$ 5.903.647,00

Observación: Teniendo en cuenta lo anterior se concede la reubicación de unos ítems y la no realización de otros.

Lo anterior tiene como justificación los requerimientos presentados por los registradores de cada orip, los cuales fueron post contractuales.

Para Constancia se firma en Villavicencio, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2024, por los que en ella intervinieron.

LINA ISABEL OCAMPO
SUPERVISORA DEL CONTRATO
CO1.PCCNTR.6960289

GUSTAVO EDUARDO SUESCUN GOMEZ
CONTRATISTA