incerde
Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Nombre del Contratista: INGENIERIA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO S.A.S			**Documento de Identidad/NIT:** 901269770-7		**Número del Contrato:** 2024OP001093
Marque con una **X** el tipo de contrato:				**Supervisor**: ALEXANDER URREGO CARDONA PROFESIONAL EN DEPORTE	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**SUMINISTRO**	**OBRA PÚBLICA**	**CONVENIO**	**Plazo inicial del contrato**: El plazo de ejecución será de cuatro (4) meses y once (11) días; esto es, hasta el próximo treinta (30) de diciembre del año 2024, y teniendo en cuenta el periodo máximo para su adjudicación.	
		X			
Fecha de suscripción del contrato: Día: 22 **Mes:** 08 **Año:** 2024	**Fecha de inicio del contrato:** **Día: 23 Mes:08 Año:** 2024		**Fecha de terminación del contrato:** **Día:** 30 **Mes:** 12 **Año:**2024		
OBJETO DEL CONTRATO: "Prestación de servicios de mantenimiento a las zonas verdes y jardineria de escenarios deportivos del municipio de La Ceja del tambo".					
Factura o documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar N°. **FVE126**	**Pago número:5**	**Valor del pago:** **$5.021.520**	**Fecha de recibido de factura con soportes** **Día:** 18 **Mes:**12 **Año:** 2024	**Periodo de Cobro:Desde: Día:** 01 **Mes: 12 Año:** 2024 **Hasta: Día:** 18 **Mes:12 Año:** 2024	
2. EVENTOS DEL CONTRATO					
Valor Inicial del contrato:		**$** 25.107.600		Disponibilidad Presupuestal N°:	**358**
				Registro presupuestal N°:	**437**

REVISADO incerde

Adición N°:	Valor:	Disponibilidad Presupuestal N°:	
		Registro presupuestal N°:	
Valor total del contrato con adiciones:	Valor: 25.107.600		
Cesión del Contrato (SI/NO):	Nombre del Cedente:		
Suspensión del Contrato (SI/NO):	Tiempo de Suspensión del Contrato:		
Prórroga N°.	Tiempo de la Prórroga:		

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

3.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o coordinador verifican el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50

HONORARIOS A COBRAR E INGRESO BASE DE COTIZACION	PERIODO DE COTIZACION	VALOR DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE LA PLANILLA
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

3.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del Instituto por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra.	SI / NO	NO APLICA
		X

4. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. Valor Inicial del Contrato	$ 25.107.600
2. Adición N°	
3. Valor de la cuota (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ 5.021.520

REVISADO incerde

4. Valor Ejecución del Contrato a la fecha del Informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista más el anticipo si lo hubo).	$ 25.107.600

4.1 CONTROL DE PAGOS				
NUMERO DE PAGO	**NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO**	**VALOR DE FACTURA/CUENTA DE COBRO**	**NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO**	**SALDO**
1	FVE117	$ 5.021.520	00794	$ 20.086.080
2	FVE120	$5.021.520	00909	$15.064.560
3	FVE122	$5.021.520	01000	$10.043.040
4	FVE 125	$5.021.520	**01190**	$5.021.520
5	FVE 126	$5.021.520		$0

5. COMPONENTE TÉCNICO	
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO	
PORCENTAJE DE AVANCE EN EJECUCION FISICA	100%
Descripción de las obligaciones específicas del contratista	**Estado de avance de las obligaciones específicas del contratista para el periodo del presente informe**
1.prestar el servicio de mantenimiento de zonas verdes a los escenarios deportivos de: unidad deportiva Carlos Alberto Bernal, la pista de bicicross, coliseo de tejo, unidad deportiva Hernán Hugo Martínez (Sur occidente), Unidad deportiva Maderos, cancha de futbol principal unidad deportiva Carlos Alberto Bernal, Sacúdete. y cancha de futbol el Liceo, consistente en la poda de grama, jardinería y pasto, recolección, transporte y disposición final de los residuos generados en la actividad, este servicio debe prestarse con la frecuencia estipulada de acuerdo al cronograma acordado con el contratista para cada escenario deportivo, en los términos, hora y lugar previamente señalados por el supervisor del contrato. 2. Prestar los servicios contratados de manera eficaz y oportuna, así como atender los	**Descripción del Avance:** El contratista cumplió con el desarrollo de las obligaciones específicas # 1(unidad deportiva Carlos Alberto Bernal, la pista de bicicross, coliseo de tejo, unidad deportiva Hernán Hugo Martínez (Sur occidente), Unidad deportiva Maderos, cancha de futbol principal unidad deportiva Carlos Alberto Bernal, Sacúdete. y cancha de futbol el Liceo) ,2,3,4,5,6,7,8.

REVISADO incerde

requerimientos que le sean efectuados por el supervisor del contrato y /o gerencia. 3. Utilizar mallas de protección durante la ejecución de las actividades de mantenimiento de zonas verdes, con el fin de prevenir un accidente y evitar que los residuos o piedras que sean expulsados producto de la poda del césped generen un eventual daño en transeúntes y/o vehículos. 4. Garantizar que el personal utilizado para la ejecución de los mantenimientos. Utilicen los equipos y elementos de seguridad necesarios para llevar a cabo dichas labores. 5. Acatar las instrucciones que, durante el desarrollo del contrato, imparta el supervisor del contrato. 6. Suministrar la información y evidencias derivadas de las actividades desarrolladas, de acuerdo con lo requerido por el supervisor. 7. Entregar las facturas que soporten los servicios prestados. 8. todas las propias del contrato de prestación de servicios.	

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problemas o hallazgos identificados que afectan la ejecución del Contrato	Causas	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A		

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI		NO	
¿Por qué?				

Nota: A la fecha del informe, aún no se requiere hacerlas efectivas.

5.3. LIQUIDACIÓN

1	Se liquida el Contrato:	SI		NO		

REVISADO incerde

2	Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que el valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales fue de **$ 25.107.600** Más el valor de adición de $ _____ (si la hubiere). El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de **$ 5.021.520** En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el Contrato **Nro. 2024OP001093** renunciando a cualquier reclamación posterior.
5.4. RECOMENDACIONES	
1	N/A
6. ANEXOS	
1	Informe, factura, planilla seguridad social.

Se firma en el municipio de La Ceja a los 18/12/2024

Nombre del Supervisor

ALEXANDER URREGO CARDONA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CC. 1.040.041.248

Elaborado por: Alexander Urrego cardona / PU
Revisado por: Sergio David Carmona Lopera/ Director deportivo y recreativo
Aprobado por: Sergio David Carmona Lopera/ Director deportivo y recreativo

REVISADO incerde

INGENIERIA DEL TALENTO HUMANO S.A.S.

NIT 901269770-7

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

CR 19 20 59 AP 403

La Ceja, Antioquia - Colombia

Tel.3007040653

ingenieriaambientaldeltalentoh@gmail.com

Ingeniería Ambiental del Talento Humano S.A.S

Responsabilidad Fiscal

R-99-PN - No aplica – Otros

Act. Económica:7830

Cliente: INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE - INCERDE

NIT ó CC: 811002944-9 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: CALLE 19 13 94

CIUDAD: La Ceja, Antioquia - Colombia

CORREO: incerde@laceja-antioquia.gov.co

TELEFONO: 4484497 - 3148972351

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: IVA

Factura electrónica de Venta **FVE126**

Fecha Creación: 2024-12-17 09:05

Fecha Validación: 2024-12-17 09:06

Fecha Vencimiento: 2024-12-25 09:05

Forma Pago: Crédito

Medio Pago: Otro*

CUFE: fd5c0ba0f728f301ca0bec4793d92af6bdd2075733d5684e0e5cb77433c1b3e39c658eeeeea7d870e229d3ed39bbe97f

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764075963962 desde FVE112 hasta FVE5000 Vigencia: 2024-07-29 al 2025-07-29

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1		MANTENIMIENTO PODA DE ZONAS VERDES PISTA DE BISICROS	1.0	$ 255,080.00	Excluido 0%	$ 0.00	0.0	$ 255,080.00
2		MANTENIMIENTO PODA DE ZONAS VERDES UNIDAD DEPORTIVA CARLOS ALBERTO BERNAL	1.0	$ 841,960.00	Excluido 0%	$ 0.00	0.0	$ 841,960.00
3		MANTENIMIENTO PODA DE ZONAS VERDES UNIDAD DEPORTIVA SACUDETE	1.0	$ 154,000.00	Excluido 0%	$ 0.00	0.0	$ 154,000.00
4		MANTENIMIENTO PODA DE ZONAS VERDES UNIDAD DEPORTIVA HERNAN HUGO MARTINEZ SUROCCIDENTE	1.0	$ 222,320.00	Excluido 0%	$ 0.00	0.0	$ 222,320.00
5		MANTENIMIENTO PODA DE ZONAS VERDES UNIDAD DEPORTIVA MADEROS	1.0	$ 388,640.00	Excluido 0%	$ 0.00	0.0	$ 388,640.00
6		MANTENIMIENTO PODA DE ZONAS VERDES COLISEO DE TEJO	1.0	$ 358,680.00	Excluido 0%	$ 0.00	0.0	$ 358,680.00
7		MANTENIMIENTO PODA DE ZONAS VERDES CANCHA DE FUTBOL PRINCIPAL UNIDAD DEPORTIVA CARLOS ALBERTO BERNAL	1.0	$ 1,190,840.00	Excluido 0%	$ 0.00	0.0	$ 1,190,840.00
8		MANTENIMIENTO PODA DE ZONAS VERDES CANCHA DE FUTBOL EL LICEO	1.0	$ 1,288,000.00	Excluido 0%	$ 0.00	0.0	$ 1,288,000.00
9		MANTENIMIENTO JARDINERIA	1.0	$ 322,000.00	Excluido 0%	$ 0.00	0.0	$ 322,000.00

Información Adicional

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

CINCO MILLONES VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Base no gravada

$ 5,021,520.00

SUBTOTAL	$ 5,021,520.00
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 5,021,520.00
IMPUESTOS (+)	$ 0.00
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 5,021,520.00**

REVISADO incerde

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

INGENIERÍA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO S.A.S
LA CEJA-ANTIOQUIA
NIT: 901269770-7

MANTENIMIENTO ZONAS VERDES

INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE INCERDE

5°INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EL MES DE DICIEMBRE DE 2024

EQUIPO DE TRABAJO EJECUTOR

FERNANDO ANTONIO SANCHEZ
Jardinero con experiencia

JOSE ANGEL MARTINEZ
Jardinero con experiencia

DIEGO LEON GARZON
Jardinero con experiencia

1. PRESENTACIÓN

Informe de avance detallado de las actividades realizadas en el mes de diciembre de 2024 con el fin de cumplir con el objeto del contrato de obra por el INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE – INCERDE, con INGENIERÍA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO S.A.S y cuyo objeto es Prestación de servicios de mantenimiento a las zonas verdes y jardinería de escenarios deportivos del municipio de La Ceja del tambo.

2. ESQUEMA GENERAL DE TRABAJO

- Mantenimiento de zonas verdes
- Recolección y disposición de residuos

REVISADO incerde

3. ACTIVIDADES ESTABLECIDAS

ALCANCE: Durante el mes de diciembre se realizó poda y disposición de residuos en las siguientes canchas: Pista de Bicicross, unidad deportiva Carlos Alberto Bernal, unidad deportiva sacúdete, unidad deportiva hernan hugo martinez suroccidente, unidad deportiva maderos, coliseo de tejo, cancha de futbol principal Carlos Alberto Bernal, cancha de futbol el liceo, jardinería; las cuales se realizaron de manera satisfactoria.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

PISTA DE BICICROS

ANTES **DESPUES**









REVISADO
incarda

INGENIERÍA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO S.A.S
LA CEJA-ANTIOQUIA
NIT: 901269770-7







REVISADO
incard

INGENIERÍA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO S.A.S
LA CEJA-ANTIOQUIA
NIT: 901269770-7

UNIDAD DEPORTIVA CARLOS ALBERTO BERNAL

ANTES **DESPUES**









REVISADO
incerd

INGENIERÍA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO S.A.S
LA CEJA-ANTIOQUIA
NIT: 901269770-7











REVISADO
incerde

INGENIERÍA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO S.A.S
LA CEJA-ANTIOQUIA
NIT: 901269770-7









REVISADO
incerd

INGENIERÍA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO S.A.S
LA CEJA-ANTIOQUIA
NIT: 901269770-7









REVISADO
incerde

INGENIERÍA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO S.A.S
LA CEJA-ANTIOQUIA
NIT: 901269770-7

UNIDAD DEPORTIVA SACÚDETE

ANTES **DESPUES**










REVISADO incerd

INGENIERÍA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO S.A.S
LA CEJA-ANTIOQUIA
NIT: 901269770-7









REVISADO
incerde

INGENIERÍA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO S.A.S
LA CEJA-ANTIOQUIA
NIT: 901269770-7






UNIDAD DEPORTIVA HERNAN HUGO MARTINEZ SUROCCIDENTE

ANTES




DESPUES



REVISADO
incerda

INGENIERÍA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO S.A.S
LA CEJA-ANTIOQUIA
NIT: 901269770-7









REVISADO
incarde

INGENIERÍA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO S.A.S
LA CEJA-ANTIOQUIA
NIT: 901269770-7









REVISADO
incerda

INGENIERÍA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO S.A.S
LA CEJA-ANTIOQUIA
NIT: 901269770-7

UNIDAD DEPORTIVA MADEROS

ANTES



DESPUES







REVISADO
incerda

INGENIERÍA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO S.A.S
LA CEJA-ANTIOQUIA
NIT: 901269770-7









REVISADO
incerd

INGENIERÍA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO S.A.S
LA CEJA-ANTIOQUIA
NIT: 901269770-7



COLISEO DE TEJO

ANTES



DESPUES



REVISADO
incerde

INGENIERÍA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO S.A.S
LA CEJA-ANTIOQUIA
NIT: 901269770-7





CANCHA DE FUTBOL PRINCIPAL CARLOS ALBERTO BERNAL

ANTES



DESPUES



REVISADO
incerde

INGENIERÍA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO S.A.S
LA CEJA-ANTIOQUIA
NIT: 901269770-7






CANCHA DE FUTBOL EL LICEO

ANTES



DESPUES



REVISADO
incerd

INGENIERÍA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO S.A.S
LA CEJA-ANTIOQUIA
NIT: 901269770-7










REVISADO
incerd

INGENIERÍA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO S.A.S
LA CEJA-ANTIOQUIA
NIT: 901269770-7

JARDINERIA







REVISADO
incerde

INGENIERÍA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO S.A.S
LA CEJA-ANTIOQUIA
NIT: 901269770-7





Daniela Chica Castaño
Gerente
Cel: 3007040653
Email: ingenieriaambientaldeltalentoh@gmail.com
Dirección: CR 19 N°20-59 Apto 403 La Ceja - Antioquia

REVISADO incerde

La Ceja, 18 de diciembre de 2024

Señores
INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE – INCERDE
La Ceja Antioquia

Asunto: CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, Daniela Chica Castaño, identificada con cedula de ciudadanía número 1.3037.635.307 de envigado, en mi condición de Representante Legal de La Empresa INGENIERIA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO S.A.S identificada con Nit 901269770-7, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de del Oriente Antioqueño, certifico el pago de los siguientes aportes a mis empleados, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, durante el periodo noviembre-diciembre de 2024.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

DANIELA CHICA CASTAÑO
CC. 1.037.635.307 de Envigado
Representante Legal

JUDY NATALIA OCAMPO GAVIRIA
T.P 222764T
CONTADORA PROFESIONAL

REVISADO incerde

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901269770
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGENIERIA AMBIENTAL DEL TALENTO HUMANO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA CEJA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 19 20 59 APT 403	TELÉFONO:	5530908
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de suministro
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7950957047**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1134314807

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	3	**$ 624.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 156.000
		SUBTOTAL:	3	**$ 156.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	3	$ 156.000
		SUBTOTAL:	3	**$ 156.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 40.800
		SUBTOTAL:	3	**$ 40.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 976.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 976.800**

REVISADO incerde

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A11A9FEAB6B7803D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUDY NATALIA OCAMPO GAVIRIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39191442 de LA CEJA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 222764-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REVISADO incerda





REVISADO
icard


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.191.442

OCAMPO GAVIRIA

APELLIDOS

JUDY NATALIA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1982

LA CEJA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

13-MAR-2000 LA CEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0116300-00266381-F-0039191442-20101118 00248 72021A 1 34740761

REVISADO
incerd