SEGUNDA MODIFICACIÓN (REDUCCIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA VIGENCIA FUTURA 2025) CONTRATO No.042-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2024, CELEBRADA ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA Y RAYOS X DEL VALLE S.A.S, Persona jurídica con Nit.805.000.864-7.

Los suscritos, Teniente de Fragata **GRANADOS ARAUJO LAURA DANIELA**, mayor de edad, con domicilio en Bahía Málaga, identificada con cédula de ciudadanía No.1.020.810.787 expedida en Bogotá D.C., quien actúa como **JEFE DE LA DIVISIÓN LOGÍSTICA DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA**, acuerdo OAP 0958 del 30 de junio de 2022 y facultada para asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios en virtud de la Resolución de Delegación No.4223 del 23 de junio de 2022, y en concordancia con el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios y demás normas concordantes, quien en consecuencia representa a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL- DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA**,** que en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATANTE,** y por la otra parte **RAYOS X DEL VALLE S.A.S.,** identificado con Nit:805.000.864-7**,** Representada legalmente por el señor JUAN DIEGO RIVERA OSSA, identificado con C.C.No.6.670.437 expedida en Cali –Valle del Cauca, que en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, de común acuerdo deciden celebrar la presente MODIFICACIÓN al Contrato **No.042-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2024**, suscrito entre las partes de acuerdo con las siguientes consideraciones: Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que las Entidades Estatales, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, pueden introducir en sus contratos los acuerdos, pactos, estipulaciones y modificaciones que consideren necesarias para el cumplimiento de los fines institucionales, con los requisitos y condiciones que libremente acuerden o que dispongan las Leyes especiales de aplicación. **ANTECEDENTES: a).** Que, el día 15 de mayo de 2024 se suscribió el contrato **No.040-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2024**, cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE TOMA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS CON TÉCNICAS RADIOLÓGICAS Y NO RADIOLÓGICAS EN LA CIUDAD DE CALI Y BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA), PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD NAVAL DE LA REGIONAL PACÍFICO de acuerdo directiva permanente No.0122009038002/ MDNCOGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUAS-23.1 de fecha 29 de agosto de 2022,** de acuerdo con la Directiva Permanente No.0122009038002/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUAS-23.1 de fecha 29 de agosto de 2022**,** de conformidad con las cantidades y características técnicas descritas en el ANEXO “A” y demás obligaciones generales y escritas en el contrato, por un valor de **CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($130.000.000,00)** incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.7524 del 31 de enero de 2024 y el Certificado de Registro Presupuestal No.9324 del 21 mayo de 2024 y con plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2024. **c.)** Que, el día 31 de julio del presente año se publicó (MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONOMICO) **d).** *Que, mediante oficio con radicado No.20240032378451033174 2/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-REPAC- DMBHM-SEASIS-SESERCLI-29.25, fechado 18 de diciembre de 2024, la Teniente de Navío* ***SANCHEZ SARMIENTO LUISA PAOLA,*** *Gerente de Proyecto, comunicó a la señora Jefe de la División Logística del Dispensario Médico Nivel I Bahía Málaga, Ordenador del Gasto, la necesidad de realizar modificación consistente en:* ***REDUCIR*** *al valor del contrato la suma de* ***NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($9.849.000,00).*** *Teniendo en cuenta que, Durante el período de ejecución del contrato, se emitieron autorizaciones para la prestación de servicios a pacientes, pero no todos los beneficiarios programaron los procedimientos autorizados en el tiempo inicialmente previsto. Sin embargo, estas autorizaciones mantienen una vigencia de un año, lo que implica que los pacientes pueden programar y solicitar la ejecución de los servicios autorizados dentro de este plazo. Esto generó una proyección de compromisos económicos inferiores a los que se tenían contemplados para garantizar la continuidad y efectividad en la prestación de los servicios, así como el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el marco contractual. De acuerdo a lo anteriormente expuesto se hace necesario realizar REDUCCIÓN al valor del contrato por la suma* ***NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS ($9.849.000,00)*** *para la vigencia 2024, correspondientes a los servicios que se encontraban autorizados para el mes de diciembre, cabe resaltar que la reducción solicitada no solo responde a un ajuste financiero, sino que también busca evitar afectaciones en la calidad y oportunidad del servicio prestado. Esto incluye la disponibilidad de recursos para cubrir los costos de procedimientos médicos esenciales no prestados y cualquier otro servicio relacionado que haya sido previamente autorizado, asegurando así que el contrato siga cumpliendo con los objetivos pactados. A lo antes mencionado, en el mes de DICIEMBRE de 2024 de acuerdo con Oficio No.20240031073861983/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-OPLAN-20.29, de fecha 16 de diciembre de 2024 se*

aprobó el cupo de vigencias futuras 2025 para la Regional Pacífico de Sanidad Naval para el Rubro A-02-02-02-009-003 de SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA. Por lo que se requiere ***ADICIONAR*** *la suma de* ***SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($60.000.000,00)*** *correspondientes a los servicios para la vigencia 2025, con autorización del cupo de vigencias futuras ordinarias 2025 No.98824 de fecha 16 de diciembre de 2024. Con el fin de aumentar el porcentaje de satisfacción de la necesidad, toda vez que desde el estudio previo base del proceso de selección se indicó que con el presupuesto asignado solo se cubría en un 55,55% la necesidad real de la entidad para este objeto contractual.*
El balance financiero del contrato es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO.	***VALOR***
VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	*$130.000.000,00*
VALOR PAGADO VIG 2024	*$112.446.000,00*
VALOR OBLIGADO VIG 2024	*$7.705.000,00*
VALOR PARA REDUCIR VIG 2024	*$9.849.000,00*
VALOR EJECUTADO VIG 2024	***$120.151.000,00***
VALOR ADICIONAR VIGENCIA FUTURA 2025	***$60.000.000,00***
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	***$180.151.000,00***

Adicionalmente se requiere ***PRORROGAR*** *el Plazo de ejecución* ***HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025*** *para los recursos correspondientes a la vigencia futura 2025, con el fin de mantener la prestación de los servicios*. **e).** *Que, acuerdo oficio con radicado No.20240032330685574 9/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-REPAC-JDMBHM-JDIVLOG-2024 de fecha 18 de diciembre de 2024, la Jefe de la División Logística del Dispensario Médico Nivel I Bahía Málaga solicitó aceptación del modificatorio No.002 al Representante Legal del RAYOS X DEL VALLE S.A.S.* **f).** *Que, el día 19 de diciembre del presente año, a través de oficio, el señor JUAN DIEGO RIVERA OSSA, Representante Legal de RAYOS X DEL VALLE S.A.S. comunica aceptación para realizar Modificación No.002 al Contrato No.042-2024*. **g).** Que, siendo procedente la modificación, las partes intervinientes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA- MODIFICAR LA CLAUSULA VALOR DEL CONTRATO: REDUCIENDO** la suma de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS ($9.849.000,00),** correspondiente a la vigencia 2024 y **ADICIONANDO** la suma de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($60.000.000,00)** para los servicios prestados para la vigencia 2025, quedando el valor total del contrato en **CIENTO OCHENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE. ($180.151.000,00)** distribuidos así: **VIGENCIA 2024:** CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL PESOS **($120.151.000,00). VIGENCIA 2025:** SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($60.000.000,00). **CLAUSULA SEGUNDA- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Modificar la Cláusula plazo de ejecución, **PRORROGANDO** el plazo de ejecución del presente contrato **HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025** para los recursos correspondientes a la vigencia futura 2025, o hasta agotar presupuesto, lo cual implica que la terminación del contrato podría efectuarse antes de la fecha anteriormente detallada, previo cumplimiento de los requisitos concebidos para la ejecución del contrato (Expedición de CRP, Aprobación de la garantía única y verificación de pago de aportes a seguridad social integral) y cumplimiento de lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 1º de la Ley 828 de 2003, Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, Artículo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015. **CLAUSULA TERCERA- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente modificación se perfecciona con la firma de la Jefe de la División Logística del Dispensario Médico Nivel I de Bahía Málaga, la firma del contratista y Modificación y aprobación de las garantías a través de la plataforma electrónica SECOP II. **CLAUSULA CUARTA- DOCUMENTOS:** Forman parte integral del presente modificatorio al contrato No.**042-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2024**, los siguientes documentos: **a.** Oficio con radicado No.20240032378451033174 2/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-REPAC- DMBHM-SEASIS-SESERCLI-29.25, fechado el 18 de diciembre de 2024, la Teniente de Navío SANCHEZ SARMIENTO LUISA PAOLA**,** Gerente de Proyecto, comunicó a la señora Jefe de la División Logística del Dispensario Médico Nivel I Bahía Málaga, Ordenador del Gasto, la necesidad de realizar modificación a la cláusula Valor del Contrato y Plazo de ejecución. **b.** Oficio con radicado No.20240032330685574 9/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-REPAC--JDMBHM-JDIVLOG-2024 de fecha 18 de diciembre de 2024, la Jefe de la División Logística del Dispensario Médico Nivel I Bahía Málaga solicitó aceptación del modificatorio No.002 al Representante Legal del RAYOS X DEL VALLE S.A. (Reducción, Adición Presupuestal VF 2025 y Prórroga) **c.** Que, el día 19 de diciembre del presente año, a través de oficio, el señor JUAN DIEGO RIVERA OSSA,

Representante Legal de RAYOS X DEL VALLE S.A.S., comunica aceptación para realizar Modificación No.002 al Contrato No.042-2024. **d.** Certificado Cumplimiento pago aportes seguridad social y parafiscales **e.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal con Adición VF 2025. **f.** Ponencia de fecha 23 de diciembre de 2024, firmada por el Gerente del proyecto. **CLÁUSULA QUINTA- VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y demás estipulaciones contractuales del Contrato **No.042-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2024**, no modificadas por el presente acuerdo, continúan vigentes y su exigibilidad permanece.

POR EL CONTRATANTE,

Teniente de Fragata **GRANADOS ARAUJO LAURA DANIELA**
Jefe de la División Logística del Dispensario Médico Nivel I Bahía Málaga
Delegada para Contratar

POR EL CONTRATISTA,

RAYOS X DEL VALLE S.A.S
NIT 805.000864-7

JUAN DIEGO RIVERA OSSA
C.C No.16.670.437 de Cali –Valle del Cauca.
Representante legal: RAYOS X DEL VALLE S.A.S.}
NIT:805000864-7

Elaboró: CI Jenny Ortiz
Ejecutiva de Contratos DMBHM

Revisó: SV Montes Francisco
Jefe de Contratos DMBHM

Vo.Bo.: CI Ayda Tirado
ASJUR DMBHM