

CONSORCIO VIAL 2023
NIT 901.753.844-9
CR 4 N 9 25 OF 504
Tel: (608) 3164679967
Neiva - Colombia
maudi_tatiana@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEV 4

Señores	DEPARTAMENTO DEL HUILA		
NIT	800.103.913-4	**Teléfono**	(608) 8671300 - Ext. 00
Dirección	carrera 4 calle 8 esquina	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/12/2024, 13:24
Expedición	20/12/2024, 13:24
Vencimiento	31/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REHABILTACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	1.00	29,238,994.32

Total ítems: 1

Valor en Letras: Veintinueve millones doscientos treinta y ocho mil novecientos noventa y cuatro pesos m/cte. con treinta y dos cent.

NETO A PAGAR: 20.467.296,02

AMORTIZACION: 8.771.698,30

Medio de pago: Pago crédito –Cuota No.001 vence el 2024-12-31 por $20.467.296,02

Observaciones: AMORTIZACION 30% ANTICIPO
favor consignar a la cuenta No 24126208043 Banco caja social PARTICIPACION:
SUACOR INGENIERIA S.A.S 10% NIT: 900.063.967
INGENIERIA, MANTENIMIENTO, CONSULTORIAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S A S 90%
NIT: 900.063.967

Total Bruto	24,570,583.32
IVA 19%	4,668,411.00
Total a Pagar	29,238,994.32

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082492803 aprobado en 20241030 prefijo FEV desde el número 4 al 50 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 2b5584713cebc63c0efc1fb5d76db3cb412f5c758337e5ff232000fde509579859d5071125066e3a74e8ad9721114492

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL						
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: ___X__ No.:___3_____					
__x_ CONTRATO DE:	INTERVENTORIA	Nº:	1492	AÑO:	2023	
___ CONVENIO DE:						

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO VIAL 2023		
	NIT O CC:	901753844-9		
	DIRECCIÒN:	Calle 9 No. 5- 50	TEL:	3212004214
	CIUDAD:	NEIVA – HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON		
	CC:	1.075.217.148 DE NEIVA		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA. JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REHABILTACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA ,DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No 35923 y Compromiso No. 7,838 de FECHA: 29 de septiembre de 2023			
CUENTA BANCARIA	No. 241-262-08043 banco Caja Social Tipo de Cuenta: AHORROS			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 261.763.600			
	Valor en letras: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR	Nº1	$		

ADICIONAL	Nº2	$	
	Nº3	$	
VALOR TOTAL	$ 261.763.600		
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.		
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	Nº1		
	Nº2		
	Nº3		
PLAZO TOTAL:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	24 DE OCTUBRE DE 2023		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	1 DE DICIEMBRE DE 2023
		REINICIACIÒN	1 DE FEBRERO DE 2024
	Nº2	SUSPENSIÒN	12 DE JUNIO DE 2024
		REINICIACIÒN	8 DE AGOSTO DE 2024
	Nº3	SUSPENSIÒN	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
		REINICIACIÒN	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
	Nº4	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	04 DE FEBRERO DE 2025 O DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	18/12/2024		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 10/09/2024 AL 26/09/2024 Y DEL 12/11/2024 AL 10/12/2024		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	RODRIGO CORONADO GUTIERREZ	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	
	NOMBRE:	LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON	
	EN CALIDAD DE:	RL CONSORCIO VIAL 2023	
	NOMBRE:	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	18/09/2023		$ 261.763.600	$ 261.763.600
ACTA PARCIAL No.1	18/04/2024	$106.590.137,57		$155.173.462,43
ACTA PARCIAL No. 2	24/09/2024	$99.758.107,91		$55.415.354,52
ACTA PARCIAL No. 3	18/12/2024	$29.238.994,32		$26.176.360,20
TOTAL		$235.587.239,80	$261.763.600	$26.176.360,20

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el CONSORCIO VIAL 2023 en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, caja de compensación, pensión y ARL, según planilla No. 9474648690 del mes de SEPTIEMBRE 2024, No. 9479136110 del mes de NOVIEMBRE 2024, No. 9479370591 del mes de DICIEMBRE 2024 respectivamente con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
SEPTIEMBRE Planilla No. 9474648690	Salud	$ 396.000
	Pensión	$ 1.584.000
	ARL	$ 689.300
	Caja	$ 396.000
	Parafiscales	$ 0,00

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
NOVIEMBRE Planilla No. 9479136110	Salud	$ 280.300
	Pensión	$ 1.120.200
	ARL	$ 487.500
	Caja	$ 280.300
	Parafiscales	$ 0,00

	Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
	DICIEMBRE Planilla No. 9479370591	Salud	$ 440.000
		Pensión	$ 1.760.000
		ARL	$ 765.700
		Caja	$ 440.000
		Parafiscales	$ 0,00
CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	N.A.		

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos: Acta parcial No.3 de fecha 18/12/2024 correspondiente a los periodos del 10/09/2024 al 26/09/2024 y del 12/11/2024 al 10/12/2024, por un valor de **VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($29.238.994,32)**, valor al que se amortizará, **OCHO MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE ($8.771.698,30),** por concepto de anticipo por lo tanto el valor neto a pagar es de **VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE. ($20.467.296,02).**
3. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial No.3.

ANDRES CAMILO CABRERA
Secretario de Vías e Infraestructura

R.L. LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON
CONSORCIO VIAL 2023
INTERVENTORIA

RODRIGO CORONADO GUTIERREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUPERVISOR

REVISÓ
KATHERINE VALENZUELA ALPIO
Técnico Operativo S.V.I

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	Versión: 2
		Pagina 1 de 1

ACTA PARCIAL Y/O FINAL ✓

CONTRATO DE:	INTERVENTORIA			Nº:	1492		AÑO:	2023								VALOR CONTRATO:		$ 261.763.600	
DEPENDENCIA:	Secretaria de vias e Infraestructura			ACTA Nº.	3 ✓		HOJA	1	DE		1					PLAZO INICIAL	8 MESES	ADICIONAL	
CONTRATISTA:	Consorcio Vial Maranatha 01			FECHA DE ACTA	DIA		MES	AÑO								PLAZO ADICIONAL			
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	Consorcio Vial 2023				18 ✓		12 ✓	2024 ✓										V.R. TOTAL	
INICIACIÓN	Nº	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REHABILTACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"								PLAZO TOTAL	10 MESES	261.763.600	
24/oct/2023	Nº 1	1 de Diciembre de 2023	1 de Febrero de 2024																
	Nº 2	12 de Junio de 2024	8 de Agosto de 2024																
	Nº 3	27 de septiembre de 2024	12 de noviembre de 2024																

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				ACTA No 1		ACTA No 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						+/-	COSTOS DE PERSONAL (2)	PARTICIPACION(h-mes) (4)	VALOR PARCIAL (1)*((2)+(3))*(4)= (5)	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL																	
CANT. (1)	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL (2)	TIEMPO DE EJECUCION(MESES) (3)	PARTICIPACION(h-mes) (4)	VALOR PARCIAL (1)*((2)+(3))*(4)= (5)												
1	Director de interventoria (Ingeniero Civil)	$ 8.000.000,00		4,00	$ 32.000.000,00		$ 4.000.000,00	8,00	$ 32.000.000,00	0,4072	$ 13.030.400,00	0,3811	$ 12.195.200,00	0,1117	$ 3.574.400,00	0,9000	$ 28.800.000,00
1	Residente de interventoria (Ingeniero Civil)	$ 4.800.000,00		4,00	$ 19.200.000,00		$ 2.400.000,00	8,00	$ 19.200.000,00	0,4072	$ 7.818.240,00	0,3811	$ 7.317.120,00	0,1117	$ 2.144.640,00	0,9000	$ 17.280.000,00
1	Inspector de obra y SISO	$ 4.000.000,00		4,00	$ 16.000.000,00		$ 2.000.000,00	8,00	$ 16.000.000,00	0,4072	$ 6.515.200,00	0,3811	$ 6.097.600,00	0,1117	$ 1.787.200,00	0,9000	$ 14.400.000,00
1	Comisión topográfica Topógrafo 1 cadenero con equipo topográfico	$ 3.850.000,00		4,00	$ 15.400.000,00		$ 1.925.000,00	8,00	$ 15.400.000,00	0,4072	$ 6.270.880,00	0,3811	$ 5.868.940,00	0,1117	$ 1.720.180,00	0,9000	$ 13.860.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 82.600.000,00				$ 82.600.000,00		$ 33.634.720,00		$ 31.478.860,00		$ 9.226.420,00		$ 74.340.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,04				2,04		2,04		2,04		2,04		2,04
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				$ 168.504.000,00				$ 168.504.000,00		$ 68.614.828,80		$ 64.216.874,40		$ 18.821.896,80		$ 151.653.600,00
OTROS COSTOS DIRECTOS																	
OTROS COSTOS																	
CANT. (8)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (9)	UTILIZACION (10)	VALOR PARCIAL (8)*(9)*(10)= (11)	UNIDAD	COSTO (9)	UTILIZACION (10)	VALOR PARCIAL (8)*(9)*(10)= (11)								
1	Ensayos de Laboratorio	UND	$ 39.540.000,00	1,00	$ 39.540.000,00		$ 39.540.000,00	1,00	$ 39.540.000,00	0,4072	$ 16.100.688,00	0,3811	$ 15.066.694,00	0,1117	$ 4.416.618,00 ✓	0,9000	$ 35.586.000,00
1	Comunicaciones teléfono, fax, correo, socializaciones, videos,etc)	MES	$ 1.581.353,00	4,00	$ 6.325.412,00		$ 790.676,50	8,00	$ 6.325.412,00	0,4072	$ 2.575.207,77	0,3811	$ 2.410.614,51	0,1117	$ 706.548,52 ✓	0,9000	$ 5.640.970,80
1	Edicion de informes (incluye fotografias; papeleria,cds, Fotocopias)	MES	$ 1.400.000,00	4,00	$ 5.600.000,00		$ 700.000,00	8,00	$ 5.600.000,00	0,4072	$ 2.280.320,00	0,3811	$ 2.134.160,00	0,1117	$ 625.520,00 ✓	0,9000	$ 5.040.000,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				$ 51.465.412,00				$ 51.465.412,00		$ 20.956.715,77		$ 19.613.468,51		$ 5.748.686,52		$ 46.318.970,80
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 219.969.412,00				$ 219.969.412,00		$ 89.571.544,57		$ 83.830.342,91		$ 24.570.583,32		$ 197.972.470,80
	PROVISIONAL FRENTE ADICIONAL =(D)																
	VALOR TOTAL BASICO				$ 219.969.412,00				$ 219.969.412,00		$ 89.571.544,57		$ 83.830.342,91		$ 24.570.583,32		$ 197.972.470,80
	IVA = 19% * (E) = (F)				$ 41.794.188,00				$ 41.794.188,00		$ 17.018.593,00		$ 15.927.765,00		$ 4.668.411,00		$ 37.614.769,00
	COSTO TOTAL = (E) + (F)				$ 261.763.600,00				$ 261.763.600,00		$ 106.590.137,57		$ 99.758.107,91		$ 29.238.994,32		$ 235.587.239,80

NOTA: SI Presenta Costos Por Municipios - Justificar y Anexar Soporte y Previo VoBo del Supervisor y/o Interventor.

AMORTIZACION DEL ANTICIPO A LA PRESENTE ACTA:	$ 8.771.698,30
VALOR TOTAL A PAGAR:	$ 20.467.296,02
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE.

RODRIGO CORONADO GUTIERREZ
Profesiona Universitario (Vias)

LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON
CONSORCIO VIAL 2023
Interventor (a)

	REVISÓ	ELABORÓ	APRÓBÓ
FIRMA			
NOMBRE	RODRIGO CORONADO / CAMILO ANDRÉS BONELO	ALBA LUCÍA MEDINA RUBIO	ALBA LUCÍA MEDINA RUBIO
CARGO	Profesiona Universitario (Vias) Profesional de Apoyo (Contratación)	Directora Administrativa de Contratación	Directora Administrativa de Contratación

CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de contador público del CONSORCIO VIAL 2023, identificado con NIT 901.753.844-9, me permito certificar, que de acuerdo con la normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación, de los periodos del 10/09/2024 al 26/09/2024 y del 12/11/2024 al 10/12/2024 del contrato de interventoría 1492 de 2023, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA. JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REHABILTACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA" Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado en Neiva a los (12) días del mes de Diciembre de 2024.

Atentamente

MAUDI TATIANA MALLUNGO REINOSO
CONTADOR PÚBLICO
TP 253691-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B0F791F15316E295

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAUDI TATIANA MALLUNGO REINOSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1083839326 de HOBO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 253691-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 04 días del mes de octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL


ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

MTMR

MAUDI TATIANA MALLUNGO REINOSO
CONTADOR PUBLICO









Valido sola para: CERTIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL CONSORCIO VIAL.

MAUDI TATIANA MALLUNGO REINOSO
Contador T.P 253691-T
C.C.1.083.839.326 de Hobo

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONSORCIO VIAL 2023 Identificado con NI 9017538449

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta de Ahorros, radicado(a) en la oficina NEIVA, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24126208043
Fecha de apertura:	18 de Septiembre de 2023
Condiciones de uso:	Individual, 2 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a TODOS, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 03 de Octubre de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

MAUDI TATIANA MALLUNGO REINOSO
Contador Público
T.P. N°253691-TP

CALLE 70 2 W 02 TELEFONO 3212272304
NEIVA - HUILA

EL SUSCRITO CONTADOR

CERTIFICA

Que el CONSORCIO VIAL 2023 con número Nit. 901.753.844 – 9 está integrado por los siguientes miembros son:

NOMBRE CONSORCIADOS	IDENTIFICACION	% PARTICIPACION
SUACOR INGENERIA SAS	NIT: 9 0 0. 8 0 5. 3 1 7-1	10%
INGENERIA, MANTENIMIENTO, CONSULTORIAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA SAS.	NIT: 9 0 0. 0 6 3. 9 6 7-1	90%

Dado en Neiva, diciembre 10 de 2024

MAUDI TATIANA MALLUNGO R
Contador Público
T.P. 253691-TP

LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON
R.L. CONSORCIO VIAL 2023

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código : SHA-C038-P714-F5
Fecha Aprobación: 15 febrero de 2024	FORMATO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA	Version: 1
		Pagina 1 de 1

NOMBRE CONTRATISTA - PERSONA NATURAL Identificación: NIT [ ] C.C. [ ] No.

Dirección: Teléfono:

Teléfono: Profesión:

Correo Electrónico: Nacionalidad:

RAZON SOCIAL - PERSONA JURIDICA

CONSORCIO VIAL 2023 NIT: 901753844-9

Dirección: CL 9 5 50 OF 202 Correo Electrónico: luismisuaza@hotmail.com

Teléfono: 3212004214 TIPO DE CAPITAL: Privado [x] Público [ ] Mixto [ ]

Organización Empresarial: LTDA [ ] S.A. [ ] OTRA [X] CUAL CONSORCIO

Actividad Económica CIIU 7112

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON C.C 1.075.217.148

Tipo Representante Legal REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Teléfono: 3212004214

Email: luismisuaza@hotmail.com Dirección: CL 9 5 50 OF 202

CLASIFICACION DE SUJETOS

1. IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

DECLARANTE [ ] NO DECLARANTE [X] REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL [ ]

REGIMEN SIMPLE [ ] AUTORRETENEDOR [ ] NO RESIDENTE [ ]

2. IMPUESTO A LAS VENTAS (IVA)

a) Clasificación: Responsable [X] / No Responsable [ ] / Gran Contribuyente [ ]

b) No Responsables: Servicio Excluído [ ] Bienes Excluídos [ ]

3. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)

a) Clasificación: Responsable [X] / No Responsable [ ] / Regimen Simple [ ]

b) A cual municipio va a declarar los ingresos derivados del contrato suscrito con el Departamento del Huila : NEIVA

c) Numero de Contrato: 1492

d) Codigo a declarar según CIIU 7112 e) Tarifa a declarar:

Declaro bajo la gravedad de juramento que los datos aquí plasmados corresponden a la situación tributaria actual como contratista persona natural.

Firma

Nombre:

Declaro bajo la gravedad de juramento que los datos aquí plasmados corresponden a la situación tributaria actual como persona jurídica

Representante Legal:

Firma

Nombre: Luis Miguel Suaza Bahamon

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE	MAUDI TATIANA MALLUNGO R		
CARGO	CONTADOR		