CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

2. OBJETO DEL CONTRATO
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24001144 H3
Nombre del Contratista:	BIOTA CONSULTING GROUP SAS
Periodo informe:	veinticinco (25) de septiembre al doce (12) de diciembre de 2024
Nombre de Supervisor:	Gloria Eugenia Montoya Naranjo
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	Dirección Regional

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR INVENTARIO FORESTAL Y PROCESAMIENTO DE ANÁLISIS EN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) DE LOS ÁRBOLES UBICADOS EN EL AEROPUERTO JOSE MÁRIA CÓRDOVA.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se da cumplimiento a lo establecido en el contrato 24001144 H3 de 2024, correspondientes a realizar inventario forestal y procesamiento de análisis en sistema de información geográfica (sig) de los árboles ubicados en el aeropuerto José María Córdova.

PERÍODO: veinticinco (25) de septiembre al doce (12) de diciembre de 2024		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
- delimitación de los predios del Aeropuerto Internacional José María Córdova y los colindantes a este teniendo en cuenta las áreas de riesgo por temas de individuos arbóreos de alto porte establecidos por la Aerocivil -inventario forestal para individuos arbóreos con DAP ≥ 10, ubicados en los polígonos de "riesgo" establecidos por la Aerocivil, en el predio identificado con matrícula inmobiliaria 020- 17439, definido por SUPERNOTARIADO como" LOTE EL TABLAZO", ubicado al sur occidente de la pista del Aeropuerto Internacional José María Córdova - inventario forestal para individuos arbóreos con DAP ≥ 10, ubicados en los polígonos de "riesgo" establecidos por la Aerocivil, en el predio identificado con matrícula inmobiliaria 020- 8217, definido por SUPERNOTARIADO como	-Se llevan a cabo las actividades contratadas, las cuales para este primer periodo se ejecutan de la siguiente manera: Inventario forestal al 10% de las áreas establecidas por la Aerocivil de los individuos arbóreos que presentan algún tipo de riesgo para la visibilidad de las aeronaves y del equipo técnico de la torre central del Aeropuerto Internacional José María Córdova Documento técnico que establece los cálculos estadísticos y las medidas de manejo de cada una de las fases del aprovechamiento forestal, como a su vez las medidas de reposición arbórea de los individuos arbóreos objeto de aprovechamiento forestal Documentos jurídicos tanto de los propietarios como de los predios para dar cumplimiento a	Los soportes donde se evidencia el cumplimiento del contrato están plasmados en el informe de actividades entregado por el contratista y físicos en la carpeta del contrato No. 24001164 H3 ubicada en la oficina de Grupo Administrativo y Financiero.

”LOTE 2 PIEDRAS BLANCAS”, ubicado al sur occidente de la pista del Aeropuerto Internacional José María Córdova - cálculos estadísticos, establecimiento de medidas y demás anexos técnicos para el trámite de aprovechamiento forestal de árboles aislados ante CORNARE para individuos arbóreos con DAP ≥ 10, ubicados en los polígonos de “riesgo” establecidos por la Aerocivil, en el predio identificado con matrícula inmobiliaria 020- 17439, definido por SUPERNOTARIADO como ”LOTE EL TABLAZO”, ubicado al sur occidente de la pista del Aeropuerto Internacional José María Córdova - cálculos estadísticos, establecimiento de medidas y demás anexos técnicos para el trámite de aprovechamiento forestal de árboles aislados ante CORNARE para individuos arbóreos con DAP ≥ 10, ubicados en los polígonos de “riesgo” establecidos por la Aerocivil, en el predio identificado con matrícula inmobiliaria 020- 8217, definido por SUPERNOTARIADO como ”LOTE 2 PIEDRAS BLANCAS”, ubicado al sur occidente de la pista del Aeropuerto Internacional José María Córdova Establecimiento de documentación jurídica y formato SINA para los tramites de	los requerimientos jurídicos establecidos por CORNARE Radicación de la documentación técnica y jurídica de los predios con matrícula inmobiliaria: 020-17439 y 020-8217 para el permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados de los predios mencionados.	

aprovechamiento forestal de árboles aislados de los predios con matrícula inmobiliaria: 020- 17439 y 020-8217		

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Durante el periodo ejecutado el contratista prestó los servicios médicos ocupacionales a los servidores públicos de la unidad administrativa especial de Aeronáutica Civil en la Regional Noroccidente y sus aeropuertos adscritos servicio.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución durante el periodo comprendido entre veinticinco (25) de septiembre al doce (12) de diciembre de 2024 no se presentó ninguna entrega de bienes o productos.

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se presenta ninguna observación.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presenta ninguna observación.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
	X
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
	X

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
	x

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**
1	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PERIODO PENDIENTE
24001144 H3de 2024	REALIZAR INVENTARIO FORESTAL Y PROCESAMIENTO DE ANÁLISIS EN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) DE LOS ÁRBOLES UBICADOS EN EL AEROPUERTO JOSE MÁRIA CÓRDOVA.	$12.495.000	veinticinco (25) de septiembre al doce (12) de diciembre de 2024			$12.495.000

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

100%, se ejecutó todo lo contenido en el contrato.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



GLORIA EUGENIA MONTOYA NARANJO
Supervisor y/o interventor