ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN ACEPTACION DE OFERTA

CONTRATO No.	**:** Aceptación Oferta No. 034 de 2019
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**:** Selección mínima cuantía
OBJETO	**:** Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura el Diseño, elaboración e instalación de avisos, letreros, señalética y señalética inclusiva en sistema braille para el distrito judicial Pereira-Risaralda.
LOCALIZACIÓN	**:** Distrito Judicial de Pereira
VALOR INICIAL	**:** $16.571.188,00 M/CTE, incluido el IVA.
PLAZO INICIAL	**:** Quince (15) días
PRORROGA	**:** N.A
PLAZO PRORROGA	**:** N.A
PLAZO TOTAL	**:** Quince (15) días
ADICION	**:** No.01 del 12 de diciembre de 2019.
VALOR ADICION	**:** $2.856.490,00 M/CTE, incluido el IVA
VALOR TOTAL	**:** $19.427.678,00 M/CTE, incluido el IVA
FECHA DE INICIACIÓN	**:** 19 de noviembre de 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN No.	**:** N/A
FECHA DE REINICIACIÓN No.	**:** N/A
FECHA TERMINACIÓN FINAL	**:** 19 de diciembre de 2019
CONTRATISTA	**:** DIACRILICOS SAS
SUPERVISOR INTERNO	**:** SANDRA MILENA MONSALVE LONDOÑO.

En Pereira a los veinte y cuatro (24) días del mes de marzo de 2020, se reunieron las siguientes personas: la señora ISABEL DIAZ TORRES, la Señora SANDRA MILENA MONSALVE LONDOÑO en calidad de SUPERVISOR, y el Doctor LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES como Director Seccional de Administración Judicial de Pereira, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, para lo cual se deja constancia de los siguientes aspectos:

VALOR E IMPUTACION PRESUPUESTAL

La Aceptación de Oferta NO. 034 del 06 de noviembre de 2019 se suscribió por la suma de $16.571.188,00 IVA incluido, con cargo a la unidad 08.

1. Las partes contratantes declaramos dar por terminada La Aceptación de Oferta No.034 del 06 de noviembre del 2019 y por lo tanto cesan las obligaciones reciprocas pactadas a partir de la fecha.

2. Las partes manifiestan que, a la fecha se encuentran a paz y salvo por concepto de las obligaciones contraídas en la Aceptación de Oferta No. 034 del 06 de noviembre de 2019.

3. Se deja constancia que el representante legal de la empresa DIACRILICOS SAS, durante la vigencia del contrato, cumplió con todos los pagos al régimen de seguridad social y aportes parafiscales.

1. ASPECTOS TÉCNICOS

a) Áreas entregadas: N/A

b) Cantidades de Obra Ejecutadas:

c) Estudios y Planos record entregados: N.A.

d) Manuales de operación y mantenimiento y garantías equipos: N.A.

e) Licencias: N.A.

2. ASPECTOS FINANCIEROS

a) Relación de actas de corte presentadas: N/A

b) Relación rendimiento Financieros: N.A.

c) Balance del Contrato

SALDO INICIAL	$16.571.188,00
VALOR TOTAL	$19.427.678,00

3. ASPECTOS LEGALES

a) Garantías:

AMPAROS				VIGENCIA	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**NUMERO DE POLIZA**	**RIESGOS**	**SUMA ASEGURADA ACTUAL**	**DESDE**	**HASTA**
SEGUROS DEL ESTADO SA	12-44-101188964	Cumplimiento del contrato	$1.942.767,80	06/11/2019	06/04/2020
		Calidad del servicio	$1.942.767,80	06/11/2019	06/04/2020

b) Certificado de Paz Y Salvo: N.A.

c) Multas y sanciones: N.A.

Con la firma de esta acta, las partes se declaran a paz y salvo.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron.

ISABEL DIAZ TORRES
Representante legal
DIACRILICOS SAS
Contratista

SANDRA MILENA MONSALVE LONDOÑO.
Supervisora delegada de la unidad
Servidora Judicial - Pereira

LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES
Director Seccional de Administración Judicial de Pereira