Pereira, diciembre 4 de 2019.

Doctor
LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES
Director Seccional de Administración Judicial
Ciudad

Asunto: Solicitud de Adición al Contrato A.O 034 de 2019.

Respetado Doctor. Lucas Ignacio

De conformidad con el asunto de la referencia, de manera atenta me permito solicitarle se haga una adición a la Aceptación de Oferta 034 de 2019 cuyo objeto es "Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura el Diseño, elaboración e instalación de avisos, letreros, señalética y señalética inclusiva en sistema braille para el distrito judicial Pereira-Risaralda." Esta Adición es posible, ya que no supera el 50% del valor inicial contratado; es de anotar que existe Disponibilidad presupuestal para atender esta solicitud y que la empresa DIACRILICOS SAS manifiesta su intención de aceptar la adición y dar cumplimiento de manera eficiente al contrato.

Esta solicitud se realiza debido a que el contrato se proyectó con las sedes existentes a la fecha, pero teniendo en cuenta que la sede de la Dirección Seccional de Administración Judicial se trasladó al edificio ubicado en las calles 39 y 40 Nos. 5-37 y 5-38, se requiere señalizar las oficinas con la instalación de avisos y letreros, no solo para las oficinas que ahora son individuales y no por áreas sino también las áreas comunes y zonas de circulación, las cuales tienen una medida de 15 x 30 CMS.

Igualmente se incluyeron algunos avisos y letreros faltantes en el contrato inicial, ya que las cotizaciones que establecieron el presupuesto inicial, se cotizaron por encima del precio dado por el CONTRATISTA elegido, por lo que con la presente adición se supliría necesidades que habían quedado pendientes. Con una medida de 40 x 20 CMS

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO:

Valor Inicial del Contrato	$ 16.571.188
50% del Contrato Inicial	$ 8.285.594
Adición No. 1	$ 2.856.490
TOTAL CONTRATO	**$ 19.427.678**


El Valor de la presente adición es por DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M-cte. ($2.856.490)

Los elementos que solicita se adicionen son los siguientes:

MEDIDAS	CANTIDAD	VALOR	IVA	VALOR INCLUIDO IVA	TOTAL
40 X 20 CMS	70	$ 23.192	$ 4.406	$ 27.598	$ 1.931.860
15 X 30 CMS	37	$ 21.000	$ 3.990	$ 24.990	$ 924.630
TOTAL ADICION					**$ 2.856.490**

NUMERO DE CDP	26619
UNIDAD EJECUTORA	

	27-01-08-020 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PEREIRA
FECHA	4/12/2019
VALOR	2.856.490
AUTORIZADO POR	Coordinadora de Presupuesto y Pagos



SANDRA MILENA MONSALVE LONDOÑO
Supervisora del Contrato