REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ACTUALIZACIONES DE SOFWARE A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E JOSE MARIA CORDOBA

INFORME DE SUPERVISION N°3 FINAL

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
INTERVENTOR O SUPERVISOR

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
PROFESIONAL DE APOYO

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

TAURAMENA 2024 - 2027

27/12/2024

OBJETO:REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ACTUALIZACIONES DE SOFWARE A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA IE JOSE MARIA CORDOBA.

INFORME DE SUPERVISION N°3 FINAL **Fecha 27 /12 /2024**

CONTRATISTA	ALBINEVER SILVA ARIAS
INTERVENTOR O SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
CONTRATO	No 380 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO
2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS
3. PROGRAMACION DE INTERVENTORIA
4. CUADRO CONPARATIVO DE CANTIDADES
5. GRAFICO COMPARATIVO DE CANTIDADES
6. INFORME FOTOGRAFICO
7. INDICADORES
8. ANEXOS

a. Informe de actividades No 03 FINAL del periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 27 de diciembre. de 2024.

b. Pago de seguridad social mes de octubre, noviembre y diciembre 2

c. Cronograma de actividades

CONTROL ADMINISTRATIVO

1. INFORMACION INICIAL

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ACTUALIZACIONES DE SOFWARE A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E JOSE MARIA CORDOBA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE

CONTRATO DE SERVICIOS	380	**FECHA DE CONTRATO**	02 de septiembre
VALOR	$9.040.000.00	**NIT**	80913669-6
VALOR FINAL	$9.040.000.00	**C.C.**	80,913,669
CONTRATISTA	ALBINEVER SILVA ARIAS		
PLAZO CONTRACTUAL	TRES (3) MESES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS.	**No Y FECHA DE RESOLUCION DE APERTURA**	N/A
PRORROGA No 1	N/A		
PLAZO FINAL	TRES (3) MESES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS.		
PLAZO (DIAS)	cien (113) DIAS		
No Y FECHA DE DISPONIBILIDAD	652	**No Y FECHA DE RESOLUCION DE ADJUDICACION**	26/08/2024
No Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL	775 de 03 de septiembre		
No Y FECHA DE DESIGNACION DE SUPERVICION	03 de septiembre de 2024	**SUPERVISOR**	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
ACTA DE INICIO	05 de septiembre de 2024	**FECHA DE TERMINACION**	27 de diciembre 2024

GARANTIAS INICIALES

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	**FECHA DE APROBACION**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
POLIZAS No	**AMPARO**		**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	
N/A	N/A	N/A	N/A	2160000	N/A
				2400000	
				4560000	

2. INFORMACION DURANTE LA EJECUCION

FECHAS DE ACTAS Y/O MODIFICATORIOS		**VALORES DE ACTAS**	
ACTA DE INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**VALOR DEL ANTICIPO**	
PLAZO FINAL	TRES (3) MESES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS.	**VALOR FINAL**	$9.040.000.00
ACTA PARCIAL No 1	30 DE SEPTIEMBRE 2024	**VALOR ACTA PARCIAL N°1**	$ 2,160.00
ACTA PARCIAL No 2		**VALOR ACTA PARCIAL N°2**	$ 2,400,000.00
ACTA PARCIAL No 3		**VALOR ACTA PARCIAL N°3**	

CONTROL ADMINISTRATIVO

CONDICIONES FINAL DEL CONTRATO

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$9.040.000.00	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	TRES (3) MESES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS.	
VALOR ACTA PARCIAL No 1	$	2,160,000.00
VALOR ACTA PARCIAL No 2	$	2,400,000.00
VALOR ACTA PARCIAL No 3	$	4,560,000.00
VALOR EJECUTADO	$9.040.000.00	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		

WILLLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
APOYO A LA SUPERVISION

ANEXO
INFORMES DE SUPERVISION N°3 final

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ACTUALIZACIONES DE SOFWARE A LOS DISPOSITIVOS
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ALBINEVER SILVA ARIAS
INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE ACTAS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
SEPTIEMBRE	**1**	Revision de documentos		ACTA DE INICIO O5DE SEPTIEMBRE 2024, ACTA PARCIAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	REVISION DE INFORMES	NOTIFICACION AL CONTRATISTA
octubre	**2**	Revision de documentos		ACTA PARCIAL 02 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	REVISION DE INFORMES	NOTIFICACION AL CONTRATISTA
embre y diciem	**2**	Revision de documentos		ACTA PARCIAL 03 DE noviembre AL 27 de diciembre dE 2024	REVISION DE INFORMES	NOTIFICACION AL CONTRATISTA

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
APOYO A LA SUPERVISION

ANEXO
INFORME DE SUPERVISION N°3

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ACTUALIZACIONES DE SOFWARE A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA IE JOSE MARIA CORDOBA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ALBINEVER SILVA ARIAS
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1	**Presentar un plan de mantenimiento para los equipos tecnológicos de la Institución educativa.**

El contratista coordina con el rector del colegio Jose Maria Cordoba en las actividades a ejecutar en acta de planeacion y cronograma del periodo del mes de noviembre de 2024 para planeacion y proyeccion de reparacion de los equipos control de calidad del servicio de internet para garantizar una buena cobertura.

2	**Identificar, validar, actualizar y/o depurar el inventario de hardware y software de los equipos tecnológicos de propiedad de la Institución Educativa; como impresoras, tablets, portátiles entre otros.**

El contratista realizo un control y gestión de los 79 computadores ubicados en el segundo piso del bloque 1 de la institución José María Córdoba, sede Semilleros del Saber. Durante la evaluación, se identificaron 5 portátiles con daños irreparables causados por agua, los cuales fueron dados de baja. El proceso incluyó una revisión exhaustiva de cada equipo para determinar su estado general, identificar áreas de mejora y establecer prioridades de mantenimiento

3	**Realizar mantenimiento preventivo, correctivo, instalación y/o actualizaciones necesarias a los equipos tecnológicos; equipos cómputo de mesa, portátiles, tablet, impresoras, redes LAN y/o intranet, de la institución educativa y aulas anexas.**

Durante el mes de noviembre Y DICIEMBRE del presente año, se llevó a cabo el mantenimiento de los equipos de cómputo ubicados en la sede Semilleros del Saber, bloque 1, piso 2. Este mantenimiento incluyó la limpieza interna y externa de las computadoras, la actualización de software y la reparación. Adicionalmente, se dieron de baja 5 portátiles debido a humedad.

4	**Realizar trámites de garantías de los equipos tecnológicos de la institución educativa con los proveedores y/o entidad correspondiente; dejando evidencia del trámite realizado y el seguimiento correspondiente.**

El contratista realiza enlace con la empresa nueva era dicha empresa es la encargada de dar solucion y seguimiento a los , el contratista envia correos solicitando informacion.

ANEXO	
INFORME DE SUPERVISION N°3	
5	**Brindar apoyo técnico para el óptimo funcionamiento de la infraestructura técnica de la red wifi de acuerdo a la directriz y/o lineamientos dados por los administradores de la red e informar oportunamente las fallas que se llegasen a presentar en cuanto a la estabilidad del servicio de internet dejando registros de aplicación de test de velocidad; en la institución educativa y aulas anexas.**
E l contratisa realizo test velocidad de internet de la red WiFi en la Institución José María Córdoba y sedes anexas se adjunta a este informe, se encuentran las planillas detalladas que documentan los resultados individuales de cada prueba de velocidad realizada. Estas planillas proporcionan una visión detallada de la estabilidad y consistencia de nuestra conexión a Internet..	
6	**Crear base de datos de la asignación de equipos tecnológicos a estudiantes, docentes y/o administrativos, realizando el trámite con previa autorización del rector.**
El contratista manifiesta que por el peroiodo de ejecucion del periodo de noviembre y diciembre no se realizo prestamo de equipos tecnologicos.	
7	**Brindar apoyo en la actualización de los contenidos educativos de la página web de la institución educativa y contenidos informativos a la comunidad educativa de acuerdo a la información suministrada por el rector.**
El contratista manifiesta que no hubo solicitud por parte del rector Leumar Niño Castro para actualizaciones de contenido de pagina web	
8	**Realizar actividades que fomenten la adopción y la apropiación de Tics en las instituciones educativas de manera presencial o virtual.**
El contratista realizó capacitación sobre plataformas de aprendizaje Google Classroom: Permite crear aulas virtuales, asignar tareas, compartir recursos y realizar evaluaciones.	

ANEXO	
INFORME DE SUPERVISION N°3	
9	**Brindar oportunamente apoyo técnico a docentes y estudiantes en la aplicación de pruebas ONLINE Y OFLINE, actividades institucionales y/o inquietudes; previo alistamiento de equipos requeridos y verificación de conectividad.**

Durante el mes de noviembre Y diciembre el contratista proporcionó asistencia técnica a los docentes en diversas áreas, resolviendo sus inquietudes informáticas. Se solucionaron problemas de configuración de equipos de cómputo y se realizaron conexiones de proyectores para charlas.

10	**Hacer entrega de informes parciales e informe final con consolidado de actividades que incluya conclusiones, recomendaciones generales, registro fotográfico, trazabilidad mensual de la cantidad de mantenimientos con formatos de servicio realizados, trazabilidad mensual de la cantidad de equipos asignados, reporte del soporte técnico brindado a cada una de las solicitudes de los docentes y directivos.**
El contratista realiza entrega de informe No 3 final con el fin de realizar seguimiento a las actividades realizadas durante el periodo y verificación de los documentos requeridos de acuerdo con las obligaciones del contrato, plan de mantenimiento, cronograma de actividades, certificaciones del servicio técnico prestado, inventario tecnológico, constancias de servicio técnico, formato de reporte de equipos por garantía, planillas de control y test de servicio de internet, base de datos de equipos en calidad de préstamo, formato registro soporte a docentes y/o administrativos .	
11	**Hacer verificación y control de bienes, propiedad, planta y equipo, inherentes al contrato a ejecutar.**
Se realiza verificación del inventario tecnológico de la I.E. JOSE MARIA CORDOBA en el presente periodo de acuerdo a lo descrito en la obligación N°3.	
Se verifico que el contratista cumplio a cavalidad con el 100% de las actividades correspondientes al objeto contractual contenidas en las clausulas CATORCE de la minuta. El contratista hace entrega el 02 de diciembre, del informe de actividades con sus respectivos soportes y pago de seguridad social conforme la legislacion vigente, por lo cual se aprueba el pago de % del contrato N°380 DEL 02 DEL SEPTIEMBRE 2024. .	

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
Apoyo a la supervision

ANEXO
INFORME DE SUPERVISION N°3 FINAL

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ACTUALIZACIONES DE SOFWARE A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E SIGLO XXI.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ALBINEVER SILVA ARIAS
INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDA	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR ACTA PARCIAL No 1	VALOR ACTA PARCIAL N 2	VALOR ACTA PARCIAL N°3	VALOR EJECUTADO
1	TECNICO MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNOLOGICOS	Und	3 MESES Y 23 DIAS	113 DIAS	100%	100%	0%	$ 2,400,000.00	$ 9,040,000.00	$ 2,080,000.00	$ 2,400,000.00	$ 4,560,000.00	$ 9,040,000.00
					100%	100%	0%	$ 2,400,000.00	$ 9,040,000.00	$ 2,080,000.00	$ 2,400,000.00	$ 4,560,000.00	$ 9,040,000.00
							COSTO DIRECTO TOTAL		**$ 9,040,000.00**				
							SALDO A POR EJECUTAR						**$ -**

WILLIAM HERNAN ABRI VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social


ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
APOYO A LA SUPERVISION

ANEXO

INFORME DE SUPERVISION N°3 final

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ACTUALIZACIONES DE SOFWARE A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E JOSE MARIA CORDOBA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ALBINEVER SILVA ARIAS
INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)



WILLIAM HERNAN ABRI VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
aApoyo a la supervision

INFORME DE SUPERVISION N°3 FINAL

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ACTUALIZACIONES DE SOFWARE A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA IE COLEGIO JOSE MARIA CORDOBA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ALBINEVER SILVA ARIAS
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
FECHA PRESENTE INFORME	27 DE DICIEMBRE DE 2024

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 029 del 2004, demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula CATORCE (14) del Contrato en mención; me permito certificar que se dio cumplimiento a cabalidad, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DESARROLLADA	RESULTADOS OBTENIDOS
REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ACTUALIZACIONES DE SOFWARE A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E JOSE MARIA CORDOBA.	El contratista brinda soporte tecnico a los docentes y a la coordinadora, María Reina Orozco, en el mantenimiento preventivo de las cámaras de seguridad, incluyendo la revisión de conexiones y el ajuste de la configuración. Adicionalmente, se brindó soporte a Marisol Gonzales para configurar la conexión de red interna de su equipo, lo que le permitirá acceder a la información compartida en el servidor
	El contratista realizo un control y gestión de los 79 computadores ubicados en el segundo piso del bloque 1 de la institución José María Córdoba, sede Semilleros del Saber. Durante la evaluación, se identificaron 5 portátiles con daños irreparables causados por agua, los cuales fueron dados de baja. El proceso incluyó una revisión exhaustiva de cada equipo para determinar su estado general, identificar áreas de mejora y establecer prioridades de mantenimiento
	El contratistab envio correos a la empresa Nueva Era Soluciones SAS para informar sobre el estado de los equipos que fueron reportados en el mes de abril. En estos correos, se solicitó información detallada sobre las tomadas y el progreso en la solución de los problemas previamente identificados de los equipos

No. DE VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION:	**3**	**PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL PRESENTE INFORME:**	**100%**

2. INDICADORES

INDICADOR DE PRODUCTO

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROYECTADA	% EJECUTADO
Sedes dotadas con materiales pedagogicos	5	5	100%

ANEXO

INFORME DE SUPERVISION N°3 FINAL

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ACTUALIZACIONES DE SOFWARE A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA IE JOSE MARIA CORDOBA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ALBINEVER SILVA ARIAS
INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEGUIMIENTO ALCONTRATISTA ALBINEVER SILVA EN INSTALACIONES DEL IE JMC

