INFORME	PERIÓDICO: _X_ UNICO : ____	No. 07
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	**Desde 01/02/2024 hasta 27/02/2024 y del 22/03/2024 hasta 24/03/2024**	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	**CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($140.000.000) M/CTE IVA INCLUIDO**	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO No. Y FECHA:	2477 DEL 03 DE AGOSTO DE 2023
NO. PROCESO SECOP II	AI-CD-PSJ-2492-2023
CONTRATISTA :	REALTIX S.A.S
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO:	PL397: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA REALMULTICARTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GESTIÓN CATASTRAL MULTIPROPÓSITO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
VALOR DEL CONTRATO:	SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 700.000.000) M/CTE IVA INCLUIDO
PLAZO INICIAL:	150 DÍAS
ACTA DE INICIO	04 DE AGOSTO DE 2023
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	60 DÍAS
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($ 280.000.000) M/CTE IVA INCLUIDO
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	N/A
PLAZO TOTAL	210 DIAS
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	29 DE FEBRERO DE 2024

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO			
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: **Desde 01/02/2024 hasta 27/02/2024 y del 22/03/2024 hasta 24/03/2024**, en consecuencia, acredita que SI___ NO_X_, se materializo los riesgos del proceso			
RIESGO:	N/A		
CLASE: N/A	FUENTE: N/A	ETAPA: N/A	TIPO: N/A
CONTROL:	N/A		
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL:	SE EJECUTA:	SI___	NO___
	ES EFICAZ:	SI___	NO___

Escaneado con CamScanner

	ES EFICIENTE:	SI____ NO____
CONSECUENCIA:	N/A	
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	N/A	
FRECUENCIA:	N/A	
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	N/A	
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI_____ NO__X___ ¿CUÁL?	

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio, (Según el Caso).


Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar).

Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los 05 días del mes de Diciembre de 2024.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DIEGO ALEXANDER MESA AGUDELO

CARGO DEL SUPERVISOR: Supervisor delegado por la Dirección de Planeación Multipropósito del Municipio de Ibagué contrato 2477/2023

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

Escaneado con CamScanner