**Modificación No.** 01 **Fecha de Solicitud:** 19-12-2024

**Tipo de Solicitud: Reducción**

## I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No**. | 12-010-2024 | **Fecha de suscripción:** | 17 octubre de 2024 |
| **Objeto:** | Realizar a precios unitarios fijos las obras de adecuación y mantenimiento de la sede Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería. | | |
| **Contratista:** | Distribuciones Geliz SAS | | |
| **NIT o CC contratista** | 901557642-8 | | |
| **Valor del contrato:** | Ciento treinta millones de pesos M/cte. ($130.000.000) | **Vigencia 23/10/2024 al 31/12/2024** | $130.000.000 |
| | | **Vigencia futura <año>** | $0,00 |
| | | **Vigencia futura <año>** | $0,00 |
| | | **Vigencia futura <año>** | $0,00 |
| **Adición valor:** | Modificatorio No. # | dd-mm-aa | $0,00 |
| | Modificatorio No. # | dd-mm-aa | $0,00 |
| **Reducción valor:** | Modificatorio No. # | dd-mm-aa | $0,00 |
| | Modificatorio No. # | dd-mm-aa | $0,00 |
| **Valor actual del contrato:** | | | $130.000.000 |
| **CDP:** | 2424 por $130.000.000 del 22-08-2024 | **CRP:** | 70224 por $130.000.000 del 16-10-2024 |
| **Plazo de ejecución del contrato:** | 69 días | **Fecha de acta de inicio:** | 23 de octubre de 2024 |
| | | **Fecha de terminación inicial** | 31 de diciembre de 2024 |
| | | **Plazo Prórroga modificatorio No. #** | No aplica |
| | | **Fecha de terminación** | 31 de diciembre de 2024 |
| **Plazo cláusula de pervivencia:** | No aplica | **Fecha de inicio:** | dd-mm-aa |
| | | **Fecha de terminación** | dd-mm-aa |
| **Garantía de cumplimiento No.** | CRC 100020966 | **Aseguradora** | Compañía Mundial de Seguros S.A |
| **Fecha aprobación garantía** | 23/10/2024 | **NIT aseguradora** | 860.037.013-6 |
| **Garantía de RCE No.** | CRC 100006622 | **Aseguradora** | Compañía Mundial de Seguros S.A |
| **Fecha aprobación garantía** | 23/10/2024 | **NIT aseguradora** | 860.037.013-6 |
| **Otras modificaciones** | Ninguna | | |

| | |
|---|---|
| **Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos** | Mediante oficio No 112201257 – 0370 del 23 de octubre de 2024 la Directora Seccional de DIAN Monteria designo la función de supervisor a Ana Celia Burgos Galeano. |

| | |
|---|---|
| **Multas o sanciones incumplimiento contractual:** | Durante el plazo de ejecución del contrato NO se ha reportado presunto incumplimiento de contrato para iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual. |
| **Seguridad Social y parafiscales** | El contratista para la suscripción del acta de inicio y para cada pago, ha acreditado que se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. |

## II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

| FACTURA | | | Aceptada o Rechazada | PAGO | | | Valor Pendiente por pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número** | **Fecha** | **Valor** | | **Número** | **Fecha** | **Valor** | |
| DG 33 | 27/11/2024 | $65.534.682,5 | Aceptada | | | $0 | $65.534.682,5 |
| DG 35 | 02/12/2024 | $64.269.210,0 | Aceptada | | | $0 | $64.269.210,0 |
| **Valor total facturado:** | | **$129.803.892,5** | | | **Totales:** | **$0** | **$129.803.892,5** |

## III. ESTADO DE LAS GARANTÍAS:

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

| Garantía No. | Entidad que emite | Amparos | Porcentaje / Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | desde | hasta |
| CRC 100020966 | Compañía Mundial de Seguros S.A | Cumplimiento | 10% $13.000.000 | 11/10/2024 | 30/06/2025 |
| CRC 100020966 | Compañía Mundial de Seguros S.A | Prestaciones sociales | 5% $6.500.000 | 11/10/2024 | 31/12/2027 |
| CRC 100020966 | Compañía Mundial de Seguros S.A | Estabilidad de la obra | 5% 6.500.000 | 31/12/2024 | 31/12/2027 |
| CRC 100006622 | Compañía Mundial de Seguros S.A | Responsabilidad civil extracontractual | 200 SMMLV $260.000.000 | 11/10/2024 | 31/12/2024 |

## IV. MODIFICACIONES ANTERIORES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Modificación No.** | # | **Fecha:** | dd-mm-aa |
| **Tipo de modificación:** | Elija un elemento. | | |
| **Justificación de la modificación:** | No aplica | | |
| **Valor adición:** | $0,00 | **Valor contrato Final:** | $130.000.000 |
| **Valor reducido:** | $0,00 | **Valor contrato Final:** | $130.000.000 |
| **Plazo prorrogado:** | N/A | **Plazo Final:** | 31-12-2024 |
| | | **Fecha de terminación:** | 31-12-2024 |
| **Plazo reducido:** | N/A | **Plazo Final:** | 31-12-2024 |
| | | **Fecha de terminación:** | 31-12-2024 |
| **Plazo suspendido:** | N/A | **Plazo Final:** | 31-12-2024 |
| | | **Fecha de terminación:** | 31-12-2024 |

## V. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

| **REDUCCIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Inicial del Contrato:** | $130.000.000 | **# SMMLV (vigencia firma del contrato):** | 100 SMMLV (vigencia 2024) |
| **Valor reducción:** | $196.107,5 | **# SMMLV (actual vigencia):** | 0,15 SMMLV (vigencia 2024) |
| **Nuevo Valor del Contrato:** | $129.803.892,5 | **# SMMLV:** | 99,85 SMMLV |
| | Elija un elemento. | | |
| **CDP No.** | 2424 | **CDP fecha:** | 22-08-2024 |

| | |
|---|---|
| **Cláusula(s) que se requiere(m) modificar:** | Se solicita modificar el numeral No. 4.2 del Contrato, así:<br><br>Se modifica el numeral **4.2. Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificación** del contrato 12-010-2024, el cual quedara de la siguiente manera:<br><br>El presupuesto oficial estimado para el presente contrato será hasta por **CIENTO VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($129.803.892,50)**, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Este valor incluye la totalidad de costos directos e indirectos a los que haya lugar. |
| **Justificación de la solicitud de reducción:** | La modificación solicitada es viable porque: (i) se presenta dentro del plazo de ejecución, (ii) no implica modificación del objeto, ni del alcance del objeto[1], (iii) la modificación es necesaria para lograr la finalidad del contrato, y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato[2]; (iv) la modificación obedece a una causa real y cierta autorizada por la ley, sustentada, probada y acorde con los fines de la contratación estatal[3]; y (v) el contratista ha acreditado el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y Sena, durante el plazo de ejecución del contrato[4].<br><br>La modificación obedece a la siguiente causa real: Reducción del valor del contrato para liberar recursos que no se ejecutarán en la vigencia 2024. |

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisora solicito la modificación del presente contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución del mismo.

Dado a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2024.

Ana Celia Burgos Galeano
Firmado digitalmente por Ana Celia Burgos Galeano
Fecha: 2024.12.19 15:34:54 -05'00'

_____

**Supervisora**
**Nombre: Ana Celia Burgos Galeano**
**Cargo: Jefe de la División Administrativa y Financiera**

Andrea Julieta Rodríguez Toro
Firmado digitalmente por Andrea Julieta Rodríguez Toro
Fecha: 2024.12.19 16:00:50 -05'00'

_____

**Ordenadora del gasto**
**Nombre: Andrea Julieta Rodriguez Toro**
**Cargo: Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería**

_____