SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.
ACTA DE RECIBO CORTE 01.

Que de acuerdo con lo contenido en el **CONTRATO DE OBRA SOP-362-2024. "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA VOLCAN BAJO SECTOR CHIRCALES, MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEL BARRIO SANTA BARBARA SECTOR LA PLANADA Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA VOLCAN II SECTOR LA "S" DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE - CUNDINAMARCA."** suscrito el VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE 2024; contratista **SOCIEDAD R&Z INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS**. NIT. **832.001.294-1**. Representado legalmente por **NORMA CONSTANZA SILVA VILLAMIL**. identificada con cedula de ciudadanía **39.742.640 de Ubaté**. Se ha desarrollado la supervisión del mismo.

1. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.
2. Que a la fecha y ajustándose a lo indicado en el presente contrato CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO: "Una vez se haya ejecutado el Cincuenta por ciento (50%) de las obras, se podrá realizar un primer pago del cuarenta por ciento (40%) del valor el contrato", doy recibo de la ejecución correspondiente al avance de obra con un porcentaje ejecutado del 50,40%.

1. Que de acuerdo con la cláusula octava del **CONTRATO DE OBRA SOP-362-2024.** forma de pago, **SE AUTORIZA EL PAGO POR EL 40%.** Por la suma de **CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESO ($139.554.476,00) M/CTE.** De acuerdo con acta parcial de obra del (10) diez de diciembre de 2024.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	**348,877,138.00**
VALOR EJECUTADO	$ 175.829.842,39
VALOR PARA PAGAR PRESENTE ACTA. CORTE PARCIAL No. 01.	$ 139.554.476,00
PENDIENTE POR EJECUTAR.	$ 173.047.295,60

Se expide en el municipio de Ubaté el (19) diecinueve de diciembre de 2024.

ING. KARLA ROCIO PACHON CENDALES
Secretaria de Obras Públicas

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	Heider Ferney Duarte García	Ing. Karla Rocio Pachon Cendales	Ing. Karla Rocio Pachon Cendales
Cargo	Profesional Universitario	Secretaria de Obras Publicas	Secretaria de Obras Publicas
Fecha	19 de diciembre de 2024	19 de diciembre de 2024	19 de diciembre de 2024
Firma			