Barranquilla, 20 de diciembre de 2024

Señores
SENA CENTRO SENA REGIONAL ANTIOQUIA
complejo tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño.

Atencion:
Oldrid Farnery Zambrano Benavides
Subdirector (E) del complejo tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño.
Cesar Agusto Robledo Garcia
Supervisor del Contrato

Asunto: SOLICITUD PRORROGA CONTRATO NUMERO CO1.PCCNTR.7154666 DE 2024 Proceso: MC-ANT-CTTYAO-00227-2024

OBJETO: **COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN EL ÁREA AGROPECUARIA PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN COMPLEJO TECNOLÓGICO TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO**

El suscrito **YUCETT IVAN ORDOÑEZ ALCALA,** actuando en calidad de representante legal de **IGS INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS** con **NIT 900696507-3,** en atención a ejecución del Contrato de la Referencia, le solicitamos respetuosamente lo siguiente:

1. En desarrollo del presente contrato, nuestra empresa ha venido realizando las gestiones necesarias con nuestros fabricantes aliados para efectos de poder contar con los elementos contratado, teniendo en cuenta que el plazo contractual es mínimo y el trabajo de ejecución es extenso, además que estamos en las fechas de fin de año y muchos de nuestros fabricantes han cerrado sus operaciones de compra y despacho, hasta la segunda semana de enero del año 2025.

2. En referencia a lo anterior los tiempos para la ejecución y finalización del contrato son de pocos días (10) días para finalizar en la vigencia 2024, por lo que lo que se solicita una ampliación en la vigencias 2025

3.0 Nuestra empresa ha venido realizando las proyecciones de tiempo y gestión a efectos de entregar de los ítems del contrato que cumplan con los requisitos técnicos y especificaciones que la entidad necesita, en este proceso de compra existe unas variables de tiempo en la cadena de abastecimiento y logística, por lo cual demanda de mayor tiempo alistamiento, transporte y en algunos casos nacionalización.

4. Que algunas consideraciones demandan del mayor cuidado en el tema importación de producto que cumplan con los lineamientos técnicos contemplados en las obligaciones contractuales.

5. Que en el ejercicio de proyección de entrega para el cumplimiento del 100% solicitamos sesenta (60) días de plazo para la ejecución del contrato, cabe resalta que la empresa ha venido gestionando algunos procesos de compras y este tiempo podría ser menor al solicitado.

Por lo anterior y estando dentro del término legal, solicitamos comedidamente de usted en calidad de Supervisor, autorizar o gestionar una Prórroga contractual por sesenta (60) días adicionales al plazo establecido en el contrato, toda vez que es nuestro interés cumplir a cabalidad con las entregas de la totalidad de los ítems del contrato, siendo esta petición necesaria para realizar dicha ejecución contractual.

Le agradecemos de antemano su gestión y ayuda para lograr positivamente esta solicitud

Atentamente,

Nombre Representante Legal: Yucett Ivan Ordoñez Alcala
Cc. 72.237.854 de Barranquilla
Móvil: 313-2772411
Cargo: Gerente
Email: Gerencia@igssas.com
Dirección: Calle 77b No 57-103 Piso 10 oficina 1001 Edificio Green Towers
Ciudad: Barranquilla - Atlántico