ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT. 891.800.466-4

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
21 DIC 2024
Hora: 2:40pm
Quien Recibe:

ACTA No. 02 RECIBO PARCIAL 01

CONTRATO No.	719 DE 2024
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ NIT. 891.800.466-4
CONTRATISTA	DOMINGO ALBERTO GOMEZ MARTINO C.C 71193281 FERRETERIA FERROMETRO
SUPERVISOR DELEGADO	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	UN (01) MES
VALOR DEL CONTRATO	$ 16.480.140,00
FECHA ACTA 01 DE INICIO	13 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR PRESENTE ACTA	$ 14.721.504,00
VALOR SALDO POR EJECUTAR	$ 1.758.636,00
FECHA PRESENTE ACTA	20 DE DICIEMBRE DE 2024

En el Municipio de puerto Boyacá a los veinte (20) días del mes de diciembre del año 2024, se reunieron por una parte la señora RITA MERCEDES REYES LEON Auxiliar Administrativo, supervisor Designado, y el señor DOMINGO ALBERTO GOMEZ MARTINO, identificado con C.C 71193281, en calidad de contratista, con el objeto de realizar recibo parcial del objeto del contrato de la referencia y dejar constancia de lo siguiente:

PRIMERO: Que el contratista entrega en forma parcial y oficial al Municipio de Puerto Boyacá la materia y objeto del presente contrato No. 719 de 2024 de objeto: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ

SEGUNDO: Que la actividad ejecutada se relaciona en el cuadro anexo el cual forma parte integral de la presente acta junto con un (01) folio que conforman la preacta.

TERCERO: El recibo parcial de las cantidades recibidas objeto del contrato No. 719 de 2024, se consideran realizadas a satisfacción, esto sin eximir al contratista de sus responsabilidades, daños o perjuicios que se llegasen a ocasionar en el evento de deficiencia o fallas en los trabajos, bienes o servicios consignados en la presente acta de recibo parcial.

CUARTO: Balance de cuentas.

1	VALOR DEL CONTRATO	$ 16.480.140,00
2	VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 14.721.504,00
4	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 02 RECIBO PARCIAL 01	$ 14.721.504,00
5	VALOR SALDO POR EJECUTAR	$ 1.758.636,00
6	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL COBRO	89%

Para constancia de lo anterior firman en Puerto Boyacá, por los que en ella intervinieron.

RITA MERCEDES REYES LEÓN
Supervisora Designada

DOMINGO ALBERTO GÓMEZ MARTINO
Contratista

Elaboró: Rita M. Reyes
Aprobó: Juan P. Salazar

ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT. 891800 466-4

ACTA N° 02 RECIBO PARCIAL 01

CONTRATO 719 DE 2024

OBJETO: SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATISTA:	DOMINGO ALBERTO GOMEZ MARTINO
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 16,480,140.00
FECHA:	19 DE DICIEMBRE DE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATADO				PARCIAL 01		TOTAL EJECUTADO		SALDO POR EJECUTAR	
		UND	CANT	VR. UNITARIO	VR SUBTOTAL	CANT	VR SUBTOTAL	CANT	VR SUBTOTAL	CANT	VR SUBTOTAL
5.1.1	CEMENTO GRIS X 50 KG USO GENERAL ARGOS	UN	30	$ 36,500.00	$ 1,095,000.00	8.00	$ 292,000	8.00	$ 292,000	22.00	$ 803,000.00
5.1.2	CEMENTO BLANCO X 40 KLS	UN	10	$ 92,650.00	$ 926,500.00	2.00	$ 185,300	2.00	$ 185,300	8.00	$ 741,200.00
5.1.3	ARENA GRUESA	M3	10.9	$ 52,500.00	$ 572,274.00	1.00	$ 52,500	1.00	$ 52,500	9.90	$ 519,774.00
5.1.4	PEGACOR CERAMICO INTERIOR GRIS 25 KG	UN	10	$ 39,273.00	$ 392,730.00	38.00	$ 1,492,374	38.00	$ 1,492,374	-28.00	-$ 1,099,644.00
5.1.13	BALDOSA PISO PREZIOSI 60X60 1.80 CAJA	UN	28	$ 120,946.00	$ 3,386,488.00	105.00	$ 12,699,330	105.00	$ 12,699,330	-77.00	-$ 9,312,842.00
	TOTAL				$ 16,480,140.00		$ 14,721,504		$ 14,721,504		$ 1,758,636

VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL	$ 16,480,140.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 16,480,140.00
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	$ 14,721,504
SALDO POR EJECUTAR	$ 1,758,636
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	89.00%
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR	11.00%

DOMINGO ALBERTO GOMEZ MARTINO
FERRETERIA FERROMETRO
Contratista

RITA MERCEDES REYES LEON
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRADO 4
Supervisor