CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2406-126

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS
Fecha: 08-nov-2024 07:22 AM Pág: 5
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2406-126/DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS/110-
Radicado por: Javier Alberto Escobar Alvarez
110-IT2411-10547
Favor citar este número al responder

INFORME DE EJECUCION No. 4

FECHA DE INFORME: Nov.08/2024

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
110-CNT2406-126	44,082,000.00	Jul.04/2024	Ene.04/2025
Código BPC			

Objeto del contrato:

Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades técnicas y administrativas requeridas en el desarrollo de instrumentos de planificación hidrológica en la Subdirección de Gestión Ambiental

NIT / CC	Contratistas
1152207658	DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS

NIT / CC	Interventores
1038360055	MANUEL FERNANDO PEDROZA GOMEZ

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 300488	Oct.04/2024	7,347,000.00	21,306,300.00
OPP 299851	Sep.13/2024	7,347,000.00	
OPP 298437	Ago.08/2024	2,498,300.00	
OPP 298437	Ago.08/2024	4,114,000.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS EN EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA EN LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	100.000	DOCUMENTOS	1.000	0.650	65.000
Actividad: SERVICIOS PROFESIONALES	100.000	DOCUMENTOS	1.000	0.650	65.000

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 65.000

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2406-126

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS
Fecha: 08-nov-2024 07:22 AM Pág: 5
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2406-126/DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS/110-
Radicado por: Javier Alberto Escobar Alvarez
110-IT2411-10547
Favor citar este número al responder

INFORME DE EJECUCION No. 4

FECHA DE INFORME: Nov.08/2024

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Jun.28/2024	110-CNT2406-126*DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS EN EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA EN LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTA/VALOR: $44.082.000/PLAZO: SEIS (6) MESES SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024/KRUIZ	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jun.28/2024	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 110-CNT2406-126	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 110-CNT2406-126	1
MEMORANDO	Jul.02/2024	110-MEM2407-4415*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	MANUEL FERNANDO PEDROZA/GERMAN ADOLFO BUITRAGO/DESIGNACION DE SUPERVISION CONTRATO 110-CNT2406-126/ERNESTO_MOSQUERA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.04/2024	180-COE2407-24254*SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 65-46-101047082, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 28 DE JUNIO DE 2024, CONTRATO 110-CNT2406-126	1
ACTA	Jul.04/2024	110-ACT2407-2418*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 110-CNT2406-126, CON FECHA DE INICIO DEL 04 DE JULIO DE 2024/MANUEL_PEDROZA	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jul.04/2024	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2406-126	RELACIONADA A PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 65-46-101047082, CON RADICADO 180-COE2407-24254	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.31/2024	180-COE2407-27544*DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS	DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS/INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO E INCLUYE PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICADO BANCARIO/CONTRTAO NÚMERO: 110-CNT2406-126/ANEXA 15 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Ago.05/2024	110-IT2408-6702*DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 110-CNT2406-126 INFORME DE EJECUCION NO. 1/MANUEL_PEDROZA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.06/2024	190-COE2408-28120*DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS	SOLICITUD PARA PAGO DE HONORARIOS N° 240612601 SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L $6,612,300.00	1
CONSTANCIA	Ago.06/2024	110-CON2408-2357*DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO 110-CNT2406-126 DE 2024 HACE CONSTAR QUE PUEDE PROCEDERSE AL DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 1/MANUEL_PEDROZA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.06/2024	190-COE2408-28220*DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS	SOLICITUD PARA PAGO DE HONORARIOS N° 240612601 SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS $6.612.300	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.12/2024	180-COE2409-32778*DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS	DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS/INFORME DE ACTIVIDADES NÚMERO: 2 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2024 E INCLUYE PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICADO BANCARIO/CONTRTAO NÚMERO: 110-CNT2406-126/ANEXA 16 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Sep.12/2024	110-IT2409-8056*DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS	DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS/INFORME DE EJECUCION NO. 2/CONTRATO 110-CNT2406-126 /MANUEL_PEDROZA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.12/2024	110-COE2409-32825*DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS	DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS/SOLICITUD PARA PAGO DE HONORARIOS/NÚMERO DE PAGO 240612602/CONTRATO 110-CNT2406-126 DE 2024	1
CONSTANCIA	Sep.12/2024	110-CON2409-2878*DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS	DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS/DESEMBOLSO DE LA CUOTA 2/CONTRATO 110-CNT2406-126 DE 2024/SE ANEXA CUENTA DE COBRO Y SEGURIDAD SOCIAL/MANUEL_PEDROZA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.03/2024	180-COE2410-35592*DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS	DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS/REMISIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL CONTRATO 110-CNT2406-126/ANEXA 02 PÁGINAS	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2406-126
INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Nov.08/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
INFORME TÉCNICO	Oct.03/2024	110-IT2410-8957*DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS	DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS/INFORME DE EJECUCION 3/CONTRATO 110-CNT2406-126/GBUITRAGO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.03/2024	110-COE2410-35637*DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS	DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS/SOLICITUD PARA PAGO DE HONORARIOS/NÚMERO DE PAGO 240612603/CONTRATO 110-CNT2406-126 DE 2024	1
CONSTANCIA	Oct.03/2024	110-CON2410-3203*DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS	DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS/ DESEMBOLSO DE LA CUOTA 3/CONTRATO 110-CNT2406-126 DE 2024/SE ANEXA CUENTA DE COBRO Y SEGURIDAD SOCIAL/GBUITRAGO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.08/2024	180-COE2411-39881*DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS	INFORME DE ACTIVIDADES NO.4 CONTRATO NO. 110-CNT2406-126, PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE OCTUBRE DE 2024, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE DE 2024 Y CERTIFICADO CUENTA BANCARIA/ANEXA 3 PÁGINAS	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

INFORME DE SUPERVISIÓN N°4

A continuación, se presentan las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de octubre del 2024 del contrato de prestación de servicios profesionales con radicado numero 110-CNT2406-126. Se aclara que la fecha de inicio es del 04 de julio del 2024 según consta en el acta de inicio radicada bajo el consecutivo 110-ACT2407-2418.

Actividad 1. Apoyar la elaboración de estudios previos relacionados con la formulación o ejecución de instrumentos de planificación hidrológica, tales como los Planes de Ordenación y manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA).

- Durante este periodo se realizaron los estudios previos para solicitar la prórroga del Otrosí N.º 1 del contrato N.º 110-CNT2308-156. Este proceso fue aprobado por el Comité Directivo de Contratación y el Comité de Dirección, se perfecciono la minuta y actualmente las pólizas correspondientes ya fueron validadas en el SECOP.

Actividad 2. Apoyar la elaboración de estudios previos relacionados con la formulación o ejecución de instrumentos de planificación hidrológica, como lo son los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH).

- Durante este periodo la supervisión del contrato no asignó esta actividad.

Actividad 3. Apoyar la elaboración de estudios previos relacionados con la formulación o ejecución de instrumentos de planificación hidrológica, como lo son los Planes Manejo Ambiental de Microcuencas (PMAM).

- Durante este periodo la supervisión del contrato no asignó esta actividad.

Actividad 4. Apoyar el seguimiento en la ejecución de instrumentos de planificación hidrológica, tales como lo son los Planes de Ordenación y manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) y Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH).

Seguimiento al convenio No.040-COV2211-107 de 2022

- Se llevó a cabo el seguimiento al convenio 040-COV2211-107, cuyo propósito es "Aunar esfuerzos para formular los Planes de Manejo Ambiental de las Microcuencas Hidrográficas del Río San Andrés (Código SZH 2620-03-04) y Directos Río Cauca (mi) entre Río Mulatos y Río Piedras (Código SZH 2617- 02-03)". En este contexto, se ejecutaron las siguientes actividades:

En base al Informe de Avance N.º 6 del conveniante, en el cual se detallan las actividades realizadas entre el 27 de octubre y el 1 de diciembre de 2023 (radicado 180-COE2312-49854 del 1 de diciembre de 2023 y ajustado mediante el radicado 180-COE2405-18777 del 20 de mayo de 2024), y tras la revisión completa realizada por la supervisión, se procedió a la elaboración del informe final de ejecución. Dicho informe, radicado con el N.º 110-IT2407-6115 el 22 de julio de 2024, establece que el avance físico total real del convenio 040-COV2211-107 es del 61,67%, mientras que el avance financiero alcanza un 50,77%, representando un incremento del 10,90% en el desembolso final. Este porcentaje fue desembolsado mediante constancia N.º 110-CON2410-3433 el 24 de octubre, con un valor de $109,309,767, correspondiente a la cuota N.º 6 del convenio.

Por lo tanto, el avance físico y financiero corresponden al mismo valor, dado que las evidencias de los avances del proyecto corresponden a los desembolsos realizados al conveniante. Sin embargo, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid está pendiente de hacer entrega de las obligaciones enumeradas en el comunicado interno con radicado N°110-COI2411-30639.

Seguimiento al contrato No. 110-CNT2308-156 de 2023

A fecha de corte del presente informe, el consultor HOLOS S.A.S., presenta un avance físico real del 51,47% frente al 92,53% correspondiente al doceavo periodo (11 de septiembre al 10 de octubre de 2024). A la fecha la consultoría se encuentra en ejecución del treceavo periodo que comprende entre el 11 de octubre al 10 de noviembre de 2024. El consultor presenta un avance físico 43,61% con respecto a la fase de Diagnóstico que corresponde del 60,78%; del 7,29% con respecto a la fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental que corresponde del 25,44%; un avance

físico del 0,57% con respecto a la fase de Formulación del 13,7%.

Durante este periodo se realizaron los estudios previos para solicitar la prórroga del Otrosí N.º 1 del contrato N.º 110-CNT2308-156. Este proceso fue aprobado por el Comité Directivo de Contratación y el Comité de Dirección, y las pólizas correspondientes ya fueron validadas en el SECOP.

Actividad 5. Apoyar las actividades administrativas y técnicas, requeridas para realizar la supervisión a la formulación y/o ejecución de instrumentos de planificación hidrológica

Para dar cumplimiento de esta actividad se realizaron las siguientes acciones: Se acompañó en la reunión de consulta previa en la fase de formulación y protocolización de acuerdos de la etapa de Consulta en el marco del proceso del contrato 110- CNT2308-156.

Seguimiento al contrato 040-COV2211-108

El 14 de septiembre de 2023 concluye el Convenio 040-COV2211-108 de 2022 entre Corantioquia y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid para la formulación del POMCA del Río Nus. La interventoría, a cargo de Conestudios S.A.S., evaluó la solicitud de prórroga y concluyó que, debido a problemas de planificación y dificultades técnicas y administrativas, el plazo original no es viable para una ejecución de calidad, especialmente en las fases de Prospectiva, Zonificación Ambiental y Formulación, que requieren al menos 22 meses para cumplir con los estándares. Ante los incumplimientos y el desgaste del equipo técnico, la interventoría y la supervisión sugieren no continuar con el convenio y proponen su terminación de mutuo acuerdo.

Por lo expuesto anteriormente, las actividades asociadas al proceso de formulación del POMCA del Río Nus (SZH 2308-05) quedarán suspendidas hasta tanto la entidad surta los trámites administrativos, técnicos y legales necesarios para la continuidad de dicho proyecto.

El convenio 040-COV2211-108 de 2022 presenta a la fecha un avance físico global del 42,80%. El avance físico de la fase de Aprestamiento es del 100% de la fase de Diagnóstico del 53,60% y de las fases de Prospectiva y Zonificación Ambiental y formulación del 0,0%.

Seguimiento al contrato 110-CNT2209-130 de 2022

De acuerdo al informe técnico con radicado 110-IT2410-9773 con fecha del 24 de octubre de 2024, a continuación, se presentan los avances, cumplimiento técnico y logros alcanzados en el marco del contrato 110-CNT2209-130 de 2022, relacionado con la formulación del POMCA:

1. Los avances del proyecto han sido evaluados por la Interventoría, siguiendo el Alcance Técnico, la Guía Técnica para la Formulación de POMCAS del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS, 2014), y las actividades y productos de avance definidos en el Plan Operativo de Inversiones, aprobado por la interventoría mediante radicado 180-COE2211-38977 del 9 de noviembre de 2022, con los ajustes correspondientes tras las prórrogas de tiempo.
2. El consultor ha cumplido con la totalidad (100%) de los requerimientos técnicos establecidos en el alcance del contrato, y todos los productos fueron recibidos a satisfacción de la Interventoría mediante informes técnicos de ejecución. El informe final, radicado 180-COE2410-36051 del 8 de octubre de 2024, documenta el cumplimiento y satisfacción de los productos contractuales del contrato 110-CNT2209-130 de 2022.
3. El consultor ha dado cumplimiento a los compromisos establecidos en el acta de terminación, radicado 110-ACT2408-3198.
4. Conforme a lo acordado en dicha acta de terminación, se establece que el octavo y último desembolso del contrato 110-CNT2209-130 de 2022 se realizará una vez el consultor entregue y obtenga el aval de los documentos requeridos por el Sistema de Gestión Integral (SGI) de la Corporación Ambiental. Estos documentos han sido entregados y aprobados por ambas partes

En dicho informe técnico, se aclara que las actividades contractuales podrían estar sujetas a cambios en función de los requerimientos de los funcionarios de la Comisión Conjunta.

A la fecha, el consultor presenta un avance técnico del 100% y cumplimiento del SGI, lo cual cumple con los criterios necesarios para proceder con el desembolso final (desembolso número 8).

Actividad 6. El contratista deberá convocar reuniones, elaborar actas, preparar informes, apoyar técnicamente al comité asesor y evaluador para la formulación de estudios previos, apoyar la gestión institucional, convocar comités técnicos, atender requerimientos de órganos de control, alimentar módulos de seguimiento, según aplique.

- Se apoyó técnicamente al comité asesor y evaluador para la formulación de estudios previos del Otrosí N°1 del POMCA Río San Bartolo y otros directos al Magdalena Medio.

Se colaboró en la revisión y consolidación de las observaciones ambientales del componente hídrico, para la evaluación de los asuntos y determinantes ambientales del Plan Parcial Villa Sur - Polígono SE_DE_04, del municipio de La Estrella, Antioquia, las cuales reposan el en el informe técnico con radicado 090-IT2410-9912 del 26 de octubre de 2024.

Se participó en la Mesa técnica de coordinación ambiental entre la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia-Corantioquia y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA para la identificación de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) región Suroeste y la actualización de la Frontera Agrícola. Los encuentros generados en la mesa técnica, tuvieron como objetivo realizar el análisis conjunto, cualificación de las determinantes ambientales y generación de acuerdos con la autoridad ambiental Corantioquia en el marco de la actualización de la frontera agrícola y la identificación del APPA del Suroeste antioqueño. Las recomendaciones al respecto por parte de la Corporación se consignaron bajo el acta con radicado 090-ACT2411-4110.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2406-126

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Nov.08/2024

Actividad 7. Apoyar la elaboración de respuestas a solicitudes o peticiones que demanden personas naturales o jurídicas relacionadas con procesos de formulación de planificación hidrológica.

Con el fin de dar cumplimiento a esta actividad se apoyó atendiendo las siguientes PQRS:

160-COE2410-35299 02 oct. 2024.
160-COE2409-33502 18 sept. 2024.
160-COE2409-31767 04 sept. 2024.
160-COE2409-31807 05 sept. 2024.

Dando respuesta mediante los siguientes Comunicados Oficiales Internos:

110-COI2410-29269 26 oct. 2024.
110-COI2411-30343 05 nov. 2024.
110-COI2410-29299 26 oct. 2024.
110-COI2411-30353 05 nov. 2024

Adicional el contratista presente el cumplimiento y/ o avance en las obligaciones generales del contrato, las cuales se verifican y se encuentran de acuerdo con lo estipulado.

Conclusión: se describe cada una de las actividades y obligaciones especificas contempladas en el contrato, de las cuales se presentan las actividades o evidencias con las cuales la contratita dio cumplimiento, la información del informe se puede verificar en la carpeta del contrato presentando un porcentaje de ejecución porcentaje de ejecución de este periodo del 16,667% y 48,333% del total del contrato. El contratista cumple con la entrega del soporte del pago de la seguridad social del mes de octubre de 2024, el cual se presentó como anexo al informe del contratista con radicado numero 180-COE2411-39881.



CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS
Fecha: 08-nov-2024 07:22 AM Pág: 5
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2406-126/DANIEL ALVEIRO RODRÍGUEZ VANEGAS/110-
Radicado por: Javier Alberto Escobar Alvarez

110-IT2411-10547
Favor citar este número al responder

MANUEL FERNANDO PEDROZA GOMEZ

Interventor