Instituto Nacional de Metrología de Colombia	**SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL**	Código: A-07-F-37 Versión: 01 Página: Ver (Pie de pág.)

NUMERO DE CONTRATO:	155 DE 2024
OBJETO :	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE TRANSMISORES DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y PRESIÓN (INDIGO520) E INSUMOS PARA REPOTENCIAR EQUIPOS MARCA VAISALA, PARA LOS LABORATORIOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA FÍSICA
FECHA DE ACTA DE INCIO:	2024-12-17
PLAZO:	El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2024, contando a partir del cumplimiento de los requisitos necesarios para la su ejecución y firma de acta de inicio
VALOR:	CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($186.376.610,00) IVA INCLUIDO
SUPERVISOR:	JHON ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

TIPO DE SOLICITUD	SI	NO
PRORROGA	X	
ADICIÓN		X
CESION DEL CONTRATO		X
SUSPENSION DEL CONTRATO		X
OTRO SI ACLARATORIO		X
TERMINACION ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		X
CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL	X	
CAMBIO DE ACTIVIDADES U OBLIGACIONES		X


DESCRIPCION DE LA SOLICITUD:
Se solicita Prórroga del plazo de ejecución del **contrato N° 155 de 2024 hasta el 20 de Enero de 2025** y reserva presupuestal por un valor de CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($186.376.610,00) IVA INCLUIDO, con cargo al registro presupuestal **N° 53824 del 12 de Diciembre de 2024.**

NUMERO DE CONTRATO:	155 DE 2024

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

El 20 de Diciemrbe de 2024, la empresa FERRONEUMATICA LTDA informa mediante documento y vía correo electrónico al suscrito supervisor, sobre un retraso en la entrega de los bienes objeto del contrato Nº 155 DE 2024, en razón a unos inconvenientes presentados en el envío de los equipos por parte del fabricante VAISALA, señalando lo siguiente:

"***Asunto: Entrega elementos VAISALA***
Al respecto de lo solicitado para la entrega de los equipos para el 26 de diciembre, hemos validado con la fábrica (VAISALA) nuestra orden de compra de inventario, emitida a principios del mes de diciembre y que contenía los elementos solicitados por el Instituto para el cumplimiento del contrato 155 de 2024, esta orden que tenía fecha prevista de entrega por fabrica, debería estar a más tardar entre el 23 al 26 de diciembre aproximadamente para entrega, lo anterior para el debido cumplimiento de las fechas para el contrato, a continuación la confirmación del pedido, con la liberación de envió.



VAISALA

CONFIRMACION DEL PEDIDO Página 1(2)

Vaisala Oyj, Finland

Emitido por: Ricardo Parada/Carolina Rodriguez Realpe

Fecha: 04-DEC-2024

Número: 3100043482

Referencia del vendedor: 3100043482

Referencia del comprador: IMP2844 Freddy Isaza

Consignatario: Ferroneumatica Ltda AVENIDA 3A NORTE #26N-14 760046 Cali 25 Colombia

Dirección de facturación: Ferroneumatica Ltda AVENIDA 3A NORTE #26N-14 760046 Cali 25 Colombia

Número IVA

Pagador: 1000009451 Ferroneumatica Ltda

Dirección de entrega: Ferroneumatica Ltda AVENIDA 3A NORTE #26N-14 760046 Cali 25 Colombia Freddy Isaza

Transporte / vía: DHL Exp Air-Ww

Desde: Finlandia

País de destino: Colombia

Condiciones de pago: 60 días neto

Marcas y números

Pos	Descripción	Cantidad	Unidad	Fecha de envío
	Número de Vaisala case : 00851369			
1	USB2 Adaptador USB compatible con Indigo HS code : 90258080 COO : EE ECCN : EAR99	13	EA	19-DEC-2024
2	INDIGO520 A1A3E7NAAN Transmisor INDIGO520 HS code : 90258040 COO : FI ECCN : EAR99	6	EA	19-DEC-2024
3	HMPX 3A1B0A0A000 Sonda de humedad y temperatura HS code : 90258040	10	EA	19-DEC-2024

Vaisala Oyj, Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa | Teléfono +358 9 8549 1, Teléfax +358 9 8549 2027 | Nombre del Banco, SWIFT, Cuenta | Nordea Bank Abp, NDEAFIHH, FI0515715230015993 | ID comercial, Número IVA, Domicilio | 0124415-2, FI01244152, Vantaa, Finland



VAISALA

CONFIRMACION DEL PEDIDO Página 2(2)

Vaisala Oyj, Finland

Emitido por: Ricardo Parada/Carolina Rodriguez Realpe

Fecha: 04-DEC-2024

Número: 3100043482

Referencia del vendedor: 3100043482

Referencia del comprador: IMP2844 Freddy Isaza

Pos	Descripción	Cantidad	Unidad	Fecha de envío
4	TMPX 1A1A0A0A000 Sonda de temperatura HS code : 90251900 COO : FI ECCN : EAR99	3	EA	19-DEC-2024

No obstante en la confirmación del envió por la solicitud del supervisor, fábrica el día de hoy, nos notifica que se presentaron inconvenientes por retrasos en producción y que no pueden ser liberadas por fábrica para la fecha de entrega acordada. Lo anterior, se justifica en lo explicado en la carta adjunta que envía el fabricante.

Para Ferroneumatica esta situación se convierte en un impedimento para el cumplimiento de lo solicitado por el supervisor para la entrega el 26 de diciembre, esta falla es muy difícil predecirla por parte de Ferroneumatica en la fecha enviada de nuestro pedido de inventario, además podría poner en riesgo la calidad e idoneidad de los equipos si no ejecutan los debidos controles en la fabricación de los equipos y ello pondría en riesgo la calidad del bien en la garantía ofrecida.

Lo anterior nos obliga a solicitarles una prórroga para la entrega de los equipos, basados en la nueva fecha de envió de planta, alredor de 1-2 semanas después del envió de fábrica, es decir a más tardar entre el 10 al 15 de enero."

Como respaldo a estas manifestaciones, la fabrica VAILASA a través de su gerente de ventas para Latinoamércica, generó documento donde informa lo siguiente:

Instituto Nacional de Metrología de Colombia	**SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL**	Código: A-07-F-37 Versión: 01 Página: Ver (Pie de pág.)

NUMERO DE CONTRATO:	155 DE 2024

"*Vaisala México Limited, en atención a la solicitud de nuestro distribuidor en Colombia, Ferroneumática Ltda., se dirige respetuosamente al Instituto Nacional de Metrología para informar lo siguiente:*
En relación con la orden de compra número IMP 2844, correspondiente al material de inventario solicitado por nuestro distribuidor a principios de diciembre, se emitió una confirmación de pedido con una fecha de liberación programada para el 19 de diciembre. Esto proyectaba una entrega estimada en Colombia a partir del 23 de diciembre.

No obstante, debido a imprevistos en el proceso de producción, no será posible realizar el envío en la fecha originalmente establecida. Conforme a la confirmación del pedido número 3100043482, la nueva fecha programada para el envío a Colombia será el 30 de diciembre desde nuestra planta.

Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes que este retraso pueda ocasionar y reiteramos nuestro compromiso con la calidad y la puntualidad en nuestras entregas".

Como consecuencia de lo anterior, se evidencia la ocurrencia de una situación imprevisible para el contratista FERRONEUMÁTICA LTDA, quienes aún cuando previa a la suscripción del presente contrato con el INM había realizado el pedido de elementos a la fábrica VAISALA en Finlandia, elementos entre los que se encuentran los requeridos con la contratación aquí tratada y sobre los que se esperaba un envío a fecha 19 de diciembre de 2024, no pudieron ser enviados a este país, retrasando así los tiempos de entrega previstos por el contratista para la ejecución contractual, situación fortuita derivada del proceso de producción de los equipos y que conlleva a la inminente necesidad de prorrogar el contrato para lograr su ejecución.

Se aclara que a la fecha no se ha realizado el pago de este contrato, por lo que el Registro Presupuestal 53824 de fecha 12 de diciembre de 2024 no ha sido afectado.

La necesiad para la realización de la prórroga y reserva solicitada, se detallan a profundidad en el informe tecnico anexo a esta solicitud.

SOLICITANTE	
Nombre supervisor	**JHON ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ**
Firma	 Firmado digitalmente por Jhon Alexander Barreto Gutierrez
Cédula	**80.069.749**
Cargo	**Profesional Universitario 9**
Dependencia	**Subdirección Metrología Física**

Instituto Nacional de Metrología de Colombia	**SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL**	Código: A-07-F-37 Versión: 01 Página: Ver (Pie de pág.)

NUMERO DE CONTRATO:	155 DE 2024

VERIFICACIÓN		
Coordinador Grupo Gestion Juridica	JOSE ALVARO BERMUDEZ AGUILAR	
Coordinador Grupo Gestion Financiera	PATRICIA ANDREA AYALA BELTRAN	Patricia Andrea Ayala Beltrán Firmado digitalmente por Patricia Andrea Ayala Beltrán
Coordinador Grupo Servicios Administrativo	DIEGO IVAN CORTES ACUÑA	Firmado digitalmente por Diego Iván Cortés Acuña

APROBACION ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre	MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MARQUEZ
Firma	Firmado digitalmente por María del Rosario González Márquez
Fecha	

CAMPO EXCLUSIVO PARA EL GRUPO DE GESTION FINANCIERA	
Recibe:	
Firma:	
Nombre:	
Dependencia:	
Fecha y hora:	