INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO DE SERVICIOS N° 397-2024 DEL 23 DE AGOSTO DE 2024

DATOS GENERALES

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
CARGO	Secretaria de Educación, Cultura y Deporte

Datos del contrato/convenio supervisado

NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO N° 397-2024
FECHA DE CONTRATO	23 de agosto del 2024
CONTRATISTA	OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S
NIT- CC	NIT 901256327-0
OBJETO DEL CONTRATO	"FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS"
Valor Total del Contrato	$ 82.803.200
FORMA DE PAGO	El MUNICIPIO PUERTO ASÍS, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: La entidad efectuará al Contratista pago final del valor del contrato (100%), de acuerdo con las actividades realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión. Igualmente, el contratista deberá atender los requisitos adicionales comunicados por el supervisor del contrato, tales como: informe de ejecución, presentación de la respectiva factura comercial o cuenta de cobro, planillas de seguridad social, certificación bancaria, vigente, del contratista. Igualmente, éste adjuntará su informe de supervisión acompañado de los respectivos soportes documentales y fotográficos, y acta de liquidación del Contrato.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO DIAS
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE AGOSTO DE 2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	15 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA TERMINACION DE ACTIVIDADES ANTICIPADAS	29 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE CUMPLIMIENTO	29/10/2024
ADICIÓN	NO
PRORROGA	SI
TIEMPO PRORROGA	15 DIAS
FECHA TERMINACIÓN PRORROGA	30 DE OCTUBRE DE 2024
SUSPENSIÓN	NO

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:**

Según los documentos entregados y el seguimiento a la fecha por el Contratista; OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S, se evidencia el cumplimiento de todas las actividades contempladas, obligaciones relacionadas en el Contrato No 397 del 23 de agosto de 2024.

GRADO DE CUMPLIMIENTO ALCANCE Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Numero de Obligación	OBLIGACIONES	CUMPLE SI / NO	SOB	SATI	MAL	NO
FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS						
Actividad 1: Desarrollo Del Festival De Baloncesto (Entre Clubes Y Escuelas De Formación Deportiva), Categorías: Menores De 10 Años Mixto, De 11 A 13 Años Mixto Y De 14 A 16 Años Masculino Y De 14 A 16 Años Femenino						
1.1	Prestación de servicio de un profesional idóneo para la coordinación de todo el proyecto y cumplir a satisfacción todas las actividades.	si		X		
1.2	Un pasacalle de 3 mt de largo x 90 cm de alto con la información del festival deportivo	si		X		
1.3	Balón de baloncesto Numero 5 profesional, material de cuero, alta retención de aire, para tipo de cancha interior y exterior, de 70 cm de circunferencia para los partidos de baloncesto categoría menores de 10 años mixto	si		X		
1.4	Balón de baloncesto Numero 6 profesional, material de cuero, alta retención de aire, para tipo de cancha interior y exterior, de 72 a 74 cm de circunferencia para los partidos de baloncesto categoría: de 11 a 13 años mixto, categoría de 14 a 16 años masculino y categoría de 14 a 16 años femenino	si		X		
1.5	Personal para arbitraje de los partidos; 2 árbitros en cancha más un planillero para todos los partidos del festival de baloncesto, mecanismo de partidos todos contra todos por cada categoría	si		X		
1.6	Hidratación, aguas en pacas de 20 unidades por 300 ml, para todos los partidos del festival	si		X		
1.7	Alquiler de sonido más animador quien acompañar las actividades programadas (desfile por las principales calles con los equipos participantes y los partidos del festival)	si		X		
1.8	Medallas metálicas con logo repujado para todos los participantes del festival	si		X		
1.9	Jornada de integración clausura festival de baloncesto con todos los niños participantes que contiene; recreación dirigida, porción de torta o pastel decorado con bebida más un helado para todos los niños participantes del evento	si		X		
1.10	Balones de baloncesto Numero 5, de entrenamiento y recreativo, material de caucho, 70 cm de circunferencia para los clubes y escuelas de formación deportiva	si		X		
1.11	Balones de baloncesto Numero 6, de entrenamiento y recreativo, material de caucho, de 72 a 74 cm de circunferencia para los clubes y escuelas de formación deportiva	si		X		
1.12	Petos deportivos de entrenamiento para baloncesto en material tela poliéster, fácil de colocar, con número más 2 estampados tallas 16, XS y S	si		X		
1.13	Petos deportivos de entrenamiento para baloncesto en material tela poliéster, fácil de colocar, con número más 2 estampados tallas S, M y L	si		X		
1.14	Petos deportivos de entrenamiento para baloncesto en material tela poliéster, fácil de colocar, con número más 2 estampados tallas L y XL	si		X		
Actividad 2: Desarrollo del festival de futbol (entre clubes y escuelas de formación deportivas) categorías: menores de 10 años, de 11 a 13 años y de 14 a 16 años						
2.1	Personal de logística para demarcación y adaptación de 2 escenarios deportivos acorde a las categorías de los equipos participantes, limpieza para el correcto funcionamiento del campeonato	si		X		
2.2	Balón de futbol Numero 4 profesional, material en cuero, tipo de costura Thermotech, material de cámara butilo, alta retención de aire, Peso de 350g a 390	si		X		

	g, Circunferencia de 63,5cm a 66 cm, rebote de 110 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural.					
2.3	Balón de futbol Numero 5 profesional, material en cuero, tipo de costura Thermotech, material de cámara butilo, alta retención de aire, Peso de 420g a 445g, Circunferencia de 68,5cm a 69,5cm, rebote de 135 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural	si		X		
2.4	Grupo para arbitraje de los partidos categoría menores de 10 años mixto; 1 arbitro en cancha más un planillero para 19 partidos del festival de futbol, mecanismo; se divide los 9 equipos en dos grupos uno de 5 equipos otro de 4 equipos, juegan todos contra todos y los dos primeros pasan a lasiguiente ronda	si		X		
2.5	Grupo para arbitraje de los partidos categoría de 11 a 13 años mixto; 1 arbitro en cancha más un planillero para 19 partidos del festival de futbol. mecanismo; se divide los 9 equipos en dos grupos uno de 5 equipos otro de 4 equipos, juegan todos contra todos y los dos primeros pasan a la siguiente ronda	si		X		
2.6	Grupo para arbitraje de los partidos categoría de 14 a 16 años; 1 arbitro en cancha, 2 asistentes de líneas, un cuarto árbitro auxiliar para 19 partidos del festival de futbol. mecanismo; se divide los 9 equipos en dos grupos uno de 5 equipos otro de 4 equipos, juegan todos contra todos y los dos primeros pasan a la siguiente ronda	si		X		
2.7	hidratación, aguas en pacas de 20 unidades por 300 ml, para todos los partidos del festival	si		X		
2.8	Alquiler de sonido más animador quien acompañar las actividades programadas (desfile por las principales calles con los equipos participantes y los partidos del festival)	si		X		
2.9	Medallas metálicas con logo repujado para todos los participantes del festival	si		X		
2.10	Jornada de integración clausura festival de futbol con todos los 486 niños participantes que contiene; recreación dirigida, porción de torta o pastel decorado con bebida más un helado para todos los niños participantes del evento	si		X		
2.11	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con 12 platillos demarcación en polietileno 5 cm de altura flexible con ranuras	si		X		
2.12	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con 12 Conos en polietileno de 30 CM de altura cada uno, flexibles	si		X		
2.13	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con 12 parales deportivos de entrenamiento con punta metálica, con resorte, flexibles de 1.80 mt de altura cada uno	si		X		
2.14	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con 12 aros hula hula planos deportivos de entrenamiento de plástico, con diámetro de 70 cm.	si		X		
2.15	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con una escalera de coordinación y agilidad de 5 metros de largo x 50 cm de ancho 10 pasos ajustable peldaños en pvc de alta resistencia.	si		X		
2.16	Balón de futbol Numero 5 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 420g a 445g, Circunferencia de 68,5cm a 69,5cm, rebote de 135 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	si		X		
2.17	Balón de futbol Numero 4 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 350g a 390 g, Circunferencia de 63,5cm a 66 cm, rebote de 110 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	si		X		
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		**SI**		**X**		

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

No se hace ninguna recomendación, debido al cumplimiento en el desarrollo de las actividades y entrega oportuna de los elementos adquiridos, lo cual se detalla en el informe de actividades, soportes de las mismas, copia del contrato, registro fotográfico y acta de cumplimiento.

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

NO SE PRESENTARON DESEMPEÑOS DEFICIENTES.

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Anexa panilla de PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002, donde OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S, identificada con NIT. 901256327-0 planilla de pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses de fecha de 6 de octubre del 2023

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

El servicio y suministro cumple con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato, además en los tiempos estipulados y de acuerdo a las necesidades presentadas por la entidad.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

A la fecha de este informe se puede constatar y dar fe de la realización del suministro realizado, sin riesgos ni amenazas.

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI [ ] **NO** [x] (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

No existe mejoramiento debido a que el contratista presento el 100% del cumplimiento, informe y soporte de la legalización del contrato.

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [x]	**NO** [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: 1. Factura del servicio prestado 2. Informe de las actividades con su respectivo registro fotográfico 3. Pago de seguridad social	

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	NO
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

11. CONTROL DE PAGOS:

ESTADO FINANCIERO	Valor Inicial del contrato	$ 82.803.200
	Valor adicional	$ 0
	Valor Total del Contrato	$ 82.803.200
	Valor a girar 100 % final	**$ 82.803.200**
	V/r total Ejecutado 100%	$ 82.803.200
	Saldo a favor del municipio	$0
	V/r Total a Liquidar 100%	$ 82.803.200

12. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

La Administración Municipal logra fortalecer el deporte en los niños, niñas y adolescentes del Municipio de Puerto Asís con el fortalecimiento a las escuelas y clubes deportivos mediante la realización de festivales de baloncesto y futbol en las ramas masculinas y femeninas en categoría de 7 a 16 años, con actividades desarrolladas durante el contrato.

13. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

El contratista término actividades el día 29 de octubre del 2024. De la ejecución No se realizó ninguna observación debido al 100% del cumplimiento de las obligaciones del contratista.

14. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

"FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS"






HOTEL
FESTIVAL DE










ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS




FESTIVAL DE
BALONCESTO
Y FUTBOL






















Cordialmente,

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte
Supervisora Contrato No. 397 - 2024

Proyecto: Ixlady Benavides – Apoyo a la Gestión SEM

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE ENTREGA

En Puerto Asís – Putumayo, la Alcaldía Municipal por medio de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Municipal dando continuidad al proceso de entrega de elementos de dotación deportiva como incentivo de participación a las escuelas de formación deportiva y clubes deportivos en el festival de baloncesto y futbol, en cumplimiento al Contrato CONTRATO No 0397-2024 – PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-017-2024 cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS", realiza la entrega formal a la Escuela Municipal para entrenamiento de arqueros los siguientes elementos:

ITEM	DETALLE	CANT
1	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva platillos demarcación en polietileno 5 cm de altura flexible con ranuras	12
2	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva Conos en polietileno de 30 CM de altura cada uno, flexibles	12
3	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva parales deportivos de entrenamiento con punta metálica, con resorte, flexibles de 1.80 mt de altura cada uno	12
4	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva aros hula hula planos deportivos de entrenamiento de plástico, con diámetro de 70 cm.	12
5	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con una escalera de coordinación y agilidad de 5 metros de largo x 50 cm de ancho 10 pasos ajustable peldaños en pvc de alta resistencia.	1
6	Balón de futbol Numero 4 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 350g a 390 g, Circunferencia de 63,5cm a 66 cm, rebote de 110 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	4
7	Balón de futbol Numero 5 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 420g a 445g, Circunferencia de 68,5cm a 69,5cm, rebote de 135 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	2

Se firma en Puerto Asís, a los 23 días de mes de octubre del 2024

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación Municipal
Entrega

LUIS ALEJANDRO QUEVEDO
Monitor Entrenador de Arqueros
Recibe

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE ENTREGA

En Puerto Asís – Putumayo, la Alcaldía Municipal por medio de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Municipal dando continuidad al proceso de entrega de elementos de dotación deportiva como incentivo de participación a las escuelas de formación deportiva y clubes deportivos en el festival de baloncesto y futbol, en cumplimiento al Contrato CONTRATO No 0397-2024 – PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-017-2024 cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS", realiza la entrega formal a la Escuela Municipal de formación deportiva en fútbol urbano los siguientes elementos:

ITEM	DETALLE	CANT
1	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva platillos demarcación en polietileno 5 cm de altura flexible con ranuras	12
2	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva Conos en polietileno de 30 CM de altura cada uno, flexibles	12
3	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva parales deportivos de entrenamiento con punta metálica, con resorte, flexibles de 1.80 mt de altura cada uno	12
4	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva aros hula hula planos deportivos de entrenamiento de plástico, con diámetro de 70 cm.	12
5	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con una escalera de coordinación y agilidad de 5 metros de largo x 50 cm de ancho 10 pasos ajustable peldaños en pvc de alta resistencia.	1
6	Balón de futbol Numero 4 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 350g a 390 g, Circunferencia de 63,5cm a 66 cm, rebote de 110 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	7
7	Balón de futbol Numero 5 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 420g a 445g, Circunferencia de 68,5cm a 69,5cm, rebote de 135 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	4

Se firma en Puerto Asís, a los 23 días de mes de octubre del 2024

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación Municipal
Entrega

ROBIER GARZON MORENO
Monitor Futbol Urbano
Recibe

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE ENTREGA

En Puerto Asís – Putumayo, la Alcaldía Municipal por medio de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Municipal dando continuidad al proceso de entrega de elementos de dotación deportiva como incentivo de participación a las escuelas de formación deportiva y clubes deportivos en el festival de baloncesto y futbol, en cumplimiento al Contrato CONTRATO No 0397-2024 – PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-017-2024 cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS", realiza la entrega formal al Club Deportivo de Futbol Confamiliar Putumayo los siguientes elementos:

ITEM	DETALLE	CANT
1	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva platillos demarcación en polietileno 5 cm de altura flexible con ranuras	12
2	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva Conos en polietileno de 30 CM de altura cada uno, flexibles	12
3	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva parales deportivos de entrenamiento con punta metálica, con resorte, flexibles de 1.80 mt de altura cada uno	12
4	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva aros hula hula planos deportivos de entrenamiento de plástico, con diámetro de 70 cm.	12
5	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con una escalera de coordinación y agilidad de 5 metros de largo x 50 cm de ancho 10 pasos ajustable peldaños en pvc de alta resistencia.	1
6	Balón de futbol Numero 4 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 350g a 390 g, Circunferencia de 63,5cm a 66 cm, rebote de 110 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	4
7	Balón de futbol Numero 5 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 420g a 445g, Circunferencia de 68,5cm a 69,5cm, rebote de 135 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	4

Se firma en Puerto Asís, a los 23 días de mes de octubre del 2024

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación Municipal
Entrega

R/L Club Deportivo de Futbol Confamiliar
Putumayo
Recibe

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE ENTREGA

En Puerto Asís – Putumayo, la Alcaldía Municipal por medio de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Municipal dando continuidad al proceso de entrega de elementos de dotación deportiva como incentivo de participación a las escuelas de formación deportiva y clubes deportivos en el festival de baloncesto y futbol, en cumplimiento al Contrato CONTRATO No 0397-2024 – PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-017-2024 cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS", realiza la entrega formal a la Escuela Deportiva la Academia Puerto Asís los siguientes elementos:

ITEM	DETALLE	CANT
1	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva platillos demarcación en polietileno 5 cm de altura flexible con ranuras	12
2	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva Conos en polietileno de 30 CM de altura cada uno, flexibles	12
3	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva parales deportivos de entrenamiento con punta metálica, con resorte, flexibles de 1.80 mt de altura cada uno	12
4	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva aros hula hula planos deportivos de entrenamiento de plástico, con diámetro de 70 cm.	12
5	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con una escalera de coordinación y agilidad de 5 metros de largo x 50 cm de ancho 10 pasos ajustable peldaños en pvc de alta resistencia.	1
6	Balón de futbol Numero 4 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 350g a 390 g, Circunferencia de 63,5cm a 66 cm, rebote de 110 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	4
7	Balón de futbol Numero 5 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 420g a 445g, Circunferencia de 68,5cm a 69,5cm, rebote de 135 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	4

Se firma en Puerto Asís, a los 23 días de mes de octubre del 2024

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación Municipal
Entrega

Hercey Geovany Aguirre.

HERCEY GEOVANY AGUIRRE
R/L Escuela Deportiva la Academia Puerto Asís
Recibe

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE ENTREGA

En Puerto Asís – Putumayo, la Alcaldía Municipal por medio de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Municipal dando continuidad al proceso de entrega de elementos de dotación deportiva como incentivo de participación a las escuelas de formación deportiva y clubes deportivos en el festival de baloncesto y futbol, en cumplimiento al Contrato CONTRATO No 0397-2024 – PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-017-2024 cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS", realiza la entrega formal a la Junta de Acción Comunal del Barrio 20 los siguientes elementos:

ITEM	DETALLE	CANT
1	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva platillos demarcación en polietileno 5 cm de altura flexible con ranuras	12
2	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva Conos en polietileno de 30 CM de altura cada uno, flexibles	12
3	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva parales deportivos de entrenamiento con punta metálica, con resorte, flexibles de 1.80 mt de altura cada uno	12
4	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva aros hula hula planos deportivos de entrenamiento de plástico, con diámetro de 70 cm.	12
5	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con una escalera de coordinación y agilidad de 5 metros de largo x 50 cm de ancho 10 pasos ajustable peldaños en pvc de alta resistencia.	1
6	Balón de futbol Numero 4 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 350g a 390 g, Circunferencia de 63,5cm a 66 cm, rebote de 110 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	4
7	Balón de futbol Numero 5 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 420g a 445g, Circunferencia de 68,5cm a 69,5cm, rebote de 135 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	4

Se firma en Puerto Asís, a los 23 días de mes de octubre del 2024

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación Municipal
Entrega

WILLIAM ANTONIO VALENCIA TREJOS
R/L Junta de Acción Comunal del Barrio 20
Recibe

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE ENTREGA

En Puerto Asís – Putumayo, la Alcaldía Municipal por medio de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Municipal dando continuidad al proceso de entrega de elementos de dotación deportiva como incentivo de participación a las escuelas de formación deportiva y clubes deportivos en el festival de baloncesto y futbol, en cumplimiento al Contrato CONTRATO No 0397-2024 – PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-017-2024 cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS", realiza la entrega formal al Club Deportivo Independiente Puerto Asís los siguientes elementos:

ITEM	DETALLE	CANT
1	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva platillos demarcación en polietileno 5 cm de altura flexible con ranuras	12
2	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva Conos en polietileno de 30 CM de altura cada uno, flexibles	12
3	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva parales deportivos de entrenamiento con punta metálica, con resorte, flexibles de 1.80 mt de altura cada uno	12
4	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva aros hula hula planos deportivos de entrenamiento de plástico, con diámetro de 70 cm.	12
5	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con una escalera de coordinación y agilidad de 5 metros de largo x 50 cm de ancho 10 pasos ajustable peldaños en pvc de alta resistencia.	1
6	Balón de futbol Numero 4 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 350g a 390 g, Circunferencia de 63,5cm a 66 cm, rebote de 110 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	4
7	Balón de futbol Numero 5 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 420g a 445g, Circunferencia de 68,5cm a 69,5cm, rebote de 135 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	4

Se firma en Puerto Asís, a los 23 días de mes de octubre del 2024

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación Municipal
Entrega

Jhon Fredy Prado

JHON FREDY PRADO
Club Deportivo Independiente Puerto Asís
Recibe

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE ENTREGA

En Puerto Asís – Putumayo, la Alcaldía Municipal por medio de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Municipal dando continuidad al proceso de entrega de elementos de dotación deportiva como incentivo de participación a las escuelas de formación deportiva y clubes deportivos en el festival de baloncesto y futbol, en cumplimiento al Contrato CONTRATO No 0397-2024 – PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-017-2024 cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS", realiza la entrega formal al Club Deportivo Estudiantes de Puerto Asís F.C los siguientes elementos:

ITEM	DETALLE	CANT
1	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva platillos demarcación en polietileno 5 cm de altura flexible con ranuras	12
2	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva Conos en polietileno de 30 CM de altura cada uno, flexibles	12
3	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva parales deportivos de entrenamiento con punta metálica, con resorte, flexibles de 1.80 mt de altura cada uno	12
4	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva aros hula hula planos deportivos de entrenamiento de plástico, con diámetro de 70 cm.	12
5	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con una escalera de coordinación y agilidad de 5 metros de largo x 50 cm de ancho 10 pasos ajustable peldaños en pvc de alta resistencia.	1
6	Balón de futbol Numero 4 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 350g a 390 g, Circunferencia de 63,5cm a 66 cm, rebote de 110 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	4
7	Balón de futbol Numero 5 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 420g a 445g, Circunferencia de 68,5cm a 69,5cm, rebote de 135 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	4

Se firma en Puerto Asís, a los 23 días de mes de octubre del 2024

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación Municipal
Entrega

MILTON MARTINEZ ORDOÑEZ
R/L Club Deportivo Estudiantes de Puerto Asís F.C
Recibe

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE ENTREGA

En Puerto Asís – Putumayo, la Alcaldía Municipal por medio de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Municipal dando continuidad al proceso de entrega de elementos de dotación deportiva como incentivo de participación a las escuelas de formación deportiva y clubes deportivos en el festival de baloncesto y futbol, en cumplimiento al Contrato CONTRATO No 0397-2024 – PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-017-2024 cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS", realiza la entrega formal a la Escuela de Iniciación Deportiva Tierra de Talentos los siguientes elementos:

ITEM	DETALLE	CANT
1	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva platillos demarcación en polietileno 5 cm de altura flexible con ranuras	12
2	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva Conos en polietileno de 30 CM de altura cada uno, flexibles	12
3	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva parales deportivos de entrenamiento con punta metálica, con resorte, flexibles de 1.80 mt de altura cada uno	12
4	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva aros hula hula planos deportivos de entrenamiento de plástico, con diámetro de 70 cm.	12
5	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con una escalera de coordinación y agilidad de 5 metros de largo x 50 cm de ancho 10 pasos ajustable peldaños en pvc de alta resistencia.	1
6	Balón de futbol Numero 4 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 350g a 390 g, Circunferencia de 63,5cm a 66 cm, rebote de 110 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	4
7	Balón de futbol Numero 5 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 420g a 445g, Circunferencia de 68,5cm a 69,5cm, rebote de 135 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	4

Se firma en Puerto Asís, a los 23 días de mes de octubre del 2024

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación Municipal
Entrega

Nancy Maura Santander

MAURA SANTANDER
R/L Escuela de Iniciación Deportiva Tierra de Talentos
Recibe

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE ENTREGA

En Puerto Asís – Putumayo, la Alcaldía Municipal por medio de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Municipal dando continuidad al proceso de entrega de elementos de dotación deportiva como incentivo de participación a las escuelas de formación deportiva y clubes deportivos en el festival de baloncesto y futbol, en cumplimiento al Contrato CONTRATO No 0397-2024 – PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-017-2024 cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS", realiza la entrega formal a la Fundación Misión Vital los siguientes elementos:

ITEM	DETALLE	CANT
1	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva platillos demarcación en polietileno 5 cm de altura flexible con ranuras	12
2	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva Conos en polietileno de 30 CM de altura cada uno, flexibles	12
3	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva parales deportivos de entrenamiento con punta metálica, con resorte, flexibles de 1.80 mt de altura cada uno	12
4	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva aros hula hula planos deportivos de entrenamiento de plástico, con diámetro de 70 cm.	12
5	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con una escalera de coordinación y agilidad de 5 metros de largo x 50 cm de ancho 10 pasos ajustable peldaños en pvc de alta resistencia.	1
6	Balón de futbol Numero 4 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 350g a 390 g, Circunferencia de 63,5cm a 66 cm, rebote de 110 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	4
7	Balón de futbol Numero 5 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 420g a 445g, Circunferencia de 68,5cm a 69,5cm, rebote de 135 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	4

Se firma en Puerto Asís, a los 23 días de mes de octubre del 2024

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación Municipal
Entrega

SERGIO MUÑOZ

SERGIO MUÑOZ MANTECA
R/L Fundación Misión Vital
Recibe

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE ENTREGA

En Puerto Asís – Putumayo, la Alcaldía Municipal por medio de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Municipal dando continuidad al proceso de entrega de elementos de dotación deportiva como incentivo de participación a las escuelas de formación deportiva y clubes deportivos en el festival de baloncesto y futbol, en cumplimiento al Contrato CONTRATO No 0397-2024 – PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-017-2024 cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS", realiza la entrega formal al Club de Baloncesto Guacamayos los siguientes elementos:

ITEM	DETALLE	CANT
1	Balones de baloncesto Numero 5, de entrenamiento y recreativo, material de caucho, 70 cm de circunferencia para los clubes y escuelas de formación deportiva	10
2	Balones de baloncesto Numero 6, de entrenamiento y recreativo, material de caucho, de 72 a 74 cm de circunferencia para los clubes y escuelas de formación deportiva	10
3	Petos deportivos de entrenamiento para baloncesto en material tela poliéster, fácil de colocar, con número más 2 estampados tallas 16, XS y S	10
4	Petos deportivos de entrenamiento para baloncesto en material tela poliéster, fácil de colocar, con número más 2 estampados tallas S, M y L	10

Se firma en Puerto Asís, a los 23 días de mes de octubre del 2024

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación Municipal
Entrega

Kevin Agudelo
KEVIN EDUARDO AGUDELO GALVIS
R/L Club de Baloncesto Guacamayos
Recibe

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE ENTREGA

En Puerto Asís – Putumayo, la Alcaldía Municipal por medio de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Municipal dando continuidad al proceso de entrega de elementos de dotación deportiva como incentivo de participación a las escuelas de formación deportiva y clubes deportivos en el festival de baloncesto y futbol, en cumplimiento al Contrato CONTRATO No 0397-2024 – PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-017-2024 cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS", realiza la entrega formal a la Asociación Club de Baloncesto Tucanes los siguientes elementos:

ITEM	DETALLE	CANT
1	Balones de baloncesto Numero 5, de entrenamiento y recreativo, material de caucho, 70 cm de circunferencia para los clubes y escuelas de formación deportiva	10
2	Balones de baloncesto Numero 6, de entrenamiento y recreativo, material de caucho, de 72 a 74 cm de circunferencia para los clubes y escuelas de formación deportiva	10
3	Petos deportivos de entrenamiento para baloncesto en material tela poliéster, fácil de colocar, con número más 2 estampados tallas 16, XS y S	10
4	Petos deportivos de entrenamiento para baloncesto en material tela poliéster, fácil de colocar, con número más 2 estampados tallas S, M y L	10

Se firma en Puerto Asís, a los 23 días de mes de octubre del 2024

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación Municipal
Entrega

CRISTHIAM MARTINEZ RIASCOS
R/L Asociación Club de Baloncesto Tucanes
Recibe

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE ENTREGA

En Puerto Asís – Putumayo, la Alcaldía Municipal por medio de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Municipal dando continuidad al proceso de entrega de elementos de dotación deportiva como incentivo de participación a las escuelas de formación deportiva y clubes deportivos en el festival de baloncesto y futbol, en cumplimiento al Contrato CONTRATO No 0397-2024 – PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-017-2024 cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS", realiza la entrega formal al Club de Baloncesto Pumas los siguientes elementos:

ITEM	DETALLE	CANT
1	Balones de baloncesto Numero 5, de entrenamiento y recreativo, material de caucho, 70 cm de circunferencia para los clubes y escuelas de formación deportiva	10
2	Balones de baloncesto Numero 6, de entrenamiento y recreativo, material de caucho, de 72 a 74 cm de circunferencia para los clubes y escuelas de formación deportiva	10
3	Petos deportivos de entrenamiento para baloncesto en material tela poliéster, fácil de colocar, con número más 2 estampados tallas 16, XS y S	10
4	Petos deportivos de entrenamiento para baloncesto en material tela poliéster, fácil de colocar, con número más 2 estampados tallas S, M y L	10

Se firma en Puerto Asís, a los 23 días de mes de octubre del 2024

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación Municipal
Entrega

VICKY ANDREA PEÑAFIEL PIZO
R/L Club de Baloncesto Pumas
Recibe

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE ENTREGA

En Puerto Asís – Putumayo, la Alcaldía Municipal por medio de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Municipal dando continuidad al proceso de entrega de elementos de dotación deportiva como incentivo de participación a las escuelas de formación deportiva y clubes deportivos en el festival de baloncesto y futbol, en cumplimiento al Contrato CONTRATO No 0397-2024 – PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-017-2024 cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS", realiza la entrega formal a formal a la Escuela Municipal de formación deportiva en Baloncesto los siguientes elementos:

ITEM	DETALLE	CANT
1	Petos deportivos de entrenamiento para baloncesto en material tela poliéster, fácil de colocar, con número más 2 estampados tallas 16, XS y S	30
2	Petos deportivos de entrenamiento para baloncesto en material tela poliéster, fácil de colocar, con número más 2 estampados tallas S, M y L	30
3	Petos deportivos de entrenamiento para baloncesto en material tela poliéster, fácil de colocar, con número más 2 estampados tallas L y XL	60

Se firma en Puerto Asís, a los 23 días de mes de octubre del 2024

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación Municipal
Entrega

GUSTAVO ANDRES DIAZ
Monitor Escuela Municipal de Baloncesto
Recibe

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS

ALMACEN MUNICIPAL
NOTA DE EGRESO 0020
FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ Secretaria de Educacion cultura y Deporte Municipal de Puerto Asis, recibe los siguientes elementos de acuerdo AL **CONTRATO No. . 397-2024 Objeto FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACION DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORIA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS SAMC-017-2024**

ITEM	UNIDAD	DETALLE	CANTIDAD	VLR UN	TOTAL
1	UNIDAD	Un pasacalle de 3 mt de largo x 90 cm de alto con la información del festival deportivo	1	362.000	362.000
2	UNIDAD	Balón de baloncesto Numero 5 profesional, material de cuero, alta retención de aire, para tipo de cancha interior y exterior, de 70 cm de circunferencia para los partidos de baloncesto categoría menores de 10 años mixto	2	376.000	752.000
3	UNIDAD	Balón de baloncesto Numero 6 profesional, material de cuero, alta retención de aire, para tipo de cancha interior y exterior, de 72 a 74 cm de circunferencia para los partidos de baloncesto categoría: de 11 a 13 años mixto, categoría de 14 a 16 años masculino y categoría de 14 a 16 años femenino	4	391.000	1.564.000
4	UNIDAD	Medallas metálicas con logo repujado para todos los participantes del festival	288	15.000	4.320.000
5	UNIDAD	Balones de baloncesto Numero 5, de entrenamiento y recreativo, material de caucho, 70 cm de circunferencia para los clubes y escuelas de formación deportiva	30	157.000	4.710.000
6	UNIDAD	Balones de baloncesto Numero 6, de entrenamiento y recreativo, material de caucho, de 72 a 74 cm de circunferencia para los clubes y escuelas de formación deportiva	30	173.000	5.190.000
7	UNIDAD	Petos deportivos de entrenamiento para baloncesto en material tela poliéster, fácil de colocar, con número más 2 estampados tallas 16, XS y S	60	32.000	1.920.000
8	UNIDAD	Petos deportivos de entrenamiento para baloncesto en material tela poliéster, fácil de colocar, con número más 2 estampados tallas S, M y L	60	32.000	1.920.000
9	UNIDAD	Petos deportivos de entrenamiento para baloncesto en material tela poliéster, fácil de colocar, con número más 2 estampados tallas L y XL	60	32.000	1.920.000
10	UNIDAD	Balón de futbol Numero 4 profesional, material en cuero, tipo de costura Thermotech, material de cámara butilo, alta retención de aire, Peso de 350g a 390 g, Circunferencia de 63,5cm a 66 cm, rebote de 110 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural	4	319.000	1.276.000
11	UNIDAD	Balón de futbol Numero 5 profesional, material en cuero, tipo de costura Thermotech, material de cámara butilo, alta retención de aire, Peso de 420g a 445g, Circunferencia de 68,5cm a 69,5cm, rebote de 135 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural	2	485.000	970.000
12	UNIDAD	Medallas metálicas con logo repujado para todos los participantes del festival	486	15.000	7.290.000
13	UNIDAD	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con paquete de 12 platillos demarcación en polietileno 5 cm de altura flexible con ranuras	9	78.300	704.700
14	UNIDAD	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con paquete de 12 Conos en polietileno de 30 CM de altura cada uno, flexibles	9	104.000	936.000
15	UNIDAD	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con paquete de 12 parales deportivos de entrenamiento con punta metálica, con resorte, flexibles de 1.80 mt de altura cada uno	9	389.000	3.501.000
16	UNIDAD	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con paquete de 12 aros hula hula planos deportivos de entrenamiento de plástico, con diámetro de 70 cm	9	83.000	747.000
17	UNIDAD	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con una escalera de coordinación y agilidad de 5 metros de largo x 50 cm de ancho 10 pasos ajustable peldaños en pvc de alta resistencia	9	75.000	675.000
18	UNIDAD	Balón de futbol Numero 5 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 420g a 445g, Circunferencia de 68,5cm a 69,5cm, rebote de 135 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	36	193.000	6.948.000
19	UNIDAD	Balón de futbol Numero 4 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 350g a 390 g, Circunferencia de 63,5cm a 66 cm, rebote de 110 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	36	187.000	6.732.000
				VALOR TOTAL	**52.437.700**

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE MUNICIPAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO ASÍS

ALMACEN MUNICIPAL
NOTA DE INGRESO 0020
FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DIANA MARCELA JIMENEZ JIMENEZ, en calidad de Almacenista Municipal de Puerto Asis, recibe los siguientes elementos de acuerdo AL **CONTRATO No. 397-2024 Objeto FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACION DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORIA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS SAMC-017-2024**

ITEM	UNIDAD	DETALLE	CANTIDAD	VLR UN	TOTAL
1	UNIDAD	Un pasacalle de 3 mt de largo x 90 cm de alto con la información del festival deportivo	1	362.000	362.000
2	UNIDAD	Balón de baloncesto Numero 5 profesional, material de cuero, alta retención de aire, para tipo de cancha interior y exterior, de 70 cm de circunferencia para los partidos de baloncesto categoría menores de 10 años mixto	2	376.000	752.000
3	UNIDAD	Balón de baloncesto Numero 6 profesional, material de cuero, alta retención de aire, para tipo de cancha interior y exterior, de 72 a 74 cm de circunferencia para los partidos de baloncesto categoría: de 11 a 13 años mixto, categoría de 14 a 16 años masculino y categoría de 14 a 16 años femenino	4	391.000	1.564.000
4	UNIDAD	Medallas metálicas con logo repujado para todos los participantes del festival	288	15.000	4.320.000
5	UNIDAD	Balones de baloncesto Numero 5, de entrenamiento y recreativo, material de caucho, 70 cm de circunferencia para los clubes y escuelas de formación deportiva	30	157.000	4.710.000
6	UNIDAD	Balones de baloncesto Numero 6, de entrenamiento y recreativo, material de caucho, de 72 a 74 cm de circunferencia para los clubes y escuelas de formación deportiva	30	173.000	5.190.000
7	UNIDAD	Petos deportivos de entrenamiento para baloncesto en material tela poliéster, fácil de colocar, con número más 2 estampados tallas 16, XS y S	60	32.000	1.920.000
8	UNIDAD	Petos deportivos de entrenamiento para baloncesto en material tela poliéster, fácil de colocar, con número más 2 estampados tallas S, M y L	60	32.000	1.920.000
9	UNIDAD	Petos deportivos de entrenamiento para baloncesto en material tela poliéster, fácil de colocar, con número más 2 estampados tallas L y XL	60	32.000	1.920.000
10	UNIDAD	Balón de futbol Numero 4 profesional, material en cuero, tipo de costura Thermotech, material de cámara butilo, alta retención de aire, Peso de 350g a 390 g, Circunferencia de 63,5cm a 66 cm, rebote de 110 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural	4	319.000	1.276.000
11	UNIDAD	Balón de futbol Numero 5 profesional, material en cuero, tipo de costura Thermotech, material de cámara butilo, alta retención de aire, Peso de 420g a 445g, Circunferencia de 68,5cm a 69,5cm, rebote de 135 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural	2	485.000	970.000
12	UNIDAD	Medallas metálicas con logo repujado para todos los participantes del festival	486	15.000	7.290.000
13	UNIDAD	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con paquete de 12 platillos demarcación en polietileno 5 cm de altura flexible con ranuras	9	78.300	704.700
14	UNIDAD	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con paquete de 12 Conos en polietileno de 30 CM de altura cada uno, flexibles	9	104.000	936.000
15	UNIDAD	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con paquete de 12 parales deportivos de entrenamiento con punta metálica, con resorte, flexibles de 1.80 mt de altura cada uno	9	389.000	3.501.000
16	UNIDAD	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con paquete de 12 aros hula hula planos deportivos de entrenamiento de plástico, con diámetro de 70 cm	9	83.000	747.000
17	UNIDAD	Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con una escalera de coordinación y agilidad de 5 metros de largo x 50 cm de ancho 10 pasos ajustable peldaños en pvc de alta resistencia	9	75.000	675.000
18	UNIDAD	Balón de futbol Numero 5 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 420g a 445g, Circunferencia de 68,5cm a 69,5cm, rebote de 135 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	36	193.000	6.948.000
19	UNIDAD	Balón de futbol Numero 4 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 350g a 390 g, Circunferencia de 63,5cm a 66 cm, rebote de 110 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	36	187.000	6.732.000
			VALOR TOTAL		**52.437.700**

DIANA MARCELA JIMENEZ JIMENEZ
ALMACENISTA MUNICIPAL

ACTA DE CUMPLIMIENTO No 001
CONTRATO N° 0397 DEL 23 DE AGOSTO DE 2024

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato No	**CONTRATO DE SERVICIO N° 0397-2024**
Nombre contratista	OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S
No Cedula	NIT 901256327-0
Objeto del contrato	"FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS"
Valor Total	$ 82.803.200
Plazo del contrato	Cuarenta y ocho días
Fecha de inicio	29 de agosto del 2024
Fecha de terminación	30 de octubre del 2024

En PUERTO ASIS PUTUMAYO a los 15 días del mes de noviembre de 2024, la suscrita a saber Dra EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ, Secretaria de Educación, Cultura y Deporte - Supervisora del contrato, expide el presente documento, con el fin de certificar el cumplimiento final del contrato de la referencia. Así:

Que el contratista ha cumplido con las obligaciones estipuladas en el contrato No 0397-2024, según con lo constatado por la suscrita durante la ejecución del contrato, y para lo cual se recibe y se aprueba;

- Factura comercial del servicio prestado
- Aportes a seguridad social del periodo ejecutado
- Informe de actividades con todos sus soportes presentado por el contratista

Lo anterior en cumplimiento del contrato, y de acuerdo a las siguientes especificaciones:

PRESUPUESTO

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor Total
FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS				
Actividad 1: Desarrollo Del Festival De Baloncesto (Entre Clubes Y Escuelas De Formación Deportiva), Categorías: Menores De 10 Años Mixto, De 11 A 13 Años Mixto Y De 14 A 16 Años Masculino Y De 14 A 16 Años Femenino				
Prestación de servicio de un profesional idóneo para la coordinación de todo el proyecto y cumplir a satisfacción todas las actividades.	unidad	1	$ 2.300.000	$ 2.300.000
Un pasacalle de 3 mt de largo x 90 cm de alto con la información del festival deportivo	unidad	1	$ 362.000	$ 362.000
Balón de baloncesto Numero 5 profesional, material de cuero, alta retención de aire, para tipo de cancha interior y exterior, de 70 cm de circunferencia para los partidos de baloncesto categoría menores de 10 años mixto	unidad	2	$ 376.000	$ 752.000
Balón de baloncesto Numero 6 profesional, material de cuero, alta retención de aire, para tipo de cancha interior y exterior, de 72 a 74 cm de circunferencia para los partidos de baloncesto categoría: de 11 a 13 años mixto, categoría de 14 a 16 años masculino y categoría de 14 a 16 años femenino	Unidad	4	$ 391.000	$ 1.564.000

Grupo de arbitraje conformado por 2 árbitros en cancha más un planillero para los 60 partidos del festival de baloncesto, mecanismo de partidos todos contra todos por cada categoría	global	1	$7.440.000	$ 7.440.000
Hidratación, aguas en pacas de 20 unidades por 300 ml, para todos los partidos del festival	paca	120	$ 6.500	$ 780.000
Alquiler de sonido más animador quien acompañar las actividades programadas (desfile por las principales calles con los equipos participantes y los partidos del festival)	día	6	$ 450.000	$ 2.700.000
Medallas metálicas con logo repujado para todos los participantes del festival	unidad	288	$ 15.000	$ 4.320.000
Jornada de integración clausura festival de baloncesto con todos los niños participantes que contiene; recreación dirigida, porción de torta o pastel decorado con bebida más un helado para todos los niños participantes del evento	Global	1	$1.728.000	$ 1.728.000
Balones de baloncesto Numero 5, de entrenamiento y recreativo, material de caucho, 70 cm de circunferencia para los clubes y escuelas de formación deportiva	unidad	30	$ 157.000	$ 4.710.000
Balones de baloncesto Numero 6, de entrenamiento y recreativo, material de caucho, de 72 a 74 cm de circunferencia para los clubes y escuelas de formación deportiva	unidad	30	$ 173.000	$ 5.190.000
Petos deportivos de entrenamiento para baloncesto en material tela poliéster, fácil de colocar, con número más 2 estampados tallas 16, XS y S	unidad	60	$ 32.000	$ 1.920.000
Petos deportivos de entrenamiento para baloncesto en material tela poliéster, fácil de colocar, con número más 2 estampados tallas S, M y L	unidad	60	$ 32.000	$ 1.920.000
Petos deportivos de entrenamiento para baloncesto en material tela poliéster, fácil de colocar, con número más 2 estampados tallas L y XL	unidad	60	$ 32.000	$ 1.920.000
SUB TOTAL ACTIVIDAD 1				$ 37.606.000
Actividad 2: Desarrollo del festival de futbol (entre clubes y escuelas de formación deportivas) categorías: menores de 10 años, de 11 a 13 años y de 14 a 16 años				
Personal de logística para demarcación y adaptación de 2 escenarios deportivos acorde a las categorías de los equipos participantes, limpieza para el correcto funcionamiento del campeonato	Unidad	9	$ 125.000	$ 1.125.000
Balón de futbol Numero 4 profesional, material en cuero, tipo de costura Thermotech, material de cámara butilo, alta retención de aire, Peso de 350g a 390 g, Circunferencia de 63,5cm a 66 cm, rebote de 110 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural.	Unidad	4	$ 319.000	$ 1.276.000
Balón de futbol Numero 5 profesional, material en cuero, tipo de costura Thermotech, material de cámara butilo, alta retención de aire, Peso de 420g a 445g, Circunferencia de 68,5cm a 69,5cm, rebote de 135 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural	Unidad	2	$ 485.000	$ 970.000
Grupo para arbitraje de los partidos categoría menores de 10 años mixto; 1 arbitro en cancha más un planillero para 19 partidos del festival de futbol, mecanismo; se divide los 9 equipos en dos grupos uno de 5 equipos otro de 4 equipos, juegan todos contra todos y los dos primeros pasan a la siguiente ronda	global	1	$1.843.000	$ 1.843.000
Grupo para arbitraje de los partidos categoría de 11 a 13 años mixto; 1 arbitro en cancha más un planillero para 19	global	1	$1.843.000	$ 1.843.000

partidos del festival de futbol. mecanismo; se divide los 9 equipos en dos grupos uno de 5 equipos otro de 4 equipos, juegan todos contra todos y los dos primeros pasan a la siguiente ronda				
Grupo para arbitraje de los partidos categoría de 14 a 16 años; 1 arbitro en cancha, 2 asistentes de líneas, un cuarto árbitro auxiliar para 19 partidos del festival de futbol. mecanismo; se divide los 9 equipos en dos grupos uno de 5 equipos otro de 4 equipos, juegan todos contra todos y los dos primeros pasan a la siguiente ronda	global	1	$2.698.000	$ 2.698.000
hidratación, aguas en pacas de 20 unidades por 300 ml, para todos los partidos del festival	Paca	145	$ 6.500	$ 942.500
Alquiler de sonido más animador quien acompañar las actividades programadas (desfile por las principales calles con los equipos participantes y los partidos del festival)	Día	9	$ 450.000	$ 4.050.000
Medallas metálicas con logo repujado para todos los participantes del festival	Unidad	486	$ 15.000	$ 7.290.000
Jornada de integración clausura festival de futbol con todos los 486 niños participantes que contiene; recreación dirigida, porción de torta o pastel decorado con bebida más un helado para todos los niños participantes del evento	Global	1	$ 2.916.000	$ 2.916.000
Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con 12 platillos demarcación en polietileno 5 cm de altura flexible con ranuras	paquete	9	$ 78.300	$ 704.700
Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con 12 Conos en polietileno de 30 CM de altura cada uno, flexibles	paquete	9	$ 104.000	$ 936.000
Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con 12 parales deportivos de entrenamiento con punta metálica, con resorte, flexibles de 1.80 mt de altura cada uno	paquete	9	$ 389.000	$ 3.501.000
Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con 12 aros hula hula planos deportivos de entrenamiento de plástico, con diámetro de 70 cm.	paquete	9	$ 83.000	$ 747.000
Dotación de implementación deportiva a los clubes y escuelas de formación deportiva con una escalera de coordinación y agilidad de 5 metros de largo x 50 cm de ancho 10 pasos ajustable peldaños en pvc de alta resistencia.	paquete	9	$ 75.000	$ 675.000
Balón de futbol Numero 5 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 420g a 445g, Circunferencia de 68,5cm a 69,5cm, rebote de 135 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	Unidad	36	$ 193.000	$ 6.948.000
Balón de futbol Numero 4 para entrenamiento, tipo de costura Thermotech, Peso de 350g a 390 g, Circunferencia de 63,5cm a 66 cm, rebote de 110 cm a 155 cm, para superficie de juego artificial y natural para entregar a los clubes y escuelas de formación deportiva de manera equitativa	Unidad	36	$ 187.000	$ 6.732.000
SUB TOTAL ACTIVIDAD 2				$ 45.197.200
			TOTAL	**$ 82.803.200**

Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley respecto a los aportes a seguridad social y riesgos profesionales, a las entidades a las que está obligado a aportar. Para el efecto se anexa Comprobantes de pago, Así.

PERIODO DE PAGO	PENSION Porvenir	SALUD Emssanar	RIESGOS RIESGOS	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
2024-09	$ 213.200	$ 53.300	$ 7.000	9475290470	10/10/2024
2024-10	$ 208.500	$ 52.200	$ 6.900	9475290494	10/10/2024

SUSPENSIONES O ADICIONES DEL CONTRATO			
Modificaciones en Plazo	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
	15 días		
Modificaciones en valor	Adición 1	Adición 2	Adición 3
	$ 0	$ 0	$ 0
Suspensiones: (fecha)		Reinicio (fecha)	

ESTADO FINANCIERO	V/r inicial del contrato	$ 82.803.200
	V/r Adicional	$ 0
	V/r Total del contrato	$ 82.803.200
	V/r tramitado	$ 0
	V/r a girar pago mensual	$ 82.803.200
	Saldo pendiente por tramitar	$ 82.803.200

Continúese el trámite en la oficina correspondiente, para el pago del periodo ejecutado

Atentamente

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte
Supervisora Contrato No. 397 - 2024

Elaboro: Ixlady Benavides – Apoyo a la Gestión SEM

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007[1], la suscrita SUPERVISORA del Contrato N.º 0397-2024 CUYO OBJETO ES "FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS", por el valor de $82.803.200, certifica que el contratista OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S identificada con NIT 901256327-0, **CUMPLE** con la cotización obligatoria al sistema integrado de seguridad social sobre el porcentaje establecido en la Ley, de conformidad con el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002[2].Por tal motivo dejo constancia que he verificado el pago de aportes correspondiente a los meses de SEPTIEMBRE Y OCTUBRE de 2024 y las planillas se encuentran acorde a las disposiciones legales.

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación Municipal

---

[1] **ARTÍCULO 23. DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.** El inciso segundo y el parágrafo 1o del articulo 41 de la Ley 80 quedarán así: Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
PARÁGRAFO 1o. El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este artículo, deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato estatal.
El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente.

[2] **ARTÍCULO 23. COTIZACIONES EN CONTRATACIÓN NO LABORAL.** Para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o jurídica de derecho público o privado, tales como contratos de obra, de arrendamiento de servicios, de prestación de servicios, consultoría, asesoría y cuya duración sea superior a tres (3) meses, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En el evento en que el ingreso base de cotización no corresponda con el valor mensualizado del contrato, siempre que estén pactados pagos mensuales, el contratante deberá requerir al contratista para que justifique la diferencia. Si esta diferencia no tiene justificación válida, deberá descontar del pago de un (1) mes, lo que falte para completar el equivalente a la cotización del doce por ciento (12%) sobre el cuarenta por ciento (40%) del valor bruto del contrato, dividido por el tiempo de duración del mismo, en periodos mensuales, para lo cual se entiende que el 60% restante corresponde a los costos imputables al desarrollo de la actividad contratada. En ningún caso, se cotizará sobre una base inferior a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las sumas descontadas se entregarán a la entidad promotora de salud, EPS, a la cual se encuentre afiliado el contratista, junto con un documento en el que se ponga en conocimiento la situación para que la EPS revise la presunción de ingresos del contratista y este deba efectuar la autoliquidación de aportes sobre el nuevo ingreso. En el evento en que los pagos no sean mensuales y no exista justificación válida de la diferencia, el contratante deberá informar tal circunstancia a la entida d promotora de salud, EPS, a la cual se encuentre afiliado el contratista, para que dicha entidad le revise la presunción de ingresos. Para los efectos del presente artículo se entiende por "valor bruto", el valor facturado o cobrado antes de aplicarle los recargos o deducciones por impuestos o retenciones de origen legal. En los contratos de vigencia indeterminada, el Ingreso Base de Cotización será el equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor bruto facturado en forma mensualizada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO ASÍS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

LA SUSCRITA A LA SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

CERTIFICA QUE

Que OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S identificada con NIT 901256327-0, cumplió a satisfacción en un 100% con la ejecución de las actividades estipuladas en el Contrato N° **0397-2024**, que tiene como objeto, **"FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS"**. Periodo comprendido desde el 29 de agosto al 29 de octubre de 2024.

Dada en Puerto Asís, a los quince (15) días del mes de noviembre de 2024.

EUGENIA FRANCISCA ÁLVAREZ
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO N° 0397 DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024

Contratante	**MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO** **JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ**
NIT	**891200461-3**
Contratista	OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S
Identificación (Nit o Cedula)	NIT 901256327-0
Contrato No	**0397-2024**
Objeto del contrato	"FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS".

En Puerto Asís Putumayo a los 15 días del mes de noviembre del 2024, se reunieron, en el Despacho Municipal, las siguientes personas: Doctor. **JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ** Alcalde Municipal de Puerto Asís Putumayo, Dra. EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ, Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Municipal – en calidad de supervisora y OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S, identificada con NIT 901256327-0, en condición de contratista, con el fin de LIQUIDAR el CONTRATO No 0397-2024

ANTECEDENTES DEL CONTRATO			
VALORES DEL CONTRATO			
Valor Inicial del contrato	$ 82.803.200	**Adiciones en valor**	$ 0
Valor total del contrato	$ 82.803.200		
PLAZOS DE EJECUCION			
Plazo inicial de ejecución	48 días	**Plazo final de ejecución**	62 días
Fecha de Inicio	29 de agosto del 2024	**Fecha de Terminación**	29 de octubre del 2024
Prorroga No 01	15 días	**Prorroga No 02**	
Suspensión No 01		**Reinicio No 01**	

GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN LA MINUTA Y PARA EJECUCION DEL CONTRATO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**AMPARO**	**No. DE PÓLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**		**APROBACION DE POLIZA**
				Desde	**Hasta**	
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento del contrato	11-44-101233124	16.560.640	20-08-2024	15-04-2025	29-08-2024
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		41.401.600	20-08-2024	15-04-2025	
			4.140.160			

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO N° 0397 DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024

	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			20-08-2024	15-10-2027	
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO	Predios labores y operaciones	11-40-101066947	260.000.000	20-08-2024	15-10-2024	29-08-2024

GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN LA PRORROGA DEL CONTRATO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		APROBACION DE POLIZA
				Desde	Hasta	
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento del contrato	11-44-101233124 Anexo 1	16.560.640	20-08-2024	30-04-2025	16-10-2024
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		41.401.600	20-08-2024	30-04-2025	
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		4.140.160	20-08-2024	30-10-2027	
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO	Predios labores y operaciones	11-40-101066947 Anexo 1	260.000.000	20-08-2024	30-10-2024	16-10-2024

BALANCE FINANCIERO					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR
Inicial	No. **2024000540** del 30/04/2024	$82.803.200	Inicial	No. 2024001260 del 29/08/2024	$82.803.200

CONTROL DE PAGOS EFECTUADOS						
ACTA No	Fecha del acta	Valor ejecutado	Concepto	Valor pagado (Marque con una x)		Valor cancelado
				SI	NO	
N/A	N/A	N/A	ANTICIPO		x	$ 0
ACTA FINAL	15-nov-2024	$ 82.803.200	PAGO FINAL		x	$ 82.803.200

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO N° 0397 DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		Recibo a satisfacción (Marque con una X)	
No	**Documento que lo certifica**	**Si / No**	**Aprobado en Secop II**
1	Acta de cumplimiento de fecha 15 de noviembre de 2024, en la cual certifica recibo a satisfacción y cumplimiento del contrato.	X	
2	Factura Electrónica de Venta No CMFV 1 del 29 de octubre de 2024	X	
3	Informe de supervisión	X	
Supervisor	EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ		
Dependencia	Secretaria de Educación, Cultura y Deporte		

ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

- Que el Municipio de Puerto Asís suscribió el Contrato No. 397-2024, con OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S, identificada con NIT 901256327-0, cuyo objeto de "FORTALECIMIENTO A LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES DE BALONCESTO Y FUTBOL EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO EN CATEGORÍA DE 7 A 16 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS" con un plazo de SESENTA Y TRES DIAS.
- Que en fecha 29 de agosto del 2024 se suscribe acta de inicio del contrato de la referencia
- Que para efectos de liquidación del contrato la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte radica los siguientes documentos;
  a) Acta de cumplimiento de fecha 15 de noviembre de 2024, suscrita por la Dra. EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ, Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, en la cual deja constancia que se dio cumplimiento al contrato como se verifica en el informe final que hace parte integral del acta la cual consta de 04 folios, correspondiente a la ejecución del contrato".
  b) Informe de supervisión, el cual consta de 07 folios, en el cual registra el seguimiento realizado al contrato
  c) Informe de ejecución de actividades, en el cual el contratista hace entrega a la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte (registros fotográficos) sobre el desarrollo de las actividades realizadas en la ejecución del contrato
  d) Planillas de seguridad social del periodo ejecutado
  e) Factura Electrónica de Venta No CMFV 1 del 29 de octubre de 2024, presentada por la contratista

- Que teniendo en cuenta que la supervisora recibe a entera satisfacción el Contrato No 0397 del 23 de agosto de 2024, se procede a la liquidación del contrato.

SALVEDADES

Ninguna

El acta de liquidación de mutuo acuerdo no contiene salvedades, es una expresión de las partes de que el contrato ha sido terminado y que se ha dado cabal cumplimiento de las obligaciones que se encontraban estipuladas a la fecha, Una vez liquidado el contrato sin salvedades, las partes no pueden alegar los mismos hechos en los que constan los acuerdos del acta de liquidación.

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO N° 0397 DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024

Que el art. 11 de la ley 1150 de 2007, reza. "*La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.....*".

Con fundamento en lo anterior, se ha determinado su liquidación con fundamento en el inciso primero, articulo 60 ley 80 de 1993, modificado por el Art. 217 del Decreto 019 de 2012, articulo 11 de la ley 1150 de 2007, teniendo las anteriores justificaciones.

Por lo anteriormente expuesto las partes,

A C U E R D A N:

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el Contrato No. 0397 del 23 de agosto de 2024, suscrito entre el Municipio de Puerto Asís y OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S identificada con NIT No 901256327-0, la cual quedará de la siguiente manera:

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
valor inicial del contrato	$ 82.803.200
v/r adicional	$ 0
V/r total del contrato	$ 82.803.200
V/r girado en calidad de anticipo 50% inicial	$ 0
V/r ejecutado acta No 1	$ 0
V/r amortizado Acta parcial No 01 inicial	$ 0
V/r a girado acta parcial No 01	$ 0
V/r total ejecutado acta final	$ 82.803.200
V/r total ejecutado (100%)	$ 82.803.200
V/r a girar pago final	**$ 82.803.200**
saldo a favor del municipio	$ 0
V/r total liquidado	$ 82.803.200

De conformidad con el balance efectuado, se deja constancia que el contratista acepta las sumas allí relacionadas, y el municipio se compromete a cancelar al contratista el pago por un valor de OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS PESOS ($82.803.200) M/CTE, suma de la cual se efectúa las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo.

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar a la Secretaria de Hacienda Municipal para conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO TERCERO: Las partes se declaran encontrarse a PAZ Y SALVO por todo concepto, UNA VEZ EL MUNICIPIO REALICE EL PAGO FINAL aquí referido, en cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato N° 397-2024 del 23 de agosto del 2024, según informes y acta de cumplimiento que hacen parte integral de la presente acta. Así mismo declaran satisfechas todas sus obligaciones y que no quedan peticiones pendientes entre ellas con relación al contrato.

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO N° 0397 DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024

En consecuencia, de lo anterior, las partes declaran que la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento son veraces y precisas; por lo anotado se declaran a paz y salvo en todo aquello que no implique ni obligaciones pendientes, ni salvedades y renuncian a presentar reclamación por dichos conceptos. La presente acta de liquidación constituye un documento que presta mérito para su cobro.

Se expide a los, 15 días del mes de noviembre del 2024

POR EL MUNICIPIO

JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ
Alcalde Municipal de Puerto Asís Putumayo

POR EL CONTRATISTA

Liz Madroñero.

OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S
NIT 901256327-0

R/L LIZ KATERIN MADROÑERO ALZATE

EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Municipal
Supervisora del contrato

	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	Firma
Elaboró	Ixlady Benavides	Apoyo a la Gestión SEM	
Revisó	Ana Maria Silva Valencia	Jefe Oficina Jurídica	