| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE** | **DEFENSORIA DEL PUEBLO** | **Nit.** | **800.186.061-1** |
| **ORDENADOR DEL GASTO** | **JHONNY MARCEL DIAZ ORTEGA** | | |
| **Cargo** | Director Nacional de Defensoría Pública, según Resolución de nombramiento No. 3705 del 12 de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), y posesionado según acta Número 259 del 20 de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), en ejercicio de la delegación de funciones conferidas por el señor Defensor del Pueblo mediante Resolución No. 1330 del 2020 y modificada por la Resolución No. 1360 del 2020. | | |

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | **JAIME ORTEGA SANTACRUZ** |
| **Identificación** | **C.C. No.** 98.378.994 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No** | **CD-DP-5229-2023** | | |
| **Dependencia** | **DIRECCIÓN NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA** | | |
| **Regional** | **PUTUMAYO** | **Lugar de Ejecución** | **CIRCUITO DE MOCOA** |
| **Supervisor Contrato** | **JAIRO DUYAR ZAMBRANO** | | |
| **Valor** | **$61.815.000 M/CTE** incluido impuestos a que haya lugar. | | |
| **Honorarios Mens.** | **$4.755.000 M/CTE** incluidos impuestos a que haya lugar | | |
| **Plazo** | El plazo se fijó hasta el 31 de diciembre de 2024. | | |
| **Disp. Presupuestal** | **SIIF No 131223** | del | 28-04-2023 |
| Aprobación de Vigencias Futuras | Enero a Diciembre 2024<br>Radicado: 2-2023-063512 del 27 de noviembre de 2023, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | | |

Las partes hacemos constar en este documento la 2da. suspensión temporal del contrato en mención, teniendo en cuenta la solicitud remitida por parte del contratista y suscrita con huella la cual señala: (…)Comedidamente y en razón de que mi salud continua gravemente afectada, solicito la suspensión del contrato cd-dp- 5229 del 2023 suscrito con la defensoría del pueblo y cuyo objeto.- Prestación de servicios profesionales de abogado para la representación judicial y extrajudicial de los usuarios del servicio defensoría pública y la promoción defensa ejercicio divulgación de los derechos humanos circuito judicial de Mocoa programa penal general, ante los jueces municipales. Mi estado grave de salud, me impide asumir las obligaciones contractuales establecidas en el contrato Solicito que mi contrato sea suspendido desde el 30 de junio hasta el 17 de diciembre del 2024(…)

Del mismo modo, el supervisor del contrato Dr. JAIRO DUYAR ZAMBRANO mediante comunicación escrita señalo*(…)El defensor público de esta regional putumayo, del circuito judicial de Mocoa ante los jueces municipales, JAIME ORTEGA SANTACRUZ, identificado con cedula No 98.378.994 solicita que se amplié la suspensión de su contrato CD-DP- 5259 -2023 desde el 1 de julio hasta el 17 de diciembre del 2024 esto debido a que su estado de salud no presenta mejoría y no le permite asumir la ejecución del contrato del cual es titular. Debido a la suspensión del contrato CD-DP- 5259 -2023 desde el 11 de abril del 2024 se habían tomado medidas para no afectar el servicio de defensoría publica en este circuito judicial de Mocoa; los defensores públicos VICTOR HUGO DELGADO HERNANDEZ, ALEXIS FANER MADROÑERO Y JOSE RAL CODOBA DIAZ, seguirán cumpliendo turno de disponibilidad ante los jueces municipales y asistiendo a las audiencias que sean convocados en los asuntos en los que fungía como defensor público. JAIME ORTEGA SANTACRUZ.* Teniendo en cuenta el término de la suspensión, el saldo a liberar es de $26.469.500.oo*(...).*

**1.-OBJETO:** Prestación de servicios profesionales de abogado para la representación judicial y extrajudicial de los usuarios del servicio de defensoría pública; y la promoción, defensa, ejercicio y divulgación de los derechos humanos.

**2.- ESTADO DE LA SUSPENSIÓN**:

| | |
|---|---|
| **VALOR CONTRATO** | **$49.135.000** incluidos impuestos a que haya lugar. |
| **TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN** | El contrato se suspende en su ejecución durante el periodo comprendido entre el **1 de julio y el 17 de diciembre de 2024**, ambas fechas inclusive. |
| **VALOR DE LA REDUCCIÓN** | El valor total del contrato se reduce en la suma de **VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($26.469.500),** suma que será liberada por la Entidad del Registro Presupuestal correspondiente**.** Así mismo y teniendo en cuenta la no prestación del servicio contratado durante el término indicado, la suma antes mencionada no será cancelada como honorarios al contratista. |
| **NUEVO VR DEL CONTRATO** | **$22.665.500 M/CTE** incluido impuestos a que haya lugar. |

Suscrita la presente Acta, la supervisión deberá enviar copia de la misma a la Subdirección Financiera de la Defensoría del Pueblo, para los trámites a que haya lugar.

**3. ACTA DE REINICIO DE CONTRATO. -**Una vez vencido el plazo de la suspensión El (LA) CONTRATISTA Y EL (LA) SUPERVISOR (A) deberán suscribir el Acta de Reinicio y remitir el original al Grupo de Registro y Selección de Operadores para que haga parte del expediente contractual y para la reactivación del bilateral en la plataforma SECOP II. En caso de ser necesario ampliar el término de suspensión se deberá suscribir una nueva acta.

**4. RATIFICACIÓN.** Las demás cláusulas contenidas en el contrato No CD-DP-5229 de 2023, conservan vigencia para las partes.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a través de la plataforma SECOP II.

| FUNCIONARIO | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| Tramitado y Proyectado por | Luz Adriana Alfaro Borda | |
| Revisado y aprobado para firma por | Victoria Maduro Goenaga | |
| Concepto supervisión | Jairo Duyar Zambrano | |