BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20246920014683
Fecha: 17-12-2024
20246920014683

MEMORANDO

Bogotá, D.C.
692-AGDL- Planeación-Infraestructura

PARA: **DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE**
Alcalde Local de Ciudad Bolívar

DE: **NELSON MAURICIO HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ**
Contratista ALCB – Área de infraestructura

ASUNTO: Solicitud de elaboración de los documentos de la adición y prórroga del contrato CSU-919-2024.

Respetado Alcalde Arenas,

Conforme a la solicitud del asunto y en virtud de que el contratista de suministro ARCHICOL GROUP SAS con contrato CSU 919 -2024, cuyo objeto es *"SUMINISTRAR E INSTALAR, A MONTO AGOTABLE, EL MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA ADECUACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA SEDE ADMINISTRATTIVA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR"* solicitó adición del contrato por un valor de Ciento Setenta Y Nueve Millones Novecientos Treinta Y Cuatro Mil Pesos /Mte $179.934.000,00 y prórroga por el término de tres (3) meses, el apoyo a la supervisión aprueba y solicita el trámite para llevar a cabo la adición y prórroga del contrato anteriormente citado.

Cordialmente,

NELSON MAURICIO HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ
Contratista ALCB – Área infraestructura

Anexos: (10) Folios.

Proyectó: Jaime Eduardo Muñoz Moreno - Contratista infraestructura FDLCB CPS 1437-2024 Firma: