SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	514-2023
Periodo y/o No. de Pago	22 noviembre al 22 de diciembre 2024. Primer pago, correspondiente al treinta por ciento (30%) del total del contrato, después de haber iniciado la ejecución, previa aprobación de las hojas de vida del equipo ejecutor, del cronograma de actividades, una vez ejecutado el treinta por ciento (30%) de las actividades establecidas en el cronograma y presentación del informe de actividades con las respectivas evidencias de ejecución, avalado por el supervisor y/o interventor. Segundo pago correspondiente al treinta (30%) del valor del contrato, una vez ejecutado el sesenta por ciento (60%) de las actividades establecidas en el cronograma y presentación del informe de actividades con las respectivas evidencias de ejecución, avalado por el supervisor y/o interventor.
Nombre Del Contratista	ASOCIACIONCOORDINADORA CIVICA NACIONAL - COORDINA
Nit:	830.058.435-1
Objeto Del Contrato	"PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, ORGANIZACIONES SOCIALES, ARTÍSTICAS, CULTURALES, COMUNALES Y COMUNITARIAS QUEPROPENDAN POR EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE SU TERRITORIO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ".
Fecha de Inicio	11 de septiembre de 2023
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	10 de diciembre de 2024
Póliza	Cumplimiento: No 15-44-101284181 N Responsabilidad civil No15-40-101089371

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	**Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)**
OTRO SI	21/09/2023	Modificación No1. Al contrato de prestación de servicios No.514-2023, aprobada por la entidad Estatal y proveedor el día 21/09/2023. En virtud de la revisión efectuada para efectos del desarrollo de ejecución del contrato y una vez revisada la minuta del contrato 514 DE 2023, así como los documentos que hacen parte integral del contrato tales como los estudios previos y pliego de condiciones, se evidencia la necesidad de modificar los numerales 1.2.6.3.1 y 1.2.6.4.1 de los pliegos de condiciones conforme lo que establece la cláusula Vigésima Séptima- Documentos del complemento de minuta electrónica, por tanto, mediante memorando 20236020036473 del 18 de septiembre de	

		2023 la supervisión del contrato solicita la modificación de los numerales 1.2.6.3.1 y 1.2.6.4.1 del pliego de condiciones	
PRORROGA 1	10/04/2024	4 MESES Clausula 3: CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO: El plazo del contrato es de ONCE (11) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.	POLIZA APROBADA Y CARGADA EN SECOPII
PRORROGA 2	10/12/2024	4 MESES Clausula 3: CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO: El plazo del contrato es de CATORCE (14) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.	POLIZA APROBADA Y CARGADA EN SECOPII
PRORROGA 2	10/01/2025	Un (1) mes y (0) días CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO: El plazo del contrato es de DIECISÉIS (16) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.	POLIZA EN SECOP II
ADICIÓN	N/A		
SUSPENSIÓN	N/A		

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS

1. Cumplir de manera estricta con el objeto del contrato de acuerdo con lo establecido en los estudios previos y las especificaciones técnicas, sin que lo anterior se encuentre supeditado a los desembolsos que realice el Fondo de Desarrollo Local de Engativá.	Se recibe por correo electrónico enviado por el operador los planes de inversión y los estudios de mercados del proyecto 1615, 1597 y 1622 para revisión y aprobación de los mismos por el comité técnico. ANEXO 140 (Correo con adjuntos) Se recibe por correo electrónico la programación para la entrega de los elementos de las iniciativas del proyecto 1622 ANEXO Se recibe por correo electrónico la programación para la entrega de los elementos de los emprendimientos del proyecto 1615 ANEXO Se recibe por correo electrónico la programación para la entrega de los elementos de los emprendimientos del proyecto 1597 ANEXO ((Correo con información) Se recibe por parte del operador la subsanación del informe de actividades para el segundo pago ANEXO (Correo con información)
3. cumplir con la entrega oportuna en los tiempos estipulados por la supervisión y/o apoyo a la supervisión del plan operativo /trabajo, cronograma de actividades y hojas de vida del talento humano.	Se recibe por parte del operador coordina correo con los cronogramas de entrega de elementos para los proyectos 1622, 1615 y 1597. ANEXO (Correo con información) Se recibe por parte del operador correo con cronograma de actividades actualizado. ANEXO
10. Presentar informe técnico de ejecución mensualmente con los soportes correspondientes.	Se recibe por parte del operador el informe con la ejecución de actividades establecidas para generar el segundo pago del contrato.
11. Presentar informe financiero de la ejecución del contrato con (%) y líneas de trabajos ejecutadas, conforme a la presentación de las facturas y soportes necesarios para cada pago.	Se recibe informe financiero por el operador para el segundo pago, el cual es aprobado por el profesional de finanzas de la oficina de apoyo a la supervisión, el cual quedo cargad en el drive de contabilidad para su revisión y posterior aprobación. ANEXO
14. Garantizar la calidad de los elementos (dotación) entregados a las personas beneficiarias del proyecto y asegurar que todos y cada uno de los elementos se encuentre marcado con los logos de la entidad de acuerdo con el manual de imagen vigente.	Se da inicio por parte del operador la entrega de los elementos de cada proyecto 1597, 1622 y 1615, se ha realizado al 100% acompañamiento por los apoyos a la supervisión y se valida la garantiza y calidad de cada elemento. ANEXO

15 participar en las reuniones y comité técnico durante la ejecución del proyecto con el objeto de apoyar el desarrollo de este, al igual que informar a fin de tomar decisiones con respecto a los ajustes que haya que tomar en el proceso de ejecución de las actividades y eventos	Durante este periodo se ha realizado varios comités técnicos tanto olicitados por el operdor como por los apoyos a la supervisión asi: COORDINA ASOCIACION Comité extraordinario. Para: Karol Andrea Bravo Martin;y 2 más Mié 27/11/2024 9:42 Cordial saludo señores comité técnico y señora Dilia afanador, por medio del presente le informamos que sus inquietudes fueron elevadas al comité técnico CPS-514, 2023 - Proyecto 1597, y usted fue agenda el Día: 29 de nov 2024 Hora: 8:00 a.m Lugar: 3er piso alcaldía Engativá Temas . 1. Inconformidad con proveedores 2. Revisión tres (3) cotización 3. Aprobación del plan de inversión Nota: Debe llevar las 3 cotizaciones formales de cada uno de l os elementos solicitados que cumplan con los requisitos establ ecidos, que aportó para el respaldo del valor de su plan de inve rsión, para su revisión y aprobación por comité técnico. Atentamente. Coordinación CPS-514-2023 COORDINA ASOCIACION<engativainiciativas5142023@g mail.com> Para: Karol Andrea Bravo Martin;y 2 más Dom 08/12/2024 16:52 Cordial saludo, por medio del presente solicitamos comité técn ico CPS-514-2023 asi: Dia: 09 de dic 2024 Hora: 2.00 pm Lugar: Alcaldía local de engativá - 3er piso Orden del día: 1. Cronograma y plan de trabajo 2. Cronograma de visitas de seguimiento 3. Aprobación planes de inversión de casos especiales 4. Informe de entregas y entregas finales 4. Evento informe final (si está en los pliegos) 5. Ingresos al almacén

	6. Programación PAC 2025 7. Matriz de riesgos 8. Proposiciones y varios (Prórroga) ATENTAMENTE COORDINACIÓN CPS-514-2023 ASOCIACIÓN COORDINA COORDINA ASOCIACION<engativainiciativas5142023@gmail.com> Para: Karol Andrea Bravo Martin;y 2 más Vie 13/12/2024 18:56 Cordial saludo, por medio del presente solicitamos comité técnico extraordinario CPS-514-2023 asi: Dia: 16 de dic 2024 Hora: 2.00 pm Lugar: Alcaldía local de Engativá - 3er piso 1. Revisión informe plan de inversión Dilia Afanador : 2.00 pm 2. Revisión Plan de inversión FLOR ANGELA CHINCHILLA GARZON 3:00 pm 3. Programación última entrega de elementos 4. Dificultad compra de elementos 5. Otros Atentamente. Coordinación CPS-514-2023 Comité extraordinario 23 de diciembre Con el orden del día: Cordial saludo, por medio del presente solicitamos comité técnico extraordinario CPS-514-2023 asi: Dia: 23 de dic 2024 Hora: 11.00 am Lugar: Alcaldía local de Engativá - 3er piso 1. Revisión Plan de inversión DILIA AFANADOR FLOR ANGELA CHINCHILLA GARZON KAREN 2. Programación última entrega de elementos 3. Otros Atentamente. Coordinación CPS-514-2023
18. Acompañar las reuniones a las que se les cite por parte de la alcaldía, entidades distritales, comunidad en general y dar respuesta a las solicitudes realizadas en el menor tiempo posible.	Durante este corte se convocó por parte de los apoyos a la supervisión a dos comités técnicos extraordinarios, con el fin de verificar dos (2) quejas de inconformismo emitidas por dos usuarios, las cuales se estudiaron y están en análisis de decisión. ANEXO

35. Realizar los cambios que sean necesarios cuando los productos no sean de la calidad requerida por la entidad, los costos en que incurran correrán por cuenta del contratista.	Durante este periodo se ha generado la entrega de los elementos de los diferentes elementos solicitados en cada proyecto 1615 no se presentaron cambios, para el proyecto 1622 se realizan los cambios solicitados, una de las iniciativas fue liberada, y las que están pendientes de cambio se debe tratar en comité del 23 de diciembre del 2024
38. Realizar el ingreso al almacén de los bienes y elementos que requieran dicho trámite.	Se recibe del operador correo electrónico con factura 123 subsanada para la realización del ingreso al almacén de los elementos faltantes de la iniciativa de adulto mayor. ANEXO 139 (Correo con información)

Nota: El seguimiento del contrato de los meses que anteceden están publicados mensualmente en la plataforma de SECOP II y el presente informe se desarrolla en el Formato Código: GCO-GCI-F133, Versión: 03, Vigencia: 11 de julio de 2024, Caso HOLA: 60095.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$1.830.107.831
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	$1.830.107.831
Pago No. 1	$549.032.349
Pago No. 2	$549.032.349
Pago No. 3	N/A
Pago No. 4	N/A
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	$732.043.133

En constancia se firma a los 26 días del mes de diciembre de 2024.

VICTOR HUGO HUERTAS PRADA
CC 80772128 Bogotá
Alcalde local de Engativá

Adriana Soraida Duarte Rodríguez
C.C. 51937981 de Bogotá
Bogotá Apoyo a la supervisión

Karol Andrea Bravo Martín
C.C. No.52.857.478 de
Apoyo a la supervisión

Paula Nataly Salgado Morantes
C.C. 1.026.285.569 de Bogotá
Apoyo a la Supervisión

Elaboro: Adriana Duarte Rodríguez
Karol Bravo Martin
Reviso: Gladys Alcira Usaquén Díaz